

En Obras

construcciones - servicios

Asunción, 15 de marzo de 2025.

Ing Daniel Estigarribia
Dirección de Infraestructura
DINAC
Presente.

REF: ADECUACIÓN SUBSUELO – ACCESO FUNCIONARIO / BOMBA DE DESAGOTE DE SUMIDERO DE 7HP Y DE OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL AISP. ID

CONTRATO N° 142/2024. LOTE N.º 01

Por la presente, y en el marco del llamado de referencia, hacemos entrega de la planilla para la verificación y aprobación de la ampliación presupuestaria de correspondiente al contrato mencionado precedentemente.

En este sentido, solicitamos la suspensión de los plazos contractuales y de ejecución de los trabajos, hasta tanto dicha ampliación sea debidamente aprobada y formalizada mediante un Convenio Modificatorio.

Asimismo, el mencionado convenio deberá contemplar una ampliación días en el plazo de ejecución.

Se adjunta:

- (01) original Planilla presupuesto N.º 1

Atentamente,



Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

En Obras

construcciones - servicios

| Lote 1 - ADECUACIÓN DE ACCESO DE FUNCIONARIOS Y CASETA DE ACCESO A CARGAS AÉREAS DEL AISP. | | | | | |
|---|--|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| Grupo 1 - ADECUACION SUBSUELO - ACCESO FUNCIONARIO AISP | | | Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No | | |
| Item | Descripción | Atributos | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total |
| ACCESO FUNCIONARIO /ACCESO FUNCIONARIO /BOMBA DE DESAGOTE DE SUMIDERO DE 7HP Y DE OFICINAS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL AISP | | | | | |
| 1 | MANO DE OBRA - DESMONTE DE CERCO METALICO EXISTENTE | Ml | 99,00 | 69.500 | 6.880.500 |
| 2 | MANO DE OBRA - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN | Ml | 99,00 | 20.200 | 1.999.800 |
| 3 | MANO DE OBRA DESMONTE DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EXISTENTE EN RAMPA | Un | 23,00 | 12.700 | 292.100 |
| 4 | PROVISIÓN DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR PARA PINTADO DE MURO | M2 | 300,00 | 25.300 | 7.590.000 |
| 5 | MANO DE OBRA - PINTADO DE MURO CON PINTURA LATEX PARA EXTERIOR | m2 | 300,00 | 19.000 | 5.700.000 |
| 6 | PROVISIÓN DE CIELO RASO METÁLICO DE CHAPA PERFORADA DE 1M DE ANCHO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN | m2 | 100,00 | 164.100 | 16.410.000 |
| 7 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE CIELO RASO METÁLICO DE CHAPA PERFORADA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SUJECIÓN | m2 | 100,00 | 63.100 | 6.310.000 |
| 8 | PROVISIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE VIGAS, COLUMNAS Y ACCESORIOS (SEGÚN DISEÑO) | m2 | 176,00 | 403.800 | 71.068.800 |
| 9 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE VIGAS, COLUMNAS, Y ACCESORIOS (SEGÚN DISEÑO) | m2 | 176,00 | 233.500 | 41.096.000 |
| 10 | PROVISIÓN DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N- 27 D: 0.30m CON SOPORTES METÁLICOS. | ml | 42,00 | 132.500 | 5.565.000 |
| 11 | MANO DE OBRA-MONTAJE DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N-27 D: 0.30m CON SOPORTES METÁLICOS ZINCADOS | ml | 42,00 | 69.500 | 2.919.000 |
| 12 | PROVISIÓN DE BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA N- 27 DE 20X20cm CON SOPORTES METÁLICOS ZINCADOS | ml | 11,00 | 161.500 | 1.666.500 |
| 13 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA N- 27 DE 20x20cm CON SOPORTES METÁLICOS ZINCADOS | ml | 11,00 | 63.100 | 694.100 |
| 14 | PROVISIÓN DE MALLA DE METAL DESPLEGADO PARA VALLADO | m2 | 74,70 | 378.800 | 28.281.420 |
| 15 | MANO DE OBRA - INSTALACION DE MALLA DE METAL DESPLEGADO PARA VALLADO | m2 | 74,70 | 94.700 | 7.074.090 |
| 16 | PROVISIÓN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN LED DE ADOSAR 6500K DE 120CM (INCLUYE CABLEADO) | un | 24,00 | 189.300 | 4.543.200 |
| 17 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED DE ADOSAR 6500K DE 120CM (INCLUYE CABLEADO) | un | 24,00 | 113.600 | 2.726.400 |
| 18 | PROVISIÓN DE CHAPA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM (INCLUYE SUJECIÓN) | m2 | 220,00 | 252.400 | 55.528.000 |
| 19 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE CHAPA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM | m2 | 220,00 | 69.500 | 15.290.000 |
| 20 | MANO DE OBRA - EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CANALIZACIÓN | m3 | 90,00 | 56.800 | 5.112.000 |
| 21 | PROVISIÓN DE CAÑO DE PVC DE 200mm DE DESAGÜE PLUVIAL | ml | 70,00 | 65.700 | 4.599.000 |
| 22 | PROVISIÓN DE CAÑO DE PVC DE 150mm PARA DESAGÜE PLUVIAL | ml | 70,00 | 50.500 | 3.535.000 |
| 23 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE CAÑO DE PVC PARA DESAGÜE PLUVIAL | ml | 103,00 | 82.100 | 8.456.300 |
| 24 | PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE INSPECCIÓN PLUVIAL DE 1.50M X1.50M X 1.50M | un | 2,00 | 504.800 | 1.009.600 |
| 25 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE BOMBA DE DESAGOTE DE SUMIDERO DE 7HP | un | 3,00 | 3.154.700 | 9.464.100 |
| 26 | PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA DESAGÜE PLUVIAL DE 60X60CM CON TAPA DE HORMIGÓN | un | 3,00 | 353.400 | 1.060.200 |
| 27 | MANO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE DESAGÜE PLUVIAL DE 60x60cm CON TAPA DE HORMIGÓN | un | 3,00 | 189.300 | 567.900 |
| 28 | MANO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE INSPECCIÓN PLUVIAL DE 1.50M X 1.50M X 1.50M | un | 2,00 | 378.600 | 757.200 |
| 29 | PROVISIÓN DE BOMBA DE DESAGOTE DE SUMIDERO DE 7HP | un | 3,00 | 7.823.600 | 23.470.800 |
| 30 | PROVISIÓN DE MATERIALES PARA CIMIENTO DE POSTES DE VALLADO DE 0.30x0.30mx0.45m DE HORMIGÓN CICLÉPEO | m3 | 0,88 | 1.211.400 | 1.066.032 |
| 31 | MANO DE OBRA - CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO DE POSTES DE VALLADO DE 0.30x0.30m DE HORMIGÓN CICLÉPEO | m3 | 0,88 | 883.400 | 777.392 |
| 32 | PROVISIÓN DE POSTES METÁLICOS DE 0.10m x 0.10m x 2mm DE ESPESOR Y 2.50m DE ALTURA | un | 22,00 | 189.300 | 4.164.600 |
| 33 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE POSTES METÁLICOS DE 0.10m x 0.10 x 2mm DE ESPESOR Y 2.50m DE ALTURA | un | 22,00 | 126.200 | 2.776.400 |
| 34 | MANO DE OBRA - INSTALACION DE CERCO | ml | 99,00 | 101.000 | 9.999.000 |
| 35 | PROVISIÓN DE CERRADURAS COMPLETAS PARA PUERTA PLACA | un | 5,00 | 126.200 | 631.000 |
| 36 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE CERRADURAS COMPLETAS PARA PUERTA PLACA | un | 5,00 | 63.100 | 315.500 |
| 37 | PROVISIÓN DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE EMPOTRABLE PARA COCINA | un | 2,00 | 189.300 | 378.600 |
| 38 | MANO DE OBRA - LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE EMPOTRABLE PARA COCINA | un | 2,00 | 101.000 | 202.000 |
| 39 | PROVISIÓN DE MESADA DE GRANITO PARA KITCHENETTE DE 1.70mx0.80m, INCLUYE FALDA DE MESADA DE 10CM | un | 1,00 | 1.198.800 | 1.198.800 |
| 40 | PROVISIÓN DE MESADA DE GRANITO PARA KITCHENETTE DE 1.50mx0.80m, INCLUYE FALDA DE MESADA DE 10CM | un | 1,00 | 113.600 | 113.600 |
| 41 | PROVISIÓN DE MESADA DE GRANITO PARA ANTEBAÑO DE 2.40m x 0.60m, INCLUYE FALDA DE MESADA DE 10CM | un | 1,00 | 1.892.800 | 1.892.800 |
| 42 | PROVISIÓN DE MESADA DE GRANITO PARA BAÑO DE 2.30m x 0.60m, INCLUYE FALDA DE MESADA DE 10CM | un | 2,00 | 1.892.800 | 3.785.600 |
| 43 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE MESADAS DE GRANITO | un | 5,00 | 441.700 | 2.208.500 |
| 44 | PROVISIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE DE LAVAMANOS | un | 7,00 | 378.600 | 2.650.200 |
| 45 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE DE LAVAMANOS | un | 7,00 | 126.200 | 883.400 |
| 46 | PROVISIÓN DE LAVAMANOS SOBRE MESADA | un | 6,00 | 694.100 | 4.164.600 |
| 47 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE MESADA | un | 6,00 | 189.300 | 1.135.800 |
| 48 | PROVISIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PRESSMATIC | un | 6,00 | 757.200 | 4.543.200 |
| 49 | PROVISIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVADERO DE COCINA | un | 2,00 | 1.009.500 | 2.019.000 |
| 50 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS | un | 8,00 | 189.300 | 1.514.400 |
| 51 | PROVISIÓN DE LAVAMANOS TIPO PEDESTAL | un | 4,00 | 504.800 | 2.019.200 |
| 52 | MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO PEDESTAL | un | 4,00 | 189.300 | 757.200 |
| 53 | PROVISIÓN DE TAPA PARA REJILLA DE PISO 10X10CM | un | 10,00 | 63.100 | 631.000 |

Capitán Brizuela 684 esq. San Francisco
Teléfono: +595 21 224 888 / 224 889 - Fax: +595 21 224 889 - Celular: (0981) 551 541
Asunción, Paraguay

Silvia Sosa
Representante Leg
EN OBRAS

En Obras

construcciones - servicios

| | | | | | |
|-----|--|----|--------|-----------|------------|
| 54 | PROVISIEN DE MINGITORIO | un | 1,00 | 1.009.500 | 1.009.500 |
| 55 | MANO DE OBRA - INSTALACIEN DE MINGITORIO | un | 1,00 | 315.500 | 315.500 |
| 56 | PROVISIEN DE SEPARADOR DE VIDRIO ESMERILADO DE 1.00M X 0.60M | un | 1,00 | 567.900 | 567.900 |
| 57 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE SEPARADOR DE VIDRIO ESMERILADO DE 1.00M X 0.60M | un | 1,00 | 252.400 | 252.400 |
| 58 | PROVISIEN DE DESENGRASADOR PARA COCINA | un | 2,00 | 290.300 | 580.600 |
| 59 | MANO DE OBRA - INSTALACIEN DE DESENGRASADOR PARA COCINA | un | 2,00 | 189.300 | 378.600 |
| 60 | PROVISIEN DE CIELO RASO TECNICO DESMONTABLE DE 60CM X 60 CM, INCLUYE ESTRUCTURA DE ALUMINIO | m2 | 30,00 | 189.300 | 5.679.000 |
| 61 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE CIELO RASO TECNICO DESMONTABLE DE 60X60CM, INCLUYE ESTRUCTURA DE ALUMINIO | m2 | 30,00 | 138.900 | 4.167.000 |
| 62 | PROVISIEN DE MAMPARAS DE PVC PARA BOXES DE BAÑOS | m2 | 20,50 | 189.300 | 3.880.650 |
| 63 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE MAMPARAS DE PVC PARA BOXES DE BAÑOS | m2 | 20,50 | 101.000 | 2.070.500 |
| 64 | PROVISIEN DE PUERTAS DE PVC PARA BOXES DE BAÑO DE 0.70m x 2.10m | un | 6,00 | 277.700 | 1.666.200 |
| 65 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE PUERTAS DE PCV DE 0.70 X2.10 | un | 6,00 | 128.200 | 757.200 |
| 66 | PROVISIEN DE TAPA PARA INODORO, INCLUYE ACCESORIOS | un | 10,00 | 164.100 | 1.641.000 |
| 67 | MANO DE OBRA - INSTALACIEN DE TAPA PARA INODORO, INCLUYE ACCESORIOS | un | 10,00 | 37.900 | 379.000 |
| 68 | PROVISIEN DE ESPEJOS TIPO "FLOAT" DE 2.30m x 1.10m | un | 2,00 | 37.900 | 75.800 |
| 69 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE ESPEJO TIPO "FLOAT" DE 2.30m x 1.10m | un | 2,00 | 126.200 | 252.400 |
| 70 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIEN Y PINTADO EN BAÑOS | m2 | 520,00 | 37.900 | 19.708.000 |
| 71 | MANO DE OBRA IMPERMEABILIZACIEN Y PINTADO EN PARED EN BAÑO | m2 | 520,00 | 19.000 | 9.880.000 |
| 72 | PROVISIEN DE CARPINTERIA DE ALUMINIO - ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8mm TIPO BASCULANTE DE UNA SOLA HOJA, DE 0.60m x 0.60m | un | 2,00 | 441.700 | 883.400 |
| 73 | MANO DE OBRA - INSTALACIEN DE CARPINTERIA DE ALUMINIO - ABERTURA DE VIDRIO DE 8mm TIPO BASCULANTE DE UNA SOLA HOJA, DE 0.60m x 0.60m | un | 2,00 | 126.200 | 252.400 |
| 74 | MANO DE OBRA LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1,00 | 1.261.900 | 1.261.900 |
| 75 | MANO DE OBRA - DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE (INCLUYE LUCES) | m2 | 3,49 | 63.100 | 220.219 |
| 76 | MANO DE OBRA - DEMOLICIEN DE CIMENTACIEN - INCLUYE APUNTALAMIENTO | m3 | 3,60 | 441.700 | 1.590.120 |
| 77 | RETIRO DE ESCOMBROS EN CONTENEDORES | un | 4,00 | 820.300 | 3.281.200 |
| 78 | PROVISIEN DE SANITARIO QUAMICO (INCLUYE TRASLADO Y CONEXIONES) | un | 1,00 | 883.400 | 883.400 |
| 79 | PROVISIEN DE VALLADO PERIMETRAL DE PROTECCIEN DE OBRA | ml | 20,20 | 189.300 | 3.823.860 |
| 80 | MANO DE OBRA - MONTAJE E INSTALACIEN DE VALLADO PERIMETRAL DE PROTECCIEN DE OBRA | ml | 20,20 | 63.100 | 1.274.820 |
| 81 | MANO DE OBRA - REPLANTEO DE OBRA | un | 1,00 | 416.500 | 416.500 |
| 82 | EXCAVACIEN PARA CIMENTACIEN PROFUNDA | m3 | 12,95 | 82.100 | 1.063.195 |
| 83 | PROVISIEN DE ENCADENADO DE HORMIGEN | m3 | 2,90 | 1.072.600 | 3.110.540 |
| 84 | MANO DE OBRA - ENCADENADO DE HORMIGEN | m3 | 2,90 | 782.400 | 2.268.960 |
| 85 | PROVISIEN DE CIMIENTO DE PBC | m3 | 16,44 | 479.600 | 7.884.624 |
| 86 | MANO DE OBRA - CIMIENTO DE PBC | m3 | 16,44 | 82.100 | 1.349.724 |
| 87 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIEN DE MURO DE CONTENCIEN | m3 | 1,20 | 479.600 | 575.520 |
| 88 | MANO DE OBRA - CONSTRUCCIEN DE MURO DE CONTENCIÓN | m3 | 1,20 | 189.300 | 227.160 |
| 89 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA PISO DE HORMIGEN | m3 | 5,00 | 1.072.600 | 5.363.000 |
| 90 | MANO DE OBRA - CONSTRUCCIEN DE PISO DE HORMIGEN | m3 | 5,00 | 50.500 | 252.500 |
| 91 | PROVISIEN DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACIEN DE TALUD | m3 | 25,00 | 126.200 | 3.155.000 |
| 92 | MANO DE OBRA, RELLENO Y COMPACTACIEN DE TALUD | m3 | 25,00 | 25.300 | 632.500 |
| 93 | PROVISIEN DE CONTRAPISO DE 10CM | m2 | 35,00 | 12.700 | 444.500 |
| 94 | MANO DE OBRA - CONTRAPISO DE 10CM | m2 | 35,00 | 15.200 | 532.000 |
| 95 | PROVISIEN DE PISOS DE HORMIGEN DE 36 PASTILLAS TIPO GRANITO. | m2 | 35,00 | 88.400 | 3.094.000 |
| 96 | MANO DE OBRA - COLOCACIEN DE PISOS DE HORMIGEN DE 36 PATILLAS TIPO GRANITO | m2 | 35,00 | 37.900 | 1.326.500 |
| 97 | PROVISIEN DE ZCALO DE BALDOSA DE HORMIGEN DE 36 PASTILLAS TIPO GRANITO | ml | 23,30 | 25.300 | 589.490 |
| 98 | MANO DE OBRA - INSTALACIEN DE ZCALO DE BALDOSA DE HORMIGEN DE 36 PASTILLAS TIPO GRANITO | ml | 23,30 | 25.300 | 589.490 |
| 99 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA CARPETA DE BASE PARA PISO DE PORCELANATO | m2 | 19,00 | 15.200 | 288.800 |
| 100 | MANO DE OBRA DE CARPETA DE BASE PARA PISO DE PORCELANATO | m2 | 19,00 | 25.300 | 480.700 |
| 101 | PROVISIEN DE PISOS DE PORCELANATO | m2 | 19,00 | 138.900 | 2.639.100 |
| 102 | MANO DE OBRA - COLOCACIEN DE PISOS DE PORCELANATO | m2 | 19,00 | 50.500 | 959.500 |
| 103 | PROVISIEN DE MESADA DE GRANITO DE 1.35X0.45M | un | 1,00 | 1.009.500 | 1.009.500 |
| 104 | MANO DE OBRA - COLOCACIEN DE MESADA DE GRANITO DE 1.45X0.45M | un | 1,00 | 126.200 | 126.200 |
| 105 | PROVISIEN DE LAVATORIO SOBREMESADA | un | 1,00 | 441.700 | 441.700 |
| 106 | MANO DE OBRA INSTALACIEN DE LAVATORIO SOBREMESADA | un | 1,00 | 126.200 | 126.200 |
| 107 | PROVISIEN DE GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO TIPO "PRESSMATIC" | un | 1,00 | 820.300 | 820.300 |
| 108 | MANO DE OBRA INSTALACION DE GRIFERIA CROMADA PARA LAVATORIO TIPO "PRESSMATIC" | un | 1,00 | 271.400 | 271.400 |
| 109 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIEN HIDROSANITARIA DE COCINA (AGUA Y DESAGUE) | un | 1,00 | 3.154.700 | 3.154.700 |
| 110 | MANO DE OBRA DE INSTALACIEN PARA LA INSTALACIEN HIDROSANITARIA DE COCINA (AGUA Y DESAGUE) | un | 1,00 | 757.200 | 757.200 |
| 111 | PROVISIEN DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR | m2 | 86,00 | 19.500 | 1.677.000 |
| 112 | MANO DE OBRA - PINTURA LATEX PARA INTERIOR | m2 | 86,00 | 25.300 | 2.175.800 |
| 113 | PROVISIEN DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR | m2 | 46,00 | 19.500 | 897.000 |
| 114 | MANO DE OBRA - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR | m2 | 46,00 | 25.300 | 1.163.800 |
| 115 | PROVISIEN DE PUERTA METALICA DE 0.80X2.10 M, INCLUYE MARCO Y CERRADURA | un | 1,00 | 757.200 | 757.200 |
| 116 | MANO DE OBRA - COLOCACIEN DE PUERTA METALICA DE 0.80X2.10 M, INCLUYE MARCO Y CERRADURA | un | 1,00 | 252.400 | 252.400 |
| 117 | PROVISIEN DE CARPINTERIA DE ALUMINIO-ABERTURA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm DE 0.60m x 0.40 | un | 1,00 | 567.900 | 567.900 |
| 118 | MANO DE OBRA - CARPINTERIA DE ALUMINIO-ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10mm de 0.60m x 0.40m | un | 1,00 | 189.300 | 189.300 |
| 119 | MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIEN DE REGISTROS PARA REGISTRO PLUVIAL DE 60X60CM | un | 1,00 | 252.400 | 252.400 |
| 120 | MANO DE OBRA DE DUCTOS DE PVC DE 200mm PARA DESAGUE PLUVIAL | ml | 2,80 | 252.400 | 706.720 |

Capitán Brizuela 684 esq. San Francisco

Teléfono: +595 21 224 888 / 224 889 - Fax: +595 21 224 889 - Celular: (0981) 551 541

Asunción, Paraguay

Silvia Sosa
Representante Lta
EN OBRAS

En Obras

construcciones - servicios

| | | | | | |
|-----|---|----|-------|-----------|-------------|
| 121 | PROVISIEN DE CANALETA Y BAJADAS DE CHAPAS GALVANIZADAS N- 27 D:0.80m CON SOPORTES DE PLANCHUELAS METALICAS ZINCADAS. | ml | 4,50 | 107.300 | 482.850 |
| 122 | MANO DE OBRA CANALETA Y BAJADAS DE CHAPAS GALVANIZADAS N- 27 D:0.80m CON SOPORTES DE PLANCHUELAS METALICAS ZINCADAS. | ml | 4,50 | 25.300 | 113.850 |
| 123 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA REGISTRO PLUVIAL DE 60X60CM CON TAPA DE HORMIGEN | un | 1,00 | 378.600 | 378.600 |
| 124 | PROVISIEN DE DUCTOS DE PVC DE 200mm PARA DESAGUE PLUVIAL | ml | 2,80 | 378.600 | 1.060.080 |
| 125 | PROVISIEN DE LUCES LED DE EMBUTIR DE 60X60 DE 36W - LUZ FRIA | un | 4,00 | 315.500 | 1.262.000 |
| 126 | MANO DE OBRA INSTALACION DE LUCES LED DE EMBUTIR DE 36W - LUZ FRIA | un | 4,00 | 75.800 | 303.200 |
| 127 | PROVISIEN DE CIELO RASO T/CNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO | m2 | 16,10 | 151.500 | 2.439.150 |
| 128 | MANO DE OBRA - CIELORRASO T/CNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO | m2 | 16,10 | 37.900 | 610.190 |
| 129 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. | un | 1,00 | 3.785.600 | 3.785.600 |
| 130 | PROVISIEN DE MAMPARAS DE YESO CARTEN | m2 | 9,82 | 113.600 | 1.115.552 |
| 131 | MANO DE OBRA - COLOCACION DE MAMPARAS DE YESO CARTEN | m2 | 9,82 | 57.500 | 564.650 |
| 132 | PROVISIEN DE ENDUIDO INTERIOR | m2 | 19,64 | 19.000 | 373.160 |
| 133 | MANO DE OBRA - APLICACION DE ENDUIDO INTERIOR | m2 | 19,64 | 12.700 | 249.428 |
| 134 | PROVISIEN DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR | m2 | 19,64 | 12.000 | 235.680 |
| 135 | MANO DE OBRA - PINTURA LATEX PARA INTERIOR | m2 | 19,64 | 19.000 | 373.160 |
| 136 | PROVISIEN DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM POLARIZADO DE TIPO CORREDIZO INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS 0,80X2,10 | un | 1,00 | 2.776.200 | 2.776.200 |
| 137 | MANO DE OBRA - COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM POLARIZADO DE TIPO CORREDIZO INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS 0,80X2,10 | un | 1,00 | 315.500 | 315.500 |
| 138 | PROVISIEN DE MESA DE MELAMINA DE 18 MM CON FALDA DE 5 CM 0,50X2,00 INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS | un | 1,00 | 2.145.200 | 2.145.200 |
| 139 | MANO DE OBRA - COLOCACION DE MESA DE MELAMINA DE 18 MM CON FALDA DE 5 CM 0,50X2,00 INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS | un | 1,00 | 126.200 | 126.200 |
| 140 | MANO DE OBRA - LIMPIEZA FINAL DE OBRA | un | 1,00 | 252.400 | 252.400 |
| 141 | PROVISION DE VALLADO PERIMETRAL DE PROTECCION DE OBRA. | un | 20,00 | 37.900 | 758.000 |
| 142 | MANO DE OBRA - MONTAJE E INSTALACION DE VALLADO PERIMETRAL DE PROTECCION DE OBRA | un | 20,00 | 22.800 | 456.000 |
| 143 | PROVISIEN DE CONTRAPISO DE CASCOTE DE 20 CM | un | 20,00 | 15.200 | 304.000 |
| 144 | MANO DE OBRA - CONTRAPISO DE CASCOTE DE 20 CM | un | 20,00 | 25.300 | 506.000 |
| 145 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA CARPETA DE BASE PARA PISO DE PORCELANATO | un | 20,00 | 31.600 | 632.000 |
| 146 | MANO DE OBRA DE CARPETA DE BASE PARA PISO DE PORCELANATO | un | 20,00 | 31.600 | 632.000 |
| 147 | MANO DE OBRA , PERFORACION DE TABIQUE DE YESO PARA ABERTURA | un | 1,68 | 315.500 | 530.040 |
| 148 | PROVISIEN DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR / EXTERIOR | un | 24,75 | 227.200 | 5.623.200 |
| 149 | MANO DE OBRA - INSTALACION DE TABIQUE DE DURLOCK PARA INTERIOR / EXTERIOR | un | 8,25 | 44.200 | 364.650 |
| 150 | PROVISIEN DE CARPINTERIA DE MADERA - PUERTAS DE 0,80X2,10M TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS | un | 2,00 | 1.072.600 | 2.145.200 |
| 151 | MANO DE OBRA - COLOCACION DE CARPINTERIA DE MADERA - INSTALACION DE PUERTAS DE 0,80X2,10M TIPO PLACA C/ MARCO Y ACCESORIOS | un | 2,00 | 31.600 | 63.200 |
| 152 | PROVISIEN DE PUERTA METALICA DE 0.80X2.10 M, INCLUYE MARCO Y CERRADURA | un | 1,00 | 757.200 | 757.200 |
| 153 | MANO DE OBRA - COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 0.80X2.10 M, INCLUYE MARCO Y CERRADURA | un | 1,00 | 252.400 | 252.400 |
| 154 | PROVISIEN DE CARPINTERIA DE ALUMINIO - ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE 1,50M X 1,00M | un | 1,00 | 1.892.800 | 1.892.800 |
| 155 | MANO DE OBRA - COLOCACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO - ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM DE 1,50M X 1,00M | un | 1,00 | 315.500 | 315.500 |
| 156 | PROVISION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION HIDROSANITARIA DE BAOS (AGUA Y DESAGUE) | un | 1,00 | 1.261.900 | 1.261.900 |
| 157 | MANO DE OBRA DE LA INSTALACION HIDROSANITARIA DE BAOS (AGUA Y DESAGUE) | un | 1,00 | 1.009.500 | 1.009.500 |
| 158 | PROVISIEN DE PISOS DE PORCELANATO | un | 18,00 | 113.600 | 2.044.800 |
| 159 | MANO DE OBRA - COLOCACION DE PISOS DE PORCELANATO | un | 18,00 | 44.200 | 795.600 |
| 160 | PROVISIEN DE INODOROS CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS | un | 1,00 | 984.300 | 984.300 |
| 161 | MANO DE OBRA INSTALACION DE INODOROS CISTERNA BAJA Y ACCESORIOS | un | 1,00 | 189.300 | 189.300 |
| 162 | PROVISION DE DUCHA ELECTRICA | un | 1,00 | 378.600 | 378.600 |
| 163 | INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA | un | 1,00 | 189.300 | 189.300 |
| 164 | PROVISION DE MUEBLE BAJO MESA | un | 1,00 | 2.271.400 | 2.271.400 |
| 165 | MANO DE OBRA INSTALACION PARA MUEBLE LAVATORIO | un | 1,00 | 252.400 | 252.400 |
| 166 | PROVISIEN DE MINGITORIO | un | 1,00 | 567.900 | 567.900 |
| 167 | MANO DE OBRA INSTALACION DE MINGITORIO | un | 1,00 | 189.300 | 189.300 |
| 168 | PROVISIEN DE ENDUADO | un | 60,33 | 25.300 | 1.526.349 |
| 169 | MANO DE OBRA - ENDUADO | un | 60,33 | 15.200 | 917.016 |
| 170 | PROVISION DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR | un | 60,33 | 19.000 | 1.146.270 |
| 171 | MANO DE OBRA - PINTURA LATEX PARA INTERIOR | un | 60,33 | 19.000 | 1.146.270 |
| 172 | PROVISIEN DE PINTURA LATEX PARA EXTERIOR | un | 6,40 | 22.800 | 145.920 |
| 173 | MANO DE OBRA - PINTURA LATEX PARA EXTERIOR | un | 6,40 | 19.000 | 121.600 |
| 174 | PROVISION DE ZECALO DE PORCELANATO | un | 14,70 | 15.200 | 223.440 |
| 175 | MANO DE OBRA - INSTALACION DE ZECALO DE PORCELANATO | un | 14,70 | 6.400 | 94.080 |
| 176 | PROVISIEN DE REVESTIMIENTO CERAMICO | un | 15,71 | 75.800 | 1.190.818 |
| 177 | MANO DE OBRA DE REVESTIMIENTO CERAMICO | un | 15,71 | 31.600 | 496.436 |
| 178 | PROVISIEN DE LUCES LED DE ADOSAR DE 36W - LUZ FRIA | un | 6,00 | 101.000 | 606.000 |
| 179 | MANO DE OBRA INSTALACION DE LUCES LED DE ADOSAR DE 36W - LUZ FRIA | un | 6,00 | 69.500 | 417.000 |
| 180 | PROVISIEN DE MATERIALES PARA PUNTO Y TOMA CORRIENTE | un | 6,00 | 88.400 | 530.400 |
| 181 | MANO DE OBRA COLOCACION DE PUNTO Y TOMA CORRIENTE | un | 6,00 | 69.500 | 417.000 |
| | | | | TOTAL: | 562.124.965 |

Capitán Brizuela 684 esq. San Francisco
 Teléfono: +595 21 224 888 / 224 889 - Fax: +595 21 224 889 - Celular: (0981) 551 541
 Asunción, Paraguay

Planilla de
 Representante Legal
 EN OBRAS

En Obras

construcciones - servicios

| RUBROS A NO REALIZAR | | | | | |
|----------------------|---|----|--------|---------|-------------------|
| 10 | PROVISIEN DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N- 27 D: 0.30m CON SOPORTES METALICOS. | ml | 42,00 | 132.500 | 5.565.000 |
| 11 | MANO DE OBRA-MONTAJE DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N-27 D: 0.30m CON SOPORTES METALICOS ZINCADOS | ml | 42,00 | 69.500 | 2.919.000 |
| 21 | PROVISIEN DE CAÑO DE PVC DE 200mm DE DESAGUE PLUVIAL | ML | 70,00 | 65.700 | 4.599.000 |
| 23 | MANO DE OBRA - INSTALACION DE CAÑO DE PVC PARA DESAGUE PLUVIAL | ML | 103,00 | 82.100 | 8.456.300 |
| | | | | | 21.539.300 |

| RUBROS EN CANTIDADES MAYORES | | | | | |
|------------------------------|--|----|-------|---------|------------------|
| 12 | PROVISIEN DE BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA N- 27 DE 20X20cm CON SOPORTES METALICOS ZINCADOS | ml | 14,00 | 151.500 | 2.121.000 |
| 13 | MANO DE OBRA - MONTAJE DE BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA N- 27 DE 20x20cm CON SOPORTES METALICOS ZINCADOS | ml | 14,00 | 63.100 | 883.400 |
| | | | | | 3.004.400 |

| RUBROS NO PREVISTO | | | | | |
|--------------------|---|----|--------|---------|--------------------|
| 1 | Provision de caño de alta presión 110 mm incluye accesorios | ML | 174,00 | 375.000 | 65.250.000 |
| 2 | PROVISIEN DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR PARA PINTADO DE MURO | M2 | 360,00 | 25.300 | 9.108.000 |
| 3 | MANO DE OBRA - PINTADO DE MURO CON PINTURA LATEX PARA INTERIOR | M2 | 360,00 | 19.000 | 6.840.000 |
| 4 | PROVISIEN DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N- 27 D: 0.40m CON SOPORTES METALICOS. | ML | 45,00 | 185.000 | 8.325.000 |
| 5 | MANO DE OBRA-MONTAJE DE CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA N-27 D: 0.40m CON SOPORTES METALICOS ZINCADOS | MK | 45,00 | 110.000 | 4.950.000 |
| 6 | CANALETA BAJO TECHO RAMPA | ML | 4,00 | 100.000 | 400.000 |
| 7 | PINTURA DE CANALETA Y BAJADA | ML | 70,00 | 55.000 | 3.850.000 |
| 8 | PINTURA DE PUERTAS PLACAS BAJO RAMPA | M2 | 11,76 | 85.000 | 999.600 |
| 9 | PINTURA PUERTA METALICA BAJO RAMPA | M2 | 3,36 | 85.000 | 285.600 |
| 10 | REPARACION DE COLUMNA CIRCULAR INCLUYE PINTURA | M2 | 4,50 | 165.000 | 742.500 |
| | | | | | 100.750.700 |

| RESUMEN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 | | |
|---|--|-------------------|
| A | MONTO DEL CONTRATO 142/2024 | 562.124.965 |
| B | MONTO DE RUBROS A NO REALIZAR | 21.539.300 |
| C | MONTO DE RUBROS CANTIDADES MAYORES | 3.004.400 |
| D | MONTO DE NUEVOS RUBROS | 100.750.700 |
| E | TOTAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1: (A-B+C+D) | 644.340.765 |
| F | MONTO TOTAL A SER AMPLIADO: (C+D-B) | 82.215.800 14,63% |

Silvia Sosa
Silvia Sosa
 Representante Legal
 EN OBRAS

Dia Contenido Amplio
 12 -> (11) (14)
 13 -> (11) (14)

total 207.
 112.474.99

total a ampliar
 103.755.100