

Dictamen Técnico

Solicitud de ampliación del monto total del CONTRATO PR/EJ N° 203/2025 "ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA PLANTA DE MJ TROCHE" ID: 459.778

1. Justificación de la ampliación

En el marco del contrato vigente **PR/EJ N° 203/2025 "ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA PLANTA DE MJ TROCHE" ID: 459.778**, presentamos las justificaciones para la modificación contractual al amparo del **CONVENIO MODIFICATORIO EN CONTRATO ABIERTO - RESOLUCIÓN DNCP N° 230/2025**:

Artículo 178. Modificaciones contractuales.

Las modificaciones a ser introducidas a los contratos abiertos suscriptos, se registrarán por las disposiciones contenidas en el artículo 67 de la Ley, atendiendo a las siguientes reglas:

- b) La contratante podrá ampliar hasta el veinte por ciento (20%) de las cantidades o montos máximos adjudicados en el contrato. Esta modificación será aplicable a cada ítem o sub-ítem por separado.*

Podrá ser realizada aun cuando la contratante ya hubiera realizado modificaciones en las condiciones señaladas en el inciso anterior.


En este caso, la base del cálculo será la cantidad o el monto modificado.


En mi carácter de Administrador del Contrato **PR/EJ N° 203/25**, con la empresa **MRODAMIENTOS.**; de fecha 06 de mayo del año 2025, a los efectos de solicitar la suscripción de una adenda al mismo, por las razones que pasó a exponer:

a) Antecedentes

En fecha 06 de mayo del 2025 se suscribió el Contrato PR/EJ N° 203/25 - ID N° 459.778, el cual tiene como objeto el "ADQUISICION DE RODAMIENTOS PARA LA PLANTA DE MJ TROCHE "

El Contrato de referencia tiene prevista una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, contados desde la firma del contrato por ambas partes.


Ing. José R. Barboza Franco
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche


Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche

El Contrato de referencia tiene previsto un monto total mínimo de Gs. 150.000.000, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un monto máximo de Gs 500.000.000, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

b) Fundamentación técnica de la solicitud

Las necesidades de la prestación de servicios para Petróleos Paraguayos (PETROPAR), administradas por la Gerencia de Planta como por la Gerencia de Producción, ameritan una ampliación del Contrato, el cual permitirá la ejecución del monto estipulado en el contrato PR/EJ N° 203/2025, al día de la fecha ha sido ejecutado/comprometido al 80%, del monto máximo contractual, por lo que en caso de aceptar la propuesta, será necesaria la emisión de una Adenda al Contrato el cual tendrá como fin la importancia de seguir contando con repuestos necesarios para las máquinas y equipos en el periodo de zafra 2025, como sabemos existen maquinas o equipos que necesitan de stock en rulemanes, rodamientos y demás conjuntos para tener un buen funcionamiento y optimización.


Dicha solicitud de ampliación es del monto máximo del contrato, debido a que es importante mantener y contar con los elementos necesarios para un stock durante la zafra 2025.

En consecuencia, la Administración del Contrato solicita que, previo análisis de las dependencias correspondientes, se suscriba la adenda para la extensión del monto a un 20% de dicho contrato, mientras se procesa una nueva licitación.

Ítem N°	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Monto Máximo	Monto Total a Adendar	Adenda %
1	Rodamientos	Unidad	Unidad	500.000.000	100.000.000	20
					100.000.000	20

c) Se remite la ejecución del Contrato

Si bien el contrato PR/EJ N° 203/2025, al día de la fecha ha sido ejecutado/comprometido al 80%, del monto máximo contractual, por lo que será necesaria la emisión de una Adenda al Contrato.


Ing. José R. Barboza Franco
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche


Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche


d) Disponibilidad Presupuestaria

Fue realizada la consulta de la disponibilidad presupuestaria a la Dirección Financiera y Unidad Administrativa en fecha 14/07/2025, contando con la misma.

Atentamente.



Ing. José R. Barboza Franco
Gerente de Planta
Petropar - M. J. Troche



Administrador del Contrato

Ing. Claudio Ortigoza
Gerente de Producción
Petropar - M.J. Troche


CO/co

Copia: GPT

Fecha: 29/07/2025

Máscara	Pod	Operación	Doc. comp.	Referencia	Consumo moneda doc.	Mon.	Fecha p. asignación	Fe. reducci.	Fecha doc.	Consumo moneda local	Mo.	Revaluación	Estado	Subcuenta	Mo.	Docum. ref.	Pop. ref.
3500000728	1	Emp. comp.			500.000.000	FIG											
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 01230	16.740.000	FIG	Redamiento 2	01.07.2025	23.06.2025	16.740.000	FIG					4500013204	01230
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00740	8.340.000	FIG	RODAMIENTOS 22217 K	01.07.2025	23.06.2025	8.340.000	FIG					4500013204	00740
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00710	6.624.000	FIG	RODAMIENTOS YEF 208	01.07.2025	23.06.2025	6.624.000	FIG					4500013204	00710
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00700	19.182.000	FIG	RULEMAN N8 N1U-312	01.07.2025	23.06.2025	19.182.000	FIG					4500013204	00680
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00650	14.400.000	FIG	Redamiento C22208K/C3	01.07.2025	23.06.2025	14.400.000	FIG					4500013204	00620
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00620	1.977.000	FIG	RODAMIENTOS H 317	01.07.2025	23.06.2025	1.977.000	FIG					4500013204	00420
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00420	47.400.000	FIG	RODAMIENTOS 22336K/C3	01.07.2025	23.06.2025	47.400.000	FIG					4500013204	00260
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00260	16.150.000	FIG	RODAMIENTOS 6319 Z2	01.07.2025	23.06.2025	16.150.000	FIG					4500013204	00250
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00250	14.140.000	FIG	RODAMIENTOS 6316 Z2	01.07.2025	23.06.2025	14.140.000	FIG					4500013204	00210
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00210	5.784.000	FIG	RULEMAN No. 6312 Z2	01.07.2025	23.06.2025	5.784.000	FIG					4500013204	00170
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00170	6.685.000	FIG	RULEMANES No. 6306 Z2	01.07.2025	23.06.2025	6.685.000	FIG					4500013204	00160
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00160	3.195.000	FIG	RULEMANES No. 6305 Z2	01.07.2025	23.06.2025	3.195.000	FIG					4500013204	00140
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00140	5.584.000	FIG	RODAMIENTOS 6212 M	01.07.2025	23.06.2025	5.584.000	FIG					4500013204	00130
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00130	4.590.000	FIG	Redamiento 6210M	01.07.2025	23.06.2025	4.590.000	FIG					4500013204	00030
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00030	10.792.000	FIG	Redamiento 3912	01.07.2025	23.06.2025	10.792.000	FIG					4500013204	00010
3500000728	1	Pedido	4500013204	4500013204 00010	4.794.000	FIG	Redamiento HR 32210 J - CONICO	30.05.2025	27.05.2025	4.794.000	FIG					4500012763	01140
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 01140	19.054.000	FIG	Redamiento 22309 K3 - CONICO	30.05.2025	27.05.2025	19.054.000	FIG					4500012763	01130
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 01130	5.187.000	FIG	RULEMAN N8 6942Z/68712	30.05.2025	27.05.2025	5.187.000	FIG					4500012763	01090
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00960	5.450.000	FIG	RULEMAN N1U 7214	30.05.2025	27.05.2025	5.450.000	FIG					4500012763	00960
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00960	3.984.000	FIG	Redamiento 6311 C3	30.05.2025	27.05.2025	3.984.000	FIG					4500012763	00860
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00860	2.268.000	FIG	RODAMIENTOS H 320	30.05.2025	27.05.2025	2.268.000	FIG					4500012763	00640
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00310	33.330.000	FIG	RULEMAN N8 7306	30.05.2025	27.05.2025	33.330.000	FIG					4500012763	00310
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00250	37.200.000	FIG	Redamiento 6316 Z2	30.05.2025	27.05.2025	37.200.000	FIG					4500012763	00250
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00240	20.400.000	FIG	Redamiento 6314 Z2	30.05.2025	27.05.2025	20.400.000	FIG					4500012763	00240
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00230	18.316.000	FIG	RODAMIENTOS 6313 Z2	30.05.2025	27.05.2025	18.316.000	FIG					4500012763	00230
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00210	5.248.000	FIG	RULEMAN No. 6312 Z2	30.05.2025	27.05.2025	5.248.000	FIG					4500012763	00210
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00200	8.200.000	FIG	Redamiento 6310Z2	30.05.2025	27.05.2025	8.200.000	FIG					4500012763	00200
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00180	3.762.000	FIG	RULEMAN N8 6309 Z2	30.05.2025	27.05.2025	3.762.000	FIG					4500012763	00180
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00160	1.146.000	FIG	RULEMAN No. 6308 Z2	30.05.2025	27.05.2025	1.146.000	FIG					4500012763	00170
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00170	2.792.000	FIG	RULEMANES No. 6306 Z2	30.05.2025	27.05.2025	2.792.000	FIG					4500012763	00160
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00140	3.825.000	FIG	RODAMIENTOS 6212 M	30.05.2025	27.05.2025	3.825.000	FIG					4500012763	00140
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00130	4.056.000	FIG	Redamiento 6210M	30.05.2025	27.05.2025	4.056.000	FIG					4500012763	00130
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00120	1.860.000	FIG	RULEMAN No. 6209 Z2	30.05.2025	27.05.2025	1.860.000	FIG					4500012763	00120
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00100	13.086.000	FIG	RULEMAN No. 6206 Z2	30.05.2025	27.05.2025	13.086.000	FIG					4500012763	00100
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00020	14.202.000	FIG	RODAMIENTOS 2309 M	30.05.2025	27.05.2025	14.202.000	FIG					4500012763	00020
3500000728	1	Pedido	4500012763	4500012763 00010	400.810.000	FIG	Redamiento 2307M	30.05.2025	27.05.2025	400.810.000	FIG					4500012763	00010
3500000728	1	Total Perdidos			400.810.000	FIG				400.810.000	FIG						
3500000728	1	Consumo			400.810.000	FIG				400.810.000	FIG						
3500000728	1	Empse. pend.			99.190.000	FIG				99.190.000	FIG						


Ing. Claudio Ortigoza
 Gerente de Producción
 Petropar - M.J. Troche


Ing. Jose R. Barboza Franco
 Gerente de Planta
 Petropar M. J. Troche