



U.O.C N° 278/2025

Encarnación, 18 de agosto de 2025.

**Dr. Juan Agustín Encina**

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

**Presente:**

Tengo el agrado dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda a los efectos de comunicar que por **Resolución N° 1056/2025** se dispone **Prorrogar el Plazo de Ejecución de Obra por el plazo de 12 (doce) días corridos**, correspondiente al **Contrato N° 43/2024** suscripto entre la Gobernación de Itapúa y la firma unipersonal del Señor Jaime Beczko García, en la ejecución del contrato para la **"Construcción de Puente de Hormigón Armado sobre Arroyo Y Hũ Calle G Distrito de Nueva Alborada y Puente de Hormigón Armado sobre Arroyo Tacuary Distrito de Alto Verá - Ad Referéndum - Plurianual - Lote 1" - individualizado con el ID N° 453.044.-**

Solicitamos la difusión a través del portal de Contrataciones, para continuar con el proceso correspondiente. -

Sin otro particular me despido de Usted, con mi consideración más distinguida. -

Atentamente:

**Abg. Liz Aurora Romero**  
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones  
Gobernación de Itapúa

