Libro de Obras			
Contrato:	N°06/2025 - Construccion de 2 Aulas de 5.80x6.80 en planta baja Col.Nac. Genesis - ID: 460.732		
Contratista:	Emtausa SACIE - 80026678-1		
Residente:	Arq. Braulio Flores	Fecha:	LU. 19 MY. 25
Fiscal:	Ing. Diego Velazquez	Tiempo:	NUBLADO

Nº 01

Residente	Fiscal
Lluvia el dia domingo 18 mayo 25 inicio de obras lunes 19 mayo 25 terreno anegado inundado de agua por la lluvia del domingo. Obs. Se recibe la orden de inicio de Obras el dia de hoy. No se puede realizar labores por la lluvia de ayer. Se recibe la Orden de inicio.	

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
Residente

Ing. Diego Velazquez
Reg. Prof. Nº 5766
Fiscal

Libro de Obras			
Contrato:	N°06/2025 - Construccion de 2 Aulas de 5.80x6.80 en planta baja Col.Nac. Genesis - ID: 460.732		
Contratista:	Emtausa SACIE - 80026678-1		
Residente:	Arq. Braulio Flores	Fecha:	4, 21 MY 25
Fiscal:	Ing. Diego Velazquez	Tiempo:	Lluvia
			Nº 03

Residente	Fiscal
Lluvia torrencial imposible el acceso y permanencia laboral en el predio de obras.	

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTO
TAURO S.A.C.I E.

Residente

D.Velazquez
Ing. Diego Velazquez
Reg. Prof. Nº 5766

Fiscal

Libro de Obras			
Contrato:	N°06/2025 - Construccion de 2 Aulas de 5.80x6.80 en planta baja Col.Nac. Genesis - ID: 460.732		
Contratista:	Emtausa SACIE - 80026678-1		
Residente:	Arq. Braulio Flores	Fecha:	Ju. 22. My. 25
Fiscal:	Ing. Diego Velazquez	Tiempo:	LLUVIA

Nº 04

Residente	Fiscal
LLUVIA permanente todo el dia. Imposible permanencia del personal en obra.	

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
Residente

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I E.

Ing. Diego Velazquez
Reg. Prof. Nº 5766
Fiscal

Libro de Obras			
Contrato:	N°06/2025 - Construccion de 2 Aulas de 5.80x6.80 en planta baja Col.Nac. Genesis - ID: 460.732		
Contratista:	Emtausa SACIE - 80026678-1		
Residente:	Arq. Braulio Flores	Fecha:	VI, 23 MY. 25
Fiscal:	Ing. Diego Velazquez	Tiempo:	NUBLADO.
			Nº 05
Residente		Fiscal	
Predio de Obras inundado por lluvia de dos dias ante Mano imposible labores de excavacion.			

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267
Residente

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

Ing. Diego Velazquez
Reg. Prof. N° 5766
Fiscal

Libro de Obras			
Contrato:	N°06/2025 - Construccion de 2 Aulas de 5.80x6.80 en planta baja Col.Nac. Genesis - ID: 460.732		
Contratista:	Emtausa SACIE - 80026678-1		
Residente:	Arq. Braulio Flores	Fecha:	Sa. 24. MY. 25
Fiscal:	Ing. Diego Velazquez	Tiempo:	bueno.

N.° 06.

Residente	Fiscal
- terreno sigue inundado no se puede escavar.	

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267
Residente

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAUEO S.A.C.I.E.

Ing. Diego Velazquez
Reg. Prof. N° 5766
Fiscal

Libro de Obras			
Contrato:	N°06/2025 - Construccion de 2 Aulas de 5.80x6.80 en planta baja Col.Nac. Genesis - ID: 460.732		
Contratista:	Emtausa SACIE - 80026678-1		
Residente:	Arq. Braulio Flores	Fecha:	Mg. 27. My. 25
Fiscal:	Ing. Diego Velazquez	Tiempo:	LLUVIA
			Nº 09

Residente	Fiscal
LLUVIA PERMANTE TODO el dia, imposible de trabajar en el predio de obra.	

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I E.
Residente

Ing. Diego Velazquez
Reg. Prof. Nº 5766
Fiscal

Libro de Obras			
Contrato:	N°06/2025 - Construccion de 2 Aulas de 5.80x6.80 en planta baja Col.Nac. Genesis - ID: 460.732		
Contratista:	Emtausa SACIE - 80026678-1		
Residente:	Arq. Braulio Flores	Fecha:	M. 28 MY. 25
Fiscal:	Ing. Diego Velazquez	Tiempo:	Bueno
			Nº 10
Residente		Fiscal	
- Concecuencia de lluvia de dia 27 MY 25. imposible trabajar en el predio - Todas las excavaciones se encuentran con niveles de agua.			

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
Residente

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTO
TAURO S.A.C.I.E

Ing. Diego Velazquez
Reg. Prof. Nº 5766
Fiscal