EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 039

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 31 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por intensa lluvia	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 030

Fecha	Tiempo		
	X		
Día: 22 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por consecuencia de lluvia	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 029

Fecha	Tiempo		
	X		
Día: 21 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por consecuencia de lluvia	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Arq. Braulio Flo...
Reg. MOPC N° ...

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 028

Fecha	Tiempo		
		X	
Día: 20 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por consecuencia de lluvia	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 027

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 19 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad por intensa lluvia	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Ing. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 014

Fecha	Tiempo		
	X		
Día: 06 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividades en el sitio de obras por consecuencia de lluvia	
días anteriores	
Observación Fiscalización:	
Observación Supervisión:	

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° ?

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 013

Fecha	Tiempo		
		X	
Día: 05 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividades en el sitio de obras por consecuencia de lluvia	
día anterior	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.2[illegible]

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 012

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 04 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividades en el sitio de obras por inclemencia del	
tiempo lluvia intermitente	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 011

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 03 Mes: 08 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividades en el sitio de obras por inclemencia del	
tiempo lluvia intensa	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.2[illegible]

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión