EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 070

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 01 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
- SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista
Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 071

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 02 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A. C.I.E.

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 074

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 05 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista
Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 075

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 06 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 076

Fecha	Tiempo		
	X		
Día: 07 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA	
Observación Fiscalización:	
Observación Supervisión:	

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 080

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 11 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 085

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 16 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO S.A.C.I.E.

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 086

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 17 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR EXCESIVA LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267
EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS
TAURO

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 087

Fecha	Tiempo		
		X	
Día: 18 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA	
Observación Fiscalización:	
Observación Supervisión:	

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

EMTAUSA
EMPRE...
TAURO...

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 088

Fecha	Tiempo		
		X	
Día: 19 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 092

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 23 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	
Observación Fiscalización:	
Observación Supervisión:	

Firma Contratista
Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.26[illegible]

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA
EMPRE[illegible]
TAURO

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 094

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 25 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 095

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 26 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	
Observación Fiscalización:	
Observación Supervisión:	

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SanLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 096

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 27 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	
Observación Fiscalización:	
Observación Supervisión:	

Firma Contratista

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.26[illegible]
EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Fiscalización

Firma Supervisión

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 097

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 28 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR EXCESIVA LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras

Firma Contratista | Firma Fiscalización | Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 098

Fecha	Tiempo		
			X
Día: 29 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC Nº 2.267

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SnLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 099

Fecha	Tiempo		
		X	
Día: 30 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA	

Observación Fiscalización:

Observación Supervisión:

Firma Contratista

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión

Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.2[illegible]

EMTAUSA
EMPRENDIMIENTOS

EMTAUSA

LIBRO DIARIO DE OBRAS

SaLo

Licitación MCN N°24/2025 – ID N°470663 –
OBRA: RENOVACIÓN DE LA PLAZA POPYHY. Contrato N°13/2025

LIBRO DE OBRAS N° 100

Fecha	Tiempo		
		X	
Día: 31 Mes: 10 año: 2025	Bueno	Nublado	Lluvia

Contratante: Municipalidad de San Lorenzo
Fiscalización de obras: Ing. Carlos Ortiz
Contratista: Emprendimientos TAURO S.A.C.I.E.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
SIN ACTIVIDAD POR CONSECUENCIA DE LLUVIA	
Observación Fiscalización:	
Observación Supervisión:	

Firma Contratista
Arq. Braulio Flores
Reg. MOPC N° 2.267
EMTAUSA EMPRENDIMIENTOS

Ing. Carlos Ortiz
Fiscal de Obras
Firma Fiscalización

Firma Supervisión