ALBAÑILERIA	249.825.100
ELECTRICAS	64.450.000
CLIMATIZACIÓN	36.175.000
CLOACAL	31.559.900
AGUA CORRIENTE	6.260.000
PLUVIAL	31.330.000
Monto Readecuado + Rubros Adicionales =	**2.518.374.088**

3. Suscripción

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de la presente adenda, firman las partes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Antonio, República del Paraguay, a los 03 días del mes de octubre del año 2023.----------

Abog. Gerardo Cáceres Jorgge
Secretario General

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

Recepcion Definitiva

En la ciudad de San Antonio, Departamento Central a los 4 dias del mes de enero del año 2024; siendo las 9:45 horas, se reúnen en el centro de Salud de San Antonio a fin de dar cumplimiento a los términos del **contrato N°08/2023 CONSTRUCCION Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO, AD REFERENDUM ID N° 421.906** suscripto entre la Municipalidad de San Antonio representado por el fiscal de Obras Ing Juan Scarone y la Empresa Corporación Lemuria S.A. representado por la Ing. Pablo Rodriguez.

Luego se procedió a la inspección de acuerdo a las plantillas, Especificaciones Técnicas para la apertura de la misma. La Municipalidad de San Antonio procede a dar Recepcion Definitiva a la obra contratada.

Ing. Juan Domingo Scarone
Reg MOPC 1.150
Ing Juan Scarone.
Fiscal de Obras

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
RUC: 80048624-2
Corporación Lemuria SA
Contratista

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA S.A
Consultoría y Constructora

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

BOQUERÓN C/ RUTA TRANS CHACO - MARIANO ROQUE ALONSO
TEL. (021) 752880 - info@clemsa.com.py

ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado:14181252
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2021
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001-0000409

FECHA DE EMISION: 29 de DICIEMBRE 2020

CONDICION DE VENTA: **Contado** ( ) **Crédito** ( )

RUC: 852766-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: TEL:

Cant.	Clases de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
158	INSTALACIONES DE				
	TANQUE DE AGUA DE				
	500 LTS	962350			152.051.300
	ANTICIPO POR CONSTRU				
	CCIÓN DE USF - CHICO				
	SEGÚN CONTRATO OC				1.148.000.000
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR MIL TRESCIENTOS MILLONES CINCUENTA					1.300.051.300
Y UN MIL TRESCIENTOS					

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 118.186.481 TOTAL IVA: 118.186.481

Victorina S.A - Imprenta Mitami - RUC 80060571-3 Habilitación N° 1875
Ybycuatiaca Avda. Fdo. de la Mora - Tel: 560 521 - 2 Tal 50x3 del 351 al 450 - 07/2020

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Valido para Crédito Fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA S.A
Consultoria y Constructora

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

BOQUERÓN C/ RUTA TRANS CHACO - MARIANO ROQUE ALONSO
TEL. (021) 752880 - info@clemsa.com.py

ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado:14181252
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2020
Fecha Fin de Vigencia:31/07/2021
RUC: 80048624-2
FACTURA
001-001-0000416

FECHA DE EMISION: 15 de ENERO 20 21

CONDICION DE VENTA: Contado ( ) Crédito ( )

RUC: 852766-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ T. NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: TEL:

Cant.	Clases de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	PROVISIÓN DE MONTAJE DE				
	TANQUES CON ELECTROBOMBA				
	PRESURIZADOR Y ACCESORIOS				425.358.479.-
SUBTOTAL					425.358.479.-
TOTAL A PAGAR	Cuatrocientos veinte y cinco millones				425.358.479.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 38.668.953.- TOTAL IVA: 38.668.953.-

Victoria S.A. - Imprenta Matamo - RUC 80060571-3 Habilitación N° 1875
Propiedad C/ Acida. Edo. de la Mora - Tel: 560 521- 2 Tal 50x3 del 351 al 450 - 07/2020

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Valido para Crédito Fiscal

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA S.A
Consultoria y Constructora

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

BOQUERÓN C/ RUTA TRANS CHACO - MARIANO ROQUE ALONSO
TEL: (021) 752880 - info@clemsa.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado: 1418[illegible]252
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2020
Fecha Fin de Vigencia: 31/07/2021
RUC: 80048624-2
FACTURA
001-001-0000427

FECHA DE EMISION: 24 de marzo 2021

CONDICION DE VENTA: Contado ( ) Crédito (X)

RUC: 852766 - 6

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ubaldo Martin Britez Fleitas

DIRECCION: ..... NOTA DE REMISION Nº: .....

TEL: .....

Cant.	Clases de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Pago de certificado de medicion N°2 correspondiente al mes de febrero 2021. Para la construcción de unidades de salud de la familia USF Fte. Olimpo, USF Surubi, USF Riacho mosquito en los distritos de Fte. Olimpo, Carmelo Peralta y la Victoria Dpto de Alto Paraguay, Py. Contrato N° 450005937 7/2020. - Dto. por anticipo 45.1148.000.000-				
	SUBTOTAL				199.144.054
	TOTAL A PAGAR Noventa y Nueve millones quinientos setenta y dos mil cuarenta y dos.				99.572.042
					99.572.042

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 9.052.004 TOTAL IVA: 9.052.004

Victorina S.A - Imprenta Miami - RUC 80060571-3 Habilitacion N° 1875
Ybyrapyta c/ Avda. Fdo. de la Mora - Tel: 560 521- 2 Tal 50x3 del 351 al 450 - 07/2020

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Valido para Crédito Fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporacion Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA S.A
Consultoria y Constructora

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

BOQUERON C/ RUTA TRANS CHACO - MARIANO ROQUE ALONSO
TEL: (021) 752880 - info@clemsa.com.py

ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado:14181252
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2020
Fecha Fin de Vigencia:31/07/2021
RUC: 80048624-2
FACTURA
001-001-0000433

FECHA DE EMISION: 28 de ABRIL 20 21

CONDICION DE VENTA: Contado ( ) Crédito (X)

RUC: 852766-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ F.

DIRECCION: ..... NOTA DE REMISION Nº: .....

TEL: .....

Cant.	Clases de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	7260 CERTIFICADO DE MEDICION N°3 por la CONSTRUCCION DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR USF FUERTE OLIMPO, USF RIACHO MOSQUITO, USF CARMELO PERALTA, DPTO ALTO PARAGUAY				129.325.240
SUBTOTAL					
TOTAL A PAGAR	CIENTO VEINTE Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA				129.325.240
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 11756840	TOTAL IVA: 11756840		

Victorina S.A - Imprenta Mitami - RUC 80050571-3 Habilitación Nº 1875
Ybyrapyta c/ Avda. Fdo. de la Mora - Tel: 560 521- 2 Tal 50x3 del 351 al 450 - 07/2020

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Valido para Crédito Fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA S.A
Consultoría y Constructora

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

BOQUERÓN C/ RUTA TRANS CHACO - MARIANO ROQUE ALONSO
TEL. (021) 752880 - info@clem.com.py

ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado:14181252
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2020
Fecha Fin de Vigencia:31/07/2021
RUC: 80048624-2
FACTURA

001-001-0000438

FECHA DE EMISION: 28 de MAYO 2021

CONDICION DE VENTA: Contado ( ) Crédito ( )

RUC: 852766-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ FLEITAS NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: TEL:

Cant.	Clases de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	PAGO DE CERTIFICADO DE TRADICION				
	ID Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
	POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES				
	DE SALUD FAMILIAR USF FLEYTE				
	QUIRPO USF SARUBI, USF RIACHO				
	MORALITO EN LOS DISTRITOS DE TTE				
	QUIRPO, CARAGUATAY Y LA VICTORIA				
	DPTO ALTO PARAGUAY				
					266.392.052
	Dado por Anticipo Concedido				133.196.026
SUBTOTAL					133.196.026
TOTAL A PAGAR	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y SEIS				133.196.026

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 12108730 TOTAL IVA: 12108730

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A
RUC 80048624-2

Victorina S.A - Imprenta Mitarti - RUC 80060571-3 Habilitación Nº 1875
Ybyrapyta c/ Avda. Fdo. de la Mora - Tel: 560 521- 2 Tal 50x3 del 351 al 450 - 07/2020

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Valido para Credito Fiscal

CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA S.A
Consultoría y Constructora

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

BOQUERÓN C/ RUTA TRANS CHACO - MARIANO ROQUE ALONSO
TEL: (021) 752880 - info@clemsa.com.py

ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado:14181252
Fecha Inicio Vigencia: 06/07/2020
Fecha Fin de Vigencia:31/07/2021
RUC: 80048624-2
FACTURA

001-001-0000442

FECHA DE EMISION: 25 de JUNIO 20 21

CONDICION DE VENTA: Contado (X) Crédito ( )

RUC: 852766-0

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRIEZ FLEITAS NOTA DE REMISION Nº:

DIRECCION: TEL:

Cant.	Clases de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	PAGO DE CERTIFICADO DE MEDICIÓN				
	Nº 5 CORRESPONDIENTE AL MES				
	DE MAYO POR LA CONSTRUCCIÓN DE				
	UNIDADES DE SALUD FAMILIAR USF				
	FUERTE OLIMPO, USF SARUBI, USF				
	RIACHO MOSQUITO EN LOS DISTRITOS				
	DE FUERTE OLIMPO, CARMELO PERALTA				
	Y LA VICTORIA, DPTO DE ALTO				
	PARAGUAY				294.855.556
	DERECHO Y ALTICUPO CONVENIDO				147.427.778.-
SUBTOTAL					147.427.778.-
TOTAL A PAGAR	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO				147.427.778.-
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 13.402.525	TOTAL IVA: 13.402.525		

Victorina S.A - Imprenta Militar - RUC 80060571-3 Habilitación N° 1875
Ybyrapyta c/ Avda. Fdo. de la Mora - Tel: 560 521- 2 Tal 50x3 del 351 al 450 - 07/2020

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: No Valido para Crédito Fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000451

IVA

FECHA DE EMISION: 25 DE JULIO DE 2021 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☑

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ FLEITAS

RUC: 8527766-0

DIRECCION:

NOTA DE REMISION N°:

TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	PAGO CERTIFICADO DE MEDICIÓN				
	N°6 CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	JULIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD				
	DE SALUD FAMILIAR USF FUERTE				
	OLIMPO USF SIRUBI, USF RINCON				
	NOGUERA, USF DISTRITOS DE				
	FUERTE OLIMPO, CERRITO PERALTA Y				
	LA VICTORIA DPTO DE PRESIDENTE				
VALOR PARCIAL					119.350
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	Ciento diecinueve mil trescientos				119.350
	cincuenta				
LIQUIDACION DEL IVA: (5%):	(10%):		TOTAL IVA:		

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 2953447-8 - Rasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas N° 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

IVA **FACTURA**

001-001- 0000459

FECHA DE EMISION: 27 DE AGOSTO DE 20 21 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ FLEITAS

DIRECCION:

RUC: 852766-0

TELEFONO:

NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	AVISOS CERTIFICADO DE				
	RADICACION Nº 07.				120.000.000
VALOR PARCIAL					120.000.000
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	CIENTO VEINTE MILLONES -				120.000.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 10.909.091 TOTAL IVA: 10.909.091

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Payón - RUC: 2955447-8 - Nassindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas Nº 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000468

FECHA DE EMISION: 20 DE Septiembre DE 2021 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ "FLACAS"

DIRECCION: RUC: 852766-0

TELEFONO: NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Contrato N° 45 CONSE37/2020				
	Construccion de Unidades				
	de Salud de la Familia				
	Fuente Quinze Grosso, Paraguarí				
	Monto Gs.				
	Certificado de Recepción				
	N° 7				305.454.745
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	Trescientos cinco millones cuatro-				305.454.745
	cientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cinco				
LIQUIDACION DEL IVA: (5%):	(10%): 27.768.613		TOTAL IVA: 27.768.613		

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavon - RUC: 2454423-3 - Mcal. Lopez 1340 esq. Mariscal Sanchez - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprenta N° 1057 - Timbrado 0293 del 451 al 500 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporacion Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000475

FECHA DE EMISION: 29 DE Octubre DE 2021 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ FLORES

DIRECCION: RUC: 852766-0

TELEFONO: NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	Contrato Lo 4.000 SP317/2020				
	CONSTRUCCION DE UNIDADES				
	DE SALUD FAMILIAR				
	FUERTE OLIMPO - SURUBI -				
	RIACHO POSCOLITO				
	CERTIFICADO DE MEDICION				
	N° 8				229.629.024
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTINUEVE MIL VEINTICUATRO				229.629.024

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 20.875.366 TOTAL IVA: 20.875.366

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 295447-8 - Rasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 910 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas N° 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000479

FECHA DE EMISION: 20 DE NOVIEMBRE DE 20 21 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ FLORES

DIRECCION:

RUC: 852766-0

TELEFONO:

NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	CERTIFICADO DE MEDICIÓN				
	Nº 10 SEGUN				
	Contrato Nº 450005377				316.518.522
VALOR PARCIAL					316518.522
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS				316518.522
LIQUIDACION DEL IVA: (5%):	(10%):		TOTAL IVA:		

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 205447-8 - Kasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas Nº 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000482

FECHA DE EMISION: 25 DE NOVIEMBRE DE 20 21

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ FLORES

DIRECCION:

TELEFONO: RUC: 852766-0

NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	EJECUCIÓN DE OBRA				
	SEGÚN CONTRATO				
	N° 45003SP377				240535.60

VALOR PARCIAL

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO NUEVE CIENTOS SESENTA CINCO — 240.535.60

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 21866873 TOTAL IVA: 21866873

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 295447-8 - Rasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 316 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas N° 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
CLEM S.A.

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2
FACTURA
001-001- 0000483

FECHA DE EMISION: 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BENITEZ FRUTOS

DIRECCION:

TELEFONO: RUC: 852766-0

NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	EJECUCIÓN DE OBRA				
	60M CONCRETO				
	P/ 45002 SP377				1'516.680 176

VALOR PARCIAL: 1'516.680 176

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

LIQUIDACION DEL IVA: (5%): (10%): 1'516.680 176 TOTAL IVA: 1'516.680 176

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC. 295447-8 - Nasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas N° 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Rabio Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2
FACTURA
001-001- 0000485

FECHA DE EMISION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: VALDO BAEZ FIGUE

DIRECCION: RUC: 852766-0

TELEFONO: NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	EJECUCIÓN DE OBRA				
	SEGUN CONTRATO				
	LP 45000 SP377				422.829.415
VALOR PARCIAL					422.829.415
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE					422.829.415
LIQUIDACION DEL IVA: (5%):	(10%): 38.439.037	TOTAL IVA: 38.439.037			

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 295447-8 - Nasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 309 654
Cédula de Habilitación de Imprentas N° 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000487

FECHA DE EMISION: 28 DE Diciembre DE 2021

CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO Brítez Flores

DIRECCION:

TELEFONO.

RUC: 852766-0

NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	EJECUCIÓN DE OBRA SEGÚN CONTRATO V 45005837				273733 968

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoria y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000495

FECHA DE EMISION: 31 DE ENERO DE 2022 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BENITEZ

DIRECCION:

RUC: 852.766-0

TELEFONO:

NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	EJECUCION DE OBRAS				
	SEGUN CONTRATO				592.179.303
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES				592.179.303
LIQUIDACION DEL IVA: (5%):	(10%): 53.834.482		TOTAL IVA: 53.834.482		

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
80048624-2

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 295447-8 - Rasslndy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas N° 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

CLEM S.A.

CORPORACION LEMURIA S.A.
Consultoría y Constructora
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
Lorenzo Ayala c/ Capitán Lombardo - Asunción
TEL.: (0984) 665 345 - info@clemsa.com.py

TIMBRADO N° 14992865
Fecha Inicio Vigencia: 26/07/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2022
RUC: 80048624-2

FACTURA

001-001- 0000497

FECHA DE EMISION: 25 DE FEBRERO DE 20 22 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UBALDO BRITEZ

DIRECCION:

TELEFONO: RUC: 852766-0

NOTA DE REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	5%	10%
	EJECUCIÓN DE OBRA				
	SEGUN CONTRATO Nº				
	45000 8377 / 2020				
					243 887.282
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS				243.887.882
LIQUIDACION DEL IVA: (5%):	(10%): 22.171.625		TOTAL IVA: 22171625		243.887.882

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 295447-8 - Ñasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas N° 1052 - 02 Talonarios 50X3 del 451 al 550 - 07 - 2021

ORIGINAL: Cliente (Blanco) - DUPLICADO: Archivo Tributario (Amarillo)
TRIPLICADO: Contabilidad (Celeste) No válido como crédito fiscal

NUÑEZ MAZACOTTE
NUÑEZ MAZACOTTE Fecha: 2022.11.15 14:13:33 -03'00'

MARCO AURELIO GONZALEZ MALDONADO
Firmado digitalmente por MARCO AURELIO GONZALEZ MALDONADO Fecha: 2022.11.17 16:06:26 -03'00'

CONTRATO N° 100/2022

Entre el **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**, domiciliado en las **Avenidas Federación Rusa y Augusto Roa Bastos de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representado para este acto por el **ECON. JOSÉ CANTERO SIENRA**, con documento de identidad N° **1.606.703**, y por el **ECON. HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA**, con documento de identidad N° **1.181.932**, en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente, denominado en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, con **R.U.C. N° 80048624-2**, domiciliada en la calle **Sgto. 1° Lorenzo Ayala esq. Capitán Domingo Lombardo de la Ciudad de Asunción**, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS** con documento de identidad **N° 1.062.370**, en calidad de Representante Legal, denominada en adelante **el CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato en el marco del llamado a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 34/2022 – TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP – ID N° 409744"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente Contrato es el Lote N° 1 correspondiente a los Trabajos de Mantenimiento de Edificios y Obras Civiles en el Complejo Edilicio BCP para la CONTRATANTE; el que se realizará en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, la oferta del CONTRATISTA y el presente Contrato. –

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
(c) Los aspectos generales del contrato
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del contratista:
(f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. –

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:
Serán parte del contrato los siguientes documentos:

(a) La documentación técnica emitida por las partes.
(b) La Lista de Precios. –

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

CONTRATO N° 100/2022

Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 409744**. –

La contratación es plurianual y la validez del presente Contrato, correspondiente al ejercicio 2023, se encuentra sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente. –

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 34/2022 – Trabajos de Mantenimiento de Edificios y Obras Civiles en el Complejo Edilicio BCP,** convocado por el **BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución N° 3, Acta N° 64 de fecha 8 de noviembre de 2022.** –

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

Lote N° 1: Contrato Cerrado.

El monto total contratado para el Lote N° 1 asciende a la suma de **Guaraníes cuatrocientos setenta y cinco millones setecientos ocho mil (₲. 475.708.000)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). –

El detalle de los precios se expresa a continuación:

Lote 1 MANTENIMENTO DE EDIFICIO BCP.						
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario en ₲. (I.V.A. incluido)**	**Precio total en ₲. (I.V.A. incluido)**
1	Mantenimiento de techos de salas de maquinas	Metros cuadrados	UNIDAD	250	145.000	**36.250.000**
2	Mantenimiento de placas de cielo raso con sustitución de la aislación térmica	Metros cuadrados	UNIDAD	2.875	150.000	**431.250.000**
3	Provisión y colocación de tapas de registro del área de cajas	Unidad	UNIDAD	38	216.000	**8.208.000**
					Precio total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	**475.708.000**

El CONTRATISTA se compromete a realizar los trabajos y ejecutar las obras a favor de la CONTRATANTE y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato. –

La CONTRATANTE se compromete a pagar al CONTRATISTA como contrapartida de la ejecución de las obras y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales. –

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato será a partir de la fecha a ser establecida al efecto en la Orden de Inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva. –

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Lemuria S.A.

correspondiente. (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). –

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El plazo de prestación del servicio será de 150 (ciento cincuenta) días calendario contados a partir de la fecha a ser establecida al efecto en la Orden de Inicio, que será emitida por el Departamento de Logística dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato. -

Los servicios deberán ser prestados en los lugares establecidos en la Sección "Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones. –

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del Contrato estará a cargo del Departamento de Logística de la Gerencia de Patrimonio y Logística del Banco Central del Paraguay. –

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. –

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutarán conforme a lo establecido en la Sección "Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones. –

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del monto total contratado. –

Otras garantías contractuales

El CONTRATISTA contratará los siguientes seguros conforme a lo establecido en la Sección "Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones:

(a) Seguro de responsabilidad civil (contra daños a terceros).
(b) Seguro contra accidentes de trabajo (seguro de vida colectivo).
(c) Seguro contra todo riesgo (ALL RISK).

13. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

HOLGER INSFRÁN
Gerente General

José Cantero Sienra

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. –

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. –

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. –

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. –

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 28 del mes de noviembre del 2022. –

HOLGER ANÍBAL INSFRÁN IBARROLA
Gerente General

JOSÉ CANTERO SIENRA
Presidente

POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS
Representante Legal
POR LA FIRMA CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

ANIVERSARIO DEL GUARANÍ 80 1943 - 2023

Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Contrato N° 100/2022
Contratista: CORPORACION LEMURIA S.A.
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO BCP - Lote N° 1 - MANTENIMENTO DE EDIFICIO BCP.

En la ciudad de Asunción, a los cinco días del mes de julio del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas, se reúnen los abajo firmantes en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, a fin de proceder a la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos contemplados en la contratación de Trabajos de Mantenimiento de Edificios y Obras Civiles en el Complejo Edilicio BCP -ID N° 409744 - Lote N° 1: Mantenimiento De Edificio BCP., adjudicada a la empresa CORPORACION LEMURIA S.A. por Resolución N° 3, Acta N° 64 de fecha 08 de noviembre de 2022 del Directorio del Banco Central del Paraguay y ejecutados en virtud del contrato N° 100/2022, suscrito entre la mencionada firma y el Banco Central del Paraguay.

Se deja constancia que, munidos con los documentos pertinentes como contrato, pliego de bases y condiciones, planos y especificaciones técnicas, se ha procedido a la verificación de los trabajos realizados, constatándose que los rubros han sido realizados según las especificaciones técnicas y que las observaciones realizadas en la Recepción Provisoria han sido subsanadas.

No existiendo otras observaciones que mencionar se procedió a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos, en cumplimiento de lo establecido en el PBC, firmando todos los presentes en este acto en prueba de conformidad y aceptación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

TERESA SCHREIBER
División Mantenimiento
Jefa

GUSTAVO MOLINAS
Mantenimiento
B.C.P.

Eduardo [illegible]
Arquitecto
[illegible] 794

JARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

Por DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Por CORPORACION LEMURIA S.A.

Pablo Rodriguez

CONTRATO N° 264/2022 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZONA ALBERGUE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO – ID 421298.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante GILBERTO ARÍSTIDES FLEITAS COLMÁN, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.458.271, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 6613, de fecha 03 de febrero del 2022, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CORPORACION LEMURIA S.A** con RUC N° 80048624-2, domiciliada en la dirección Sgto. 1ro Lorenzo Ayala esq. Lombardo – Ciudad de Asunción, República del Paraguay, con número de teléfono 0981.270.747 y correo electrónico info@clemsa.com.py, representada para este acto por el Señor PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS, con cédula de identidad N° 1.062.370 en su carácter de Representante Legal, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de "Mantenimiento y Reparación de Zona Albergue del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

Es regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a Mantenimiento y Reparación de Zona Albergue del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, conforme a MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZONA ALBERGUE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 98.000.000 Máximo: 196.000.000.las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(No Aplica)*.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 421298.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 43/2022, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 851.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

COMANDANCIA

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CONTRATO Nº 264/2022 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 43/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZONA ALBERGUE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO – ID 421298.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZONA ALBERGUE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 98.000.000 Máximo: 196.000.000.					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)
1	Servicio de mantenimiento de edificios- Refuerzo de hormigón armado	Metros cúbicos	EVENTO	1	3.000.000
2	Servicio de mantenimiento de edificios- Mamposteria de ladrillo común para nivelacion	Metros cuadrados	EVENTO	1	250.000
3	Servicio de mantenimiento de edificios-. Aislacion Horizontal	Metro lineal	EVENTO	1	48.000
4	Servicio de mantenimiento de edificios- Mamposteria de ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	142.000
5	Reparacion de pared- Pared divisoria de sanitarios	Metros cuadrados	EVENTO	1	144.000
6	Reparacion de pared- Envarillados de paredes bajo y sobre con 2 varillas de 8 mm	Metro lineal	EVENTO	1	30.000
7	Reparacion de revoque- Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	1	47.000
8	Reparacion de revoque- Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000
9	Reparacion de revoque-. Revoque de losa	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.000
10	Reparacion de revoque- Revoque de mochetas	Metro lineal	EVENTO	1	30.000
11	Servicio de mantenimiento de edificios- Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	EVENTO	1	65.000
12	Restauracion o reparacion de pisos- Carpeta impermeable de regularizacion de piso	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.000
13	Reparacion de zocalo- Zocalo de porcelanato	Metro lineal	EVENTO	1	30.000
14	Reparación de techo- Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termoacustico de chapas	Metros cuadrados	EVENTO	1	715.000
15	Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio- Escalera metalica con baranda perimetral y descanso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.600.000
16	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4	Metro lineal	EVENTO	1	26.000
17	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Instalación de registros 0,40x0,40x0,70m, con jabalina y tapa	Unidad	EVENTO	1	800.000
18	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Provisión y colocación de Tablero Secundario	Unidad	EVENTO	1	1.000.000
19	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación PVC	Metros	EVENTO	1	8.000
20	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación PVC	Metros	EVENTO	1	14.000
21	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación PVC	Metros	EVENTO	1	17.000
22	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas. Proveer e instalar boca de iluminación.	Unidad	EVENTO	1	355.000
23	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar boca de toma corriente universal.	Unidad	EVENTO	1	278.000
24	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Alimentación de circuitos de luces.	Unidad	EVENTO	1	278.000
25	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar boca de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	278.000
26	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas-Alimentación de ducha eléctrica.	Unidad	EVENTO	1	648.000
27	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifasico.	Unidad	EVENTO	1	500.000
28	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar boca de ventilador	Unidad	EVENTO	1	355.000
29	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas- Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel led	Unidad	EVENTO	1	540.000

Corporación Lamuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez

CONTRATO N° 264/2022 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZONA ALBERGUE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO – ID 421298.

30	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Puertas tipo metalico con marco 2.10 cm incluye visagras y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	2.000.000
31	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-ventanas de vidrios templados proyectante de 8mm. Para baños y cocina	Unidad	EVENTO	1	800.000
32	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Ventana de vidrios templados de 8mm. 1,50x1,20 cm corrediza	Unidad	EVENTO	1	800.000
33	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra en general de todo el servicio	Día	EVENTO	1	800.000
				Precio Total	17.758.000

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de G. 98.000.000 (Guaraníes noventa y ocho millones) y por el monto total máximo de G. 196.000.000 (Guaraníes ciento noventa seis millones).

El proveedor se compromete a suministrar los bienes/servicios a la contratante y a subsanar los defectos de estos, de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de este contrato estará a cargo de la siguiente Tesorería:

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial
Dirección: Av. Mcal. Francisco Solano López N°1806 e/ Avda. Juscelino Kubitschek
Correo: tesoreria2.6@gmail.com
Contacto: Sub Oficial Superior Viviana Britez Tel. (0981) 671.504

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2023.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Pablo Rodriguez

CONTRATO N° 264/2022 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 43/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZONA ALBERGUE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO – ID 421298.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 30 días del mes de noviembre del año 2022.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS
Cédula de Identidad N° 1.062.370
Representante Legal

GILBERTO ARISTIDES FLEITAS COLMÁN
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional

Pablo Rodríguez

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

☆☆☆

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
SUBUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Actividad 07 - Asistencia Integral al Personal Policial

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Ref. "EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 43/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ZONA ALBERGUE DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO" – ID Nº 421.298. CONTRATO Nº 264/2022, suscripto entre la Policía Nacional y la firma CORPORACIÓN LEMURIA S.A.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días del mes de enero del año 2023, siendo las 09:50 horas, en el Despacho de la Tesorería Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial, dependiente de la Dirección General de Sanidad Policial, sito en la Avda. Mcal. Francisco Solano López N°1806 esq. Avda. Juscelino Kubitschek, se reúnen, por una parte, el señor Ing. PABLO ADRIANO RODRÍGUEZ ROJAS, con Cédula de Identidad Nº 1.062.370, en su carácter de representación legal de la firma **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**, con RUC Nº 80048624-2 y por otra parte, la Suboficial Mayor P.S. Arq. CARMEN ROMERO LANDAIRA, **Fiscalizador de Obras** designada por Resolución de la Comandancia de la Policía Nacional, la Comisario Principal MCP. NORMA RAQUEL ARGÜELLO DE RAMÍREZ, Tesorero – Habilitado Pagador **(Administradora del Contrato)** y la Suboficial Superior P.S. VIVIANA BRITEZ BRITEZ, **Jefa de Adquisiciones** de Bienes y Servicios, a los efectos de recepcionar los trabajos realizados de Mantenimiento y Reparación de Zona Albergue del Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero.

La presente recepción, se realiza conforme a las inspecciones y no encontrándose nada más que requiera de trabajos adicionales, los mismos se hallan terminados, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y al no existir objeción alguna, se da por concluida la **Recepción Definitiva.**

No habiendo más nada que agregar se da por finalizado la presente acta, previa lectura y ratificación del contenido, firmando cada uno en prueba de su conformidad, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. PABLO A. RODRIGUEZ ROJAS
C.I.Nº 1.062.370
Representante Corporación LEMURIA S.A.

Arq. CARMEN ROMERO LANDAIRA
Suboficial Mayor P.S
Fiscalizador de Obras

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

NORMA R. ARGÜELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero – Habilitado Pagador

Folio 80
(Ochenta)

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y GARANTIAS

Asunción, 30 de diciembre de 2022

Nota DCG Nº 2313/2022

Señores
CORPORACION LEMURIA S.A.
Presente

Hago referencia a la **LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - PLURIANUAL**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

En dicho contexto se remite adjunto **ORIGINAL DEL CONTRATO ABIERTO N° 880/2022**; suscripto por las partes conforme Resolución DGAF Nº 2902/22.

Asi mismo notificamos para que presente la Póliza de fiel Cumplimiento del Contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del mismo.

La misma deberá ser entregada en la Dirección de Recursos Físicos, encargada de Administrar el Contrato de la presente contratación, dando asi cumplimiento a la Circular DGAF/DOC Nº 05/2022.

Hago propicia la ocasión, para expresarles los más cordiales saludos.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * DPTO. CONTRATOS Y GARANTIAS - DOC - M.S.P.Y.B.S. * REPUBLICA DEL PARAGUAY

LIC. MARTA VILLALBA, Jefa
Departamento de Contratos y Garantías
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

CONTRATO ABIERTO Nº 880/2022

LPN N° 22/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS DEL MSP y BS PLURIANUAL - ID 412.478.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA CORPORACION LEMURIA S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad Nº 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designada por Resolución D.G.RR.HH. Nº 34 de fecha 21 de agosto de 2018, facultada a suscribir el presente contrato por Resolución DGAF N° 2902 de fecha 19 de diciembre de 2022, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CORPORACION LEMURIA S.A.**, RUC 80048624 - 2, domiciliada en Sgto. 1° Lorenzo Ayala esq. Capitán Lombardo, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas**, con Cédula de Identidad N° 1.062.370, según Poder Especial otorgado por el Escribano Francisco Javier Alvarez Ramírez con Reg. N° 698, Esc. N° 6, denominado en adelante el **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - PLURIANUAL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes

a) Contrato;
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor:
e) La Resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 412.478.**

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023 y 2024.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 22/2022 Mantenimiento y Reparación de Dependencias del MSP y BS - Plurianual, convocado por la DOC del MSP y BS según Resolución DGAF N° 851 de fecha 30 de mayo de 2022. La adjudicación realizada por Resolución DGAF N° 2902 de fecha 19 de diciembre de 2022

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El importe total a pagar por los servicios, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta presentada asciende a la suma mínima de Gs. 2.500.000.000 (Guaraníes dos mil quinientos millones) y un monto máximo de Gs. 4.000.000.000 (Guaraníes cuatro mil millones).

Mec. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc 80048624-2
Ing. Pablo R. Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

LOTE 8					
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Limpieza de Terreno (Con M.d.o) no incluye corte ni destronque de arboles	M2	Evento	1	3.988
2	Extraccion de arboles pequeños y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	Evento	1	67.707
3	Extraccion de arboles medianos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	Evento	1	188.247
4	Extraccion de arboles grandes/frondosos y su destronque correspondiente desenrraizamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparacion de zanja.	Unidad	Evento	1	365.403
5	Servicio de poda de arboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	Evento	1	196.688
6	Servicio de poda de arboles y arbustos medianos.	Unidad	Evento	1	278.840
7	Servicio de poda de arboles grandes/frondosos	Unidad	Evento	1	444.363
8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	M3	Evento	1	22.474
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	Evento	1	20.322
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	M3	Evento	1	46.630
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	M3	Evento	1	46.630
12	Relleno y compactacion de terreno, con tierra de la proximidad. Desparramo y apisonado en capas con humedecimiento	M3	Evento	1	22.339
13	Relleno y compactacion de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traida fuera de obra con camion volquete.	M3	Evento	1	88.842
14	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	692.817
15	Submuracion con muro de 045 de PBC y apuntalamiento, incl. excavacion y retiro de material sobrante.b)Mano de obra	M2	Evento	1	639.596
16	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.a) Materiales componentes	M3	Evento	1	749.377
17	Refuerzo de cimiento de PBC - incluye Excavacion y Relleno con Compactacion de zanja por sector afectado.b)Mano de obra	M3	Evento	1	382.976
18	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	663.406
19	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 13x30 en planta baja.b)Mano de obra	ML	Evento	1	275.691
20	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	677.589
21	Sustitucion y reposicion de cadena inferior de 30x30 en planta baja.b)Mano de obra	ML	Evento	1	279.681
22	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.a) Materiales componentes	M3	Evento	1	1.259.470
23	Sustitucion y reposicion de Vigas de HoAo como refuerzo de paredes.b)Mano de obra	M3	Evento	1	674.361
24	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.a) Materiales componentes	M3	Evento	1	1.280.218
25	Sustitucion y reposicion de pilares de H°A°.b)Mano de obra	M3	Evento	1	674.361
26	Demolicion de losa de Ho Ao - incl retiro de material	M2	Evento	1	30.759
27	Demolicion de muros de 0.10m con acarreo de escombros	M2	Evento	1	5.816
28	Demolicion de muros de 0,20 m con acarreo de escombros	M2	Evento	1	12.559
29	Demolicion de mamposterias 0.15, con recuperacion de ladrillos	M2	Evento	1	16.759
30	Demolicion de mamposterias 0.15, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	Evento	1	12.279
31	Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	M2	Evento	1	19.559
32	Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	Evento	1	13.959
33	Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	M2	Evento	1	25.719
34	Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	M2	Evento	1	24.039
35	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	ML	Evento	1	9.165
36	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	ML	Evento	1	10.521
37	Demolicion de columnas de hormigon armado	M3	Evento	1	13.119
38	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	189.526
39	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	Evento	1	46.128
40	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	105.306
41	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	Evento	1	36.334
42	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	152.649
43	Reposicion de mamposteria de nivelacion armada 0,30 ladrillo comun. 4 varillas de 8mm.b)Mano de obra	M2	Evento	1	44.280
44	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	32.519
45	Reposicion de mamposterias de 0,05 en panderete de ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	Evento	1	22.118
46	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun	M2	Evento	1	42.442
47	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	28.764
48	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	Evento	1	19.318
49	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	47.145
50	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun.b)Mano de obra	M2	Evento	1	25.198
51	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	68.400
52	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo comun visto.b)Mano de obra	M2	Evento	1	36.029
53	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	37.981
54	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada. 2 varillas de 8mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	13.830
55	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	34.346

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y S.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

56	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	Evento	1	20.998
57	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	34.346
58	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	Evento	1	23.348
59	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	34.346
60	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.348
61	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	67.500
62	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrilo laminado visto una cara.b)Mano de obra	M2	Evento	1	49.056
63	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	73.188
64	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras.b)Mano de obra	M2	Evento	1	43.477
65	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .a) Materiales componentes	M2	Evento	1	84.789
66	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun .b)Mano de obra	M2	Evento	1	36.029
67	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	84.789
68	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	Evento	1	40.341
69	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	84.789
70	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	Evento	1	43.141
71	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	44.065
72	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	Evento	1	25.894
73	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	44.065
74	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara.b)Mano de obra	M2	Evento	1	28.694
75	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	44.065
76	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras.b)Mano de obra	M2	Evento	1	31.494
77	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	103.253
78	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	Evento	1	36.334
79	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	103.253
80	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara.b)Mano de obra	M2	Evento	1	36.334
81	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	103.253
82	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras.b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.934
83	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	54.206
84	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo hueco de 6 agujeros.b)Mano de obra	M2	Evento	1	30.822
85	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	113.802
86	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun.b)Mano de obra	M2	Evento	1	36.982
87	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	43.679
88	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado.b)Mano de obra	ML	Evento	1	41.377
89	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	40.472
90	Reposicion de pilar de ladrillo comun de 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ML	Evento	1	34.195
91	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	64.286
92	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 revocado.b)Mano de obra	ML	Evento	1	52.390
93	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	61.043
94	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ML	Evento	1	40.047
95	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	52.575
96	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,30x0,30 visto.b)Mano de obra	ML	Evento	1	34.195
97	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	79.198
98	Reposicion de pilar de ladrillo laminado 0,45x0,45 visto.b)Mano de obra	ML	Evento	1	40.047
99	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..a) Materiales componentes	ML	Evento	1	203.149
100	Sustitucion y colocacion de Muralla de ladrillo comunes=2.0 m con pilares de 0,30x0,30 cada 2 ms..b)Mano de obra	ML	Evento	1	94.805
101	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	152.710
102	Remocion y sustitucion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	99.188
103	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	53.113
104	Sustitucion y colocacion de tejido perimetral 1 1/2 calibre 12, con postes de hormigon prefabricado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	28.698
105	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	14.290
106	Aislacion horizontal de 0,15 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ML	Evento	1	9.916
107	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	18.385
108	Aislacion horizontal de 0,30 con mortero 1:3 c/ hidrofugo y asfalto liquido 3 caras.b)Mano de obra	ML	Evento	1	12.044
109	Aislacion horizontal de losa sanitaria.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	41.832
110	Aislacion horizontal de losa sanitaria.b)Mano de obra	M2	Evento	1	40.410
111	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .a) Materiales componentes	M2	Evento	1	42.810
112	Aislacion horizontal de techo de losa de H°A° con contrapiso y carpeta 1:4 c/ hidrofugo. Pintura asfaltica. Pend. 1% .b)Mano de obra	M2	Evento	1	40.410
113	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	33.698
114	Aislacion vertical de lindero con revoque 1:4 c/ hidrofugo y pintura asfaltica.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.238
115	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	82.043

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80028624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

116	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	29.313
117	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	52.967
118	AISLACION Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para aislacion bajo chapas galvanizada en galpones o tinglados. Espesor 10mm. Rollos de 1,00x20m.b)Mano de obra	M2	Evento	1	28.585
119	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	56.210
120	AISLACION Multi 2-Fire Retard. Para aislacion termica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galpones o tinglados. Rollos 1,22x41m.b)Mano de obra	M2	Evento	1	30.746
121	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..a) Materiales componentes	ML	Evento	1	63.162
122	AISLACION Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pintado de terminacion..b)Mano de obra	ML	Evento	1	46.467
123	AISLACION Con Asfalto solido derretido..a) Materiales componentes	ML	Evento	1	12.493
124	AISLACION Con Asfalto solido derretido..b)Mano de obra	ML	Evento	1	12.044
125	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	80.401
126	AISLACION De techo Plano con membrana y piso de tejuelita sin prensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y aireacion de superficie y nueva aislacion.b)Mano de obra	M2	Evento	1	58.433
127	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..a) Materiales componentes	M2	Evento	1	16.432
128	AISLACION Con gel en emulsion tipo asfalkote..b)Mano de obra	M2	Evento	1	9.452
129	AISLACION Techo plano no transitable. Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..a) Materiales componentes	M2	Evento	1	56.516
130	AISLACION Techo plano no transitable .Membrana asfaltica de 4mm con terminacion de aluminio..b)Mano de obra	M2	Evento	1	12.678
131	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	62.179
132	AISLACION con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	Evento	1	29.873
133	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..a) Materiales componentes	M2	Evento	1	45.570
134	AISLACION Vertical con aditivo hidrofugo inorganico sobre muro a panderete (incluye muro con muroplast) dos. 1-3+ statofix y para el tabique 1-5 + muroplast..b)Mano de obra	M2	Evento	1	24.438
135	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico, Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	21.411
136	AISLACION Con aditivo hidrofugo organico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1-3.b)Mano de obra	M2	Evento	1	16.038
137	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	17.966
138	AISLACION Inyeccion de aislante hidrofugo en zonas de notoria humedad ascendente.b)Mano de obra	M2	Evento	1	9.318
139	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	55.627
140	AISLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.633
141	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	232.000
142	Demolicion de techo de tejas con recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.913
143	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion de material (Tejas - tejuelita - tejuelones y maderamen s/ necesidad).b)Mano de obra	M2	Evento	1	17.978
144	Demolicion de tejas españolas (solo tejas).b)Mano de obra	M2	Evento	1	16.298
145	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	24.686
146	Tratamiento anticupii a las paredes y techo.b)Mano de obra	M2	Evento	1	14.918
147	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	314.975
148	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +Tejuelon.Tirantes de ybyrapyta 2x6 (todo nuevo).b)Mano de obra	M2	Evento	1	123.883
149	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	389.713
150	Reparacion de techo de tejas y tejuelones prensados nuevos con colocacion de membrana para aislacion hidrofuga sobre estructura existente.b)Mano de obra	M2	Evento	1	50.033
151	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	152.736
152	Reparacion de techo de teja con cambio del 50% de tejas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	50.033
153	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	199.608
154	Chapas Onduladas y lisas en colores-Fibra gruesa-long.2,44/3/3,66.b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.913
155	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28 (cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	68.950
156	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28 (cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.913
157	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28 (cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	71.358
158	Provision y colocacion de chapas onduladas n°28 (cincalum) s/ estructura metalica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapa.b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.073
159	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	155.760
160	Provision y colocacion de chapas trapezoidales c/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejuelones o tejuelitas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.073

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Asc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

161	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	354.764
162	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta long chapa 3,66x1,10.b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.913
163	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	352.524
164	Sustitucion y reposicion de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ybyrapyta Long de chapa 2,44x1,10.b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.913
165	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	80.318
166	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°26 con aislacion termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.913
167	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	130.102
168	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal sobre estructura metalica con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.073
169	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	65.940
170	Sustitucion y reposicion de techo de chapa N° 24 sobre estructura metalica existente.b)Mano de obra	M2	Evento	1	22.430
171	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	225.760
172	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.073
173	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	180.960
174	Sustitucion y reposicion de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-(utilidad 0,98 cm con color a definir).b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.073
175	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	361.600
176	Reposicion e instalacion de Extractores eolicos s/ techo de chapas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	97.914
177	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	383.216
178	Remocion y sustitucion de paneles de techo con aislapanel de 7,5 cm de espesor, incluye pintura de acabado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	49.754
179	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	101.486
180	Reposicion y colocacion de Cubierta con Luz 15 m./chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado. No incluye pilares.b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.073
181	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	82.740
182	Sustitucion y reposicion de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metalica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo).b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.264
183	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	28.134
184	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-16.b)Mano de obra	M2	Evento	1	15.603
185	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	23.494
186	Contrapiso Sobre losa Ho. Ao. Esp=8 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	Evento	1	11.639
187	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	18.197
188	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	Evento	1	12.759
189	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	62.608
190	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm.Dosif. 1-3-3.b)Mano de obra	M2	Evento	1	20.160
191	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	27.117
192	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm.Dosif.1/4-1-4-6.b)Mano de obra	M2	Evento	1	17.239
193	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	30.626
194	Demolicion y reposicion de contrapiso existente, previo apisonado y compactado del sector afectado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	16.723
195	Demolicion de revoques.b)Mano de obra	M2	Evento	1	10.080
196	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	8.130
197	Azotada impermeable 1.4 c/ hidrofugo.b)Mano de obra	M2	Evento	1	12.929
198	Azotada de adherencia 1:4.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	4.470
199	Azotada de adherencia 1:4.b)Mano de obra	M2	Evento	1	7.097
200	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	17.316
201	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	Evento	1	13.209
202	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	16.748
203	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a una capa. A la cal.b)Mano de obra	M2	Evento	1	18.529
204	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	28.034
205	Revoque fratachado c/ hidrofugo 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	Evento	1	12.794
206	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	27.446
207	Revoque fratachado y filtrado 1:4:12 a dos capas. A la cal.b)Mano de obra	M2	Evento	1	18.114
208	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	11.996
209	Revoque peinado c/ hidrofugo 1:4:12. Base para revestimiento de azulejos.b)Mano de obra	M2	Evento	1	18.529

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80045824-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

210	Revoque de mochetas. Una arista.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	1.064
211	Revoque de mochetas. Una arista.b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.512
212	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	15.008
213	Revoque de mochetas doble arista en vanos de aberturas.b)Mano de obra	ML	Evento	1	15.878
214	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	14.742
215	Revoque de mocheta con aristas redondeadas, babetas o buñas.b)Mano de obra	ML	Evento	1	13.484
216	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	5.810
217	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatacion y goterones.b)Mano de obra	ML	Evento	1	14.531
218	Revoque cielo raso a dos capas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	13.728
219	Revoque cielo raso a dos capas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	34.442
220	Demolicion de piso ceramica esmaltada.b)Mano de obra	M2	Evento	1	9.416
221	Demolicion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	Evento	1	8.856
222	Demolicion de piso de baldosa calcarea.b)Mano de obra	M2	Evento	1	8.856
223	Demolicion de piso de baldosas de granito.b)Mano de obra	M2	Evento	1	11.096
224	Demolicion de piso de hormigon.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.489
225	Demolicion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	Evento	1	8.856
226	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	8.856
227	Demolicion de zocalos.b)Mano de obra	ML	Evento	1	2.128
228	Demolicion de carpeta.b)Mano de obra	M2	Evento	1	10.080
229	Reposicion de carpeta base piso ceramico.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	11.135
230	Reposicion de carpeta base piso ceramico.b)Mano de obra	M2	Evento	1	16.849
231	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	50.490
232	Provision y colocacion de piso de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.470
233	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	51.550
234	Provision y colocacion de piso de ceramica nacional.b)Mano de obra	M2	Evento	1	22.430
235	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	57.351
236	Provision y colocacion de piso de baldosas calcareas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	22.430
237	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	59.774
238	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.470
239	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	75.898
240	Provision y colocacion de piso de hormigon 5cm fratachado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	23.926
241	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	111.507
242	Provision y colocacion de piso de hormigon armado 10cm rodillado o ranurado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	32.886
243	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	56.905
244	Provision y colocacion de piso de baldosones de hormigon.b)Mano de obra	M2	Evento	1	22.430
245	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	113.818
246	Provision y colocacion de pisos de porcelanato.b)Mano de obra	M2	Evento	1	38.033
247	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	82.068
248	Reposicion y colocacion de piso Vinilico.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.809
249	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..a) Materiales componentes	M2	Evento	1	168.756
250	Reposicion de Piso vinlico homogeneo , hospitalario, flexible , soldable, resistente al trafico, a manchas y productos quimicos. Antiestatico, fungistatico y bacteriostatico..b)Mano de obra	M2	Evento	1	30.609
251	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	47.258
252	Sustitucion y colocacion de pisos mosaico calcareo. Tipo veredita(15x15) Amarilla.b)Mano de obra	M2	Evento	1	22.430
253	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	57.351
254	Sustitucion y colocacion de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcareo.20x20 base cemento blanco y/o gris.b)Mano de obra	M2	Evento	1	22.430
255	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	14.540
256	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmaltada PI4. Incluido base de carpeta c/ hidrofugo 1:4.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.191
257	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	16.866
258	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.191
259	Provision y colocacion de zocalo calcareo.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	7.177
260	Provision y colocacion de zocalo calcareo.b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.063
261	Provision y colocacion de zocalos de granito.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	39.659
262	Provision y colocacion de zocalos de granito.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.191
263	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	43.678
264	Provision y colocacion de zocalo de porcelanato.b)Mano de obra	ML	Evento	1	15.357
265	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	30.933
266	Provision y colocacion de zocalo sanitario de pvc.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.191
267	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	55.082
268	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario de granito base cemento gris, previa regularizacion de base. Incl. Demolicion de zocalo o azulejo existente.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.191
269	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	19.176
270	Sustitucion y colocacion de zocalo sanitario vinilico homogèneo.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.191

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80145524-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Mac. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

271	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	19.735
272	Envarillado mamposterias existente, con dos varillas de 8mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ML	Evento	1	22.409
273	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	27.332
274	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z en ambas caras, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminacion y retoque de pintura.b)Mano de obra	ML	Evento	1	33.581
275	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	32.796
276	Adintelamiento en mamposterias, con dinteles pre fabricados de hormigon - incluyendo picado de pared para su colocacion, la reposicion y colocacion del mismo y su posterior macizada y revoque de terminacion, enduido y pintura.b)Mano de obra	ML	Evento	1	14.429
277	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Hasta 1,00m de ancho.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	26.041
278	Demolicion de aberturas, puerta de madera y metal con recuperacion. Mas de 1,00m de ancho. Con recuperacion. b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	47.477
279	Demolicion de abeturas, ventana vidriera de madera y persianas. Hasta 2,00m2. Con recuperacion. b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	43.647
280	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera y persianas. Mas de 2,00m2. Con recuperacion. b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	59.607
281	Demolicion de marcos de madera.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	7.953
282	Demolicion de ventana balancin de hierro. Hasta 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	27.687
283	Demolicion de ventana balancin de hierro. Mas de 1,00m2.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	38.061
284	Demolicion de aberturas de chapa doblada..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	26.545
285	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	569.903
286	Provision y colocacion de marcos para puerta 2x6,5 Ybyrapyta de 0,70 x 2,10 - 0,80 x2,10 - 0,90x2,10. Pintura similar a la existente.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	53.319
287	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	224.340
288	Provision y colocacion de Puerta placa de cedro colocada 0,60 a 0,80 x 2,10.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	67.439
289	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	444.750
290	Provision y colocacion de Puerta tablero estandar colocada 0,80x2,10 a 1,00x2,10.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	70.989
291	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	514.821
292	Provision y colocacion de Puerta vidriera de madera con vidrio 4mm incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	Evento	1	52.326
293	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	841.204
294	Provision y colocacion de Puerta plegadiza de cedro.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	84.821
295	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	417.101
296	Provision y colocacion de puertas placas vaiven con visor de vidrio de 4mm (40cmx40cm).b)Mano de obra	M2	Evento	1	78.086
297	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	76.574
298	Reparacion de aberturas de madera- puertas placas, tableros y ventanas - incluyendo cambio de placas o piezas en zonas muy deterioradas, cambio fichas, bisagras y cerraduras nuevas con terminacion en barniz o esmalte sintetico similar al existente.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	73.639
299	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	133.409
300	Reparacion de balancines y puerta metalica. Incl revision y reparacion de marcos o bordes, sistemas de apertura, manijas, y cambios de vidrios rotos.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	51.459
301	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	834.368
302	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	81.637
303	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	856.180
304	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	83.233
305	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	867.884
306	Prov y coloc de Puertas Metalicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	83.233
307	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	500.399
308	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion, bastidor de 20x30 mm , anti oxido con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	101.080

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048524-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

309	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	899.272
310	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, bastidor reforzado, anti oxido, contravidrio de 10x10mm antioxido- con tratamiento y cerradura.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	96.533
311	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	6.354
312	Sustitucion y colocacion de contramarco moldura simple en cedro.b)Mano de obra	ML	Evento	1	7.950
313	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	74.339
314	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	44.379
315	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	82.319
316	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	44.379
317	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	12.768
318	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacandados.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	19.152
319	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	49.470
320	Sustitucion y colocacion de fallebas de puertas o ventanas de madera.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	44.357
321	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	Evento	1	531.714
322	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	Evento	1	90.383
323	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..a) Materiales componentes	M2	Evento	1	565.538
324	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidraulico..b)Mano de obra	M2	Evento	1	115.806
325	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	166.475
326	Provision y colocacion de freno hidraulico para puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	37.261
327	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	122.565
328	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	28.387
329	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	260.672
330	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrediza de 8 y 10 mm con herrajes.b)Mano de obra	M2	Evento	1	35.481
331	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	728.034
332	Sustitucion y colocacion de puertas de chapa doblada N°18. inluye herrajes y cerraduras.b)Mano de obra	M2	Evento	1	73.614
333	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	192.759
334	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2x6,5 yvyrapyta con rebajes. Pintura incluida similar al existente.b)Mano de obra	ML	Evento	1	25.850
335	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	605.547
336	Reposicion y colocacion de ventana vidriera de madera con vidrio de 4mm. Incluye herrajes y accesorios.b)Mano de obra	M2	Evento	1	73.614
337	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	618.777
338	Reposicion y colocacion de persiana de madera. Incluye accesorios.b)Mano de obra	M2	Evento	1	84.088
339	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	265.861
340	Sustitucion y colocacion de Ventana balancin con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos.hasta 1m2.b)Mano de obra	M2	Evento	1	73.614
341	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	155.214
342	Reparacion de aberturas metalica y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	143.767
343	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	256.304
344	Reparacion y sustitucion de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corrediza.b)Mano de obra	M2	Evento	1	46.681
345	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	466.245
346	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja. De 1,20x1,10 m.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	74.480
347	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	601.479
348	Reposicion y colocacion de Ventanas vidrieras corredizas. Marco y hojas, chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas cromadas. Ruedas nylon 45 mm. Burletes de goma. Desagües 1x30 incorporados- sin reja 1,50x1,10 m.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	74.480
349	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	424.038

Corporacion Lemuria S.A.
Ruc: 80043924-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

350	Reposicion y colocacion de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diametro cada 12 cm. 1 planchuela al medio - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil angulo 1x1/8. - pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	Evento	1	56.814
351	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	442.798
352	Sustitucion y colocacion de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxido.b)Mano de obra	M2	Evento	1	51.214
353	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..a) Materiales componentes	ML	Evento	1	365.413
354	Sustitucion y colocacion de Columnas para reja de frente 30x30x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm..b)Mano de obra	ML	Evento	1	22.184
355	Prov y coloc de Portones Corredizos.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	390.667
356	Prov y coloc de Portones Corredizos.b)Mano de obra	M2	Evento	1	129.614
357	Prov y coloc de Portones Pivotantes.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	379.467
358	Prov y coloc de Portones Pivotantes.b)Mano de obra	M2	Evento	1	112.814
359	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	422.931
360	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 4 mm colocado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	51.214
361	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	428.531
362	Reposicion y colocacion de Vidrio cristal transp- de 6 mm colocado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	51.214
363	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	214.170
364	Reposicion y colocacion de Vidrio doble transp.-3mm-coloc.b)Mano de obra	M2	Evento	1	31.762
365	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	193.450
366	Reposicion y colocacion de Vidrio sencillo- 2mm-colocado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	31.762
367	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	33.600
368	Reposicion y colocacion de polarizado color negro.b)Mano de obra	M2	Evento	1	44.800
369	Provision y colocacion de ploteados.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	100.800
370	Provision y colocacion de ploteados.b)Mano de obra	M2	Evento	1	44.800
371	Demolicion de mesada con su instalacion agua corriente, cloacal y electrica..b)Mano de obra	ML	Evento	1	39.890
372	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	138.320
373	Reposicion y colocacion de mesada para baño y cocina esp 2cm de granito natural con bacha de losa con griferia.b)Mano de obra	ML	Evento	1	21.280
374	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	545.432
375	Reposicion y colocacion de mesada de granito para cocina de 1x0,60.b)Mano de obra	ML	Evento	1	143.892
376	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	37.906
377	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural.b)Mano de obra	ML	Evento	1	18.721
378	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	691.600
379	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con pileta.b)Mano de obra	ML	Evento	1	478.800
380	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	478.800
381	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ML	Evento	1	372.400
382	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	574.560
383	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ML	Evento	1	383.040
384	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	574.560
385	Povision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ML	Evento	1	383.040
386	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	659.580
387	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ML	Evento	1	404.320
388	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	159.600
389	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes.b)Mano de obra	ML	Evento	1	212.800
390	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	159.600
391	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes.b)Mano de obra	ML	Evento	1	212.800
392	Desmonte de mamparas de placas de madera con recuperacion..b)Mano de obra	ML	Evento	1	31.910
393	Desmonte de mamparas sin recuperacion.b)Mano de obra	M2	Evento	1	26.870
394	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..a) Materiales componentes	M2	Evento	1	64.821
395	Montaje y colocacion de mampara recuperada terminacion melamina reciclada..b)Mano de obra	M2	Evento	1	37.374
396	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	95.621
397	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas ciegas. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	Evento	1	37.374
398	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	107.055
399	Provision y colocacion de Divisorias de mamparas vidriada. Terminacion melamina.b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.862

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80043624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Lemuria S.A.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

400	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	300.005
401	Sustitucion y colocacion de Puerta de mamparas terminacion melamina con cerraduras a cilindro..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	54.997
402	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	112.421
403	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	Evento	1	37.374
404	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	126.655
405	Provision y colocacion de mamparas vidriadas. Estructura metalica. Placas tipo eucatex.b)Mano de obra	M2	Evento	1	44.652
406	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	121.478
407	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	Evento	1	42.974
408	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	147.496
409	Provision y colocacion de mamparas vidrieras. Estructura metalica. Placas tipo durlock.b)Mano de obra	M2	Evento	1	51.385
410	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	118.255
411	Provision y colocacion de mamparas ciegas. Estructura metalica. Placas multilaminadas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.862
412	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	127.663
413	Reposicion y colocacion de mamparas con placas fenolicas con soportes de estructuras de hierros (planchuelas y perfil T).b)Mano de obra	M2	Evento	1	41.862
414	Demolicion de cielorraso existente y su soporte correspondiente con recuperacion de material.b)Mano de obra	M2	Evento	1	27.990
415	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).a) Materiales componentes	M2	Evento	1	90.621
416	Provision y colocacion de cielorraso de fibra mineral (completo).b)Mano de obra	M2	Evento	1	42.810
417	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	624.531
418	Mampara de vidrio esmerilado, con perfileria de aluminio anodizado de color natural.b)Mano de obra	M2	Evento	1	68.014
419	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	85.021
420	Reacondicionamiento de cielorraso, reposicion y montaje de placas nuevas similares al existente.b)Mano de obra	M2	Evento	1	42.810
421	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	41.932
422	Reparacion de cielorraso de metal desplegable, incluyendo demolicion de cielorraso en mal estado y retiro de escombro, y rehacer c°r° nuevo, terminado con enduido y pintado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	44.822
423	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	15.950
424	Reposicion y colocacion de cornisa media caña de yeso.b)Mano de obra	ML	Evento	1	21.280
425	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	82.766
426	Reposicion y colocacion de cieloraso de yeso, planchas 60x60x2,5 cm.Incluye pintura +colocacion.b)Mano de obra	M2	Evento	1	35.503
427	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	88.366
428	Reposicion y colocacion de cieloraso de roca de yeso desmontable, pintado.b)Mano de obra	M2	Evento	1	38.303
429	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2.20x2,10.a) Materiales componentes	UNI	Evento	1	2.984.313
430	Sustitucion de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, ploteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2.20x2,10.b)Mano de obra	UNI	Evento	1	478.800
431	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	44.732
432	Reposicion y colocacion de cieloraso de PVC de 7cm de ancho. Blanco. Con accesorios.b)Mano de obra	M2	Evento	1	28.022
433	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .a) Materiales componentes	ML	Evento	1	227.189
434	Provision y colocacion de barandas con estructura metalica, en rampas y escaleras de mamposteria y metalica. .b)Mano de obra	ML	Evento	1	76.267
435	Demolicion de revestido de azulejos o piso pared, incluyendo demolicion de base de los mismos y retiro de escombros.b)Mano de obra	M2	Evento	1	5.945
436	Demolicion de revestimiento de ladrillejos.b)Mano de obra	M2	Evento	1	5.945
437	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	85.006
438	Provision y colocacion de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base.b)Mano de obra	M2	Evento	1	30.193
439	Provision y colocacion de Ladrillejos.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	74.758
440	Provision y colocacion de Ladrillejos.b) Mano de obra	M2	Evento	1	27.393
441	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	70.950
442	Provision y colocacion de revestimiento de ladrillos vistos.b)Mano de obra	M2	Evento	1	25.713

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80043624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

443	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable. ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial.,a) Materiales componentes	M2	Evento	1	20.160
444	Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignifugo, resistente e inerte, carga estatica neutra para uso hospitalario, instalado con adhesivo especial..b)Mano de obra	M2	Evento	1	24.640
445	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	253.079
446	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño de Servicio-P.Baja Sustitucion y colocacion de desague cloacal hasta el primer registro - incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	224.468
447	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	235.864
448	Baño Social-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	201.858
449	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	256.351
450	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Baño Completo-P.Baja hasta el primer registro- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	278.466
451	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	198.560
452	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de lavar y Lavarropas- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	165.558
453	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	205.103
454	Sustitucion y colocacion de desague cloacal en Pileta de cocina- incl reparacion de piso.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	151.194
455	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	303.736
456	Construccion de Camara Septica nueva(1x1,60x1,20). .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	869.119
457	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	10.427.200
458	Reposicion y colocacion de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras.Transporte, Excavacion, Drenaje, Confeccion de base ,relleno y compactacion de suelo. Provision y colocacion de cañerias y accesorios.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	4.468.800
459	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.061.872
460	Construccion de Pozo Negro para Terreno Absorbente Muros c/junta seca tapa de hormigon armado Diametro 2,00m. 3,00m de profundidad.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	1.598.128
461	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	18.939
462	Remocion de cañerias de 50 y 40 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ML	Evento	1	29.792
463	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	11.227
464	Remocion de cañerias de 75 mm de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ML	Evento	1	18.574
465	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	8.621
466	Remocion de cañerias de 100 mm y 150 mm. de desagüe cloacal en mal estado o rotas, incluyendo sus accesorios correspondientes y reparacion de piso con piezas similares a existente.b)Mano de obra	ML	Evento	1	15.914
467	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	314.315
468	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivas arandelas.b)Mano de obra	ML	Evento	1	18.226
469	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos. Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	61.259
470	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ML	Evento	1	19.255
471	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	72.073
472	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas).b)Mano de obra	ML	Evento	1	20.053
473	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .a) Materiales componentes	ML	Evento	1	90.647
474	Sustitucion y colocacion de cañeria PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) .b)Mano de obra	ML	Evento	1	22.894
475	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	142.948
476	Provision y colocacion de desengrasador de PVCy reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	78.256
477	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	75.583
478	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal.y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	48.624

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora II
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

479	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal. y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	21.599
480	Provision y colocacion de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal. y reparacion de piso o azulejos con piezas similares a existente.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	61.712
481	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	70.011
482	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 20x20cm.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	104.272
483	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	87.993
484	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 30x30 cm.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	133.000
485	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	122.679
486	Instalacion y reposicion de Boca de desagüe abierta de 40x40 cm.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	185.136
487	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	49.592
488	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 30X30 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	14.204
489	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	63.359
490	Reposicion y colocacion de rejilla colectora de 40x40 Cms.(Prof. 0,30 cms.)Pluvial.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	15.981
491	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	235.851
492	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 40x40x40 cms.Tapa metal c/ tapa doble.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	48.309
493	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	455.647
494	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 60x60x50 cms.Tapa metal con contratratapa.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	69.265
495	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	449.008
496	Reposicion y colocacion de registro cloacal de 70x70x50 cms.Tapa metal C/contratapa ..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	31.920
497	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	189.398
498	Reparacion de pozo ciego (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	851.724
499	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	125.558
500	Reparacion y sustitucion de Camara Septica (incluye desagote).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	670.844
501	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	40.695
502	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ML	Evento	1	14.874
503	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	20.036
504	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 3/4 con sus respectivos accesorios.b)Mano de obra	ML	Evento	1	11.449
505	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	25.154
506	Reponer cañerias de agua corriente en tubo PVC roscables de 1/2 con sus respectivos accesorios. b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.148
507	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	532.000
508	Remocion y reposicion de llave mezcladora de ducha.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	159.600
509	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	532.000
510	Reparacion y mantenimiento de bases, cañeria de subida y bajada, soporte y tanque de agua elevado. Incl. Mantenimiento de bomba.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	1.276.800
511	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	606.480
512	Sustitucion y colocacion de Tanque de Agua en fibra de Vidrio de 1000 lts.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	90.440
513	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.830.080
514	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 5000 lts.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	478.800
515	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	361.760
516	Sustitucion y colocacion deTanque de Agua en fibra de Vidrio de 500 lts.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	79.800
517	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	190.400
518	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Baja..b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	291.200
519	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	224.000
520	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño de Servicio-P.Alta. Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	313.600
521	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	90.160
522	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	183.680
523	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	123.760
524	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Social-P.Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	206.080
525	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	188.160
526	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	453.600

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Mec. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

527	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	182.560
528	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P. Alta - Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	515.200
529	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	532.000
530	Reposicion y colocacion de cañeria de agua en Baño Completo-P.Baja .Agua caliente y fria- Incluye reparacion de paredes y/o pisos.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	840.000
531	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	185.375
532	Reposicion e Instalacion de agua en Pileta de lavar y Lavarropas.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	146.070
533	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	277.803
534	Reposicion e Inst. de Pileta de cocina.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	113.029
535	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.a) Materiales componentes	GLOBAL	Evento	1	380.016
536	Reposicion e Inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina.b)Mano de obra	GLOBAL	Evento	1	258.720
537	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	561
538	Remocion de canaletas y bajadas en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ML	Evento	1	6.672
539	Sustitucion, colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	23.030
540	Sustitucion, colocacion y/o Reparacion de canaletas embutidas, aleros y bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura segun existente.b)Mano de obra	ML	Evento	1	7.736
541	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas..b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.640
542	Limpieza y destranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerias.b)Mano de obra	ML	Evento	1	11.782
543	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	117.040
544	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	63.840
545	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	17.024
546	Reparacion de canalones a cielo abierto desagüe pluviales.b)Mano de obra	ML	Evento	1	34.048
547	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	70.224
548	Reposicion de canalon abierto de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion.b)Mano de obra	ML	Evento	1	31.920
549	Remocion de cañerias de desagüe pluvial en mal estado o rotas.b)Mano de obra	ML	Evento	1	5.320
550	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	123.685
551	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,30x0,30, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	89.249
552	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	187.545
553	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,40x0,40, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	96.561
554	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	388.083
555	Sustitucion y colocacion de registros cloacales 0,60x0,60, incluyen tapa de H°A° .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	13.709
556	Limpieza y destranque de registros cloacales y cañerias externas.b)Mano de obra	ML	Evento	1	9.938
557	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	90.982
558	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 30X30 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	51.444
559	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	129.008
560	Sustitucion y colocacion de Registro pluvial 40X40 cm con rejilla abierta de hierro.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	61.733
561	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	63.131
562	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 015 con revoque lateral y fondo (prever excavacion).b)Mano de obra	ML	Evento	1	133.021
563	Remocion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorio, ducha).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	31.378
564	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	269.612
565	Sustitucion y colocacion de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta con sus accesorios completo).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	85.085
566	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	351.245
567	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (Lavatorio con su griferia y accesorios completo).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	96.068
568	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	459.260
569	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios (mingitorio con sus accesorios).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	110.282
570	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	4.857.405
571	Sustitucion, Provision y colocacion de artefactos sanitarios para discapacitados con sus accesorios .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	340.480
572	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	41.377
573	Sustitucion y colocacion de Griferia canilla comun para lavatorio.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	66.193
574	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	28.728
575	Sustitucion y colocacion de Cruceta y Campana para griferia.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	21.280

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80041624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

576	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	478.458
577	Sustitucion y colocacion de Jabonera, perchero y portarrollos.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	20.409
578	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	625.632
579	Sustituciony colocacion de una mezcladora de agua fria y caliente para ducha.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	202.160
580	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	133.686
581	Sustitucion y colocacion de una cisterna alta solamente.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	36.939
582	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	47.657
583	Sustitucion y colocacion de tapa inodoro solamente.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	17.493
584	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	866.096
585	Lavatorio de acero inoxidable a pedal.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	112.784
586	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	6.991.544
587	Mesada de acero inoxidable, doble bacha profunda, incluido instalaciones y griferias.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	532.000
588	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	68.660
589	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø50mm.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	19.152
590	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	38.967
591	Remocion y sustitucion de cañerias de agua corriente tubos y accesorios de termofusion PN12,5 Ø32mm.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	17.024
592	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0.60.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	5.288.080
593	Mesada de trabajo de acero inoxidable 1,90x0.60.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	266.000
594	Remocion de ventiladores .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	69.160
595	Remocion de equipos de Aire Acondicionado.b) Mano de obra	Unidad	Evento	1	90.440
596	Remocion de extractor .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	83.476
597	Remocion de campana extractora.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	102.096
598	Remocion de artefactos electricos.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	30.430
599	Remocion de bocas (incluye cableado).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	6.650
600	Remocion de tablero electrico.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	165.984
601	Remocion de gabinete de acometida.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	276.640
602	Remocion de columna de H°A°.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	622.440
603	Remocion de columna de Karanda'y.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	345.800
604	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	7.068
605	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x10mm.b) Mano de obra	ML	Evento	1	3.029
606	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	8.520
607	Sustiucion y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	3.651
608	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	26.068
609	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	11.172
610	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	16.758
611	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x10mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	7.182
612	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	20.854
613	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico mofasico 4x16mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.938
614	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	34.261
615	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion PE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	14.683
616	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	34.912
617	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x10mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	14.962
618	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	47.388
619	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x16mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	20.309
620	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	57.722
621	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x25mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	24.738
622	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	78.204
623	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE mofasico 2x35mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	33.516
624	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	50.274

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80035624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Mec. Arq. Leticia Herreros Catalá
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGA
M.S.P. y B.S.

Pablo Rodriguez

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

625	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x10mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	21.546
626	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	74.014
627	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x16mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	31.720
628	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	114.662
629	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x25mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	49.141
630	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	130.881
631	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x35mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	56.092
632	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	167.552
633	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x50mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	71.808
634	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	190.575
635	Sustiucion y/o provision y colocacion de cable pre ensamblado aislacion XLPE trifasico 4x70mm.b)Mano de obra	ML	Evento	1	81.675
636	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	744.800
637	Provision y colocacion de columna de H°A° de 7,5 mts.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	319.200
638	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	931.000
639	Provision y colocacion de columna de H°A° de 9 mts.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	399.000
640	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	958.930
641	Provision y colocacion de columna de H°A° de 12 mts.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	410.970
642	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	186.200
643	Provision y colocacion de columna de Karanda´y.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	79.800
644	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	17.525
645	Cambio y/o provision y colocacion de linea monofasica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad (incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ML	Evento	1	7.510
646	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	37.083
647	Cambio y/o provision y colocacion de linea trifasica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro ducto y registros).b)Mano de obra	ML	Evento	1	15.892
648	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	51.205
649	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ML	Evento	1	21.945
650	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	75.813
651	Cambio y/o Provision y colocacion Cambio de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ML	Evento	1	32.491
652	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	109.858
653	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ML	Evento	1	47.082
654	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	145.236
655	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x35 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ML	Evento	1	62.244
656	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	195.510
657	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ML	Evento	1	83.790
658	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).a) Materiales componentes	ML	Evento	1	268.407
659	Cambio y/o Provision y colocacion de linea subterranea trifasica con cable NYY de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo).b)Mano de obra	ML	Evento	1	115.031
660	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	21.320
661	Provision y colocacion de cable tip taller 2x1mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	9.137
662	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	23.368
663	Provision y colocacion de cable tip taller 2x2mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.015
664	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	27.165
665	Provision y colocacion de cable tip taller 2x4mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	11.651
666	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	22.158
667	Provision y colocacion de cable tip taller 3x1mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	9.496
668	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	27.324
669	Provision y colocacion de cable tip taller 3x2mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	10.733
670	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	30.257

Corporacion Lemuria S.A.
Ruc: [illegible]524-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

671	Provision y colocacion de cable tip taller 3x4mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	12.967
672	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	23.182
673	Provision y colocacion de cable tip taller 4x1mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	9.935
674	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	26.906
675	Provision y colocacion de cable tip taller 4x2mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	11.531
676	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	33.702
677	Provision y colocacion de cable tip taller 4x4mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	14.444
678	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	1.132.357
679	Reparacion de Puesto de Medicion trifasico con acometida nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento.b)Mano de obra	ML	Evento	1	485.296
680	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	208.973
681	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A MONOFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	141.453
682	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	224.186
683	Provision e instalacion de Nuevo circuito electrico para AA, ducha electrica y/o termo calefon, con llaves termo magneticas de 25A TRIFASICO - inc. Materiales y MDO.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	148.034
684	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	266.266
685	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 20 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	114.114
686	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	632.048
687	Provision e instalacion de nuevos Tableros Electricos rielera, incluye caja para 36 modulos con tapa acrilica.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	345.304
688	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	20.330
689	Provision, cambio y colocacion de llave termo magnetica de 10 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	27.997
690	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	20.330
691	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 16 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	27.997
692	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	19.546
693	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termo magnetica de 25 Ampere (En base a necesidad s/ carga).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	33.685
694	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	20.103
695	Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 32 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	35.580
696	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	258.075
697	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 40 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	84.495
698	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	73.549
699	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x10 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	31.521
700	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	73.549
701	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x16 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	31.521
702	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	40.313
703	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x25 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	51.261
704	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	83.790
705	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x32 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	35.910
706	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	47.886
707	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x40 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	63.456
708	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	83.790
709	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x50 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	35.910
710	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	81.550
711	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x63 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	83.907
712	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	209.475
713	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x80 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	89.775
714	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	119.504
715	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x100 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	98.071
716	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	256.025
717	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x125 A.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	109.725
718	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	485.982
719	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x160 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	208.278
720	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	893.178
721	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	382.790
722	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	936.451
723	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x400 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	758.795
724	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	3.463.556

Corporación Lemuria S.A.
RUC [illegible]-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Lic. Arq. Leticia Herreros Cat...
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DC
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Lemuria S.A.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

725	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x600A Reg.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	1.484.381
726	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.873.813
727	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x800 A Reg.b) Mano de obra	Unidad	Evento	1	841.512
728	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	4.531.966
729	Provision, Sustitucion y colocacion de llave termomagnetica de 3x1.200 A Reg.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	1.941.837
730	Provision, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	322.656
731	Provision, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x25 A .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	138.281
732	Provision, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	322.656
733	Provision, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x40 A .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	138.281
734	Provision, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	377.055
735	Provision, Sustitucion y colocacion de llave diferencial de 4x60 A .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	161.595
736	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	28.731
737	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores un 1 tubo por placa).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	22.389
738	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	43.332
739	Reparacion de artefactos fluorescentes completos que se encuentren en mal estado o colocacion de los que se encuentren mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de reactancias, arrancadores o hasta 2 tubos por placa).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	41.744
740	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	71.816
741	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	49.748
742	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	57.505
743	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	47.818
744	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	60.037
745	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	46.802
746	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	89.671
747	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 1 led . .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	43.739
748	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	117.601
749	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	55.709
750	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	152.514
751	Provision y colocacion de plafones con rejilla con tubo de 18 w x 3 led . .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	70.672
752	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	124.584
753	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 1 led .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	58.702
754	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	140.876
755	Provision y colocacion de plafones con TAPA ACRILICA con tubo de 18 w x 2 led . .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	65.684
756	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	32.585
757	Provision y colocacion de plafones de acero inox, y reactor electronico, con tubo de 30w x 1 UV . .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	13.965
758	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	68.745
759	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 50 W..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	46.330
760	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	38.968
761	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 16 W..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	25.660
762	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	34.778
763	Provision y colocacion de plafones externos con focos tipo bulbo led 12 W..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	23.864
764	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	119.372
765	Provision y colocacion de Plafon Box 60 x 60 Cuadrado Aluminio.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	57.499
766	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	61.650
767	Provision y colocacion de Plafon redondo 30cm Aluminio 24 w.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	32.761
768	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	42.565
769	Provision y colocacion de Plafon redondo 16 x16 Aluminio 16 w.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	24.581
770	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.762.394
771	Provision y colocacion de artefactos tipo alumbrado publico con brazo,fotocelula led. 150w.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	422.774

Corporación Lamuria S.A.
Ruc: 8[illegible]8524-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

772	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor, ignitor, caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	499.016
773	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Mercurio 400W, reactor, ignitor, caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	213.864
774	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor,ignitor,caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	479.465
775	Provision y colocacion de Artefacto AP (alumbrado publico) incluye brazo, porta lampara abierto, Lampara vapor de Sodio 400W, reactor, ignitor, caja netalica, base para fotocelula, fotocelula..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	205.485
776	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	37.382
777	Sustitucion y colocacion de caja de llave plastica con 2 puntos y 1 toma, o de 2 tomas y 1 punto (Todo incl. Donde existen circuitos pero no tapas).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	35.411
778	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	8.434
779	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	6.486
780	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	302.575
781	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	129.675
782	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	363.090
783	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	155.610
784	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	395.675
785	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	169.575
786	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	530.670
787	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTU.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	227.430
788	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	145.236
789	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	62.244
790	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	117.676
791	Provision y colocacion de llaves nuevas para ventilador de techo.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	45.991
792	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	283.770
793	Reubicacion de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventana).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	173.509
794	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	211.152
795	Reposicion y/o Colocacion y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañeria hasta 6 ml.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	142.387
796	Provision y Colocacion de un extractor para baño.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	264.653
797	Provision y Colocacion de un extractor para baño.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	127.419
798	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	333.268
799	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	156.826
800	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	379.352
801	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	176.576
802	Provision y colocacion de ducha electrica.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	102.533
803	Provision y colocacion de ducha electrica.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	89.000
804	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	326.439
805	Provision y colocacion de resistencia, termoestato, protector termico NUEVO para Termo caleforn de 80 Lts..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	184.960
806	Provision y colocacion de resistencia, termoestato, protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	326.439
807	Provision y colocacion de resistencia, termoestato, protector termico NUEVO para Termo caleforn de 60 Lts..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	184.960
808	Provision y colocacion de resistencia,termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	326.439
809	Provision y colocacion de resistencia, termoestato,protector termico NUEVO para Termo caleforn de 35 Lts..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	184.960
810	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	56.165
811	Instalacion de bocas para tomas (incluye toma corrientes , cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	40.242

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 8[illegible]24-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodríguez
[illegible] Legal

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

812	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	54.164
813	Instalacion de bocas para tomas en electroducto existente o en ducto externo (incluye toma corrientes y cableado).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	31.826
814	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	63.723
815	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embutido).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	33.821
816	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	54.164
817	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	31.803
818	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	77.482
819	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	41.342
820	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	66.310
821	Instalacion de bocas de Toma corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p/computadoras.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	36.554
822	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	29.816
823	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma)1 punto.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	32.168
824	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	46.965
825	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 2 punto.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	26.639
826	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	54.413
827	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	29.831
828	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	47.667
829	Sustitucion de placa y modulo tipo schuko.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	20.429
830	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	36.301
831	Sustitucion de placa y modulo para computadoras.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	35.998
832	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	136.522
833	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de ducha electica, termocalefon y AA.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	58.509
834	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	115.866
835	Reposicion y colocacion de Lampara con 2 llaves de combinacion de escalera.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	65.621
836	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	16.679
837	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 5/8.b)Mano de obra	ML	Evento	1	4.307
838	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	17.225
839	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 3/4.b)Mano de obra	ML	Evento	1	4.879
840	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	19.606
841	Provision y colocacion de caño corrugado antillama de 1.b)Mano de obra	ML	Evento	1	5.226
842	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	29.218
843	Provision y colocacion de caño electroducto de 3/4.b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.882
844	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	27.878
845	Provision y colocacion de caño electroducto de 1.b)Mano de obra	ML	Evento	1	9.423
846	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	8.379
847	Provision y colocacion de elecroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama.b)Mano de obra	ML	Evento	1	3.591
848	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	8.844
849	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama.b)Mano de obra	ML	Evento	1	3.790
850	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	10.241
851	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama.b)Mano de obra	ML	Evento	1	4.389
852	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	13.499
853	Provision y colocacion de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama.b)Mano de obra	ML	Evento	1	5.785
854	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	77.273
855	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2.b) Mano de obra	ML	Evento	1	33.117
856	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	139.650
857	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	59.850
858	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	184.851
859	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	80.199
860	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	54.929
861	Provision y colocacion de cable canal PVC 100mm x 50mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	23.541
862	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	26.068
863	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	11.172
864	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	19.551
865	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.379
866	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	18.620

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80[illegible]34-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGA
M.S.P. y B.S.

Pablo Rodríguez

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

867	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2.b)Mano de obra	ML	Evento	1	7.980
868	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	134.995
869	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	57.855
870	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	375.111
871	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	251.872
872	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	814.022
873	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	387.325
874	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	792.964
875	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	359.016
876	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	707.560
877	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	303.240
878	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	379.301
879	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 12TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	253.667
880	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	555.166
881	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 24TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	364.574
882	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	771.512
883	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 36TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	405.074
884	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	623.770
885	Provision y colocacion de Tablero de adosar metalico din para 48TM con barras RST N + tierra..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	267.330
886	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.340.640
887	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Monofasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 40 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	574.560
888	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimimto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.862.000
889	Instalacion de Puesto de medicion y Servicio de Abastecimirnto de Energia Trifasica en lugar definitivo con disyuntor hasta 45 Amper (incluye todos los materiales para acometida y pilastra).b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	798.000
890	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	879.627
891	Construccion de Pilastra para medidor ANDE .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	445.776
892	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	288.610
893	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor trifasico .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	123.690
894	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	148.960
895	Provision y colocacion de tablero caja metalica externo para medidor monofasico .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	63.840
896	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	441.416
897	Provision y Colocacion de gabinete para medidor monofasico.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	324.057
898	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	547.094
899	Provision y Colocacion de gabinete para medidor trifasico.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	331.429
900	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.761.452
901	Provision y Colocacion de gabinete de hasta 9 medidores.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	754.908
902	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	125.349
903	Linea de circuito monofasico para motor o motobomba .b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	40.451
904	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.340.721
905	Excavacion mas montaje de poste de madera y palma con accesorios monofasicos y trifasicos..b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	574.641
906	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	233.089
907	Registro electrico con drenaje 40x40x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	57.584
908	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	379.550
909	Ductos para inyeccion para aire acondicionado de 60x40 con MPU.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	162.664
910	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	241.188
911	Rejillas de ductos de impulsion y extraccion de aire acondicionado 45x30.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	103.366

Mac. Arq. Letizia Herreros Catalá
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Contratos y Garantías

Original 2

912	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	1.198.327
913	Remocion y sustitucion de extractor de baño con filtro F8.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	527.565
914	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	184.871
915	Registro electrico de inspeccion 30x30x70 cm.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	75.960
916	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	519.194
917	Instalacion de sistema puesta a tierra 5 OHM maximo para jabalina y soldado para 8 bc.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	241.687
918	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	2.085.440
919	Provision y colocacion de Panel Central de Control PCI.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	893.760
920	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	249.508
921	Provision y colocacion de Alarma audio visual con sirena PCI.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	106.932
922	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	260.680
923	Provision y colocacion de Pulsadores manuales PCI.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	111.720
924	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	186.200
925	Provision y colocacion de Indicadores luminosos-Señalizacion de salida PCI.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	79.800
926	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	139.650
927	Provision y colocacion de Iluminacion de emergencia PCI.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	59.850
928	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	286.748
929	Provision y colocacion de Detectores de Humo y Calor PCI.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	122.892
930	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.a) Materiales componentes	Unidad	Evento	1	286.748
931	Provision y colocacion de Detectores Termovelocimetricos PCI.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	122.892
932	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	16.263
933	Pintura interior al latex para paredes, incluyendo selladores de base.b)Mano de obra	M2	Evento	1	10.461
934	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	12.970
935	Pintura latex exterior previo tratamiento de base y sellador.b)Mano de obra	M2	Evento	1	14.201
936	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie. a) Materiales componentes	M2	Evento	1	3.921
937	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie.b)Mano de obra	M2	Evento	1	11.209
938	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	4.425
939	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal.b)Mano de obra	M2	Evento	1	9.529
940	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	53.391
941	Pintura epoxica atoxica previa base con enduido cementicio.b)Mano de obra	M2	Evento	1	17.194
942	Pintura de paredes al sintetico.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	15.792
943	Pintura de paredes al sintetico.b)Mano de obra	M2	Evento	1	21.280
944	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	8.457
945	Pinura de linderos con membrana liquida y tela bidim.b)Mano de obra	M2	Evento	1	18.289
946	Pintura de pisos al latex.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	11.278
947	Pintura de pisos al latex.b)Mano de obra	M2	Evento	1	13.070
948	Pintura A la Cal	M2	Evento	1	12.432
949	Pintura A la Cal.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	5.371
950	Pintura A la Cal.b)Mano de obra	M2	Evento	1	6.538
951	Pintura De losa o cielorraso al agua.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	19.406
952	Pintura De losa o cielorraso al agua.b)Mano de obra	M2	Evento	1	10.834
953	Pintura De techo de tejuelones al bamiz, tirantes y vigas sintetico.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	9.874
954	Pintura De techo de tejuelones al bamiz, tirantes y vigas sintetico.b)Mano de obra	M2	Evento	1	5.604
955	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	10.773
956	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite s/maderamen.b)Mano de obra	M2	Evento	1	6.538
957	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	14.163
958	Pintura De madera al esmalte sintetico en colores similares a existentes.Masillada con enduido.b)Mano de obra	M2	Evento	1	17.747
959	Pintura Al barniz Natural, Industria Nacional.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	12.070
960	Pintura Al barniz Natural, Industria Nacional.b)Mano de obra	M2	Evento	1	10.834
961	Pintura A soplete.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	10.304
962	Pintura A soplete.b)Mano de obra	M2	Evento	1	20.160
963	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	15.296
964	Pintura Metalicas al sintetico similares a existentes.b)Mano de obra	M2	Evento	1	10.982
965	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	10.312
966	Pintura De Marcos metalicos al esmalte sintetico con previo anti oxido.b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.167
967	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	10.312
968	Pintura Al esmalte Sintetico.Previa anticorrosiva.b)Mano de obra	ML	Evento	1	8.167
969	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	4.362
970	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Acido.b)Mano de obra	ML	Evento	1	9.576
971	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	14.415
972	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola.b)Mano de obra	M2	Evento	1	8.781
973	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.a) Materiales componentes	ML	Evento	1	4.682
974	Enduido De muros a 2 capas con enduido plastico.b)Mano de obra	ML	Evento	1	12.768
975	Enduido De cielorrasos a 2 capas.a) Materiales componentes	M2	Evento	1	5.376
976	Enduido De cielorrasos a 2 capas.b)Mano de obra	M2	Evento	1	15.120
977	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	388.771
978	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor.b)Mano de obra	Unidad	Evento	1	654.404
	TOTAL GUARANIES				198.055.470

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Esc. Arq. Leticia Herreros Catalán
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

-El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

-La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente contrato tendrá de vigencia desde la fecha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2024.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

- Plazo de Entrega: las Órdenes de Servicio serán emitidas por la Dirección de Recursos Físicos - D.G.A.F. La primera, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la fecha del contrato y de conformidad al siguiente cronograma.
  - ✓ Lote N° 8: 15 (quince) días corridos contados a partir de la comunicación de la orden de servicio. Las mismas serán remitidas a los proveedores vía mail a la dirección electrónica declarada en la oferta y/o notificación personal.

- Horario

Para todos los lotes los trabajos serán realizados entre las 07:00 a 17:00 horas de lunes a viernes a excepción de casos especiales (sábado y domingo) previa aprobación de la Dirección de Recursos Físicos.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Recursos Físicos, la cual será la encargada de otorgar las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato será del 10% del monto total del contrato, según lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la fecha del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía deberá ser por lo menos treinta días posteriores al plazo de entrega o ejecución del contrato. En caso de ser necesario la garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 días antes del vencimiento, la no aplicación de lo estipulado será causal de recisión contractual.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato. La liberación de la misma tendrá lugar a más tardar dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc. 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cateld.
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. SUSCRIPCIÓN.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 30 mes Diciembre y año 2022.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048524-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas
CONTRATISTA

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE
Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048524-2

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
   a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
   b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: NO APLICA.
La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

3. Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:
   a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
   b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.
3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de 30 (treinta) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80024524-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal

4. Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: NO APLICA.

5. Confidencialidad de la Información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.
3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
   a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
   b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
   c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
   d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

6. Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en 10 (diez) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

7. Formas y Condiciones de Pago

El proveedor para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. **Documentos Genéricos:**
   1. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
   2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
   3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
   4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
   5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
   6. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 242; del Ejercicio año 2022; asignado al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja. El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023 y 2024.

EL PROVEEDOR: deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Dirección Financiera de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), adjuntando copia del Contrato y Adenda si las hubiere, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, Certificado de cumplimiento tributario, Formulario FIS, Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas.

En aplicación del Art. N° 41 de la Ley 3439/07 de Contrataciones Públicas, se retendrá el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme se establece en el Art. 267 de la Ley 6672/2020, que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2021, y conforme a la Circular DNCP N° 01/2021.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

8. Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a 60 (sesenta) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

9. Solicitud de pago de anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: NO APLICA.

10. Reajuste

Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se verificaren variaciones del salario mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental. El Precio Reajustado del Contrato, estará determinado por la siguiente fórmula:

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048824-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.

$$PR = P0\ (0.20 + 0.80 * \frac{S}{S0})$$

Donde
PR: Precio reajustado de la Oferta.
P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecución del servicio.
S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.
El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.
No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecución correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

11. Porcentaje de Multa

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de **0,01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.**

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

12. Tasa de Interés por mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del 0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

13. Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: NO APLICA.

14. Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003
1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Mgc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

15. Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

16. Responsabilidad del Proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

17. Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantia de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de 7 (siete) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.
5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

18. Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

1. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o
2. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

19. Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: NO APLICA.

20. Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje: NO APLICA.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

21. Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Mgter. Arq. Leticia Herreros Catalán
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los proveedores deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Mgter. Arq. Leticia Herreros Cataldi
Directora
Dirección de Recursos Físicos - DGAF
M.S.P. y B.S.

Corporación Lemuria S.A.
Ruc: 80048624-2
Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2