GOBIERNO DEL PARAGUAY | GOBERNACION XVI DE BOQUERON

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN CON ID N° 442782

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS PARA LA FCA - UNA - FILIAL BOQUERÓN - GRUPO CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS PARA LA FCA - UNA - FILIAL BOQUERÓN

Item	OFERENTE		CORPORACION LEMURIA SA		TESAKA INGIENIERIA S.A		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza del terreno	230	6.692	**1.539.160**	7.558	**1.738.340**	7.500	**1.725.000**
2	Replanteo y marcaciÃ³n	230	4.576	**1.052.480**	5.168	**1.188.640**	5.200	**1.196.000**
3	Relleno y compactacion	23	82.025	**1.886.575**	92.640	**2.130.720**	93.500	**2.150.500**
4	ExcavaciÃ³n de fundacion	23	39.143	**900.289**	44.208	**1.016.784**	44.500	**1.023.500**
5	Estructura de Hormigon armado - zapata aislada de 1,0x1,0m	6	3.498.033	**20.988.198**	3.950.720	**23.704.320**	3.950.000	**23.700.000**
6	Estructura de hormigon armado - Fuste y pilares	5	3.611.367	**18.056.835**	4.078.720	**20.393.600**	4.100.000	**20.500.000**
7	Viga de fundacion de 0,20 x 0,40m	9	3.611.367	**32.502.303**	4.078.720	**36.708.480**	4.100.000	**36.900.000**
8	Estructura de hormigon armado - Encadenado superior de 0,15 x 0,30m	3,5	3.727.533	**13.046.366**	4.209.920	**14.734.720**	4.250.000	**14.875.000**
9	Estructura de hormigon armado - Rampa de hormigon armado de acceso discapacitados	0,5	3.512.200	**1.756.100**	3.966.720	**1.983.360**	4.000.000	**2.000.000**
10	Mamposteria de nivelacion	23	224.754	**5.169.342**	253.840	**5.838.320**	255.000	**5.865.000**
11	Mamposteria de elevacion de 0,15 m visto un lado	132	153.935	**20.319.420**	173.856	**22.948.992**	175.000	**23.100.000**
12	Mamposteria de elevacion de 0,15	85	145.435	**12.361.975**	164.256	**13.961.760**	165.000	**14.025.000**
13	Cordon de guarda obra de 0,20m de altura	63,5	74.279	**4.716.717**	83.892	**5.327.142**	85.000	**5.397.500**
14	Aislacion horizontal	109	30.054	**3.275.886**	33.944	**3.699.896**	35.000	**3.815.000**
15	Envarillado	56	40.800	**2.284.800**	46.080	**2.580.480**	46.500	**2.604.000**
16	Revoques	302	55.817	**16.856.734**	63.040	**19.038.080**	63.500	**19.177.000**
17	Mocheta en puertas, ventanas, vigas y pilares	142	25.358	**3.600.836**	28.640	**4.066.880**	29.000	**4.118.000**
18	Pintura interior con enduido	289	30.742	**8.884.438**	34.720	**10.034.080**	35.000	**10.115.000**
19	Pintura exterior	13	30.175	**392.275**	34.080	**443.040**	35.000	**455.000**
20	Pintura de mocheta	142	7.211	**1.023.962**	8.144	**1.156.448**	8.250	**1.171.500**
21	Tratamiento de ladrillo visto	132	29.750	**3.927.000**	33.600	**4.435.200**	34.000	**4.488.000**
22	Techo de estructura metalicas y chapas	230	496.500	**114.195.000**	529.600	**121.808.000**	535.000	**123.050.000**
23	Aberturas - Ventana de vidrio templado de 2,0 x 1,0 m	8	1.260.833	**10.086.664**	1.424.000	**11.392.000**	1.425.000	**11.400.000**
24	Aberturas - Puerta tablero de 0,9 x 2,0m	4	1.211.250	**4.845.000**	1.368.000	**5.472.000**	1.375.000	**5.500.000**
25	Contrapiso	195	66.300	**12.928.500**	74.880	**14.601.600**	75.000	**14.625.000**
26	Carpeta para piso porcelanato	195	56.667	**11.050.065**	64.000	**12.480.000**	65.000	**12.675.000**
27	Piso porcelanato	195	164.333	**32.044.935**	185.600	**36.192.000**	185.000	**36.075.000**
28	Zocalo	111	34.283	**3.805.413**	38.720	**4.297.920**	40.000	**4.440.000**
29	Piso alisado en guarda obra	35	77.350	**2.707.250**	87.360	**3.057.600**	88.000	**3.080.000**
30	Caminero de interconexion	15	226.950	**3.404.250**	256.320	**3.844.800**	258.000	**3.870.000**
31	Instalacion electrica - Registro electrico	4	369.750	**1.479.000**	417.600	**1.670.400**	420.000	**1.680.000**
32	Instalaciones electricas - Alimentacion desde acometida hasta el tablero general subterraneo	65	78.568	**5.106.920**	88.736	**5.767.840**	90.000	**5.850.000**
33	Instalaciones electricas - Tablero General	1	1.930.917	**1.930.917**	2.180.800	**2.180.800**	2.200.000	**2.200.000**
34	Instalaciones electricas - Tablero seccional	4	1.354.333	**5.417.332**	1.529.600	**6.118.400**	1.545.000	**6.180.000**
35	Instalaciones electricas - artefactos luminarios, incluye el cableado	32	194.438	**6.222.016**	219.600	**7.027.200**	220.000	**7.040.000**
36	Instalaciones electricas - Toma electricas, incluye cableado	36	64.033	**2.305.188**	72.320	**2.603.520**	73.000	**2.628.000**
37	Instalaciones de ventiladores de techo, incluye el cableado	8	573.750	**4.590.000**	648.000	**5.184.000**	655.000	**5.240.000**
38	Instalaciones de aire acondicionados de 36000BTU, incluye cableado electricas	4	8.400.833	**33.603.332**	9.488.000	**37.952.000**	9.500.000	**38.000.000**
39	Desague pluvial - Canaleta y bajada	47	98.600	**4.634.200**	111.360	**5.233.920**	112.500	**5.287.500**
40	Desague pluvial - Registro de desague pluvial con filtro	2	698.417	**1.396.834**	788.800	**1.577.600**	797.500	**1.595.000**
41	Desague pluvial - CaÃ±o de interconexion de 100mm	20	60.917	**1.218.340**	68.800	**1.376.000**	69.500	**1.390.000**
42	Construccion de aljibe de 30.000Lts.	1	30.380.417	**30.380.417**	34.312.000	**34.312.000**	34.500.000	**34.500.000**
43	Desague pluvial - Sistema hidroneumÃ¡tico de abastecimiento de agua	1	2.074.085	**2.074.085**	2.342.496	**2.342.496**	2.350.000	**2.350.000**
44	colocacion de Pizarra acrilica con portatiza de 1.2 x 2.4m	4	996.576	**3.986.304**	1.125.544	**4.502.176**	1.350.000	**5.400.000**
45	Cartel de Obra y Plaqueta conmemorativa	1	3.149.250	**3.149.250**	3.556.800	**3.556.800**	3.600.000	**3.600.000**
46	Limpieza final de obra	1	2.251.933	**2.251.933**	2.543.360	**2.543.360**	2.550.000	**2.550.000**
	Totales			**479.354.835**		**534.223.714**		**538.606.500**

Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

LOTE N° 2 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA CUIDADORES DE INTERNADO - LA PATRIA - GRUPO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA CUIDADORES DE INTERNADO - LA PATRIA

Item	OFERENTE		GALMETAL		CORPORACION LEMURIA SA		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de tereno	60	13.392	**803.520**	11.498	**689.880**	13.000	**780.000**
2	ReplanteoÂ y marcaciÃ³n	60	8.545	**512.700**	7.336.	**440.160**	8.250	**495.000**
3	Relleno y compactacion	6	194.713	**1.168.278**	167.178	**1.003.068**	191.000	**1.146.000**
4	ExcavaciÃ³n de fundacion	3	66.380	**199.140**	56.993	**170.979**	65.000	**195.000**
5	Estructura de hormigon armado - Viga de encadenado inferior de 2,20x0,40m	2,5	3.833.732	**9.584.330**	3.973.991	**9.934.978**	4.500.000	**11.250.000**
6	Mamposteria de nivelacion	6	278.767	**1.672.602**	239.346	**1.436.076**	273.000	**1.638.000**
7	Mamposteria de elevacion de 0,15 m visto un lado	68	176.524	**12.003.632**	182.982	**12.442.776**	208.500	**14.178.000**
8	Mamposteria de elevacion de 0,15	27	138.464	**3.738.528**	143.529	**3.875.283**	163.500	**4.414.500**
9	Cordon de guarda obra de 0,20m de altura	32	44.274	**1.416.768**	38.013	**1.216.416**	43.500	**1.392.000**
10	Aislacion horizontal	10	94.611	**946.110**	81.232	**812.320**	92.500	**925.000**
11	Envarillado	47	33.979	**1.597.013**	35.222	**1.655.434**	40.000	**1.880.000**
12	Revoques	122	70.502	**8.601.244**	73.081	**8.915.882**	83.500	**10.187.000**
13	Mocheta en puertas, ventanas, vigas y pilares	24	39.592	**950.208**	33.993	**815.832**	38.500	**924.000**
14	Pintura interior con enduido	110	29.104	**3.201.440**	30.169	**3.318.590**	34.500	**3.795.000**
15	Pintura de mocheta	24	14.948	**358.752**	12.834	**308.016**	14.500	**348.000**
16	Tratamiento de ladrillo visto	68	29.923	**2.034.764**	31.018	**2.109.224**	35.000	**2.380.000**
17	Pintura sintetica para aberturas	15	43.288	**649.320**	37.166	**557.490**	42.500	**637.500**
18	Techo de estructura metalicas y chapas isopanel de 5cm	60	503.617	**30.217.020**	552.750	**33.165.000**	595.500	**35.730.000**
19	Pilares metalicos(incluye su cimiento)	16	212.464	**3.399.424**	220.237	**3.523.792**	251.500	**4.024.000**
20	Aberturas - Ventana de vidrio templado con perfileria de aluminio de 1,4 x 1,3m	7,3	774.675	**5.655.128**	665.125	**4.855.413**	760.000	**5.548.000**
21	Aberturas - Ventana de balancin de 0,60x0.4m con vidrio colocado	0,25	725.835	**181.459**	623.192	**155.798**	711.500	**177.875**
22	Aberturas-Puerta tablero de 0,9 x 2,0m, incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco	1	1.722.902	**1.722.902**	1.785.935	**1.785.935**	2.038.500	**2.038.500**
23	Aberturas-Puerta tablero de 0,8 x 2,0m, incluye marco, herrajes, cerradura y contramarco	2	1.455.254	**2.910.508**	1.508.495	**3.016.990**	1.725.000	**3.450.000**
24	Aberturas - Puerta tablero de 0,7 x 2,0m	1	1.457.255	**1.457.255**	1.510.569	**1.510.569**	1.725.000	**1.725.000**
25	Azulejado	12	138.890	**1.666.680**	119.249	**1.430.988**	135.000	**1.620.000**
26	Contrapiso	28	76.458	**2.140.824**	65.646	**1.838.088**	75.000	**2.100.000**
27	Carpeta para piso porcelanato	28	84.209	**2.357.852**	72.301	**2.024.428**	82.500	**2.310.000**
28	Piso porcelanato	28	208.588	**5.840.464**	179.091	**5.014.548**	205.000	**5.740.000**
29	Zocalo	25	74.480	**1.862.000**	63.947	**1.598.675**	72.500	**1.812.500**
30	Piso alisado en guarda obra	32	149.584	**4.786.688**	155.057	**4.961.824**	175.000	**5.600.000**
31	Instalaciones electricas - Registro electrico	2	478.500	**957.000**	410.833	**821.666**	467.500	**935.000**
32	Instalaciones electricas - Tablero General	1	1.716.533	**1.716.533**	1.779.333	**1.779.333**	2.025.000	**2.025.000**
33	Instalaciones electricas - artefactos luminarios, incluye el cableado	6	286.440	**1.718.640**	245.933	**1.475.598**	280.000	**1.680.000**
34	Instalaciones electricas - Toma electricas, incluye cableado	15	179.350	**2.690.250**	179.350	**2.690.250**	204.500	**3.067.500**
35	Instalaciones electricas - Alimentacion de ducha electrica	1	350.130	**350.130**	300.617	**300.617**	345.000	**345.000**
36	Instalaciones de ventiladores de techo, incluye el cableado	2	630.300	**1.260.600**	541.167	**1.082.334**	615.000	**1.230.000**
37	Instalaciones sanitarias - Desagfue cloacal, caÃ±o de PVC de 100mm	7	72.105	**504.735**	61.908	**433.356**	70.500	**493.500**
38	Instalaciones sanitarias - Desague cloacal, caÃ±o de PVC de 50mm	4	49.830	**199.320**	42.783	**171.132**	48.800	**195.200**
39	Instalaciones sanitarias - Desague clocal, caÃ±o de PVC de 40mm	2	42.900	**85.800**	36.833	**73.666**	42.000	**84.000**
40	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso sinfonada de 15x15cm	1	143.550	**143.550**	123.250	**123.250**	140.000	**140.000**
41	Instalaciones sanitarias - Juego de inodoro con cisterna alta con accesorios	1	631.290	**631.290**	542.017	**542.017**	618.000	**618.000**
42	Instalaciones sanitarias - Lavatorio con pedestal con accesorios	1	547.800	**547.800**	470.333	**470.333**	535.000	**535.000**
43	Instalaciones sanitarias - Ducha	1	298.650	**298.650**	256.417	**256.417**	292.000	**292.000**
44	Instalaciones sanitarias - Canilla de lavatorio	1	170.610	**170.610**	146.483	**146.483**	167.100	**167.100**
45	Instalaciones sanitarias - Canilla de ducha con brazo	1	170.940	**170.940**	146.767	**146.767**	167.100	**167.100**
46	Instalaciones sanitarias - Llave de paso de 1/2	1	194.700	**194.700**	167.167	**167.167**	190.000	**190.000**
47	Instalaciones sanitarias - Jabonera	1	83.325	**83.325**	71.542	**71.542**	81.500	**81.500**
48	Instalaciones sanitarias - Portarollo papel higienico	1	83.325	**83.325**	71.542	**71.542**	81.500	**81.500**
49	Instalaciones sanitarias - Perchero	1	83.325	**83.325**	71.542	**71.542**	81.500	**81.500**
50	Instalaciones sanitarias - Alimentacion y distribucion con caÃ±o de 1/2	20	27.555	**551.100**	23.658	**473.160**	27.000	**540.000**
51	Instalaciones sanitarias - Camara septica de 1,2c3x1,2m con tapa de HÃ°AÃ°	1	3.198.000	**3.198.000**	3.315.000	**3.315.000**	3.783.000	**3.783.000**
52	Instalaciones sanitarias - Pozo absorbente con diametro de 2m y profundidad de 3m	1	6.423.333	**6.423.333**	6.658.333	**6.658.333**	7.600.000	**7.600.000**
53	Desague pluvial - Canaleta y bajada	13	129.329	**1.681.277**	111.040	**1.443.520**	125.000	**1.625.000**
54	Desague pluvial - Registro de desague pluvial con filtro	1	471.542	**471.542**	404.859	**404.859**	462.000	**462.000**
55	Desague pluvial - CaÃ±o de PVC de 100mm	10	72.105	**721.050**	61.908	**619.080**	70.000	**700.000**
56	Construccion de aljibe de 30.000Lts	1	35.865.433	**35.865.433**	37.177.583	**37.177.583**	42.500.000	**42.500.000**
57	Desague pluvial - Sistema hidroneumÃ¡tico de abastecimiento de agua	1	3.675.377	**3.675.377**	3.809.842	**3.809.842**	4.350.000	**4.350.000**
58	Cartel de Obra y Plaqueta conmemorativa	1	3.143.333	**3.143.333**	3.258.333	**3.258.333**	3.710.000	**3.710.000**
59	Limpieza final de obra	1	17.728	**17.728**	15.221	**15.221**	17.500	17.500
Totales				181.275.248		182.654.394		206.137.275

Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

LOTE N° 3 4 VALLADO PERIMETRAL EN CANCHAS DE FÚTBOL EFESO-TIBERIA-CANAAN-YVOPEYRENDA - GRUPO 4 VALLADO PERIMETRAL EN CANCHAS DE FÚTBOL EFESO-TIBERIA-CANAAN-YVOPEYRENDA

Item	OFERENTE		RIUX		CORPORACION LEMURIA SA		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcacion y Replanteo	4	2.850.000	**11.400.000**	2.763.633	**11.054.532**	3.150.000	**12.600.000**
2	Vallado perimetral de 1,8m de altura	1120	130.000	**145.600.000**	131.100	**146.832.000**	141.000	**157.920.000**
3	Vallado perimetral de 1,8m de altura con pilares de 10m de altura	320	225.000	**72.000.000**	229.358	**73.394.560**	260.000	**83.200.000**
4	Porton de acceso peatonal de 1m	12	1.000.000	**12.000.000**	1.000.450	**12.005.400**	1.141.000	**13.692.000**
5	Porton de acceso peatonal de 2m	4	1.700.000	**6.800.000**	1.711.900	**6.847.600**	1.950.000	**7.800.000**
6	Porton de acceso vehicular de 4m	4	3.500.000	**14.000.000**	2.864.500	**11.458.000**	3.268.000	**13.072.000**
7	Red protectora	2656	13.000	**34.528.000**	14.450	**38.379.200**	16.500	**43.824.000**
Totales				**296.328.000**		**299.971.292**		**332.108.000,00**

Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

LOTE N° 4 VALLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE LADRILLO -VILLA CHOFERES - GRUPO VALLADO PERIMETRAL CON CORDÓN DE LADRILLO -VILLA CHOFERES

Item	OFERENTE		RIUX		CORPORACION LEMURIA SA		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcacion y Replanteo	1	2.850.000	**2.850.000**	2.757.117	**2.757.117**	3.145.000	**3.145.000**
2	Cimiento de ladrillo macizo de tres de 0.30 (3hiladas)	74	230.000	**17.020.000**	229.500	**16.983.000**	261.000	**19.314.000**
3	Mamposteria de ladrillo macizo de tres agujeros visto	355	85.000	**30.175.000**	79.050	**28.062.750**	90.000	**31.950.000**
4	Evarillado de mamposteria	367	45.000	**16.515.000**	41.933	**15.389.411**	47.500	**17.432.500**
5	Vallado perimetral con tejido de 40mm de 1.6m de altura con postes metalicos circulares de 2" cada 3 metros	275	155.000	**42.625.000**	160.500	**44.137.500**	172.000	**47.300.000**
6	Vallado perimetral con tejido de 40mm de 1.6 de altura con caÃ±o galvanizado de 2" de 10m de altura y poste metalico circulares de 2" de 1.6m de altura intercalados segun indica el plano	80	450.000	**36.000.000**	433.642	**34.691.360**	484.500	**38.760.000**
7	Porton de acceso peatonal de 1m	4	900.000	**3.600.000**	994.500	**3.978.000**	1.134.500	**4.538.000**
8	Porton corredizo de acceso vehicular de 4m libre	2	15.000.000	**30.000.000**	21.021.900	**42.043.800**	22.656.500	**45.313.000**
9	Red protectora de nylon de 4mm	664	15.000	**9.960.000**	14.450	**9.594.800**	16.500	**10.956.000**
Totales				**188.745.000**		**197.637.738**		**218.708.500**

Lic. Armanda Acosta
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

LOTE N° 5 VALLADO PERIMETRAL Y LUMINICA EN CANCHAS DE FÚTBOL POZO HONDO - LOMA PLATA - GRUPO VALLADO PERIMETRAL Y LUMINICA EN CANCHAS DE FÚTBOL POZO HONDO - LOMA PLATA								
Item	OFERENTE		RIUX		CORPORACION LEMURIA SA		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcacion y Replanteo	2	2.850.000	**5.700.000**	2.756.550	**5.513.100**	3.145.000	**6.290.000**
2	Vallado perimetral de 1,8m de altura	560	135.000	**75.600.000**	133.167	**74.573.520**	150.000	**84.000.000**
3	Vallado perimetral de 1,8m de altura con pilares de 10m de altura	160	320.000	**51.200.000**	296.792	**47.486.720**	338.000	**54.080.000**
4	Porton de acceso peatonal de 1m	6	1.000.000	**6.000.000**	993.933	**5.963.598**	1.135.000	**6.810.000**
5	Porton de acceso peatonal de 2m	2	1.750.000	**3.500.000**	1.702.833	**3.405.666**	1.945.000	**3.890.000**
6	Porton de acceso vehicular de 4m	2	3.500.000	**7.000.000**	2.852.883	**5.705.766**	3.255.000	**6.510.000**
7	Red protectora	1328	15.000	**19.920.000**	14.450	**19.189.600**	16.500	**21.912.000**
8	Luminica de cancha consistente en cuatro torres con 5 artefactos luminicas tipo led de 500W en cada uno, incluye cableado, alimentacion subterranea, tablero de encendido y registros electricos	2	165.000.000	**330.000.000**	168.792.300	**337.584.600**	182.000.000	**364.000.000**
Totales				**498.920.000**		**499.422.570**		**547.492.000**

Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

LOTE N° 6 CAMBIO DE TECHO Y CANALETAS - GRUPO CAMBIO DE TECHO Y CANALETAS

Item	OFERENTE		CORPORACION LEMURIA SA		TESAKA INGIENIERIA S.A		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Marcacion y Replanteo	110	5.950	**654.500**	6.720	739.200	6.500	**715.000**
2	Techo con chapa isopanel sobre estructura metalicas	110	516.000	**56.760.000**	550.400	60.544.000	555.000	**61.050.000**
3	Canaleta, desarrollo de 44	265	109.083	**28.906.995**	123.200	32.648.000	125.000	**33.125.000**
4	Canaleta embutida	140	118.858	**16.640.120**	134.240	18.793.600	135.000	**18.900.000**
5	Bajada de 150mm	184	79.050	**14.545.200**	89.280	16.427.520	90.000	**16.560.000**
6	Filtro en registro	33	158.100	**5.217.300**	178.560	5.892.480	180.000	**5.940.000**
7	Limpieza final de obra	1	1.926.667	**1.926.667**	2.176.000	2.176.000	2.200.000	**2.200.000**
Totales				**124.650.782**		**137.220.800**		**138.490.000**

Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

LOTE N° 7 LOTE CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ALJIBE PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 6.318 JUAN BOSCHMANN (EBETOGUE) - GRUPO CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ALJIBE PARA LA ESCUELA BÁSICA N° 6.318 JUAN BOSCHMANN (EBETOGUE)

Item	OFERENTE		GALMETAL		CORPORACION LEMURIA SA		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza y preparacion de terreno	270	8.530	**2.303.100**	7.324	**1.977.480**	8.250	**2.227.500**
2	Replanteo y marcaciÃ³n	252,4	7.210	**1.819.804**	6.191	**1.562.608**	7.000	**1.766.800**
3	Excavacion	19	49.005	**931.095**	42.075	**799.425**	48.000	**912.000**
4	Relleno y compactacion de terreno	52	129.690	**6.743.880**	111.350	**5.790.200**	127.000	**6.604.000**
5	Hormigon armado - Encadenado inferior -	8,5	2.859.067	**24.302.070**	2.963.667	**25.191.170**	3.380.000	**28.730.000**
6	Hormigon armado - Zapata de 80x80cm	4	3.267.700	**13.070.800**	3.387.250	**13.549.000**	3.850.000	**15.400.000**
7	Hormigo armado - Fuste y pilar	3	3.247.200	**9.741.600**	3.366.000	**10.098.000**	3.842.000	**11.526.000**
8	Hormigon armado - Encadenado superior de HÂ°AÂ° 15x30cm	3,3	3.512.333	**11.590.699**	3.640.833	**12.014.749**	4.150.000	**13.695.000**
9	Hormigo armado - Losa arriba de puerta	0,45	3.696.000	**1.663.200**	3.173.333	**1.428.000**	3.620.000	**1.629.000**
10	Mamposteria de nivelacion de 0.30	15	278.850	**4.182.750**	239.417	**3.591.255**	273.000	**4.095.000**
11	Mamposteria de elevacion de 0,15 m (visto un lado)	156	141.040	**22.002.240**	146.200	**22.807.200**	166.500	**25.974.000**
12	Mamposteria de elevacion de 0,15 (revocado ambos lados)	47	132.567	**6.230.649**	137.417	**6.458.599**	155.000	**7.285.000**
13	Cordon de galeria, mamposteria de 0,15m	21	107.910	**2.266.110**	92.650	**1.945.650**	105.000	**2.205.000**
14	Envarillado de mamposteria	61	41.250	**2.516.250**	35.417	**2.160.437**	40.000	**2.440.000**
15	Aislacion horizontal 0,15m	22	41.250	**907.500**	35.417	**779.174**	40.000	**880.000**
16	Techo - Chapa tipo isopanel de 5cm sobre estrictura metalica	252,4	408.633	**103.138.969**	448.500	**113.201.400**	483.000	**121.909.200**
17	Pilares metalicos	21	209.100	**4.391.100**	216.750	**4.551.750**	247.000	**5.187.000**
18	Revoques - Interior de mamposteria	250	56.033	**14.008.250**	58.083	**14.520.750**	66.000	**16.500.000**
19	Revoques - Alfeizar de revoque en abertura y revoque en pilares y vigas	108	39.600	**4.276.800**	34.000	**3.672.000**	38.500	**4.158.000**
20	Alisado de cemento terminacion llaneado, incluye contrapiso	252,4	103.047	**26.009.063**	106.817	**26.960.611**	121.500	**30.666.600**
21	Rampa de acceso	0,25	3.003.000	**750.750**	2.578.333	**644.583**	2.942.500	**735.625**
22	Desague pluvial - Canaletas y bajadas	58	112.200	**6.507.600**	96.333	**5.587.314**	110.000	**6.380.000**
23	Aljibe de 30.000Lts.	1	30.340.000	**30.340.000**	31.450.000	**31.450.000**	35.500.000	**35.500.000**
24	Desague pluvial - Registro de desague pluvial con filtro	4	433.950	**1.735.800**	372.583	**1.490.332**	425.000	**1.700.000**
25	Desague pluvial - CaÃ±o de interconexion (de PVC de 100mm) entre registro y aljibe (enterado)	65	168.000	**10.920.000**	158.667	**10.313.355**	181.000	**11.765.000**
26	Desague pluvial - Sistema hidroneumatico de abastecimiento de agua	1	3.663.000	**3.663.000**	3.145.000	**3.145.000**	3.575.000	**3.575.000**
27	Instalaciones electricas en gral, incluye acometida con cable de 6mm preensamblado, monofasico	1	5.521.333	**5.521.333**	5.723.333	**5.723.333**	6.500.000	**6.500.000**
28	Instalaciones electricas - Tablero General	1	3.290.100	**3.290.100**	2.824.833	**2.824.833**	3.225.000	**3.225.000**
29	Instalaciones electricas - Tablero seccional	3	1.845.000	**5.535.000**	1.912.500	**5.737.500**	2.182.500	**6.547.500**
30	Instalaciones electricas - Instalacion de ventiladores de motor pesado	12	481.800	**5.781.600**	413.667	**4.964.004**	472.000	**5.664.000**
31	Instalaciones electricas - Provision y colocacion flourescente 1x40W	6	173.250	**1.039.500**	148.750	**892.500**	170.000	**1.020.000**
32	Instalaciones electricas - Provision y colocacion flourescente 2x40W	18	228.030	**4.104.540**	195.783	**3.524.094**	225.000	**4.050.000**
33	Instalaciones electricas - Toma corriente	39	136.290	**5.315.310**	117.017	**4.563.663**	135.000	**5.265.000**
34	Carpinteria metalica (incluye vidrio) - Puerta metalica de dos hojas	3	1.623.600	**4.870.800**	1.394.000	**4.182.000**	1.580.000	**4.740.000**
35	Carpinteria metalica (incluye vidrio) - Ventana 1	6	666.600	**3.999.600**	572.333	**3.433.998**	650.000	**3.900.000**
36	Carpinteria metalica (incluye vidrio) - Ventana 2	6	666.600	**3.999.600**	572.333	**3.433.998**	650.000	**3.900.000**
37	Pintura al agua de paredes revocadas	250	30.390	**7.597.500**	26.350	**6.587.500**	30.000	**7.500.000**
38	Pintura	108	27.307	**2.949.156**	23.446	**2.532.168**	26.500	**2.862.000**
39	Pintura sintetica para aberturas	55	44.055	**2.423.025**	37.825	**2.080.375**	43.000	**2.365.000**
40	Pintura de ladrillo vistos, tratamiento	156	30.855	**4.813.380**	26.492	**4.132.752**	30.000	**4.680.000**
41	Pizarron completo, ver detalle (Especificaciones tecnicas 41)	3	2.247.300	**6.741.900**	1.929.500	**5.788.500**	2.200.000	**6.600.000**
42	Confeccion de mastil. Base escalonada inf. 5x12m con estructura de material, caÃ±o galvanizados para banderas 3 unidades, con provision de banderas	1	3.564.000	**3.564.000**	3.060.000	**3.060.000**	3.480.000	**3.480.000**
43	Limpieza final de obra	270	9.405	**2.539.350**	8.075	**2.180.250**	9.200	**2.484.000**
	Totales			**390.098.772**		**391.331.510**		**438.228.225**

Lic. Armando Acosta
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón

LOTE N° 8 REFACCIONES VARIAS EN EL ESTADIO DEPARTAMENTAL - FILADELFIA - GRUPO REFACCIONES VARIAS EN EL ESTADIO DEPARTAMENTAL - FILADELFIA

Item	OFERENTE		CORPORACION LEMURIA SA		TESAKA INGIENIERIA S.A		MANCUSO & CIA SRL	
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
1	Cielo raso PVC, con istalacion tipo isolan	63	153.000	9.639.000	172.800	**10.886.400**	175.000,00	**11.025.000**
2	Revoque de cielo raso	174	56.383	9.810.642	63.680	**11.080.320**	65.000,00	**11.310.000**
3	Instalaciones electricas - artefactos luminarios, exterior tipo alumbrado publico	20	667.250	13.345.000	753.600	**15.072.000**	762.000,00	**15.240.000**
4	Instalaciones electricas - artefactos luminarios	17	146.200	2.485.400	165.120	**2.807.040**	166.500,00	**2.830.500**
5	Instalaciones electricas - Duchas electricas	9	217.317	1.955.853	245.440	**2.208.960**	247.000,00	**2.223.000**
6	Instalaciones electricas - Iluminacion de cancha - Reflectores tipo led de 500W	36	1.207.500	43.470.000	1.288.000	**46.368.000**	1.300.000,00	**46.800.000**
7	Carpinteria de madera - Puerta tablero de 0,90x2.10m	3	1.870.000	5.610.000	2.112.000	**6.336.000**	2.134.000,00	**6.402.000**
8	Puerta tablero de 0,80x2.10m	5	1.756.667	8.783.335	1.984.000	**9.920.000**	2.005.000,00	**10.025.000**
9	Pintura de pared latex	452	26.633	12.038.116	30.080	**13.596.160**	30.500,00	**13.786.000**
10	Pintura de cielo raso revocado	174	27.200	4.732.800	30.720	**5.345.280**	31.000,00	**5.394.000**
11	Pintura sintetica para aberturas y metalicas	310	38.675	11.989.250	43.680	**13.540.800**	44.000,00	**13.640.000**
12	Instalaciones sanitarias -Canilla de lavatorio y accesorios de conexion	17	213.067	3.622.139	240.640	**4.090.880**	243.000,00	**4.131.000**
13	Instalaciones sanitarias - Cisterna alta para inodoro con accesorios	17	194.083	3.299.411	219.200	**3.726.400**	221.500,00	**3.765.500**
14	Instalaciones sanitarias - CaÃ±o de alimentacionde 3/4	20	32.966	659.320	37.232	**744.640**	37.500,00	**750.000**
15	Pozo ciego	1	5.666.667	5.666.667	6.400.000	**6.400.000**	6.450.000,00	**6.450.000**
16	Piso de hormigon terminacion alisada	60	132.317	7.939.020	149.440	**8.966.400**	150.000,00	**9.000.000**
17	Tapa de registro de 0,6x0,6m	3	285.317	855.951	322.240	**966.720**	325.000,00	**975.000**
18	Desague pluvial - Canaleta y bajada	10	107.525	1.075.250	121.440	**1.214.400**	122.500,00	**1.225.000**
19	Colocacion de chapa galvanizado	260	219.000	56.940.000	233.600	**60.736.000**	235.000,00	**61.100.000**
20	Limpieza final de obra	1	1.487.500	1.487.500	1.680.000	**1.680.000**	1.697.500,00	**1.697.500**
Totales				**205.404.654**		**225.686.400**		**227.769.500**

Lic. Armanda Acosta
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones
Gobernación de Boquerón