# MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SAN ANTONIO ENTRE CURUPAYTY Y CALLE SIN NOMBRE- ID 314977

| | | | | *E &E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES* | | *RB CONSTRUCCIONES* | | *EL SUIZO* | | *RB CONSTRUCCIONES* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Relevamiento topografico | M2 | 472,5 | 1.500 | 708.750 | 1.300 | 614.250 | 1.400 | 661.500 | 1.920 | 907.200 |
| 2 | Marcacion y replanteo | M2 | 472,5 | 1.000 | 472.500 | 790 | 373.275 | 1.000 | 472.500 | 1.600 | 756.000 |
| 3 | Enripiado compactación de ripio de cantera | M3 | 32,0 | 40.000 | 1.280.000 | 30.000 | 960.000 | 39.000 | 1.248.000 | 89.600 | 2.867.200 |
| 4 | Excavacion y perfilado, preparacion de caja | M3 | 75,0 | 6.000 | 450.000 | 6.000 | 450.000 | 5.500 | 412.500 | 18.560 | 1.392.000 |
| 5 | Reposicion de cañeria | GL | 1,0 | 200.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 500.000 | 500.000 | 640.000 | 640.000 |
| 6 | Preparación de terreno para empedrado | M2 | 290,0 | 2.700 | 783.000 | 2.700 | 783.000 | 4.500 | 1.305.000 | 3.392 | 983.680 |
| 7 | colocación de cordones prefabricados de hormigon | ML | 270,0 | 14.910 | 4.025.700 | 14.750 | 3.982.500 | 20.000 | 5.400.000 | 11.520 | 3.110.400 |
| 8 | Construcción de pavimento tipo empedrado con pedra, tamaño no menor a 8cm y mayor de 20cm | M2 | 472,5 | 21.300 | 10.064.250 | 21.100 | 9.969.750 | 29.000 | 13.702.500 | 22.400 | 10.584.000 |
| 9 | Compactacion mecánica | M2 | 472,5 | 1.420 | 670.950 | 1.450 | 685.125 | 1.800 | 850.500 | 1.280 | 604.800 |
| 10 | Retiro de escombro y limpieza final | GL | 1,0 | 600.000 | 600.000 | 429.100 | 429.100 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.280.000 | 1.280.000 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **19.255.150** | | **18.427.000** | | **25.552.500** | | **23.125.280** |

Eduardo Saldivar
Responsable U.O.C

# MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

## LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE14 DE MAYO ENTRE GENERAL GENES Y CURUPAYTY - ID 314977

| | | | | *E &E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES* | | *RB CONSTRUCCIONES* | | *EL SUIZO* | | *RB CONSTRUCCIONES* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | Relevamiento topografico | M2 | 1.225,0 | 1.500 | 1.837.500 | 1.300 | 1.592.500 | 1.400 | 1.715.000 | 1.450 | 1.776.250 |
| 2 | Marcacion y replanteo | M2 | 1.225,0 | 1.000 | 1.225.000 | 710 | 869.750 | 1.000 | 1.225.000 | 1.000 | 1.225.000 |
| 3 | Enripiaco compactación de ripio de cantera | M3 | 170,0 | 40.000 | 6.800.000 | 30.000 | 5.100.000 | 39.000 | 6.630.000 | 30.000 | 5.100.000 |
| 4 | Excavacion y perfilado, preparacion de caja | M3 | 375,0 | 6.000 | 2.250.000 | 5.000 | 1.875.000 | 5.500 | 2.062.500 | 5.000 | 1.875.000 |
| 5 | Reposicion de cañeria | GL | 1,0 | 500.000 | 500.000 | 380.000 | 380.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 |
| 6 | Preparación de terreno para empedrado | M2 | 1.225,0 | 3.500 | 4.287.500 | 3.510 | 4.299.750 | 4.500 | 5.512.500 | 4.000 | 4.900.000 |
| 7 | colocación de cordones prefabricados de hormigon | ML | 350,0 | 14.700 | 5.145.000 | 14.950 | 5.232.500 | 20.000 | 7.000.000 | 15.500 | 5.425.000 |
| 8 | Construccción de pavimento tipo empedrado con pedra, tamaño no menor a 8cm y mayor de 20cm | M2 | 1.225,0 | 21.000 | 25.725.000 | 21.030 | 25.761.750 | 29.000 | 35.525.000 | 21.350 | 26.153.750 |
| 9 | Compactacion mecánica | M2 | 1.225,0 | 1.400 | 1.715.000 | 1.450 | 1.776.250 | 1.800 | 2.205.000 | 1.500 | 1.837.500 |
| 10 | Retiro de escombro y limpieza final | GL | 1,0 | 495.000 | 495.000 | 882.500 | 882.500 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **49.980.000** | | **47.770.000** | | **62.475.000** | | **49.892.500** |

Eduardo Saldiv
Responsable