Obra: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**
UBICACION: BARRIO SAN JOSE DETRAS DEL HOTEL
Superficie: 151,55 m2.
CODIGO DE CATALOGO:72131701-001

			CONSTRUCTORA SAN FELIPE			CONSTRUCTORA CANINDEYU			MANCUSO & CIA			VJ. CONSTRUCCIONES		
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.400.000	1.400.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Excavación caja de empedrado (30cm)	M2	1.175,00	3.000	3.525.000	1.175,00	3.500	4.112.500	1.175,00	4.000	4.700.000	1.175,00	2.500	2.937.500
3	Colchón de arena (espesor e=17 cm)	M2	1.175,00	11.000	12.925.000	1.175,00	8.000	9.400.000	1.175,00	6.000	7.050.000	1.175,00	11.000	12.925.000
4	Marcación y replanteo estaqueo y topografía	gl	1,00	900.000	900.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	1.000.000	1.000.000
5	Pavimento tipo empedrado	M2	962,00	38.000	36.556.000	962,00	41.000	39.442.000	962,00	40.000	38.480.000	962,00	39.000	37.518.000
6	Ripio (triturada de 6ta)	M2	962,00	3.500	3.367.000	962,00	3.500	3.367.000	962,00	4.000	3.848.000	962,00	4.030	3.876.860
7	Compactación mecánica	M2	962,00	3.000	2.886.000	962,00	2.500	2.405.000	962,00	3.000	2.886.000	962,00	2.000	1.924.000
8	Cuneta de Hº ancho = a 0,6 x 0,1 m de espesor L=301.50ml	M3	18,00	980.000	17.640.000	18,00	1.150.000	20.700.000	18,00	1.000.000	18.000.000	18,00	998.000	17.964.000
9	Cordón de hormigón prefabricado 0.3 x 0.50 x 0.10	ml	301,50	30.000	9.045.000	301,50	30.000	9.045.000	301,50	32.000	9.648.000	301,50	31.700	9.557.550
10	Cordón de Hº Aº de protección de 9x0.5x0.10	ml	66,00	30.000	1.980.000	66,00	30.500	2.013.000	66,00	32.000	2.112.000	66,00	31.700	2.092.200
11	Relleno para soporte de cordón	M3	192,40	25.000	4.800.000	192,40	30.000	5.772.000	192,40	30.000	5.772.000	192,40	30.000	5.772.000
12	Limpieza final	gl	1,00	600.000	600.000	1,00	1.785.600	1.785.600	1,00	1.700.000	1.700.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTAL GENERAL				95.624.000			101.042.100			96.696.000			98.067.110

Lic. Danny Marcelo Miranda
Encargado de la U.O.C.