MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MEDICINA TROPICAL	*KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	1	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%	939.480.000	245.700.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Sysmex / Brasil*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	2	6.500	6.500	6.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		60.125.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*GLICEMIA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	3	3.200	3.200	3.200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		15.200.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*REACTIVO PARA UREA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	4	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.500.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	5	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.500.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*GOT / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	6	3.500	3.500	3.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		17.325.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*GPT / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	7	4.500	4.500	4.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		22.275.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	8	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		9.900.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	9	2.750	2.750	2.750	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		13.612.500
INST. MEDICINA TROPICAL	*BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	10	3.150	3.150	3.150	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		15.592.500
INST. MEDICINA TROPICAL	*GAMMA GT / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	11	1.600	1.600	1.600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		7.920.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*ALFA AMILASA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	12	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.970.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*LDH / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	13	1.800	1.800	1.800	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.910.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*PROTEINAS TOTALES / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	14	1.200	1.200	1.200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		5.940.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*ALBUMINA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	15	1.200	1.200	1.200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		5.940.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*CK MB / Unidad / Roche Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	16	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.475.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MEDICINA TROPICAL	*CK TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	17	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.980.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*PROTEINAS (Proteinuria) / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	18	300	300	300	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.485.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*PROTEINAS LCR / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	19	1.500	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		7.425.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*DIMERO D / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	20	300	300	300	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.405.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*IgA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	21	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.000.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*IgG / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	22	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.000.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*IgM / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	23	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.000.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*C3 / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	24	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		52.500.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*C4 / Unidad / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	25	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		52.500.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*REACTIVO HEPATITIS B (Antigeno de Superficie) / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	26	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*REACTIVO PARA TOXOPLASMOSISI IgG / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	27	800	800	800	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.720.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*KIT DETECCIÓN CITOMEGALOVIRUS IgG / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	28	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*IgE REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	29	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		13.860.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*TROPONINA (I) CUANTITATIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	30	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		31.500.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*TSH REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	31	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		34.650.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*FERRITINA / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	32	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MEDICINA TROPICAL	*ELECTROLITOS (Na, K , Cl) / Unidad / Roche / Alemania*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	33	6.500	6.500	6.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		51.350.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*REACTIVO TP / Unidad / Stago / Francia*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	34	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		36.750.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*REACTIVO TTPA / Unidad / Stago / Francia*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	35	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		22.050.000
INST. MEDICINA TROPICAL	*REACTIVO DE FIBRINOGENO / Unidad / Stago / Francia*	1734	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	3	36	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		22.050.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	1	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%	1.299.275.000	122.850.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Sysmex / Brasil*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	2	20.000	20.000	20.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		185.000.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*GLICEMIA / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	3	7.000	7.000	7.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		33.250.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*REACTIVO PARA UREA / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	4	7.000	7.000	7.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		33.250.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	5	7.000	7.000	7.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		33.250.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	6	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		29.700.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*HDL COLESTEROL / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	7	4.000	4.000	4.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.800.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	8	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		29.700.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	9	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		29.700.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*GOT / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	10	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		24.750.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*GPT / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	11	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		24.750.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	12	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		24.750.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	13	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		24.750.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	14	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		24.750.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*GAMMA GT / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	15	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		4.950.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*ALFA AMILASA / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	16	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		9.900.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	*LDH / Unidad / Roche / Alemania*	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	17	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.475.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	CALCIO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	18	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		4.950.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	DIMERO D / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	19	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		9.135.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	CARBAMACEPINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	20	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		4.725.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	FENITOINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	21	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		4.725.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	VANCOMICINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	22	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		4.725.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	FENOBARBITAL / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	23	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		4.725.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	C3 / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	24	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.500.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	C4 / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	25	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.500.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TRANSFERRINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	26	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		6.930.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	Anti Hav-IgM (Hepatitis A) / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	27	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	28	1.500	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		51.975.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TOXO IgM reactivo / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	29	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		34.650.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	RUBEOLA IgG / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	30	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	RUBEOLA IgM / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	31	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	Kits - Detección Citomegalovirus IgG / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	32	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	Kits - Detección Citomegalovirus IgM / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	33	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	IgE Reactivo / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	34	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TROPONINA (I) cuantitativo / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	35	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		5.250.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	T3 REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	36	700	700	700	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		24.255.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	KITS - DETERMINACION DE T4 / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	37	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		17.325.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	FT3 reactivo / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	38	300	300	300	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.395.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	FT4 reactivo / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	39	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		17.325.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TSH Reactivo / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	40	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		69.300.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	VITAMNIA B12 / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	41	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO ACIDO FOLICO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	42	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	FERRITINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	43	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	44	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		13.860.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	45	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	CA 125 / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	46	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	CA 15-3 / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	47	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	CA 19-9 / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	48	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	CEA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	49	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		6.930.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ALFA FETO PROTEINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	50	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	AC. ANTI TIROGLOBULINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	51	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO PARA B HCG / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	52	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	CORTISOL / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	53	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ESTRADIOL / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	54	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	FSH hormona folículo estimulante / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	55	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO LH / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	56	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARBELANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	PROGESTERONA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	57	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	58	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TESTOSTERONA REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	59	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	60	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	HIERRO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	61	100	100	100	09/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		550.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	62	1.500	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		11.850.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO TP / Unidad / Stago / Francia	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	63	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		36.750.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO TTPA / Unidad / Stago / Francia	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	64	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		36.750.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Stago / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	65	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		36.750.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	REACTIVO INSUMO PARA ELECTROFORESIS / Unidad / Sebia / Francia	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	7	66	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.000.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS - AVL 9120 / Kit / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	31	1	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.500.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ELECTRODO (K) POTASIO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	31	2	1	1	1	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.600.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ELECTRODO (Na) SODIO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	31	3	1	1	1	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.200.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ELECTRODO DE CLORO / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	31	4	1	1	1	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.500.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	ELECTRODO DE REFERENCIA PARA ELECTROLITOS / Unidad / Roche / Alemania	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	31	5	1	1	1	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.200.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TEST PARA SANGRE OCULTA / Unidad / Cypress / Belgica	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	56	1	620	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.070.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	Tubo con anticoagulante - EDTA / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	64	1	7.300	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.550.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	Tubo con anticoagulante - EDTA / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	64	2	16.000	15.000	15.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		7.650.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TUBO CON CITRATO DE SODIO PARA COAGULACIÓN / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	64	3	3.700	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		765.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	TUBO CON CITRATO DE SODIO PARA COAGULACIÓN / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	64	4	8.500	2.500	2.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.275.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	GUANTES DE PROCEDIMIENTO - GRANDE / Caja / Nipro / Malasia	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	151	1	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.200.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	GUANTES DE PROCEDIMIENTO - MEDIANO / Caja / Nipro / Malasia	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	151	2	587	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		11.000.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	GUANTES DE PROCEDIMIENTO - PEQUEÑO / Caja / Nipro / Malasia	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	151	3	250	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.200.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	170	1	6.200	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.040.000
HOSP. GENERAL Bº OBRERO	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1736	30/09/2014	07/10/2014	09/10/2014	170	2	30.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.660.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	1	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%	2.081.325.000	122.850.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Sysmex / Brasil*	1733	30/09/2014	07/10/2014	19/10/2014	2	2	7.000	7.000	7.000	10/10/2014	3	EN MORA	9		100%		64.750.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*GLICEMIA / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	3	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		14.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO PARA UREA / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	4	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		14.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	5	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		14.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	6	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		14.850.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*HDL COLESTEROL / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	7	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		10.400.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	8	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		14.850.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	9	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		14.850.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*GOT / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	10	1.500	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		7.425.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*GPT / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	11	1.500	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		7.425.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	12	1.500	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		7.425.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	13	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		14.850.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	27/11/2014	2	14	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	48		100%		14.850.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO HEPATITIS B (Antigeno de Superficie) / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	15	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		69.300.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	16	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		173.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*TOXO IgM REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	14/10/2014	2	17	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	4		100%		173.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*RUBEOLA IgG / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	18	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		103.950.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*RUBEOLA IgM / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	19	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		103.950.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*KITS - DETECCIÓN CITOMEGALOVIRUS IgG / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	14/10/2014	2	20	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	4		100%		173.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*KITS - DETECCIÓN CITOMEGALOVIRUS IgM / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	14/10/2014	2	21	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	4		100%		173.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*TROPONINA (I) CUANTITATIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	22	100	100	100	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		5.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*T3 REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	23	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		103.950.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*KITS DETERMINACIÓN DE T4 / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	24	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		103.950.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*FT3 REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	25	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		103.950.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*FT4 REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	26	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		103.950.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*TSH REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	27	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		173.250.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO PARA B HCG / Unidad / Roche / Alemania*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	28	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		69.300.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO TP / Unidad / STAGO / FRANCIA*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	29	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		36.750.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO TTPA / Unidad / STAGO / FRANCIA*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	30	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		36.750.000
HOSP. MAT. INF. SAN PABLO	*REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / STAGO / FRANCIA*	1733	30/09/2014	07/10/2014	15/10/2014	2	31	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	5		100%		36.750.000
INERAM	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1739	30/09/2014	07/10/2014	08/10/2014	170	2	30.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%	32.660.000	1.660.000
INERAM	REACTIVO PARA GASOMETRO / Unidad / Opti Medical / Usa	1739	30/09/2014	07/10/2014	08/10/2014	185	1	1.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		31.000.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	TEST PARA SANGRE OCULTA / Unidad / Cypress / Belgica	1741	30/09/2014	07/10/2014	21/10/2014	56	1	620	100	100	10/10/2014	3	EN MORA	11		100%	535.000	535.000
HOSPITAL DISTRITAL MRA	TEST PARA SANGRE OCULTA / Unidad / Cypress / Belgica	1740	30/09/2014	07/10/2014	21/10/2014	56	1	620	100	100	10/10/2014	3	EN MORA	11		100%	7.025.000	535.000
HOSPITAL DISTRITAL MRA	Tubo con anticoagulante - EDTA / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1740	30/09/2014	07/10/2014	21/10/2014	64	1	7.300	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	11		100%		1.020.000
HOSPITAL DISTRITAL MRA	Tubo con anticoagulante - EDTA / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1740	30/09/2014	07/10/2014	21/10/2014	64	2	16.000	1.000	1.000	10/10/2014	3	EN MORA	11		100%		510.000
HOSPITAL DISTRITAL MRA	TUBO CON CITRATO DE SODIO PARA COAGULACIÓN / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1740	30/09/2014	07/10/2014	21/10/2014	64	3	3.700	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	11		100%		1.020.000
HOSPITAL DISTRITAL MRA	TUBO CON CITRATO DE SODIO PARA COAGULACIÓN / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1740	30/09/2014	07/10/2014	06/01/2015	64	4	8.500	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN MORA	88		100%		3.060.000
HOSPITAL DISTRITAL MRA	GUANTES DE PROCEDIMIENTO - MEDIANO / Caja / Nipro / Malasia	1740	30/09/2014	07/10/2014	21/10/2014	151	2	587	40	40	10/10/2014	3	EN MORA	11		100%		880.000
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	TEST PARA SANGRE OCULTA / Unidad / Cypress / Belgica	1742	30/09/2014	07/10/2014	23/10/2014	56	1	620	20	20	10/10/2014	3	EN MORA	13		100%	6.525.000	107.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	Tubo con anticoagulante - EDTA / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1742	30/09/2014	07/10/2014	23/10/2014	64	1	7.300	300	300	10/10/2014	3	EN MORA	13		100%		153.000
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	TUBO CON CITRATO DE SODIO PARA COAGULACIÓN / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1742	30/09/2014	07/10/2014	23/10/2014	64	3	3.700	200	200	10/10/2014	3	EN MORA	13		100%		102.000
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	Tubo con anticoagulante - Heparina / Unidad / Nipro/Vacutte / Usa	1742	30/09/2014	07/10/2014	13/10/2014	66	1	1.250	1.250	1.250	10/10/2014	3	EN MORA	3		100%		825.000
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	GUANTES DE PROCEDIMIENTO - MEDIANO / Caja / Nipro / Malasia	1742	30/09/2014	07/10/2014	23/10/2014	151	2	587	37	37	10/10/2014	3	EN MORA	13		100%		814.000
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	GUANTES DE PROCEDIMIENTO - PEQUEÑO / Caja / Nipro / Malasia	1742	30/09/2014	07/10/2014	23/10/2014	151	3	250	150	150	10/10/2014	3	EN MORA	13		100%		3.300.000
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1742	30/09/2014	07/10/2014	23/10/2014	170	1	6.200	1.200	1.200	10/10/2014	3	EN MORA	13		100%		1.224.000
HOSPITAL GRAL PEDIATRICO	TEST PARA SANGRE OCULTA / Unidad / Cypress / Belgica	1738	30/09/2014	07/10/2014	23/10/2014	56	1	620	200	200	10/10/2014	3	EN MORA	13		100%	17.670.000	1.070.000
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1738	30/09/2014	07/10/2014	28/11/2014	170	2	30.000	20.000	20.000	10/10/2014	3	EN MORA	49		100%		16.600.000
CEM	*KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	1	15.000	15.000	15.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%	1.784.300.000	614.250.000
CEM	*KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Sysmex / Brasil*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	2	25.000	25.000	25.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		231.250.000
CEM	*GLICEMIA / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	3	3.200	3.200	3.200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		15.200.000
CEM	*REACTIVO PARA UREA / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	4	8.000	8.000	8.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		38.000.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO AREVALO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CEM	*REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	5	9.800	9.800	9.800	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		46.550.000
CEM	*REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	6	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.980.000
CEM	*HDL COLESTEROL / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	7	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.080.000
CEM	*REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	8	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.980.000
CEM	*REACTIVO PARA TRIGLICERIDOS / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	9	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.475.000
CEM	*GOT / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	10	4.000	4.000	4.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		19.800.000
CEM	*GPT / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	11	4.000	4.000	4.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		19.800.000
CEM	*FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	12	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.980.000
CEM	*BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	13	1.500	1.500	1.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		7.425.000
CEM	*BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	14	2.100	2.100	2.100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.395.000
CEM	*GAMMA GT / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	15	4.000	4.000	4.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		19.800.000
CEM	*ALFA AMILASA / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	16	2.100	2.100	2.100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.395.000
CEM	*LDH / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	01/12/2014	6	17	2.100	2.100	2.100	10/10/2014	3	EN MORA	52		100%		10.395.000
CEM	*PROTEINAS TOTALES / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	18	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.850.000
CEM	*ALBUMINA / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	19	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.850.000
CEM	CALCIO / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	20	4.500	4.500	4.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		22.275.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CEM	FÓSFORO / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	21	3.750	3.750	3.750	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		18.562.500
CEM	MAGNESIO / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	22	3.500	3.500	3.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		17.325.000
CEM	*CK MB / Unidad / Roche Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	23	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.980.000
CEM	*CK TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	24	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.970.000
CEM	*PROTEINAS (Proteinuria) / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	25	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.970.000
CEM	*PROTEINAS LCR / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	26	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.970.000
CEM	HEMOGLOBINA GLICOSILADA / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	27	450	450	450	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		18.900.000
CEM	CARBAMACEPINA / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	28	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		23.625.000
CEM	FENITOINA / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	29	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		23.625.000
CEM	ACIDO VALPROICO	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	30	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		23.625.000
CEM	VANCOMICINA / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	31	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		23.625.000
CEM	FENOBARBITAL / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	32	500	500	500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		23.625.000
CEM	C3 / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	33	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.500.000
CEM	C4 / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	34	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.500.000
CEM	TRANSFERRINA / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	35	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		6.930.000
CEM	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	36	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	TOXO IgM reactivo / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	37	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CEM	RUBEOLA IgG / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	38	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	RUBEOLA IgM / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	39	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	Kits - Detección Citomegalovirus IgG / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	40	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	Kits - Detección Citomegalovirus IgM / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	41	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	*IgE REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	42	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	*TROPONINA (I) CUANTITATIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	43	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.500.000
CEM	*T3 REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	44	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
CEM	*KITS DETERMINACIÓN DE T4 / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	45	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
CEM	*FT3 REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	46	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
CEM	*FT4 REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	47	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
CEM	*TSH REACTIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	48	600	600	600	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.790.000
CEM	VITAMNIA B12 / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	49	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	REACTIVO ACIDO FOLICO / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	50	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	FERRITINA / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	51	250	250	250	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.662.500
CEM	DIMERO D / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	52	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		18.270.000
CEM	PROTEINA C REACTIVO (P.C.R.) / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	30/10/2014	6	53	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	20		100%		36.000.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CEM	ASTO / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	30/10/2014	6	54	500	500	500	10/10/2014	3	EN MORA	20		100%		6.000.000
CEM	FACTOR REUMATICO / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	24/10/2014	6	55	500	500	500	10/10/2014	3	EN MORA	14		100%		6.000.000
CEM	HIERRO / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	21/11/2014	6	56	200	200	200	10/10/2014	3	EN MORA	42		100%		1.100.000
CEM	Anti Hav-IgM (Hepatitis A) / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	57	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	Anti HBs cuantitativo / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	58	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie) / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	21/11/2014	6	59	100	100	100	10/10/2014	3	EN MORA	42		100%		3.465.000
CEM	Reactivo para anticuerpo Core IgG + IgM-HB / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	60	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	HCV-ac Met / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	61	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	REACTIVO PARA HIV / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	62	100	100	100	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.465.000
CEM	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	63	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		6.930.000
CEM	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	64	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		6.930.000
CEM	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) / Unidad / Roche / Alemania	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	65	2.500	2.500	2.500	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		19.750.000
CEM	REACTIVO TP / Unidad / Stago / Francia	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	66	8.400	8.400	8.400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		61.740.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CEM	REACTIVO TTPA / Unidad / Stago / Francia	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	67	8.400	8.400	8.400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		61.740.000
CEM	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Stago / Francia	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	6	68	8.400	8.400	8.400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		61.740.000
CEM	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	170	1	6.200	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		3.060.000
CEM	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1735	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	170	2	30.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.490.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	1	3.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%	496.330.000	122.850.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Sysmex / Brasil*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	2	5.000	5.000	5.000	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		46.250.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*REACTIVO PARA UREA / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	3	6.500	6.500	6.500	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		30.875.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	4	6.500	6.500	6.500	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		30.875.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	5	1.600	1.600	1.600	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		7.920.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*GOT / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	6	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		9.900.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*GPT / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	7	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		9.900.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	8	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		9.900.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	9	2.000	2.000	2.000	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		9.900.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*GAMMA GT / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	10	800	800	800	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		3.960.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*ALFA AMILASA / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	16/10/2014	9	11	600	600	600	10/10/2014	3	EN MORA	6		100%		2.970.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*PROTEINAS TOTALES / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	07/11/2014	9	12	1.800	1.800	1.800	10/10/2014	3	EN MORA	28		100%		8.910.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*ALBUMINA / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	07/11/2014	9	13	1.800	1.800	1.800	10/10/2014	3	EN MORA	28		100%		8.910.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*CK MB / Unidad / Roche Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	9	14	300	300	300	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.485.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*CK TOTAL / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	9	15	300	300	300	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.485.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	HEMOGLOBINA GLICOSILADA / Unidad / Roche / Alemania	1737	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	9	16	300	300	300	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		12.600.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DIMERO D / Unidad / Roche / Alemania	1737	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	9	17	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		18.270.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	*TROPONINA (T) CUANTITATIVO / Unidad / Roche / Alemania*	1737	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	9	18	200	200	200	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.500.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	TSH Reactivo / Unidad / Roche / Alemania	1737	30/09/2014	07/10/2014	10/10/2014	9	19	400	400	400	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		13.860.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	REACTIVO TP / Unidad / Stago / Francia	1737	30/09/2014	07/10/2014	06/10/2014	9	20	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		44.100.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	REACTIVO TTPA / Unidad / Stago / Francia	1737	30/09/2014	07/10/2014	06/10/2014	9	21	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		44.100.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Stago / Alemania	1737	30/09/2014	07/10/2014	06/10/2014	9	22	6.000	6.000	6.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		44.100.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	GUANTES DE PROCEDIMIENTO - MEDIANO / Caja / Nipro / Malasia	1737	30/09/2014	07/10/2014	06/10/2014	151	2	587	10	10	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		220.000
HOSPITAL REG. DE LUQUE	PLACAS DE PETRI DESCARTABLE / Unidad / Nipro / Usa	1737	30/09/2014	07/10/2014	06/10/2014	170	2	30.000	3.000	3.000	10/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.490.000
TOTAL ADJ: 6.665.125.000																	**6.665.125.000**	**6.665.125.000**
PORCENTAJE																	**100%**	**100%**

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE N° 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. N° 280.700

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

N° DE CONTRATO: 199/2014

SERVICIOS	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
DIFERENCIA																	0	

ELIO ALFELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Abog. Hugo Valdevinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.