ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

CD N° 03/2018 "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 CON TECHOS DE TEJAS. ESC. BÁS. N° 3936 SAN LUIS GONZAGA" con ID N° 345.385

Item	Descripción	R.R. CONSTRUCCIONES			INTEC INGENIERIA S.A.E.			CONSTRUCTORA ROMA IMPORT - EXPORT S.A.		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA	1		86.745.188	1		79.953.536	1		72.926.286
1.1	Preparación de la obra	0		-	0		-	0		-
1.1.1	a) Cartel de Obras 2 x3	1	2.192.573	2.192.573	1	2.048.000	2.048.000	1	800.000	800.000
1.1.2	b- Limpieza y preparación del terreno	63,7	3.657	232.951	63,7	2.752	175.302	63,7	3.000	191.100
1.1.3	c- Replanteo	63,7	4.525	288.243	63,7	3.840	244.608	63,7	3.000	191.100
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	434.679	6.085.506	14	358.400	5.017.600	14	322.000	4.508.000
1.3	Estructura de H° A° :	0		-	0		-	0		-
1.3.1	b2- Vigas y dado de H° A°	0,82	2.745.500	2.251.310	0,82	2.304.000	1.889.280	0,82	1.400.000	1.148.000
1.3.2	d- Encadenados de H° A°	2,17	2.593.500	5.627.895	2,17	2.304.000	4.999.680	2,17	1.350.000	2.929.500
1.4	Muros de nivelación :	0		-	0		-	0		-
1.4.1	a- De 0,45 cm.	3,6	224.730	809.028	3,6	204.800	737.280	3,6	153.000	550.800
1.4.2	b- De 0,30 cm.	7,5	134.728	1.010.460	7,5	128.000	960.000	7,5	103.000	772.500
1.4.3	c- De 0,60 cm.	0,6	281.000	168.600	0,6	208.640	125.184	0,6	207.000	124.200
1.5	Relleno y apisonado de interiores	23,3	61.750	1.438.775	23,3	56.320	1.312.256	23,3	68.000	1.584.400

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.6	Aislación asfáltica :	0		-	0		-	0		-
1.6.1	a- De paredes	6,4	71.600	458.240	6,4	66.560	425.984	6,4	56.000	358.400
1.7	Muros de elevación :	0		-	0		-	0		-
1.7.1	b- De 0,15 para revocar	3,4	76.000	258.400	3,4	70.400	239.360	3,4	53.740	182.716
1.7.2	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,5	178.796	6.168.462	34,5	153.600	5.299.200	34,5	97.000	3.346.500
1.7.3	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,5	163.400	2.205.900	13,5	153.600	2.073.600	13,5	131.000	1.768.500
1.7.4	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,3	92.915	3.186.985	34,3	76.800	2.634.240	34,3	120.000	4.116.000
1.7.5	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	12	20.700	248.400	12	15.360	184.320	12	7.000	84.000
1.8	Pilares :	0		-	0		-	0		-
1.8.1	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,6	280.000	1.848.000	6,6	230.400	1.520.640	6,6	122.000	805.200
1.9	Techo :	0		-	0		-	0		-
1.9.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,5	237.050	21.453.025	90,5	230.400	20.851.200	90,5	250.000	22.625.000
1.9.2	d- Tirantes de 2"x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	1	4.300.000	4.300.000	1	3.840.000	3.840.000	1	3.700.000	3.700.000
1.10	Revoques :	0		-	0		-	0		-
1.10.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,3	37.000	2.379.100	64,3	35.840	2.304.512	64,3	18.400	1.183.120
1.10.2	e- De viga cumbrera de H° A°	10,3	40.000	412.000	10,3	38.400	395.520	10,3	40.700	419.210
1.11	Contrapiso de H° de cascotes	58	35.000	2.030.000	58	32.000	1.856.000	58	25.000	1.450.000
1.12	Piso de baldosa calcárea	58	68.100	3.949.800	58	57.600	3.340.800	58	85.000	4.930.000
1.13	Zócalo calcáreo	34	28.000	952.000	34	23.040	783.360	34	46.000	1.564.000
1.14	Aberturas metálicas :	0		-	0		-	0		-
1.14.1	a- Ventanas tipo balancines	6,84	342.000	2.339.280	6,84	332.800	2.276.352	6,84	214.000	1.463.760
1.14.2	b- Puerta de 1,20 x 2,10	1	1.185.000	1.185.000	1	1.280.000	1.280.000	1	686.000	686.000
1.15	Alfeizar de ventanas :	0		-	0		-	0		-
1.15.1	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	5	19.500	97.500	5	20.480	102.400	5	17.600	88.000
1.16	Pinturas :	0		-	0		-	0		-

MUNICIPALIDAD U.O.C

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.16.1	a- De paredes a la cal	64,3	10.000	643.000	64,3	10.240	658.432	64,3	12.000	771.600
1.16.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	16.500	196.350	11,9	15.360	182.784	11,9	14.000	166.600
1.16.3	e- De viga cumbrera y galería a la cal	10,3	11.000	113.300	10,3	10.240	105.472	10,3	14.000	144.200
1.16.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	12,34	28.000	345.520	12,34	25.600	315.904	12,34	24.000	296.160
1.16.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,3	16.000	1.780.800	111,3	15.360	1.709.568	111,3	14.000	1.558.200
1.16.6	h- De tejuelones con barniz	82,58	22.000	1.816.760	82,58	20.480	1.691.238	82,58	14.000	1.156.120
1.16.7	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	55,44	16.000	887.040	55,44	15.360	851.558	55,44	14.000	776.160
1.17	Vidrios dobles	6,84	103.000	704.520	6,84	102.400	700.416	6,84	120.000	820.800
1.18	Desagüe Pluvial	0		-	0		-	0		-
1.18.1	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	23	49.490	1.138.270	23	57.600	1.324.800	23	30.000	690.000
1.19	Instalación eléctrica	1	1.900.000	1.900.000	1	2.048.000	2.048.000	1	2.200.000	2.200.000
1.20	Artefactos eléctricos	1	2.100.000	2.100.000	1	2.048.000	2.048.000	1	1.800.000	1.800.000
1.21	Mobiliarios :	0		-	0		-	0		-
1.21.1	a- Pizarrones	1	1.200.000	1.200.000	1	1.152.000	1.152.000	1	900.000	900.000
1.22	Limpieza final	63,7	5.372	342.196	63,7	3.904	248.685	63,7	1.200	76.440
	TOTALES			**86.745.188**			**79.953.536**			**72.926.286**

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

RESPONSABLE DE UOC

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

OBS.: SE DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROMA IMPORT – EXPORT S.A. HA REMITIDO SU FORMULARIO DE OFERTA CON UN ERROR EN LA SUMATORIA TOTAL, Y NUESTRA INSTITUCIÓN NOTA MEDIANTE HA SOLICITADO LA APROBACIÓN DE LA CORRECCIÓN ARITMETICA DE SU OFERTA, OBTUVIENDO POR PARTE DE LA MISMA LA ACEPTACIÓN DE DICHA CORRECCIÓN.
POR DICHO HECHO LOS MONTOS ESTIPULADOS EN EL ACTA DE APERTURA DIFIEREN DEL CUADRO COMPARATIVO E INFORME DE EVALUACIÓN.