ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC BAS Nº 2463 PADRE HUMBERTO LUKE DE LA COLONIA JEPOPYHY con ID: 432030

		RD CONSTRUCCIONES					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trab preliminares trazado/replanteo de obra	N/A	N/A	94	6.200	582.800										

Luis Esteban Rojas Alvarez
Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.

2	Relleno y compactación	N/A	N/A	40	92.000	3.680.000											
3	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	N/A	N/A	20	240.000	4.800.000											
4	Est H°A° zapatas	N/A	N/A	3,4	2.800.000	9.520.000											
5	Est H°A° Viga encadenado inferior	N/A	N/A	3,2	2.800.000	8.960.000											
6	Est H°A° Viga encadenado superior	N/A	N/A	2,2	2.800.000	6.160.000											
7	Est H°A° Pilares	N/A	N/A	2,6	2.800.000	7.280.000											
8	Aislación horizontal/vertical mampost	N/A	N/A	15	28.000	420.000											
9	Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m	N/A	N/A	137	120.000	16.440.000											
10	Envarillado de paredes	N/A	N/A	50	34.000	1.700.000											
11	Techo de chapas Trapezoidales de Zinc; con sus vigas reticuladas metálicas	N/A	N/A	116	380.000	44.080.000											

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.

12	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	N/A	N/A	87	50.000	4.350.000											
13	Carpeta para piso cerámico	N/A	N/A	87	40.000	3.480.000											
14	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	N/A	N/A	87	138.000	12.006.000											
15	Zócalo cerámico	N/A	N/A	60	34.000	2.040.000											
16	Guarda obra alisado/contra piso	N/A	N/A	34	92.000	3.128.000											
17	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	220	45.000	9.900.000											
18	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	N/A	N/A	54	45.000	2.430.000											
19	Revoque pilar con hidrófugo a 1 capa	N/A	N/A	10	60.000	600.000											
20	Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000											
21	Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura	N/A	N/A	2	800.000	1.600.000											
22	Puerta metálica de 2 hojas 1,20x2,10	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000											

Lic. Luis Esteban Rojas Alva
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.

23	Carp metálica ventana tipo balancín	N/A	N/A	10,8	440.000	4.752.000											
24	Vidrio doble de 3 mm	N/A	N/A	10,8	168.000	1.814.400											
25	Servicio de Pintura interior pared látex c/sellador	N/A	N/A	220	27.000	5.940.000											
26	Servicio de Pintura exterior pared látex c/sellador	N/A	N/A	54	27.000	1.458.000											
27	Servicio de Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	N/A	N/A	7,14	32.000	228.480											
28	Servicio de Pintura Abertura Madera pint. Sintetica	N/A	N/A	7,14	32.000	228.480											
29	Servicio de Pintura Abertura metal c/sintético	N/A	N/A	26	32.000	832.000											
30	Cielorraso de PVC con soporte caño metálico	N/A	N/A	87	120.000	10.440.000											
31	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	N/A	N/A	23	120.000	2.760.000											

Lic. Luis Esteban Rojas Alvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.

32	Bajada caño PVC de 100 mm	N/A	N/A	16	40.000	640.000											
33	Revestido de azulejo mesada cocina	N/A	N/A	6	138.000	828.000											
34	Agua Corriente	N/A	N/A	1	500.000	500.000											
35	Desague Cloacal	N/A	N/A	1	700.000	700.000											
36	Registros Cloacales	N/A	N/A	1	240.000	240.000											
37	Cámara Séptica	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000											
38	Pozo Absorbente	N/A	N/A	1	2.660.000	2.660.000											
39	Pileta de cocina	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000											
40	Cableado de acometida 2x10 mm	N/A	N/A	50	18.000	900.000											
41	Inst Eléct Tablero met p/6 llave TM	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000											
42	Inst Eléct Línea para tomacorriente	N/A	N/A	8	150.000	1.200.000											
43	Inst Eléct Línea para iluminación	N/A	N/A	14	150.000	2.100.000											
44	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W	N/A	N/A	6	220.000	1.320.000											
45	Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W	N/A	N/A	8	180.000	1.440.000											

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.

46	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	N/A	N/A	3	150.000	450.000											
47	Rampa	N/A	N/A	1	780.000	780.000											
48	Cartel de Obras	N/A	N/A	1	780.000	780.000											
49	Trabajos Complementarios Limpieza Final	N/A	N/A	1	1.111.840	1.111.840											
TOTAL OFERTA						**195.960.000**											

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
Encargado de la UOC
Municipalidad de Villa Curuguaty