CONSORCIO TECNOESTUDIOS S.A – GUARANÍ S.A.

PLANILLA RESUMEN DE INTERESES POR MORA

LLAMADO MOPC Nº 107/2012 - Licitación Pública Nacional de Firmas Consultoras Precalificadas para la Fiscalización de la Construcción de las Obras de Equipamiento de la Avenida Costanera, Primera Etapa

Certificado Nº	Mes	MEU	Factura Nº	Recibo Nº	STR	Fecha Presentación	Monto Gs (IVA incluido)	Fecha cobros/PBC (60 días de la presentación)	Días transcurridos desde presentación	Mora (días)	Fecha del Cobro	Tasa nominal máxima (BCP)	Tasa Diaria	Mora (Gs)
1	jun-13	30.048			113.966	18/07/2013	127.061.600	**16/09/2013**	90	**30**	**16/10/2013**	**35,50%**	0,099%	3.773.730
2	jul-13	32.651			113.966	12/08/2013	127.061.600	**11/10/2013**	65	**5**	**16/10/2013**	**56,21%**	0,156%	991.080
TOTAL (Gs-IVA incluido)														**4.764.810**

OBSERVACIÓN: **Se adjuntan informes mensuales sobre las tasas adoptadas, emitidas por el BCP**