Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

SIMESE Nº 84033 /2020

MEMORANDO DGGIES Nº 175 /2020

A: **Abg., Gustavo Irala, Director General**
Dirección General de Asesoría Jurídica

DE: **Dr. Nery Rodríguez, Director General**
Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud

REF: Solicita informe – Observaciones formuladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID - 19

FECHA: Asunción, 29 de junio de 2020.

Hacemos referencia al Memorándum DD/A.J. N° 311/2020, y que en atención a las observaciones formuladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 (CESC), nos solicitan los siguientes puntos: ----------

1. Informar el estado actual de ejecución de cada uno de los contratos vía excepción, individualizados en el cuadro ilustrativo que adjunta al presente escrito. ----------
2. Elevar cualquier otro informe respecto a los contratos vía excepción en cuestión, que a criterio de la Dirección General a su cargo resulte oportuno. ----

Al respecto, remitimos en adjunto, planilla acerca del estado actual de ejecución de los contratos vía excepción a los efectos correspondientes. ----------

Atentamente,

Dr. Nery Rodríguez
Director General
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

84.033/20
ESTER FIGUEREDO CHA
Secretaria
Dirección de Dictámenes - DGAJ

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección MESA DE ENTRADA
Nº: 84.033/20 Fojas: 23 (Fojas)
FECHA: 30-06-20 HORA: 15:40 hs.
FIRMA:
ACLARACION: Lilian Vera
Encargada de Mesa de Entrada
Dirección Gral de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
M.E. Nº 84.033/20 Fecha: 30/06/20 Hora: 15:40 hs.
A: Dictamenes Departamento de Investigaciones Preliminares
ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
Director General Asesoría Jurídica

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

CVE 15 2020 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS DE PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTINGENCIAS ID 380.526

BASE BASE

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
32	ALCOHOL EN GEL / 70 A 75% FRASCO DE 1000 ML, CON PICO DOSIFICADOR / FRASCO / UNIDAD / BASE BASE / PARAGUAY	19.500	20.000	20.000	9.128	2/4/2020	22/4/2020	3 dias	20.000	0	20.000	100%	390.000.000	220	24/4/2020	390.000.000

CHACO INTERNACIONAL S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
10	GUANTE QUIRURGICO / Nº 8 EN PARES, LIBRE DE LATEX, ESPESOR DE 0,2 A 0,3 MM, ANTIDESLIZANTE, OPTIMA SENSIBILIDAD, IRROMPIBLE E LA PUREBA DE LA CALZA, 270 MM DE LONGITUD, VARIACION +-10 MM A SER MEDIDO DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO MEDIO HASTA EL BORDE DEL PUÑO / PARAGUANTES / CHINA/MALASIA	1.445	85.000	85.000	9.394	22/5/2020	29/5/2020	3 dias	85.000	0	85.000	100%	122.825.000

GT SCIENTIFIC S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
8	GUANTE QUIRURGICO / Nº 7 EN PARES, LIBRE DE LATEX, ESPESOR DE 0,2 A 0,3 MM, ANTIDESLIZANTE, OPTIMA SENSIBILIDAD, IRROMPIBLE E LA PUREBA DE LA CALZA, 270 MM DE LONGITUD, VARIACION +-10 MM A SER MEDIDO DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO MEDIO HASTA EL BORDE DEL PUÑO / X-GLOVE / CHINA	1.565	162.400	162.400	9.375	22/5/2020	-	3 dias	-	0	162.400	100%	254.156.000
9	GUANTE QUIRURGICO / Nº 7 1/2 EN PARES, LIBRE DE LATEX, ESPESOR DE 0,2 A 0,3 MM, ANTIDESLIZANTE, OPTIMA SENSIBILIDAD, IRROMPIBLE E LA PUREBA DE LA CALZA, 270 MM DE LONGITUD, VARIACION +-10 MM A SER MEDIDO DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO MEDIO HASTA EL BORDE DEL PUÑO / X-GLOVE / CHINA	1.565	183.600	122.160	9.404	25/5/2020	-	3 dias	-	61.440	122.160	67%	191.180.400
10	GUANTE QUIRURGICO / Nº 8 EN PARES, LIBRE DE LATEX, ESPESOR DE 0,2 A 0,3 MM, ANTIDESLIZANTE, OPTIMA SENSIBILIDAD, IRROMPIBLE E LA PUREBA DE LA CALZA, 270 MM DE LONGITUD, VARIACION +-10 MM A SER MEDIDO DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO MEDIO HASTA EL BORDE DEL PUÑO / X-GLOVE / CHINA	1.445	51.000	51.000	9.395	22/5/2020	-	3 dias	-	0	51.000	100%	73.695.000

Lic. Liliana Franco Marco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

000023

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

NATURA DE ROSALINA ORUE PORTILLO

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
11	GUANTE PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO/ PEQUEÑO / GNEX / THAILANDIA	469	783.000	202.500	9.078	7/4/2020	14/4/2020	3 dias	202.500	0	783.000	100%	94.972.500	421	15/4/2020	451.715.700
				580.500	9.398	22/5/2020	26/5/2020	3 dias	0				272.254.500			
12	GUANTE PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO/ MEDIANO / GNEX / THAILANDIA	460	1.460.000	523.900	9.078	7/4/2020	14/4/2020	3 dias	523.900	936.100	523.900	36%	94.972.500			
13	GUANTE PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO/ GRANDE / GNEX / THAILANDIA	469	982.000	982.000	9.078	7/4/2020	14/4/2020	3 dias	246.800	0	982.000	100%	94.972.500			
					9.207	30/4/2020	20/5/2020	3 dias	735200				344.808.800			

NL PHARMA S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
30	BATA / UNIDAD / MANDILON MEDICO R&G / PERU	14.440	200	200	9.134	20/4/2020	21/4/2020	3 dias	200	0	200	100%	2.888.000	455	23/4/2020	2.888.000

PROSALUD FARMA S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
3	CINTAS ADHESIVAS / CITA ADHESIVA QUIRURGICA HIPOALERGENICA. 5 CM X 5 M, MINIMO. ROLLOS O CARRETES. / PRINTEX / ARGENTINA	6.500	45.000	45.000	9.397	22/5/2020	1/6/2020	3 dias	0	0	45.000	100%	292.500.000			
9	GUANTE QUIRURGICO / Nº 7 1/2 EN PARES, LIBRE DE LATEX, ESPESOR DE 0,2 A 0,3 MM, ANTIDESLIZANTE, OPTIMA SENSIBILIDAD, IRROMPIBLE E LA PUREBA DE LA CALZA, 270 MM DE LONGITUD, VARIACION +-10 MM A SER MEDIDO DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO MEDIO HASTA EL BORDE DEL PUÑO / X-GLOVE / CHINA	1.565	122.400	81.440	9.402	25/5/2020	27/5/2020	3 dias	81.440	40.960	81.440	67%	127.453.600			
10	GUANTE QUIRURGICO / Nº 8 EN PARES, LIBRE DE LATEX, ESPESOR DE 0,2 A 0,3 MM, ANTIDESLIZANTE, OPTIMA SENSIBILIDAD, IRROMPIBLE E LA PUREBA DE LA CALZA, 270 MM DE LONGITUD, VARIACION +-10 MM A SER MEDIDO DESDE EL EXTREMO SUPERIOR DEL DEDO MEDIO HASTA EL BORDE DEL PUÑO / X-GLOVE / CHINA	1.445	85.000	34.000	9.392	22/5/2020	27/5/2020	3 dias	34.000	51.000	34.000	40%	49.130.000			
37	CLORHEXIDINA GLUCONATO (SOLUCION JABONOSA) / JABON CLORHEXIDINA AL 4%, FRASCO DE 1 LITRO CON DISPENSADOR. CON TECNICA DE USO / FRASCO / UNIDAD / RIOHEX 4% / BRASIL	131.000	30.000	6.780	9.254	11/5/2020	19/5/2020	3 dias	6.780	14.220	15.780	53%	888.180.000	825	19/5/2020	888.180.000
				9.000	9.403	25/5/2020	27/5/2020	3 dias	9.000				1.179.000.000			
38	CLORHEXIDINA EN BASE ALCOHOLICA (CLORHEXIDINA 2%) / SOLUCION TOPICA LISTA PARA USO. FRASCO POR 1000 ML + DISPENSADOR / FRASCO / UNIDAD / IOHEX 2% SOLUCION ALCOHOLICA / BRASIL	126.000	5.000	5.000	9.420	26/5/2020	1/6/2020	3 dias	5.000	0	5.000	100%	630.000.000			

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

000022

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

CVE 16/2020 ADQUISICION URGENTE DE EQUIPOS DE TERAPIA PARA COBERTURAS DE CONTINGENCIA COVID - 19 ID 381.898

ARGON SRL

LOTE	ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
4 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA TERAPIA (CORDILLERA, CORONEL OVIEDO - VILLARICA)	1	Monitores Multiparamétricos / MONITOR MULTIPARAMETRICO con los siguientes parámetros ECG, NIBP, SPO, TEMP, e IBP modelo M8A de la marca EDAN. PANTALLA: Color TFT de 12.1". Resolución: 800 x 600 Línea de trazo: hasta 11 formas de onda (canales). Indicadores de alarma, potencia y carga. Batería recargable Li-ion, con capacidad mínima de 4.5 horas Tendencias gráficas, Histogramas y tablas de todos los parámetros medidos por 96 horas. ALARMAS: Sistema de alarmas visibles y audibles para todos los parámetros. Tres niveles de alarmas Velocidad de graduación 25mm/S, 50mm/S; 3 trazos DATOS DE LOS PARÁMETROS: ECG: ECG con sistema con derivaciones: 5 derivaciones, (R, L, F, N, C o RA, LA, LL, RL, V) Medición de Frecuencia cardíaca y rango de alarmas: Adulto/Pediátrico/neonatal RESPIRADOR: Medición de Frecuencia Respiratoria y rango de Alarmas: Aadulto/Pediátrico/neonatal Resolución: 1 RPM. Exactitud: +- 2 RPM NIBP (TOMA PRESION) Presión no invasiva método oscilometrico Modos de operación: manual, automático, continuo, Medición de Presiones: Sistólica, Diastólica y medio Rango de medición y alarmas: Adulto/Pediátrico/Neonatal SpO2 (SATURACION DE OXIGENO) Rango de medición: 0-100%. Adulto/Pediátrico/Neonato Resolución 1bpm. Exactitud: +- 3bpm TEMPERATURA dos canales. Rango de medición: 0-50ºC Resolución 0.1ºC. Exactitud: +-0.1ºC (20-45ºC)	29.000.000	3	3	B-5364	15/6/2020	-	2 dias	-	0	3	100%	87.000.000

IMESE S.A.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
1	1	CAMA ELECTRICA / MARCA HILLROM / MODELO CENTURIS / PROCEDENCIA USA/CHINA	26.400.000	16	16	B-5320	13/4/2020	16/4/2020	2 dias	16	0	16	100%	422.400.000	268	11/5/2020	369.600.000
1	2	ECOGRAFO PORTATIL / MARCA SONOSITE / MARCA M-TURBO / PROCEDENCIA CHINA	170.000.000	4	4	B-5320	13/4/2020	16/4/2020	2 dias	4	0	4	100%	680.000.000			
1	3	CAMA CON BALANZA Y RAYOS X / MARCA HILLROM / MODELOS AVG 1600 / PROCEDENCIA USA/FRANCIA	68.000.000	4	4	B-5320	13/4/2020	16/4/2020	2 dias	4	0	4	100%	272.000.000			
1	4	RESPIRADORES PULMONARES CON PORTA / MARCA MEK / MODELO MTV 1000 / PROCEDENCIA KOREA	75.000.000	4	4	B-5320	13/4/2020	16/4/2020	2 dias	4	0	4	100%	300.000.000			
1	5	RESPIRADORES PULMONARES SIN PORTA / MARCA MEK / MODELO MTV 1000 / PROCEDENCIA KOREA	68.000.000	2	2	B-5320	13/4/2020	16/4/2020	2 dias	2	0	2	100%	136.000.000			

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CASA BOLLER S.A.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
2	1	RESPIRADORES PULMONARES / UNIDAD / DRAGER / ALEMANIA	165.000.000	2	2	B-5365	16/06/2020	16/06/2020	2 DIAS	-	0	2	100%	330.000.000
2	2	MONITORES MULTIPARAMETRICOS ESTANDAR / UNIDAD / DRAGER / ALEMANIA	35.000.000	3	3	B-5365	16/06/2020	16/06/2020	2 DIAS	-	0	3	100%	105.000.000
2	3	MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE ALTA GAMA / UNIDAD / DRAGER / ALEMANIA	80.000.000	2	2	B-5365	16/06/2020	16/06/2020	2 DIAS	-	0	2	100%	160.000.000
2	4	BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICAS / UNIDAD / SAMTRONIC / BRASIL	10.000.000	60	60	B-5365	16/06/2020	16/06/2020	2 DIAS	-	0	60	100%	600.000.000
2	5	BOMBAS DE NFUSION JERINGA / UNIDAD / SAMTRONIC / BRASIL	10.000.000	15	15	B-5365	16/06/2020	16/06/2020	2 DIAS	-	0	15	100%	150.000.000
2	6	CARRO DE PARO / UNIDAD / SCHMITZ / ALEMANIA	25.000.000	1	1	B-5365	16/06/2020	16/06/2020	2 DIAS	-	0	1	100%	25.000.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

Dra. Liliana Franco Marecó
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

000021

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

CVE N° 18/2020 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA GASES MEDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S. PARA LA CONTENGENCIA 19-NCOV - ID N°

ARGON S.R.L

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	FLUXOMETRO PARA OXIGENO CONEXIÓN TIPO OHMEDA / GIMA / ITALIA	495.000	100	100	9.597	12/05/2020	21/5/2020	15 dias	0	0	100	100%	49.500.000

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
2	FLUXOMETRO PARA OXIGENO SISTEMA DISS INTERNACIONAL / MORIYA / BRASIL	245.000	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	24.500.000
3	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO / MORIYA / BRASIL	75.815	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	7.581.500
4	FRASCO DE ASPIRACION DE 1.300 CC MINIMO / AMICO / CANADA	840.000	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	84.000.000
5	REGULADOR DE VACIO CON TRAMPA TIPO OHMEDA / AMICO / CANADA	1.378.462	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	137.846.200
6	REGULADOR DE VACIO CON TRAMPA SISTEMA DISS INTERNACIONAL / AMICO / CANADA	1.378.462	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	137.846.200
7	REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL CON HUMIDIFICADOR / ROTAREX / BRASIL	647.066	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	64.706.600
8	BALON O CILINDRO PARA OXIGENO DE 1M3 DE ALUMINIO / LUXFER / USA	1.120.000	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	112.000.000
9	BALON O CILINDRO PARA OXIGENO DE 6M3 / MAT INCENDIO / BRASIL	1.750.000	100	100	5.082	29/04/2020	6/5/2020	15 dias	-	0	100	100%	175.000.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CVE Nº 19/2020 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS DE PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTINGENCIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE N° 15/2020 I.D. 381.880

PROSALUD FARMA SA

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
5	DETERGENTE NO IONICO / SOLUCION LIMPIADORA MULTI ENZIMATICO, PH 6,5 - 7. P7 INSTRUMENTAL MEDICO - Con Proteasa, lipasa, amilasa, minimo. Con tecnica de uso. / Bidon minimo x 5 L / RIOZYME ECO / BRASIL	448.000	5.700	0	-	-	-	-	-	5.700	0	0%	0

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

000020

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

CVE N° 20/2020 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ID 381.932

B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
47	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA / BBRAUN / BRASIL	11.000	90.000	18.000	9.289	29/04/2020	19/05/2020	10 dias	18.000	0	90.000	100%	198.000.000			
				27.000	9.409	25/05/2020	29/05/2020	20 dias	27.000				297.000.000			
				19.680	9.410	25/05/2020	29/05/2020	30 dias	19.680				216.480.000			
				25.320	9.567	15/06/2020	16/06/2020	30 dias	0				278.520.000			
106	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO / N°20/ BBRAUN / ALEMANIA	6.600	219.642	43.928	9.382	22/5/2020	26/05/2020	10 dias	43.928	40.821	219.000	100%	289.294.800			
				65.893	9.383	22/5/2020	26/05/2020	20 dias	65.893				434.893.800			
				40.179	9.384	22/5/2020	26/05/2020	30 dias	0				265.181.400			
				69.000	9.592	16/6/2020	19/06/2020	30 dias	0				455.400.000			
107	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO / N°22/ BBRAUN / ALEMANIA	6.600	346.458	69.292	9.363	22/5/2020	22/05/2020	10 dias	69.292	59.688	309.141	89%	457.327.200			
				103.937	9.364	22/5/2020	26/05/2020	20 dias	103.937				685.984.200			
				22.371	9.365	22/5/2020	26/05/2020	30 dias	0				147.648.600			
				113.541	9.572	15/6/2020	16/06/2020	30 dias	0				749.370.600			

CODEX S.R.L.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
60	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / SISTEMA COMPLETO DE DRENAJE MEDIASTINAL Y TORACICO BAJO AGUA, FRASCO RIGIDO 500 ML CATETER TORACICO N° 36 DE PVC, VALVULAS, CON TROCAR / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	105.000	7.390	1.478	9.244	08/05/2020	18/5/2020	10 dias	1.478	0	7.390	100%	105.000	524	20/5/2020	290.368.000
														525	20/5/2020	159.414.000
				2.217	9.333	19/05/2020	21/5/2020	20 dias	2.217				232.785.000			
				3.695	9.577	15/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				387.975.000			
61	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / SISTEMA COMPLETO DE DRENAJE MEDIASTINAL Y TORACICO BAJO AGUA, FRASCO RIGIDO 1000 ML CATETER TORACICO N° 36 DE PVC, VALVULAS, CON TROCAR / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	105.000	13.760	2.752	9.244	08/05/2020	18/5/2020	10 dias	2.752	1.376	12.384	90%	288.960.000			
				4.128	9.333	19/05/2020	21/5/2020	20 dias	4.128				433.440.000			
				5.504	9.589	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				577.920.000			
62	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / SISTEMA COMPLETO DE DRENAJE MEDIASTINAL Y TORACICO BAJO AGUA, FRASCO RIGIDO 2000 ML CATETER TORACICO N° 36 DE PVC, VALVULAS, CON TROCAR / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	105.000	15.050	3.010	9.258	11/05/2020	18/5/2020	10 dias	3.010	1.505	13.545	90%	316.050.000	526	20/5/2020	4.862.000
													316.050.000	527	20/5/2020	316.050.000
				4.515	9.333	19/05/2020	21/5/2020	20 dias	4.515				474.075.000			
				6.020	9.570	15/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				632.100.000			
67	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / TUBO TORACICO PARA DRENAJE PLEURAL 12 FR, FLEXIBLE DE PVC, TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	22.000	470	94	9.258	11/05/2020	18/5/2020	10 dias	94	0	470	100%	2.068.000			
				141	9.414	25/05/2020	27/5/2020	20 dias	141				3.102.000			
				235	9.576	15/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				5.170.000			
68	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / TUBO TORACICO PARA DRENAJE PLEURAL 16 FR, FLEXIBLE DE PVC, TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	22.000	320	64	9.244	08/05/2020	18/5/2020	10 dias	64	0	320	100%	1.408.000			
				60	9.414	25/05/2020	27/5/2020	20 dias	60				1.320.000			
				160	9.576	15/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				3.520.000			
				36	9.575	15/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				792.000			

Lic. Liliana Franco Marecó
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

000019

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

69	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / TUBO TORACICO PARA DRENAJE PLEURAL 20 FR, FLEXIBLE DE PVC, TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	22.000	420	84	9.258	11/05/2020	18/5/2020	10 dias	84	0	420	100%	1.848.000
				126	9.393	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	126				2.772.000
				210	9.576	15/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				4.620.000
70	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / TUBO TORACICO PARA DRENAJE PLEURAL 24 FR, FLEXIBLE DE PVC, TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	22.000	210	42	9.244	08/05/2020	18/5/2020	10 dias	42	0	210	100%	924.000
				63	9.353	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	63				1.386.000
				105	9.576	15/06/202	17/6/2020	30 dias	0				2.310.000
71	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / TUBO TORACICO PARA DRENAJE PLEURAL 28 FR, FLEXIBLE DE PVC, TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	22.000	280	56	9.244	08/05/2020	18/5/2020	10 dias	56	0	280	100%	1.232.000
				84	9.393	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	84				1.848.000
				140	9.589	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				3.080.000
72	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / TUBO TORACICO PARA DRENAJE PLEURAL 30 FR, FLEXIBLE DE PVC, TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	22.000	215	43	9.258	11/05/2020	18/5/2020	10 dias	43	1	215	100%	946.000
				65	9.393	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	65				1.430.000
				1	9.396	22/05/2020	26/5/2020	30 dias	1				22.000
				106	9.589	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				2.332.000
73	SISTEMA DE DRENAJE PLEURAL / TUBO TORACICO PARA DRENAJE PLEURAL 36 FR, FLEXIBLE DE PVC, TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL / CIRURGICA BRASIL / BRASIL	22.000	470	94	9.244	08/05/2020	18/5/2020	10 dias	94	3	470	100%	2.068.000
				141	9.388	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	141				3.102.000
				3	9.389	22/05/2020	26/5/2020	30 dias	3				66.000
				232	9.589	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				5.104.000

JCM PHARMA S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
6	CANULA PARA TRQUEOSTOMIA / SIN BALON. 100%, RADIOPACO, CON CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM. DIAMETRO EXTERNO 3 / UNIDAD / ENASE ESTERIL INDIVIDUAL / SILMAG / ARGENTINA	375.000	700	22	9.185	29/04/2020	5/5/2020	10 dias	22	80	620	89%	8.250.000	506	11/5/2020	69.750.000
				118	9.267	12/05/2020	18/5/2020	10 dias	118				44.250.000			
				60	9.371	22/05/2020	27/5/2020	20 dias	60				22.500.000			
				270	9.593	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				101.250.000			
				150	9.591	16/06/2020	17/6/2020	20 dias	0				56.250.000			
7	CANULA PARA TRQUEOSTOMIA / SIN BALON. 100%, RADIOPACO, CON CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM. DIAMETRO EXTERNO 3,5 / UNIDAD / ENASE ESTERIL INDIVIDUAL / SILMAG / ARGENTINA	375.000	700	100	9.185	29/04/2020	5/5/2020	10 dias	100	170	530	76%	37.500.000			
				10	9.282	12/05/2020	18/5/2020	10 dias	10				3.750.000			
				30	9.354	22/05/2020	26/5/2020	10 dias	30				11.250.000			
				15	9.355	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	15				5.625.000			
				195	9.573	15/06/2020	16/6/2020	20 dias	0				73.125.000			
				180	9.574	15/06/2020	16/6/2020	30 dias	0				67.500.000			
8	CANULA PARA TRQUEOSTOMIA / SIN BALON. 100%, RADIOPACO, CON CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM. DIAMETRO EXTERNO 4 / UNIDAD / ENASE ESTERIL INDIVIDUAL / SILMAG / ARGENTINA	375.000	360	72	9.189	29/04/2020	5/5/2020	10 dias	72	0	360	100%	27.000.000	507	11/5/2020	29.000.000
				108	9.268	11/05/2020	20/5/2020	20 dias	108				40.500.000			
				60	9.368	22/05/2020	27/5/2020	30 dias	60				22.500.000			
				120	9.581	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				45.000.000			
9	CANULA PARA TRQUEOSTOMIA / SIN BALON. 100%, RADIOPACO, CON CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM. DIAMETRO EXTERNO 4,5 / UNIDAD / ENASE ESTERIL INDIVIDUAL / SILMAG / ARGENTINA	375.000	150	20	9.185	29/04/2020	5/5/2020	10 dias	20	0	150	100%	7.500.000			
				10	9.282	12/05/2020	18/5/2020	10 dias	10				3.750.000			
				45	9.374	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	15				16.875.000			
				75	9.376	22/05/2020	26/5/2020	30 dias	0				28.125.000			
10	CANULA PARA TRQUEOSTOMIA / SIN BALON. 100%, RADIOPACO, CON CONECTOR UNIVERSAL DE 15 MM. DIAMETRO EXTERNO 5 / UNIDAD / ENASE ESTERIL INDIVIDUAL / SILMAG / ARGENTINA	375.000	220	44	9.185	29/04/2020	5/5/2020	10 dias	44	0	220	100%	16.500.000			
				66	9.281	12/05/2020	18/5/2020	20 dias	66				24.750.000			
				110	9.368	22/05/2020	27/5/2020	30 dias	110				41.250.000			

Lic. Liliana Facco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

000018

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

35	CATETER VENOSO CENTRAL / 7 FR, 2 LUMEN, COMPATIBLE PARA TECNICA DE SELDINGER, POLIURETANO, RADIOPACO, CON GUIA METALICA, CON DILATADOR VENOSO Y AGUJA INTRODUCTORA SILICONADO 100% / UNIDAD / ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL / PS ANESTHESIA /	200.000	3.240	648	9.203	30/04/2020	22/4/2020	10 dias	648	0	3.240	100%	129.600.000			
				702	9.204	30/04/2020	22/4/2020	20 dias	62				140.400.000			
				270	9.268	11/05/2020	20/5/2020	20 dias	270				54.000.000			
				1.620	9.270	11/05/2020	20/5/2020	30 dias	0				54.000.000			
46	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA / VENOCLISIS CON MICRO GOTERO, CALIBRADO 60 GOTAS/ML, CON UN PUERTO DE INYECCION LATERAL, LIBRE DE AGUJA, SISTEMA CERRADO, ESPIGA CON PROTECTOR, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE LIBRE DE LATEX Y COMPONENTES METALICOS, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA Y PUNTA CATETER CON PROTECTOR, LONGITUD 200 CM (+-40 CM) DE PVC GRADO MEDICO, TUBERIA FLEXIBLE TRANSPARENTE, CERTIFICADO	17.500	141.850	28.370	9.261	11/05/2020	18/5/2020	10 dias	15.000	43.740	98.110	69%	496.475.000			
				13.000	9.415	25/05/2020	27/5/2020	20 dias	0				227.500.000			
				27.185	9.599	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				475.737.500			
				29.555	9.595	16/06/2020	17/6/2020	20 dias	0				517.212.500			
47	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA / VENOCLISIS CON MACRO GOTERO, CALIBRADO 20 GOTAS/ML, CON UN PUERTO DE INYECCION LATERAL, LIBRE DE AGUJA, SISTEMA CERRADO, ESPIGA CON PROTECTOR, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE LIBRE DE LATEX Y COMPONENTES METALICOS, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA Y PUNTA CATETER CON PROTECTOR, LONGITUD 200 CM (+-40 CM) DE PVC GRADO MEDICO, TUBERIA FLEXIBLE TRANSPARENTE, CERTIFICADO LIBRE DE DEHP Y LATEX / UNIDAD /	11.000	60.000	12.000	9.326	19/05/2020	20/05/202	10 dias	12.000	0	60.000	100%	132.000.000			
				6.000	9.327	19/05/2020	20/5/2020	20 dias	6.000				66.000.000			
				12.000	9.411	25/05/2020	29/5/2020	20 DIAS	12.000				132.000.000			
				19.120	9.412	25/05/2020	29/5/2020	30 DIAS	0				210.320.000			
				10.880	9.565	15/06/2020	16/6/2020	30 DIAS	0				119.680.000			
55	LLAVE DE PASO DE 3 VIAS SIN PROLONGADOR / VITROMED / INDIA	2.000	7.400	1.480	9.186	29/04/2020	22/5/2020	10 dias	1.480	0	7.400	100%	2.960.000			
				2.220	9.187	29/04/2020	22/5/2020	20 dias	2.220				4.440.000			
				3.700	9.188	29/04/2020	22/5/2020	30 dias	3.700				7.400.000			
57	MASCARILLA DE AIRE OXIGENO EN CIRCUITO ABIERTO / ADULTO/ NIGUS / CHINA	6.000	550	110	9.186	29/04/2020	22/5/2020	10 dias	110	0	550	100%	880.000			
				165	9.187	29/04/2020	22/5/2020	20 dias	165				1.320.000			
				275	9.188	29/04/2020	22/5/2020	30 dias	275				2.200.000			
58	MASCARILLA DE AIRE OXIGENO EN CIRCUITO ABIERTO / ESCOLAR/ NIGUS / CHINA	6.000	1.250	250	9.189	29/04/2020	5/5/2020	10 dias	250	0	1.250	100%	2.000.000			
				375	9.190	29/04/2020	5/5/2020	20 dias	375				3.000.000			
				590	9.191	29/04/2020	5/5/2020	30 dias	590				4.720.000			
				35	9.284	12/05/2020	18/5/2020	30 dias	35				280.000	541	22/5/2020	280.000
59	MASCARILLA DE AIRE OXIGENO EN CIRCUITO ABIERTO / PRE-ESCOLAR/ NIGUS / CHINA	6.000	1.115	223	9.282	12/05/2020	18/5/2020	10 dias	223	0	1.115	100%	1.784.000	540	22/5/2020	1.784.000
				335	9.328	19/05/2020	20/5/2020	20 dias	335				2.680.000	543	22/5/2020	2.680.000
				335	9.329	19/05/2020	20/5/2020	30 dias	335				2.680.000	542	22/5/2020	2.680.000
				222	9.379	22/05/2020	26/5/2020	30 dias	222				1.776.000			
91	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA / ADULTO // NIGUS / CHINA	60.000	630	126	9.261	11/05/2020	18/5/2020	10 dias	126	0	630	100%	7.560.000	539	22/5/2020	7.560.000
				189	9.390	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	189				11.340.000			
				315	9.391	22/05/2020	26/5/2020	30 dias	315				11.340.000			
109	CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA. BIGOTERA. ADULTA / SILMAG / ARGENTINA	80.000	42.174	200	9.186	29/04/2020	22/5/2020	10 dias	200	7.029	35.293	84%	16.000.000			
				6.235	9.261	11/05/2020	18/5/2020	10 dias	6.000				658.800.000			
				12.652	9.385	22/05/2020	26/5/2020	20 dias	0				1.012.160.000			
				148	9.386	22/05/2020	26/5/2020	30 dias	0				11.840.000			
				14.058	9.571	15/06/2020	16/6/2020	30 dias	0				102.240.000			
110	CANULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA. BIGOTERA. PEDIATRICA / SILMAG / ARGENTINA	80.000	26.454	500	9.186	29/04/2020	22/5/2020	10 dias	500	4.409	22.509	85%	40.000.000			
				4.791	9.282	12/05/2020	18/5/2020	10 dias	3.000				383.280.000			
				7.936	9.418	26/05/2020	29/5/2020	20 dias	0				634.880.000			
				464	9.419	26/05/2020	29/5/2020	30 dias	0				37.120.000			
				8.818	9.594	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	0				705.440.000			

PROSALUD FARMA S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION	ACTA Nº	FECHA DE ACTA	MONTO DE ACTA
41	Detergente no ionico / RIOZYME ECO / BRASIL	499.000	5.500	1.100	9.272	11/05/2020	19/5/2020	10 dias	1.100	2.600	2.900	53%	548.900.000	533	21/5/2020	548.900.000
				1.650	9.416	25/05/2020	27/5/2020	20 dias	1.650				823.350.000			
				150	9.417	25/05/2020	27/5/2020	30 dias	150				74.850.000			
65	CLORHEXIDINA GLUCONATO (SOLUCION JABONOSA) / RIOHEX 4% / BRASIL	200.000	11.772	2.354	9.582	16/06/2020	17/6/2020	10 dias	2.354	0	11.772	100%	470.800.000			
				3.532	9.583	16/06/2020	17/6/2020	20 dias	3.532				706.400.000			
				5.886	9.584	16/06/2020	17/6/2020	30 dias	5.886				1.177.200.000			

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

Lic. Liliana Franco Medina
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

000017

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

CVE N° 25/2020 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - COVID 19 Y DENGUE - ID N° 382.078

BIOANALISIS SRL

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
2	IgG Dengue / Unidad / Euroimmun / Alemania	22.000	960	960	R-6757	15/04/2020	-	10 dias	960	0	960	100%	21.120.000
7	Kits-Deteccion de virus Respiratorios / Unidad / Patho Finder / Paises Bajos	500.000	100	100	R-6757	15/04/2020	-	10 dias	100	0	100	100%	50.000.000

BIOTEC DEL PARAGUAY SA

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
3	REACTIVO PARA DETERMINACION DE DENGUE / UNIDAD / CERTEST / ESPAÑA	144.000	150	150	R-6803	20/04/2020	21/4/2020	10 dias	-	0	150	100%	21.600.000
4	REACTIVO PARA DETERMINAR ZIKA / UNIDAD / CERTEST / ESPAÑA	140.000	100	100	R-6803	20/04/2020	21/4/2020	10 dias	-	0	100	100%	14.000.000
5	KIT - DETERMINACION DE VIRUS CHIKUNGUYA / UNIDAD / CERTEST / ESPAÑA	144.000	100	100	R-6803	20/04/2020	21/4/2020	10 dias	-	0	100	100%	14.400.000
6	REACTIVO PARA VIRUS RESPIRATORIO / UNIDAD /BIORAD / USA / FRANCIA	198.000	384	384	R-6803	20/04/2020	21/4/2020	10 dias	-	0	384	100%	76.032.000

GT SCIENTIFIC S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	ANTIGENO DENGUE / UNIDAD /BIORAD / USA / FRANCIA	50.000	960	960	R-6799	20/04/2020	21/4/2020	10 dias	960	0	960	100%	48.000.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CVE N° 27/2020 "ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA CONTIGENCIA COVID-19" ID N° 382.183

INFOTEC SA

LOTE	ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
6	1	MEDIO DE TRANSPORTE DE VIRUS (*) / ESTERIL, KIT PARA TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS VIRALES, CON HISOPO Y MEDIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS NASALES, NASOFARINGEAS, LESIONES OCULARES, DERMICAS O DE MUCOSAS / UNIDAD / INGLATERRA / REMEL	23.100	2.000	2.000	R-6834	21/04/2020	24/4/2020	3 dias	2.000	0	2.000	100%	46.200.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

000016

Lic. Eilen Ivanco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

CVE 33/2020 CENTRALIZACION, AMPLIACION Y ADECUACION DE GASES MEDICOS DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - COVID19 ID: 382.278

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	TOMA DE CONSOLA OXIGENO, SISTEMA DISS INTERNACIONAL / MARCA KKMM / PROCEDENCIA BRASIL	510.000	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	12.240.000
2	TOMA DE CONSOLA VACIO, SISTEMA DISS INTERNACIONAL / MARCA KKMM / PROCEDENCIA BRASIL	510.000	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	12.240.000
3	TOMA DE CONSOLA AIRE, SISTEMA DISS INTERNACIONAL / MARCA KKMM / PROCEDENCIA BRASIL	510.000	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	12.240.000
4	MINICONSOLA PARA 6 GASES (202, 2Vac, 2 AIR) / MARCA LANCO / PROCEDENCIA BRASIL	2.860.000	12	12	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	12	100%	34.320.000
5	VALVULAS ESFERICAS SECTORIZADAS / MARCA FLEXPOWER / PROCEDENCIA TURQUIA	339.500	2	2	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	2	100%	679.000
6	FLUXOMETROS PARA OXIGENO SISTEMA DISS INTERNACIONAL / MARCA AMCAREMED / PROCEDENCIA CHINA	339.500	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	8.148.000
7	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO / MARCA AMCAREMED / PROCEDENCIA CHINA	111.600	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	2.678.400
8	FRASCO DE ASPIRACION DE 1200 CC MINIMO / MARCA AMICO / PROCEDENCIA CANADA	1.404.000	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	33.696.000
9	REGULADOR DE VACIO GAS MEDICO (CON TRAMPA SISTEMA DISS INTERNACIONAL) / MARCA AMICO / PROCEDENCIA CANADA	1.520.000	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	36.480.000
10	CAJA DE VALVULA DE EMERGENCIA PARA 3 GASES (O2, AIR, VAC) / MARCA AMCAREMED / PROCEDENCIA CHINA	3.815.000	1	1	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	1	100%	3.815.000
11	PANEL DE ALARMA, VISUAL Y ACUSTICA PARA 3 GASES (O2, VAC, AIR) / MARCA AMCAREMED / PROCEDENCIA CHINA	13.110.000	1	1	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	1	100%	13.110.000
12	CONEXION PARA MANGUERAS, OXIGENO SISTEMA DISS / MARCA KKMM / PROCEDENCIA BRASIL	315.000	12	12	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	12	100%	3.780.000
13	CONEXIÓN PARA MANGUERAS, AIRE SISTEMA DISS / MARCA KKMM / PROCEDENCIA BRASIL	315.000	24	24	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	24	100%	7.560.000
14	SISTEME GENERADOR DE AIRE MEDICO MEDICINAL / MARCA ATLAS COPCO / PROCEDENCIA DINAMARCA	339.500.000	1	1	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	1	100%	339.500.000
15	MANIFOLD PARA OXIGENO 5 + 5 / MARCA ROTAREX / PROCEDENCIA BRASIL	56.400.000	1	1	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	1	100%	56.400.000
16	MANIFOLD PARA AIRE 5 + 5 / MARCA ROTAREX / PROCEDENCIA BRASIL	55.200.000	1	1	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	1	100%	55.200.000
17	REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL / MARCA ROTAREX / PROCEDENCIA BRASIL	708.000	10	10	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	10	100%	7.080.000
18	BALON O CILINDRO PARA OXIGENO DE 6M3 / MARCA MAT SA / PROCEDENCIA BRASIL	2.744.000	10	10	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	10	100%	27.440.000
19	SISTEMA GENERADOR DE VACIO MEDICO MEDICINAL / MARCA ATLAS COPCO / PROCEDENCIA DINAMARCA	336.000.000	1	1	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	1	100%	336.000.000
20	CAÑERIA PARA GAS MEDICINAL / MARCA PARANAPANEMA / PROCEDENCIA BRASIL	147.000	671	671	5083	08/05/2020	18/5/2020	45 dias	-	0	671	100%	98.637.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CVE Nº 34/2020 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA CONTIGENCIA COVID 19 I.D. 382.287

ETICOS C.E.I.S.A

Lic. Liliana Fiorio Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

000015

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	HIDROXICLOROQUINA DE 400 G / COMPRIMIDO / UNIDAD / BLISTER / SUPRETIC FORTE / NACIONAL	4.120	170.000	0	-	-	-	-	-	170.000	0	0%	0

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CVE 36/2020 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS Y CAMAS PARA COVID - 19 ID 382.317

EUROTEC S.A.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	1	PROTECTOR FACIAL / HK / CHINA	38.500	40.000	12.000	9.064	06/04/2020	13/4/2020	7 dias	12.000	28.000	12.000	30%	462.000.000
1	2	PROTECTOR OCULAR / HK / CHINA	39.600	30.000	9.000	9.057	06/04/2020	13/4/2020	7 dias	0	21.000	9.000	30%	356.400.000
1	3	MASCARILLA QUIRURGICA / HK / CHINA	3.410	6.000.000	1.800.000	9.075	07/04/2020	13/4/2020	7 dias	1.800.000	4.200.000	1.800.000	30%	6.138.000.000
1	6	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO / HK / CHINA	176.000	80.000	24.000	9.057	06/04/2020	13/4/2020	7 dias	0	56.000	24.000	30%	4.224.000.000

INSUMOS MEDICOS S.A.

LOTE	ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	4	Mascarila N95 o Superior / HK / CHINA	19.800	1.700.000	510.000	9.060	06/04/2020	13/4/2020	7 dias	510.000	1.190.000	510.000	30%	10.098.000.000
1	5	TRAJE DE PROTECCION PARA RIESGO BIOLOGICO / HK / CHINA	176.000	80.000	24.000	9.060	06/04/2020	13/4/2020	7 dias	24.000	56.000	24.000	30%	4.224.000.000
2	1	CAMA MANUAL PARA PACIENTE / HK / CHINA	4.250.000	50	15	B-5322	14/04/2020	16/4/2020	7 dias	0	35	15	30%	63.750.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

000014

Lic. Liliana Fernández Marco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

CVE N° 40/2020 "ADQUISICIÓN URGENTE DE VENTILADOR PULMONAR PARA CONTINGENCIA COVID 19". ID 382.358

DYSA HEALTHCARE S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD / MARCA VYAIRE / MODELO AVEA / PROCEDENCIA USA.	261.800.000	31	31	B-5325	14/04/2020	17/4/2020	5 dias	0	0	31	100%	8.115.800.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CVE N° 41/2020 ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA CONTINGENCIA COVID-19 - ID N° 382.379

BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.

ITEM	PRODUCTO	PRECIO	CANTIDAD ADJUDICADA	CANTIDAD EMITIDA	Nº DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN DE COMPRA	FECHA DE RECEPCION DE OC	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD RECEPCIONADA SICIAP	SALDO A EMITIR	TOTAL EMITIDO	PORCENTAJE DE EMISION	MONTO DE EJECUCION
1	KIT DE DETECCION POR PCR / UNIDAD / CERTEST / ESPAÑA	200.000	20.000	2.000	R-6873	28/04/2020	5/5/2020	10 dias	2.000	18.000	2.000	10%	400.000.000
2	MEDIO DE TRANSPORTE DE VIRUS / UNIDAD / JIANGSU / CHINA	19.200	20.000	2.000	R-6873	28/04/2020	5/5/2020	10 dias	2.000	18.000	2.000	10%	38.400.000

VIGENCIA DE CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

Elab: Oscar Zarza
30/6/2020

000013

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

INFORME DE PROVEEDORES CON ATRASO - COVID

OC	Llamado	Proveedor	Item	Producto	Cant. OC	Cant. Recep.	Fecha Recibido Poveedor	Plazo Entrega	Dias de Atraso	Estado	OBSERVACION
9622	CVE 15/2020	PROSALUD FARMA S.A.	9	GUANTE QUIRURGICO Nº 7 1/2 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	40,96	0	23-06-2020	03-01-1970	3	COLACIONADO	
9621	CVE 15/2020	GT SCIENTIFIC S.A	9	GUANTE QUIRURGICO Nº 7 1/2 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	61,44	0	NO RECIBIO		0	PENDIENTE	CORRECCION DE MARCA DE NIRPO A NIPRO
9599	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	46	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MICROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	27,185	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9595	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	46	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MICROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	29,555	0	17-06-2020	07-07-2020	0	PENDIENTE	
9594	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	110	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) PEDIATRICO. DIAMETRO EXTERNO 3.00 SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	8,818	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9593	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	6	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 3.00 DIAMETRO EXT. S/ BALON 100% SILICONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	270	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9592	CVE 20/2020	B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A	106	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 20 GA DE RESINA DE POLIURETANO ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	69	0	19-06-2020	19-07-2020	0	PENDIENTE	
9591	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	6	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 3.00 DIAMETRO EXT. S/ BALON 100% SILICONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	150	0	17-06-2020	07-07-2020	0	PENDIENTE	
9589	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	72	TUBO DE DRENAJE PLEURAL TUBO TORÁCICO PARA DRENAJE PLEURAL 30 FR. FLEXIBLE DE PVC TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	106	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9589	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	73	TUBO DE DRENAJE PLEURAL TUBO TORÁCICO PARA DRENAJE PLEURAL 36 FR. FLEXIBLE DE PVC TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	232	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9589	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	71	TUBO DE DRENAJE PLEURAL N° 28 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	140	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	

Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

000012

2/5

9589	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	61	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL Y TORACICO 1000 CC, CON TROCAR Y FRASCO.PLASTICO DE DRENAJE. ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	5,504	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9581	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	8	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 4.00 DIAMETRO EXT. S/BALON 100% SILCONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	120	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9577	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	60	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL Y TORACICO 500 CC, CON TROCAR Y FRASCO PLASTICO DE DRENAJE ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	3,695	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9576	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	68	TUBO DE DRENAJE PLEURAL Nº 16 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	160	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9576	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	69	TUBO DE DRENAJE PLEURAL Nº 20 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	210	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9576	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	70	TUBO DE DRENAJE PLEURAL TUBO TORÁCICO PARA DRENAJE PLEURAL 24 FR. FLEXIBLE DE PVC TRANSPARENTE MULTIPERFORADO EN SU EXTREMO DISTAL ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	105	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9576	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	67	TUBO DE DRENAJE PLEURAL Nº 12 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	235	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	
9575	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	68	TUBO DE DRENAJE PLEURAL Nº 16 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	36	0	17-06-2020	07-07-2020	0	PENDIENTE	
9574	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	7	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 3.50 DIAMETRO EXT. S/ BALON 100% SILICONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	180	0	16-06-2020	16-07-2020	0	PENDIENTE	
9573	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	7	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 3.50 DIAMETRO EXT. S/ BALON 100% SILICONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	195	0	16-06-2020	06-07-2020	0	PENDIENTE	
9572	CVE 20/2020	B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A	107	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 22 GA DE RESINA DE POLIURETANO ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	113,541	0	16-06-2020	16-07-2020	0	PENDIENTE	
9571	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	109	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) ADULTO. DIAMETRO EXTERNO 4.00, SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	14,058	0	16-06-2020	16-07-2020	0	PENDIENTE	
9570	CVE 20/2020	CODEX S.R.L.	62	SISTEMA DE DRENAJE MEDIASTINAL Y TORACICO 2000 CC, CON TROCAR Y FRASCO PLASTICO DE DRENAJE ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	6,02	0	17-06-2020	17-07-2020	0	PENDIENTE	

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

000011

9567	CVE 20/2020	B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A	47	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MACROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	25,32	0	16-06-2020	16-07-2020	0	PENDIENTE	
9565	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	47	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MACROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	10,88	0	16-06-2020	16-07-2020	0	PENDIENTE	
9419	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	110	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) PEDIATRICO. DIAMETRO EXTERNO 3.00 SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	464	0	29-05-2020	28-06-2020	1	PENDIENTE	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9418	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	110	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) PEDIATRICO. DIAMETRO EXTERNO 3.00 SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	7,936	0	29-05-2020	14-06-2020	15	COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9415	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	46	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MICROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	13	0	27-05-2020	16-06-2020	13	COLACIONADO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9412	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	47	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MACROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	19,12	0	29-05-2020	28-06-2020	1	PENDIENTE	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9411	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	47	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MACROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	12	4,5	29-05-2020	18-06-2020	11	COLACIONADO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9404	CVE 15/2020	GT SCIENTIFIC S.A	9	GUANTE QUIRURGICO Nº 7 1/2 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	122,16	0	NO RECIBIO		0	SUJETO A ADENDA	CORRECCION DE MARCA DE NIRPO A NIPRO
9398	CVE 15/2020	NATURA DE ROSALINA ORUE PORTILLO	11	GUANTE PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO PEQUEÑO CAJA X 100	580,5	0	26-05-2020	29-05-2020	31	COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO	
9397	CVE 15/2020	PROSALUD FARMA S.A.	3	CINTAS ADHESIVAS 5 CM X 5 M ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	45	0	01-06-2020	04-06-2020	25	COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO	
9395	CVE 15/2020	GT SCIENTIFIC S.A	10	GUANTE QUIRURGICO N° 8 ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	51	0	NO RECIBIO		0	SUJETO A ADENDA	CORRECCION DE MARCA DE NIRPO A NIPRO
9386	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	109	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) ADULTO. DIAMETRO EXTERNO 4.00, SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	148	0	26-05-2020	25-06-2020	4	PENDIENTE	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP Y BS

000010

9385	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	109	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) ADULTO. DIAMETRO EXTERNO 4.00, SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	12,652	0	26-05-2020	15-06-2020	14	COLACIONADO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9384	CVE 20/2020	B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A	106	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 20 GA DE RESINA DE POLIURETANO ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	40,179	0	26-05-2020	25-06-2020	4	COLACIONADO	
9376	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	9	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 4.50 DIAMETRO EXT. S/ BALON 100% SILICONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	75	0	26-05-2020	25-06-2020	4	PENDIENTE	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9375	CVE 15/2020	GT SCIENTIFIC S.A	8	GUANTE QUIRURGICO Nº 7 UNIDAD	162,4	0	NO RECIBIO		0	SUJETO A ADENDA	CORRECCION DE MARCA DE NIRPO A NIPRO
9374	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	9	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 4.50 DIAMETRO EXT. S/ BALON 100% SILICONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	45	16	26-05-2020	15-06-2020	14	COLACIONADO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9368	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	10	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA 5.00 DIAMETRO EXT. S/ BALON 100% SILICONA ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	110	66	27-05-2020	26-06-2020	3	PENDIENTE	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9365	CVE 20/2020	B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A	107	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 22 GA DE RESINA DE POLIURETANO ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	22,371	0	26-05-2020	25-06-2020	4	COLACIONADO	
9282	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	110	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) PEDIATRICO. DIAMETRO EXTERNO 3.00 SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	4,791	3	18-05-2020	28-05-2020	32	CON CRONOGRAMA DE ENTREGA	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9270	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	35	CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR 2 LUMEN, ADULTO, TECNICA DE SELDINGER ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	1,62	0	20-05-2020	19-06-2020	10	PENDIENTE	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9261	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	109	CANULA PARA OXIGENACION NASAL (BIGOTERA) ADULTO. DIAMETRO EXTERNO 4.00, SILICONA 100% LIBRE DE LATEX Y PVC ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	8,235	6	18-05-2020	28-05-2020	32	COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR
9261	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	46	SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA MICROGOTERO, SISTEMA CERRADO CON CAMARA DE GOTEO, CONEXION PROXIMAL AL PACIENTE CON ROSCA, LONGITUD 200 CM(+-10 CM) ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	28,37	15	18-05-2020	28-05-2020	32	COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

000009

9207	CVE 15/2020	NATURA DE ROSALINA ORUE PORTILLO	13	GUANTE PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO GRANDE CAJA X 100	735,2	0	20-05-2020	23-05-2020	37	COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO	
9204	CVE 20/2020	J.C.M PHARMA S.A.	35	CATETER VENOSO CENTRAL 7 FR 2 LUMEN, ADULTO, TECNICA DE SELDINGER ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL	702	62	22-05-2020	11-06-2020	18	COMUNICACION DE INCUMPLIMIENTO	NOTA PRESENTADA CON DICTAMEN DE A.J. DGGIES Nº 659/2020, POR FUERZA MAYOR

000008

INFORME DE CONTRATOS / COMISION /DIRECCION ADMINISTRATIVA

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	N°	ESTADO	OBSERVACIONES	AREA SOLICITANTE	INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA
380.526	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS DE PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTINGENCIAS	CVE 15	CONTRATO FIRMADO 1) BASE BASE: Contrato N° 179/20 de fecha 02/04/20 2) NL FARMA: Contrato N° 180/20 de fecha 02/04/20 3) GT SCIENTIFIC S.A.: Contrato N° 181/20 de fecha 08/04/20. 4) PROSALUD FARMA S.A.: contrato N° 182/20 de fecha 08/04/20. 5) CHACO INTERNACIONAL S.A.: contrato N° 183/20 de fecha 08/04/20. 6) NATURA DE ROSALINA ORUE PORTILLO: contrato N° 84/20 de fecha 02/04/20.	El estado de los contratos según % de ejecución de órdenes de comrpa: BASE BASE:100% de ejecución. CHACO INTERNACIONAL: 100% de ejecución. GT SCIENTIFIC: más del 67% según item. NL FARMA: 100% de ejecución. NATURA: pedido de rescición de contrato por mutuo acuerdo (no consta).	DGGIES	NATURA :INICIO DE GESTION DE TERMINACION DE CONTRATO.
381.898	ADQUISICION URGENTE DE EQUIPOS DE TERAPIA PARA COBERTURAS DE CONTINGENCIA COVID-19	CVE 16	Contrato firmado: IMESE SA ARGON SRL CASA BOLLER (02/06/2020)	No se observan los registros de la designación de la totalidad de funcionarios del Comité de Evaluación. Informe de evaluación: 20/03 al 27/03. IMESE: Ejecución al 100% en órdenes de compra y recepción de bienes. ARGON SRL: Se observa incumplimiento	DGGIES	IMESE RECPCIONADO 100 % ARGON RECEPCION 100 % CASA BOLLER 100 % ENTREGADO, EN PROCESOS DE VERIFICACION Y FIRMA DE ACTA. PROCESO DE CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
381.879	ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA GASES MEDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P Y B.S. PARA LA CONTINGENCIA COVID 19	CVE 18	Contrato fimardo: LA OXIGENA PARAGUAYA SA ARGON S.R.L.	La designación de algunos miembros de comité de evaluación se realiza con fecha posterior al Inicio del Informe de Evaluación del Comité. ARGON SRL: se emitieron las órdenes y se aguarda la provisión de los equipos. Se encuentra en incumplimiento de contrato (en mora), LA OXIGENA PARAGUAYA: 100% de órdenes de compra. Se encuentra en incumplimiento de contrato (en mora)	DGGIES	EJECUCION DEL 100 % DE LAS EMPRESAS ARGON Y LA OXIGENA PARAGUAYA
381.880	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS DE PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTIGENCIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE N° 15/2020	CVE 19	CONTRATO FIRMADO: * PROSALUD FARMA S.A.: Contrato N° 141/20 de fecha 01/04/20.	PROSALUD FARMA SA: No se han emitido órdenes de compra. Se observan inconsistencias en precios, el precio adjudicado presenta una variación muy por encima del 20% del precio referencial.	DGGIES	LA EJECUCION SE ENCUENTRA SUPEDITA A LA DISTRUBUCION TOTAL EN EL ITEM CORRESPONDIENTE DE LA CVE 20/2020+A7:J9H8A3:J9A1:J9

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES MSP BS

000007

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	N°	ESTADO	OBSERVACIONES	AREA SOLICITANTE	INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA
381.932	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS GENERALES PARA TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS-COVID-19	CVE 20	CONTRATO FIRMADO 1) JCM FARMA: Contrato N° 192/20 de fecha 27/04/2020 2) PROSALUD FARMA SA: contrato N° 194/20 de fecha 05/05/2020 3) B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.: contrato 195/20 de fecha 05/05/2020 4) CODEX SRL: contrato N° 196/20 de fecha 05/05/2020. 5) BIOTENG: SIN CONTRATO	Se observan Inconsistencias en cuanto a fecha de designación de miembros del Comité de Evaluación y fecha del Informe de Evaluación. JCM FARMA SA: 72% de ejecución en órdenes de compra (promedio de los 15 Items) y en incumplimiento de contrato en algunos Items (en mora). B BRAUN MEDICAL: 65% en ejecución de órdenes de compra (en promedio). CODEX SRL: 50% de ejecución en órdenes de compra y en la entrega de productos. PROSALUD FARMA SA: 27% de ejecución en órdenes de compra (promedio de dos Items). BIOTENG: en DGAF (contrato en revisión para ajuste de texto).	DGGIES	COMISION
381.965	ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA CONTINGENCIA COVID-2019	CVE 22	CONTRATO FIRMADO GT SCIENTIFIC MATHER COMPANY SRL CHACO INTERNATIONAL SA INFOTEC SA	Se observan Inconsistencias en cuanto a fecha de designación de miembros del Comité de Evaluación y fecha del Informe de Evaluación. GT SCIENTIFIC: MATHER COMPANY SRL: CHACO INTERNATIONAL SA: INFOTEC SA:	LABORATORIO CENTRAL	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LABORATORIO CENTRAL
382.001	CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA LA CONTINGENCIA COVID-19-PLURIANUAL	CVE 23	CONTRATO FIRMADO VITAL SA		DGGIES	CONTRATO SUSPENDIDO Y NOTIFICADO AL PROVEEDOR
382.078	ADQUSICIÓN DE REACTIVOS PARA EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL COVID 19 Y DENGUE	CVE 25	CONTRATO FIRMADO: GT SCIENTIFIC BIOANALISIS SRL BIOTEC DEL PARAGUAY SRL	GT SCIENTIFIC: 100% ejecución de órdenes de compra y de entrega. BIOANALISIS SRL: 100% ejecución de órdenes de compra y de entrega. BIOTEC DEL PARAGUAY SRL: 100% ejecución de órdenes de compra y de entrega.	DGGIES	EJECUCION DEL 100 % DE LAS EMPRESAS.
382.183	ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS PARA LA CONTINGENCIA COVID-19	CVE 27	CONTRATO FIRMADO: INFOTEC SA DROGUEPAR (EN REEVALUACIÓN) BASE BASE SA (EN REEVALUACIÓN)	INFOTEC: 100% de ejecución en órdenes de compra y de entrega. DROGUEPAR y BASE BASE: en reevaluación de contratos, en DGAF. Precio adjudicado de DROGUEPAR es 30% superior al precio referencial e INFOTEC 44% por encima.	DGGIES	DROGUEPAR DICTAMEN DE LA DOC N° 542/2020, FECHA 09/06/2020, SOLICITA REMITIR A LA MAXIMA AUTORIDAD PEDIDO DE REVOCACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO. PRECLUYO LA ETAPA DE REEVALUACION SIMESE 42517/59676. BASE BASE EN PROCESO DE VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN POR PARTE DE LA COMISION Y/O UOC DE NIVEL CENTRAL
382.515	ADQUISICIÓN URGENDE DE INSUMOS DE	CVE 29	PENDIENTE DE FIRMA DE CONTRATO	El producto ofertado es de una marca que había sido presentada por una empresa	DGGIES	PROCESO DE VERIFICACION

000006

Lilian Franco Marecos

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	N°	ESTADO	OBSERVACIONES	AREA SOLICITANTE	INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA
382.216	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA PARA EL MSPBS	CVE 29	EVALUACIÓN CONCLUIDA, PENDIENTE DE RESOLUCIÓN	Acta de apertura: 02/04/2020 Solicitud de miembros DOC 185 de fecha 02/04/2020 y DOC-DPCE 184 con providencia de fecha 02/04/2020 en la que DGAF da respuesta de designación. DGGIES da respuesta en fecha 20/04/2020 Nota N° 1708. Informe de evaluación: 06/04/2020 al 20/04/2020.	DGGIES	RESOLUCION N° 242, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.
382.277	AIRE ACONDICIONADO PARA LA ZONA AISLADO INTERNACIÓN EN UT PARA HOSPITAL NACIONAL	CVE 32	CONTRATO FIRMADO: JED TRADE ELECTRODOMESTICOS		HOSPITAL NACIONAL	HOSPITAL NACIONAL ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
382.278	CENTRALIZACION, AMPLIACION Y ADECUACION DE GASES MEDICOS DEL INST. DE MEDICINA TROPICAL - COVID 19	CVE 33	CONTRATO FIRMADO LA OXIGENA PARAGUAYA SA	LA OXIGENA PARAGUAYA SA: 100% ejecución de ordenes de compra	DGGIES	100 % EJECUCION DE ORDENES DE COMPRA
382.287	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA COVID-19	CVE 34	CONTRATO FIRMADO LABORATORIO ETICOS CEISA	Se solicitó designación 01/04. DGAF y DGGIES remiten designación en fecha 02/04. 01/04 al 02/04. Laboratorios Éticos adjudicada. En el Informe de observa que no cumple con declaración jurada donde el oferente se compromete a asignar código de barra al producto adjudicado para su entrega. No se realizaron consultas al oferente	DGGIES	EN VERIFICACION Y ANALISIS DEL OBJETO DEL CONTRATO,SI PERSISTE LA NECESIDAD ACTUAL.
382.288	ADQUISICION DE INSUMOS ESPECIFICOS PARA CONTINGENCIA COVID-19	CVE 35	CONTRATO FIRMADO HOSPY IMPORT	En verificación del contrato	DGGIES	VERIFICACION DE CONTRATO POR LA COMISION
382.317	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS Y CAMAS PARA COVID-19	CVE 36	CONTRATO FIRMADO INSUMOS MEDICOS (IMEDIC) SA EUROTEC SA	Acta de apertura: 01/abril/2020 Solicitud de designación a la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud por MEMO N° 157/20 de fecha 01/abril/2020. - Designación de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud por providencia de fecha 02/abril/2020 (en el mismo MEMO N° 157/20 de fecha 01/abril/2020). - Solicitud de designación a la Dirección General de Administración y Finanza por MEMO N° 158/20 de fecha 01/abril/2020. - Designación de la Dirección General de Administración y Finanza por providencia con fecha ilegible (en el mismo MEMO N° 158/20 de fecha 01/abril/2020). - No se observa un documento de designación del Comité Evaluador. El Informe de Evaluación se remite directamente a los MEMO N° 157/20 y 158/20, ambos de fecha 01 de abril de 2020. Informe de evaluacion: Inicio - 01/abril/2020. Culminación: 02/abril/2020	DGGIES	PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO

Lic. Liliana Franco Mareco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

000005

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	N°	ESTADO	OBSERVACIONES	AREA SOLICITANTE	INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA
382.337	Adquisición de Insumos radiológicos y otros para contingencia COVID- 19	CVE 37	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	FECHA DE APERTURA: 07/04/20 FECHA DE DESIGNACIÓN MIEMBROS FECHA DE INFORME CEO EMPIEZA EL 07/04/20 TERMINA EL 11 DE MAYO 16 DE ABRIL DESIGNA DGAF AL REPRESENTANTE DEL CEO Se solicitó la designación a la DGAF por Memorando D.O.C. - D.P.C.E. N° 218/2020 de fecha 16/04. Se observa la mesa de entrada de DGAF N° 50223/20 de la misma fecha. Cuenta con providencia firmada por el Director General por al cual designa a dos representantes de la Asesoría Jurídica de la DGAF.		RESOLUCION N° 241, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.
382.336	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA EL SISTEMA DE GASES MEDICINALES DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA Y AREAS DE CONTINGENCIA RESPIRATORIA	CVE 38	PENDIENTE DE FIRMA DE CONTRATO GAS METAL SA			PENDIENTE DE FIRMA Y EN VERIFICACION DE LA COMISION
382.305	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES Y PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA PARA CONTINGENCIA COVID-19	CVE 39	INFORMADO A LA COMISIÓN SIN CONTRATO			RESOLUCION N° 240, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.
382.358	ADQUISICION URGENTE DE VENTILADOR PULMONAR PARA CONTINGENCIA COVID-19	CVE 40	CONTRATO FIRMADO DYSA HEALTHCARE SA	Se observan inconsistencias en cuanto fecha de designacion de miembros del Comité de Evaluación e Informe de Evaluación. DYSA HEALTHCARE: 100% ejecución de órdenes de compra y de entrega.	DGGIES	EJECUCION 100 %, EN PROCESO DE PAGO
382.379	ADQUISICION URGENTE DE REACTIVOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA CONTINGENCIA COVID -19	CVE 41	CONTRATO FIRMADO BIOTEC DEL PARAGUAY SA	Se observan inconsistencias en cuanto a la fecha de designación de funcionarios para el Comité de Evaluación e Informes de Evaluación. N No se observa designación escrita de DGGIES. BIOTEC DEL PARAGUAY: 10% de emisión de orden de compra en función a lo estipulado en el Contrato.	DGGIES	PROCESO DE ADENDA EN LA DIRECCION DE CONTRATACIONES DOC- NVEL CENTRAL
382.515	AMPLIACION DE REDES DE GASES MEDICINALES PARA EL PABELLÓN AISLAMIENTO DEL INERAM - CONTINGENCIA COVID-19	CVE 46	PENDIENTE DE FIRMA DE CONTRATO LA OXIGENA PARAGUAYA SA	20/04 se solicita designación y en misma fecha se confirma funcionarios de DGAF y en fecha 21/04 de DGGIES. Informe de evaluación: 20/04 al 21/04.		PENDIENTE DE FIRMA Y EN VERIFICACION DE LA COMISION
382.467	ADQUISICIÓN DE SET PARA BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICAS CON EQUIPO COMODATO POR COVID-19 PARA EL MSPBS	CVE 48	INFORMADO A LA COMISIÓN SIN CONTRATO	Acta de aperturaa: 15/04/2020 Designación de miembros del comité: 23/04/2020 Informe de evaluación: del 20/04/2020 al 30/04/2020		RESOLUCION N° 239, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.
382.478	INSTALACION DE BOCAS DE GASES MEDICOS EN LA SALA AZUL Y ORO DEL HOSPITAL GENERAL DE LUQUE	CVE 49	PENDIENTE FIRMA DE CONTRATO INPAGAS SA		DGGIES	CONTRATO FIRMADO Y EN VERIFICACION DE LA COMISION Y/O DUOC NIVEL CENTRAL
382.497	ADQUISICIÓN DE CABINAS DE BIOSEGURIDAD TIPO IIA PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD -	CVE 51	CONTRATO FIRMADO CHARPENTIER SRL		LABORATORIO CENTRAL	ADMINISTRADOR DEL CONTRAT LABORATORIO CENTRAL

Lic. Liliana Franco Mareco

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	N°	ESTADO	OBSERVACIONES	AREA SOLICITANTE	INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA
382.571	Adquisición de cámaras de seguridad y vigilancia para el Hospital Nacional – COVID – 19	CVE 56	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	Acta de apertura: 30/04/2020 Solicitud de designación de miembros del Comité de Evaluación en fecha 5 de mayo de 2020 al Hospital Nacional de Itaguá, sin respuesta. Solicitud de Informe técnico a la DGTIC de fecha 5 de mayo, sin respuesta. En la solicitud de inicio de llamado puede observarse que los bienes que se solicitan sean adquiridos corresponden a Sistemas de Seguridad, por ej: Radios Walkies, cámaras de seguridad, televisores, switch etc. No consta en el expediente Informe de evaluación.		EN VERIFICACION DE LA COMISION Y/O DUOC NIVEL CENTRAL
382. 645	Adquisición de equipos de lavandería para el INERAM- MSPBS Covid 19	CVE 59	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	Apertura de sobres 30/04/2020 Dos borradores de los informes de evaluación Designación de miembros en fecha 05/05/2020 Análisis de ratios financieros previo a conformación del Comité, en fecha 30/04/2020. 19/05/2020 se solicita un nuevo miembro para el Comité, de DGGIES		RESOLUCION N° 237/2020, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.
382.682	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LABORATORIO CENTRAL CONTINGENCIA COVID19	CVE 60	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	No se ha puesto a conocimiento del equipo de la Comisión. En etapa de evaluación DOC.	LABORATORIO CENTRAL	EN PROCESO DE VERIFICACION Y PEDIDO DE DICTAMEN DE ASESORIA JURIDICA DEL NIVEL CENTRAL
	Monitores multiparamétricos	CVE 61	INFORMADO A LA COMISIÓN SIN CONTRATO	Se solicita designación en fecha 08/05. Se confirma designaciones DGAF en fecha 11/05 y DGGIES el 12/05. Informe de evaluación: 11/05 al 12/05		RESOLUCION N° 243, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.
382.695	Adquisición de reactivos e insumos para reactivos de covid-19 y DENGUE	CVE 62	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	Apertura 11/05/2020, designación de miembros del comité se visualiza solicitud de designación a la DGAF, reponden en el mismo dia (11/05/2020), el Hospital Nacional de Itaugua da respuesta el 12/05/2020, DGGIES no contestó. No se visualiza en el expediente Informe de evaluación, sin embargo se solicitan aclaraciones a los oferentes entre el 13 y el 19 de mayo, existiendo respuesta por parte de los oferentes hasta el 20 de mayo. Asimismo, se solicita a la Asesoría Jurídica de la D.O.C. el cálculo de los ratios financieros en fecha 21 de mayo.		RESOLUCION N° 244, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.

Lic. Liliana Franco Marco
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	N°	ESTADO	OBSERVACIONES	AREA SOLICITANTE	INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA
382.736	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA PARA EL SEME, INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA, DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL Y OTROS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE N° 43/20.	CVE 64	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	Acta de apertura: 11/05/2020 Por Nota MSPyBS/DGGIES/DG N° 1536/2020 de fecha 02 de abril de 2020 se solicita el inicio del llamado. Esta nota se refiere a la CVE 43/2020; este proceso fue declarado desierto. En esta nota se designan como miembros del comité de Evaluación por parte de la DGGIES a: Augusto Portillo, José María Blanco, Graciela Valenzuela y Larissa Ginés. En cuanto a este último punto se observa el Memorando D.O.C. – D.P.C.E. N° 348/2020 de fecha 18 de mayo de 2020 por el cual se solicita a la DGGIES la designación de dos representantes para conformar el Comité de Evaluación, dicho memorando cuenta con una providencia de fecha 21 de mayo de 2020 firmada por el Director General de la DGGIES, remitiendo los mismos 4 nombres. En el Memorando D.O.C. – D.P.C.E. N° 347/2020 de fecha 18 de mayo de 2020 se solicita la designación de un representante de la Asesoría Jurídica de la DGAF, este memo cuenta con mesa de entrada de DGAF N° 46626 de fecha 21 de mayo de 2020, y no tiene respuesta No se visualiza en el expediente informe de evaluación.Sin embargo, se constata que por Memorando Comisión Evaluadora CVE N° 64/20 de fecha 21 de mayo de 2020 se dos miembros del Comité de Evaluación designados en la solicitud del inicio de		RESOLUCION N° 245, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.
382.503	AMPLIACION DE RED DE GASES MEDICOS DE LA SALA DE URGENCIAS RESPIRATORIAS HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	CVE 65	EN PROCESO DE EVALUACIÓN	Apertura 08/11/20, sin designación de comité, solicitudes de designación 19 de mayo a DGGIES y DGAF, sin embargo otro comité no oficial consulta a la empresa Industria paraguaya de gase el 12 de mayo. No se observan que existan designaciones de miembros del Comité de Evaluación. Se solicitó la designación a la DGAF por Memorando D.O.C. - D.P.C.E. N° 342/2020 de fecha 19/05/2020 remitido vía mail en la misma fecha. Se observa la mesa de entrada de DGAF N° 64557/20 de la misma fecha; esta solicitud no tiene respuesta. Se solicitó la designación a la DGGIES por Memorando D.O.C. - D.P.C.E. N° 343/2020 de fecha 19/05/2020 remitido vía mail en la misma fecha. Esta solicitud no tiene respuesta. Sin embargo, se constata que por Nota D.O.C N° 333/2020 de fecha 12 de mayo de 2020 se efectúan consultas a la firma Industria Paraguaya de Gases S.A., sin estar conformado el Comité de Evaluación. No se visualiza en el expediente informe de evaluación.		RESOLUCION N° 246, FECHA 05/06/2020 CANCELACION DE LLAMADO CVE.

Lic. Liliana Sandoval Mendez
Directora Administrativa
DGGIES - MSP y BS

ID	NOMBRE DEL LLAMADO	N°	ESTADO	OBSERVACIONES	AREA SOLICITANTE	INFORME DIRECCION ADMINISTRATIVA
380.526	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS DE PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTINGENCIAS	CVE 15	CONTRATO FIRMADO 1) BASE BASE: Contrato N° 179/20 de fecha 02/04/20 2) NL FARMA: Contrato N° 180/20 de fecha 02/04/20 3) GT SCIENTIFIC S.A.: Contrato N° 181/20 de fecha 08/04/20. 4) PROSALUD FARMA S.A.: contrato N° 182/20 de fecha 08/04/20. 5) CHACO INTERNACIONAL S.A.: contrato N° 183/20 de fecha 08/04/20. 6) NATURA DE ROSALINA ORUE PORTILLO: contrato N° 84/20 de fecha 02/04/20.	El estado de los contratos según % de ejecución de órdenes de comrpa: BASE BASE:100% de ejecución. CHACO INTERNACIONAL: 100% de ejecución. GT SCIENTIFIC: más del 67% según Item. NL FARMA: 100% de ejecución. NATURA: pedido de rescición de contrato por mutuo acuerdo (no consta).	DGGIES	NATURA :INICIO DE GESTION DE TERMINACION DE CONTRATO.
381.898	ADQUISICION URGENTE DE EQUIPOS DE TERAPIA PARA COBERTURAS DE CONTINGENCIA COVID-19	CVE 16	Contrato firmado: IMESE SA ARGON SRL CASA BOLLER (02/06/2020)	No se observan los registros de la designación de la totalidad de funcionarios del Comité de Evaluación. Informe de evaluación: 20/03 al 27/03. IMESE: Ejecución al 100% en órdenes de compra y recepción de bienes. ARGON SRL: Se observa incumplimiento	DGGIES	IMESE RECPCIONADO 100 % ARGON RECEPCION 100 % CASA BOLLER 100 % ENTREGADO, EN PROCESOS DE VERIFICACION Y FIRMA DE ACTA. PROCESO DE CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
381.879	ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA GASES MEDICOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P Y B.S. PARA LA CONTINGENCIA COVID 19	CVE 18	Contrato fimardo: LA OXIGENA PARAGUAYA SA ARGON S.R.L.	La designación de algunos miembros de comité de evaluación se realiza con fecha posterior al inicio del Informe de Evaluación del Comité. ARGON SRL: se emitieron las órdenes y se aguarda la provisión de los equipos. Se encuentra en incumplimiento de contrato (en mora), LA OXIGENA PARAGUAYA: 100% de órdenes de compra. Se encuentra en incumplimiento de contrato (en mora)	DGGIES	EJECUCION DEL 100 % DE LAS EMPRESAS ARGON Y LA OXIGENA PARAGUAYA
381.880	ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS DE PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTIGENCIA DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE N° 15/2020	CVE 19	CONTRATO FIRMADO: * PROSALUD FARMA S.A.: Contrato N° 141/20 de fecha 01/04/20.	PROSALUD FARMA SA: No se han emitido órdenes de compra. Se observan inconsistencias en precios, el precio adjudicado presenta una variación muy por encima del 20% del precio referencial.	DGGIES	LA EJECUCION SE ENCUENTRA SUPEDITA A LA DISTRUBUCION TOTAL EN EL ITEM CORRESPONDIENTE DE LA CVE 20/2020+A7:J9H8A3:J9A1:J9

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA

MEMORANDUM DD/A.J. Nº 373 /2020.

A: **DR. NERY EMILIO RODRIGUEZ**, DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD.-

DE: **ABG. GUSTAVO IRALA**, DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ref.: REITERAR POR SEGUNDA VEZ LA SOLICITUD DE INFORME – MEMORANDUM DD/AJ Nº 311 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2020.-

Fecha: 26 /junio/ 2020.- SIMESE Nº 84.033 /2020.-

Nos dirigimos a usted a los efectos de **REITERAR por segunda vez** el requerimiento planteado en el **Memorándum DD/AJ Nº 311** de fecha 05 de junio del año 2020, el cual guarda relación con las observaciones formuladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras COVID – 19.-

Es importante mencionar que en fecha 15 de junio del año 2020, a través del **Memorándum DD/AJ Nº 338** se ha realizado la primera reiteración a la solicitud de referencia sin obtener respuesta alguna por parte de la Dirección General a su cargo.-

Al respecto, está Asesoría Jurídica solicita sus buenos oficios para el diligenciamiento del mismo en **CARÁCTER URGENTE**, a los efectos de contar con la información necesaria para el correcto análisis del caso. Se adjunta copia del Memorándum DD/AJ Nº 311/2020 para una mejor apreciación. -

Atentamente.-

ABG. PATRICIA LORENA GOMEZ
Jefa de Departamento
Investigación Preliminar
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD
Fecha: 25 JUN. 2020
SIMESE Nº 84033
Firma: Mercedes Rolón
Recepción
M.S.P. y B.S.

Direc: Pettirossi y Brasil – 1° Piso
021-212 806
Tel.Fax:
Asunción, Paraguay

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA

MEMORANDUM DD/A.J. Nº 372/2020.

A: **ECON. MARTA PEÑA**, DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS.-

DE: **ABG. GUSTAVO IRALA**, DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Ref.: REITERAR SOLICITUD DE INFORME – MEMORANDUM DD/AJ Nº 319 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2020.-

Fecha: 26 /junio/ 2020.- SIMESE Nº 84.033 /2020.-

Nos dirigimos a usted a los efectos de **REITERAR** el requerimiento planteado en el **Memorándum DD/AJ Nº 319** de fecha 10 de junio del año 2020, el cual guarda relación con las observaciones formuladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras COVID – 19.-

Al respecto, está Dirección General de Asesoría Jurídica solicita sus buenos oficios para el diligenciamiento del mismo en **CARÁCTER URGENTE**, a los efectos de contar con la información necesaria para el correcto análisis del caso. Se adjunta copia del Memorándum DD/AJ Nº 319/2020 para una mejor apreciación. -

Atentamente.-

ABG. PATRICIA LORENA GOMEZ
Jefa de Departamento
Investigación Preliminar
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

16.

RECIBIDO
26 -06- 2020
DGAF
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

84033/20

David Benítez
Unidad de Gestión Documental
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

43.600

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA

MEMORANDUM DD/A.J. Nº 338 /2020.

A: **DR. NERY EMILIO RODRIGUEZ**, DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD.-

DE: **ABG. GUSTAVO IRALA**, DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Ref.: REITERAR SOLICITUD DE INFORME – MEMORANDUM DD/AJ Nº 311 DE FECHA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2020.-

Fecha: 15 /junio/ 2020.- SIMESE Nº 84.033 /2020.-

Nos dirigimos a usted a los efectos de **REITERAR** el requerimiento planteado en el **Memorándum DD/AJ Nº 311** de fecha 05 de junio del año 2020, el cual guarda relación con las observaciones formuladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras COVID – 19.-

Al respecto, está Dirección General de Asesoría Jurídica solicita sus buenos oficios para el diligenciamiento del mismo en **CARÁCTER URGENTE**, a los efectos de contar con la información necesaria para el correcto análisis del caso. Se adjunta copia del Memorándum DD/AJ Nº 311/2020 para una mejor apreciación. -

Atentamente.-

ABG. PATRICIA LORENA GOMEZ
Jefa de Departamento
Investigación Preliminar
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD
Fecha, mes, año: 15 JUN. 2020 Hora: 11:
SIMESE Nº: 84033
Firma: Aclaración: Mercedes Ro
Recepción:
DGGIES - MSP y BS

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA

MEMORANDUM DD/A.J. Nº 319/2020.

A: **ECON. MARTA PEÑA**, DIRECTORA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL ADMNISTRACIÓN Y FINANZAS

DE: **ABG. GUSTAVO IRALA**, DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ref.: OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUPERVICISÓN Y CONTROL DE COMPRAS COVID-19 (CESC).-

Fecha: 10 /junio/ 2020.- SIMESE Nº 84.033 /2020.-

Nos dirigimos a usted, en referencia a las observaciones formuladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras COVID-19 (CESC), para asistir al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la supervisión, control y seguimiento de los procesos de Adquisiciones de Bienes e Insumos necesarios para la atención del Estado de Emergencia declarado por la Ley Nº 6524/2020 y se establecen medidas complementarias.-

Que, agrega a su presentación el listado de 32 (treinta y dos) procesos de contratación, todos realizados bajo la modalidad de contratación por la vía de la excepción, cada uno de ellos con sus distintas particularidades y estado de avance.-

Al respecto, está Asesoría Jurídica considera pertinente solicitar en **CARÁCTER URGENTE** a la Dirección General de Administración y Finanzas los siguientes puntos:

1. Informar la situación actual de cada uno de los llamados por la vía de la excepción, individualizados en el cuadro ilustrativo adjunto al presente escrito.-

2. se sirva elevar, cualquier otro informe respecto a los contratos vía excepción en cuestión, que a criterio de la Dirección General a su cargo resulte oportuno.-

Atentamente.-

ABG. PATRICIA LORENA GOMEZ
Jefa de Departamento
Investigación Preliminar
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

RECIBIDO
10-06-2020
DGAF
84033

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA

MEMORANDUM DD/A.J. Nº 311/2020.

A: **DR. NERY EMILIO RODRIGUEZ**, DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD.-

DE: **ABG. GUSTAVO IRALA**, DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

ABOG. GUSTAVO IRALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

Ref.: OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUPERVICISÓN Y CONTROL DE COMPRAS COVID-19 (CESC).-

Fecha: 05/junio/ 2020.- SIMESE Nº 84.033/2020.-

Nos dirigimos a usted, en referencia a las observaciones formuladas por la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras COVID-19 (CESC), para asistir al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la supervisión, control y seguimiento de los procesos de Adquisiciones de Bienes e Insumos necesarios para la atención del Estado de Emergencia declarado por la Ley Nº 6524/2020 y se establecen medidas complementarias.-

Que, agrega a su presentación el listado de 32 (treinta y dos) procesos de contratación, todos realizados bajo la modalidad de contratación por la vía de la excepción, cada uno de ellos con sus distintas particularidades y estado de avance.-

Al respecto, está Asesoría Jurídica considera pertinente solicitar los siguientes puntos:

1. Informar el estado actual de Ejecución de cada uno de los Contratos vía excepción, individualizados en el cuadro ilustrativo adjunto al presente escrito.-

2. se sirva elevar, cualquier otro informe respecto a los contratos vía excepción en cuestión, que a criterio de la Dirección General a su cargo resulte oportuno.-

Atentamente.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS
Fecha, mes, año: 05 JUN. 2020 Hora: 11:23
Entrada Nº: 84033
Firma: Aclaración: Rolando Cáceres
Mesa de Entrada
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S

ABG. PATRICIA LORENA GOMEZ
Jefa de Departamento
Investigación Preliminar
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.