MUNICIPALIDAD DE LUQUE
COMITÉ EVALUADOR

***INFORME DEL COMITÉ EVALUADOR DEL LLAMADO A* CONTRATACION DIRECTA N° 39/2022 – CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIONES VARIAS ESC. BAS. N° 6104 DEFENSORES DEL CHACO CON ID N° 413284 DE LA CIUDAD DE LUQUE** -----

INTRODUCCION;

En la ciudad de LUQUE, República del Paraguay, a los 25 días del mes de Junio del año dos mil veintidós, siendo las 12:30 horas, se reúnen en la Municipalidad de Luque, los Miembros del Comité de Evaluación designados por Resolución I.M. N° 6352/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021: emite el presente informe previo estudio de las ofertas presentadas en el Marco del llamado a **CONTRATACION DIRECTA N° 39/2022 – CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERAMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIONES VARIAS ESC. BAS. N° 6104 DEFENSORES DEL CHACO CON ID N° 413284 DE LA CIUDAD DE LUQUE** -de acuerdo a las especificaciones y demás documentaciones inherentes al presente procedimiento.

2. *ANTECEDENTES.*

a) PAC N°: **413284**
b) Disponibilidad Presupuestaria: 117.000.000 (guaraníes ciento diecisiete millones).
c) Fecha de Publicación el SICP: 25/04/2022
d) Sistema de Adjudicación: Por total.
e) Capacidad Financiera: si aplica
f) Capacidad técnica y experiencia: Si aplica
g) Monto referenciales por Ítem: no aplica
h) Adendas: 2
i) Resolución I.M. N° 6352/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021 por la cual designa miembros del comité evaluador a los siguientes representantes; Un representante de la Representante de Dirección Solicitante, Un representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Técnico, Asesor o representante de alguna comisión

Lic. María Victorina Jiménez D. Jefa de Dpto. Adm. Judicial Dirección de Asuntos Jurídicos Municipalidad de Luque

3. *PRESENTACION Y ACTO DE APERTURA DE SOBRES*

En fecha 06 de Mayo del año 2022 a las 9:15 hs en la SEDE de la Municipalidad de Luque, sito en la calle Profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejón sin salida María Auxiliadora en la oficina de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones, se reúnen funcionarios de la Dirección de la UOC, a los efectos de dejar sentado el acuerdo. Art° 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 y concordantes, se presentó el siguiente oferente:

OFERENTE
GRUPO NARANJA S.R.L. CON RUCN° 80083232-9
GOLDEN PACK S.A CON RUC° 945927-8

4. *OBSERVACIONES EN EL ACTO DE APERTURA*

Arq. Adrian Gonzalez Dirección de Obras Publicas Municipales Municipalidad De Luque

Se deja expresa constancia que el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 establece que en el acto de Apertura de Sobres se realiza una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada por los oferentes, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas,

NO HUBO OBSERVBACIONES A TERCEROS.

4.1. LLEGADA TARDIA DE OFERENTES

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez Dirección de Gabinete Municipalidad De Luque

Se verifica que no existe llegada tardía por los oferentes que se han presentado, no obstante, si hubiese tal acontecimiento, perfectamente debería de haber quedado constancia de ello en el acta de apertura. -

5. *PRECIOS OFERTADOS Y VERIFICACION DE POSIBLES ERRORES ARITMETICOS*

De conformidad a lo dispuesto en el Art° 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 – 2: Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda. 3: Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato. –

5.1. VERIFICACIÓN DE POSIBLES ERRORES ARITMÉTICOS;

ACLARAMOS QUE NO SE HAN ENCONTRADO ERRORES ARITMETICOS EN AMBAS PLANILLA PRESENTADAS POR LOS OFERENTES, sin embargo, se encontró ERROR al sumar y plasmar el total, ESPECIFICAMENTE EN LA PLANILLA DE **"GRUPO NARANJA S.R.L. "**

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
COMITÉ EVALUADOR

CONTRATACION DIRECTA N° 39/2022 ID N° 413284" CONTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIONES VARIAS ESC. BAS. N° 6104 DEFENSORES DEL CHACO ? DE LA CIUDAD DE LUQUE

GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA RUC :80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	a- Cartel de Obra	M 2	468.906	2,4	445.461	1.069.106	-23.445	-5,00%
1.2	b- Vallado Perimetral	M 2	101621	20	96.540	1.930.800	-5.081	-5,00%
2.1	a- Pilares de H°A°	M 3	2.591.450	1,68	2.461.878	4.135.955	-129.572	-5,00%
2.2	b- Viga Cumbrera de H°A° (0,20mx0,45m)	M 3	2.656.640	0,67	2.523.808	1.690.951	-132.832	-5,00%
2.3	c- Viga de H°A° en galería (0,20mx0,25m)	M 3	2.656.640	0,37	2.523.808	933.809	-132.832	-5,00%
2.4	d- Dado de H°A°	UNI	56.353	2	53.535	107.070	-2.818	-5,00%
2.5	e- Encadenado superior de H°A°	M 3	2.025.162	0,74	1.923.904	1.423.689	-101.258	-5,00%
2.6	f- Losetа de H°A° sobre abertura. Espesor. 8cm	M 3	1.958.030	1,8	1.854.429	3.337.972	-103.601	-5,29%
3.1	a- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comun (envarillado de Ø8 corrido c/ 5 hiladas)	M 2	211.862	81,65	201.269	16.433.614	-10.593	-5,00%
3.2	b-De 0,15mts. visto de ladrillos comunes	M 2	115.285	0,32	109.521	35.047	-5.764	-5,00%
3.3	c- Envarillado bajo abertura 2 hiladas con 3 varillas Ø8 mm	ml	20.094	9	19.089	171.801	-1.005	-5,00%
4.1	a- De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H°A°	M 2	281.397	82,87	267.327	22.153.388	-14.070	-5,00%
5.1	a- De paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M 2	47.812	90,23	45.421	4.098.337	-2.391	-5,00%
5.2	b- De pilares de H°A° en paredes y galeria con azotada impermeable	M 2	58.828	16,86	55.887	942.255	-2.941	-5,00%
5.3	c- De viga cumbrera y viga en galeria de H°A° con azotada impermeable	M 2	58.828	15,75	55.887	880.220	-2.941	-5,00%
6.1	Contrapiso de cascotes de H°A° e: 0,07 cm.	M 2	39.013	55,68	37.062	2.063.612	-1.951	-5,00%
6.2	Carpeta de Regularizacion	M 2	33.259	55,68	31.596	1.759.265	-1.663	-5,00%
6.3	Piso ceramico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M 2	107.265	55,68	101.902	5.673.903	-5.363	-5,00%
6.4	Zócalo Ceramico. Incluye material y Mano de Obra	ml	21.728	31,41	20.642	648.365	-1.086	-5,00%
7.1	a- Puerta de 1,25x2,10 (incluye material y colocación)	UNI	1.137.781	1	1.080.892	1.080.892	-56.889	-5,00%
7.2	b- Ventana tipo balancín 1,50x1,70 (con colocación)	UNI	741.532	3	704.455	2.113.365	-37.077	-5,00%
7.3	c- Ventana tipo balancín 1,50x0,30 (con colocación)	M 2	328.634	0,45	312.202	140.491	-16.432	-5,00%
8.1	a- De Revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	37.121	19,2	35.265	677.088	-1.856	-5,00%
9.1	a-De Paredes vistas y revocadas internas/externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.875	118,75	19.831	2.354.931	-1.044	-5,00%
9.2	b-De pilares en paredes y galeria al agua (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.875	16,86	19.831	334.351	-1.044	-5,00%
9.3	c-De viga cumbrera y en galeria al agua (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.875	15,75	19.831	312.338	-1.044	-5,00%
9.4	d-De Aberturas Metálicas con pintura sintética. (Incluye Mano de Obra)	M 2	35.646	6	33.864	203.184	-1.782	-5,00%
9.5	f- De tejuelones con barniz. (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.650	77,11	19.618	1.512.744	-1.032	-5,00%
9.6	g- De tirantes de H°A° al látex con enduido (Incluye Mano de Obra)	M 2	18.758	50,71	17.820	903.652	-938	-5,00%
9.7	h- De Baranda metálica en galería con pintura sintética - 90cm de altura. (Incluye Mano de Obra)	M 2	35.466	8,6	33.693	289.760	-1.773	-5,00%
10.1	Vidrios Dobles	M 2	162.381	5,4	154.262	833.015	-8.119	-5,00%
11.1	Instalacion electrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas y 8 artefactos y 4 ventiladores)	UNI	70.415	15	66.894	1.003.410	-3.521	-5,00%
11.2	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.160	15	92.302	1.384.530	-4.858	-5,00%
11.3	Artefacto fluorescente 2x40 - con soportes rigidos	UNI	178.912	6	169.966	1.019.796	-8.946	-5,00%
11.4	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rigidos	UNI	135.687	2	128.903	257.806	-6.784	-5,00%
11.5	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.455	4	518.182	2.072.728	-27.273	-5,00%
11.6	Tablero seccional (comando de luces)	UNI	250.705	1	238.170	238.170	-12.535	-5,00%
11.7	Tablero comando de ventiladores	UNI	175.354	1	166.586	166.586	-8.768	-5,00%
12.1	Baranda metálica para galería en planta alta (h: 0,90mts.)	ml	385.665	8,58	366.382	3.143.558	-19.283	-5,00%
13.1	a- Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocacion)	UNI	1.150.383	1	1.092.864	1.092.864	-57.519	-5,00%
14.1	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	4.802	8	4.562	36.496	-240	-5,00%
14.2	Remoción de aberturas	UNI	21.952	1	20.854	20.854	-1.098	-5,00%
14.3	Demolición de piso (aula y galeria)	M 2	10.804	64,67	10.264	663.773	-540	-5,00%
14.4	Relleno y compactación con tierra gorda	M 3	121.841	0,7	115.749	81.024	-6.092	-5,00%
15.1	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	M 2	21.607	64,67	20.527	1.327.481	-1.080	-5,00%
15.2	Carpeta de Regularizacion	M 2	33.259	64,67	31.596	2.043.313	-1.663	-5,00%
15.3	Piso ceramico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M 2	107.265	64,67	101.902	6.590.002	-5.363	-5,00%
15.4	Zócalo Ceramico. Incluye material y Mano de Obra	ml	21.728	36,85	20.642	760.658	-1.086	-5,00%
16.1	Puerta de 0,80x2,10m (incluye material y colocación)	UNI	842.759	2	805.759	1.611.518	-37.000	-4,39%
17.1	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1.151	11	1.093	12.023	-58	-5,04%
17.2	Instalacion electrica de artefactos- Boca de conexión (8 artefactos y 6 ventiladores)	UNI	85.324	14	81.058	1.134.812	-4.266	-5,00%
17.3	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.160	14	92.302	1.292.228	-4.858	-5,00%
17.4	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109.287	4	103.823	415.292	-5.464	-5,00%
17.5	Focos bajo consumo 85w	UNI	90.881	9	86.337	777.033	-4.544	-5,00%
17.6	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación)	UNI	175.354	1	166.586	166.586	-8.768	-5,00%
17.7	Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	175.354	1	166.586	166.586	-8.768	-5,00%
17.8	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros	UNI	50.882	2	48.338	96.676	-2.544	-5,00%
18.1	Preparación de la superficie para pintura	M 2	13.805	59,67	13.115	782.572	-690	-5,00%
18.2	Pintura de vigas y cielo raso de H°A (aula y galeria)	M 2	20.875	64,67	19.831	1.282.471	-1.044	-5,00%
19.1	Limpieza Final de la obra (incluye retiro de vallado y obrador)	M 2	7.202	82,87	6.842	566.997	-360	-5,00%
	TOTAL					110.452.814		

6. *ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 1890/2020 – ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS – Art.° 4*

De conformidad a las disposiciones contenidas se verifico y **NO** se constató variación acorde al porcentaje **DE LA PLANLLA DE OFERTAS en la Resolución N° 1890/2020 – Art° 4 - ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS**, en ambas planillas presentadas en el llamado en cuestión. Además, a modo de referencia a los cálculos referente a lo mencionado, están adjunto al proceso en el cuadro comparativo de ofertas.–

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
COMITÉ EVALUADOR

CONTRATACION DIRECTA N° 39/2022 ID N° 413284" CONTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIONES VARIAS ESC. BAS. N° 6104 DEFENSORES DEL CHACO ? DE LA CIUDAD DE LUQUE

GRUPO NARANJA CONSTRUCTORA RUC :80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	a- Cartel de Obra	M 2	468.906	2,4	445.461	1.069.106	-23.445	-5,00%
1.2	b- Vallado Perimetral	M 2	101621	20	96.540	1.930.800	-5.081	-5,00%
2.1	a- Pilares de H°A°	M 3	2.591.450	1,68	2.461.878	4.135.955	-129.572	-5,00%
2.2	b- Viga Cumbrera de H°A° (0,20mx0,45m)	M 3	2.656.640	0,67	2.523.808	1.690.951	-132.832	-5,00%
2.3	c- Viga de H°A° en galeria (0,20mx0,25m)	M 3	2.656.640	0,37	2.523.808	933.809	-132.832	-5,00%
2.4	d- Dado de H°A°	UNI	56.353	2	53.535	107.070	-2.818	-5,00%
2.5	e- Encadenado superior de H°A°	M 3	2.025.162	0,74	1.923.904	1.423.689	-101.258	-5,00%
2.6	f- Loseta de H°A° sobre abertura. Espesor: 8cm	M 3	1.958.030	1,8	1.854.429	3.337.972	-103.601	-5,29%
3.1	a- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comun (envarillado de Ø8 corrido c/ 5 hiladas)	M 2	211.862	81,65	201.269	16.433.614	-10.593	-5,00%
3.2	b-De 0,15mts. visto de ladrillos comunes	M 2	115.285	0,32	109.521	35.047	-5.764	-5,00%
3.3	c- Envarillado bajo abertura 2 hiladas con 3 varillas Ø8 mm	ml	20.094	9	19.089	171.801	-1.005	-5,00%
4.1	a- De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H°A°	M 2	281.397	82,87	267.327	22.153.388	-14.070	-5,00%
5.1	a- De paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M 2	47.812	90,23	45.421	4.098.337	-2.391	-5,00%
5.2	b- De pilares de H°A° en paredes y galeria con azotada impermeable	M 2	58.828	16,86	55.887	942.255	-2.941	-5,00%
5.3	c- De viga cumbrera y viga en galeria de H°A° con azotada impermeable	M 2	58.828	15,75	55.887	880.220	-2.941	-5,00%
6.1	Contrapiso de cascotes de H°A° e: 0,07 cm.	M 2	39.013	55,68	37.062	2.063.612	-1.951	-5,00%
6.2	Carpeta de Regularizacion	M 2	33.259	55,68	31.596	1.759.265	-1.663	-5,00%
6.3	Piso ceramico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M 2	107.265	55,68	101.902	5.673.903	-5.363	-5,00%
6.4	Zócalo Ceramico. Incluye material y Mano de Obra	ml	21.728	31,41	20.642	648.365	-1.086	-5,00%
7.1	a- Puerta de 1,25x2,10 (incluye material y colocación)	UNI	1.137.781	1	1.080.892	1.080.892	-56.889	-5,00%
7.2	b- Ventana tipo balancín 1,50x1,70 (con colocación)	UNI	741.532	3	704.455	2.113.365	-37.077	-5,00%
7.3	c- Ventana tipo balancín 1,50x0,30 (con colocación)	M 2	328.634	0,45	312.202	140.491	-16.432	-5,00%
8.1	a- De Revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	37.121	19,2	35.265	677.088	-1.856	-5,00%
9.1	a-De Paredes vistas y revocadas internas/externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.875	118,75	19.831	2.354.931	-1.044	-5,00%
9.2	b-De pilares en paredes y galeria al agua (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.875	16,86	19.831	334.351	-1.044	-5,00%
9.3	c-De viga cumbrera y en galeria al agua (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.875	15,75	19.831	312.338	-1.044	-5,00%
9.4	d-De Aberturas Metálicas con pintura sintética. (Incluye Mano de Obra)	M 2	35.646	6	33.864	203.184	-1.782	-5,00%
9.5	f- De tejuelones con barniz. (Incluye Mano de Obra)	M 2	20.650	77,11	19.618	1.512.744	-1.032	-5,00%
9.6	g- De tirantes de H°A° al látex con enduido (Incluye Mano de Obra)	M 2	18.758	50,71	17.820	903.652	-938	-5,00%
9.7	h- De Baranda metálica en galería con pintura sintética - 90cm de altura. (Incluye Mano de Obra)	M 2	35.466	8,6	33.693	289.760	-1.773	-5,00%
10.1	Vidrios Dobles	M 2	162.381	5,4	154.262	833.015	-8.119	-5,00%
11.1	Instalacion electrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas y 8 artefactos y 4 ventiladores)	UNI	70.415	15	66.894	1.003.410	-3.521	-5,00%
11.2	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.160	15	92.302	1.384.530	-4.858	-5,00%
11.3	Artefacto fluorescente 2x40 - con soportes rigidos	UNI	178.912	6	169.966	1.019.796	-8.946	-5,00%
11.4	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rigidos	UNI	135.687	2	128.903	257.806	-6.784	-5,00%
11.5	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.455	4	518.182	2.072.728	-27.273	-5,00%
11.6	Tablero seccional (comando de luces)	UNI	250.705	1	238.170	238.170	-12.535	-5,00%
11.7	Tablero comando de ventiladores	UNI	175.354	1	166.586	166.586	-8.768	-5,00%
12.1	Baranda metálica para galería en planta alta (h: 0,90mts.)	ml	385.665	8,58	366.382	3.143.558	-19.283	-5,00%
13.1	a- Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocacion)	UNI	1.150.383	1	1.092.864	1.092.864	-57.519	-5,00%
14.1	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	4.802	8	4.562	36.496	-240	-5,00%
14.2	Remoción de aberturas	UNI	21.952	1	20.854	20.854	-1.098	-5,00%
14.3	Demolición de piso (aula y galería)	M 2	10.804	64,67	10.264	663.773	-540	-5,00%
14.4	Relleno y compactación con tierra gorda	M 3	121.841	0,7	115.749	81.024	-6.092	-5,00%
15.1	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	M 2	21.607	64,67	20.527	1.327.481	-1.080	-5,00%
15.2	Carpeta de Regularizacion	M 2	33.259	64,67	31.596	2.043.313	-1.663	-5,00%
15.3	Piso ceramico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M 2	107.265	64,67	101.902	6.590.002	-5.363	-5,00%
15.4	Zócalo Ceramico. Incluye material y Mano de Obra	ml	21.728	36,85	20.642	760.658	-1.086	-5,00%
16.1	Puerta de 0,80x2,10m (incluye material y colocación)	UNI	842.759	2	805.759	1.611.518	-37.000	-4,39%
17.1	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1.151	11	1.093	12.023	-58	-5,04%
17.2	Instalacion electrica de artefactos- Boca de conexión (8 artefactos y 6 ventiladores)	UNI	85.324	14	81.058	1.134.812	-4.266	-5,00%
17.3	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.160	14	92.302	1.292.228	-4.858	-5,00%
17.4	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109.287	4	103.823	415.292	-5.464	-5,00%
17.5	Focos bajo consumo 85w	UNI	90.881	9	86.337	777.033	-4.544	-5,00%
17.6	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación)	UNI	175.354	1	166.586	166.586	-8.768	-5,00%
17.7	Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	175.354	1	166.586	166.586	-8.768	-5,00%
17.8	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros	UNI	50.882	2	48.338	96.676	-2.544	-5,00%
18.1	Preparación de la superficie para pintura	M 2	13.805	59,67	13.115	782.572	-690	-5,00%
18.2	Pintura de vigas y cielo raso de H°A (aula y galeria)	M 2	20.875	64,67	19.831	1.282.471	-1.044	-5,00%
19.1	Limpieza Final de la obra (incluye retiro de vallado y obrador)	M 2	7.202	82,87	6.842	566.997	-360	-5,00%
	TOTAL					110.452.814		

Abg. María Virginia Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Arévalo Sánchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
COMITÉ EVALUADOR

CONTRATACION DIRECTA N° 39/2022 ID N° 413284" CONTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIONES VARIAS ESC. BAS. N° 6104 DEFENSORES DEL CHACO ? DE LA CIUDAD DE LUQUE

GOLDEN PACK S.A RUC :80057605-5 CORREO: goldenpacksapy@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	a- Cartel de Obra	M2	468.906	2,4	468.000	1.123.200	-906	-0,19%
1.2	b- Vallado Perimetral	M2	101621	20	101.000	2.020.000	-621	-0,61%
2.1	a- Pilares de H°A°	M3	2.591.450	1,68	2.590.000	4.351.200	-1.450	-0,06%
2.2	b- Viga Cumbrera de H°A° (0,20mx0,45m)	M3	2.656.640	0,67	2.650.000	1.775.500	-6.640	-0,25%
2.3	c- Viga de H°A° en galeria (0,20mx0,25m)	M3	2.656.640	0,37	2.650.000	980.500	-6.640	-0,25%
2.4	d- Dado de H°A°	UNI	56.353	2	56.000	112.000	-353	-0,63%
2.5	e- Encadenado superior de H°A°	M3	2.025.162	0,74	2.025.000	1.498.500	-162	-0,01%
2.6	f- Loseta de H°A° sobre abertura. Espesor: 8cm	M3	1.958.030	1,8	1.958.000	3.524.400	-30	0,00%
3.1	a- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comun (envarillado de Ø8 cordo c/ 5 hiladas)	M2	211.862	81,65	211.000	17.228.150	-862	-0,41%
3.2	b-De 0,15mts. visto de ladrillos comunes	M2	115.285	0,32	115.000	36.800	-285	-0,25%
3.3	c- Envarillado bajo abertura 2 hiladas con 3 varillas Ø8 mm	ml	20.094	9	20.000	180.000	-94	-0,47%
4.1	a- De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H°A°	M2	281.397	82,87	281.000	23.286.470	-397	-0,14%
5.1	a- De paredes interior y exterior a dos capas con azotada impermeable	M2	47.812	90,23	47.800	4.312.994	-12	-0,03%
5.2	b- De pilares de H°A° en paredes y galeria con azotada impermeable	M2	58.828	16,86	58.800	991.368	-28	-0,05%
5.3	c- De viga cumbrera y viga en galeria de H°A° con azotada impermeable	M2	58.828	15,75	58.800	926.100	-28	-0,05%
6.1	Contrapiso de cascotes de H°A° e: 0,07 cm.	M2	39.013	55,68	39.000	2.171.520	-13	-0,03%
6.2	Carpeta de Regularizacion	M2	33.259	55,68	33.000	1.837.440	-259	-0,78%
6.3	Piso ceramico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M2	107.265	55,68	107.000	5.957.760	-265	-0,25%
6.4	Zócalo Ceramico. Incluye material y Mano de Obra	ml	21.728	31,41	21.700	681.597	-28	-0,13%
7.1	a- Puerta de 1,25x2,10 (incluye material y colocación)	UNI	1.137.781	1	1.137.000	1.137.000	-781	-0,07%
7.2	b- Ventana tipo balancin 1,50x1,70 (con colocación)	UNI	741.532	3	741.000	2.223.000	-532	-0,07%
7.3	c- Ventana tipo balancin 1,50x0,30 (con colocación)	M2	328.634	0,45	328.000	147.600	-634	-0,19%
8.1	a- De Revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	37.121	19,2	37.000	710.400	-121	-0,33%
9.1	a-De Paredes vistas y revocadas internas/externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	20.875	118,75	20.800	2.470.000	-75	-0,36%
9.2	b-De pilares en paredes y galeria al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	20.875	16,86	20.800	350.688	-75	-0,36%
9.3	c-De viga cumbrera y en galeria al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	20.875	15,75	20.800	327.600	-75	-0,36%
9.4	d-De Aberturas Metálicas con pintura sintética. (Incluye Mano de Obra)	M2	35.646	6	35.600	213.600	-46	-0,13%
9.5	f- De tejuelones con barniz. (Incluye Mano de Obra)	M2	20.650	77,11	20.600	1.588.466	-50	-0,24%
9.6	g- De tirantes de H°A° al látex con enduido (Incluye Mano de Obra)	M2	18.758	50,71	18.700	948.277	-58	-0,31%
9.7	h- De Baranda metálica en galería con pintura sintética - 90cm de altura. (Incluye Mano de Obra)	M2	35.466	8,6	35.400	304.440	-66	-0,19%
10.1	Vidrios Dobles	M2	162.381	5,4	162.300	876.420	-81	-0,05%
11.1	Instalacion electrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas y 8 artefactos y 4 ventiladores)	UNI	70.415	15	70.000	1.050.000	-415	-0,59%
11.2	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.160	15	97.000	1.455.000	-160	-0,16%
11.3	Artefacto fluorescente 2x40 - con soportes rigidos	UNI	178.912	6	178.900	1.073.400	-12	-0,01%
11.4	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rigidos	UNI	135.687	2	135.600	271.200	-87	-0,06%
11.5	Ventilador de techo de 56" motor pesado	UNI	545.455	4	545.000	2.180.000	-455	-0,08%
11.6	Tablero seccional (comando de luces)	UNI	250.705	1	250.700	250.700	-5	0,00%
11.7	Tablero comando de ventiladores	UNI	175.354	1	175.000	175.000	-354	-0,20%
12.1	Baranda metálica para galeria en planta alta (h: 0,90mts.)	ml	385.665	8,58	385.600	3.308.448	-65	-0,02%
13.1	a- Pizarrón acrilico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocacion)	UNI	1.150.383	1	1.150.000	1.150.000	-383	-0,03%
14.1	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	4.802	8	4.800	38.400	-2	-0,04%
14.2	Remoción de aberturas	UNI	21.952	1	21.900	21.900	-52	-0,24%
14.3	Demolición de piso (aula y galeria)	M2	10.804	64,67	10.800	698.436	-4	-0,04%
14.4	Relleno y compactación con tierra gorda	M3	121.841	0,7	121.000	84.700	-841	-0,69%
15.1	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	M2	21.607	64,67	21.600	1.396.872	-7	-0,03%
15.2	Carpeta de Regularizacion	M2	33.259	64,67	33.200	2.147.044	-59	-0,18%
15.3	Piso ceramico (PEI5 de alto transito y antideslizante) - incluye material y Mano de Obra	M2	107.265	64,67	107.000	6.919.690	-265	-0,25%
15.4	Zócalo Ceramico. Incluye material y Mano de Obra	ml	21.728	36,85	21.700	799.645	-28	-0,13%
16.1	Puerta de 0,80x2,10m (incluye material y colocación)	UNI	842.759	2	842.700	1.685.400	-59	-0,01%
17.1	Tapa ciega p/ conexión blanca	UNI	1.151	11	1.150	12.650	-1	-0,09%
17.2	Instalacion electrica de artefactos- Boca de conexión (8 artefactos y 6 ventiladores)	UNI	85.324	14	85.300	1.194.200	-24	-0,03%
17.3	Alimentacion de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	97.160	14	97.000	1.358.000	-160	-0,16%
17.4	Reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109.287	4	109.000	436.000	-287	-0,26%
17.5	Focos bajo consumo 85w	UNI	90.881	9	90.500	814.500	-381	-0,42%
17.6	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación)	UNI	175.354	1	175.000	175.000	-354	-0,20%
17.7	Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	175.354	1	175.000	175.000	-354	-0,20%
17.8	Revoque y pintura de terminacion de instalacion de tableros	UNI	50.882	2	50.800	101.600	-82	-0,16%
18.1	Preparación de la superficie para pintura	M2	13.805	59,67	13.800	823.446	-5	-0,04%
18.2	Pintura de vigas y cielo raso de H°A (aula y galeria)	M2	20.875	64,67	20.800	1.345.136	-75	-0,36%
19.1	Limpieza Final de la obra (incluye retiro de vallado y obrador)	M2	7.202	82,87	7.000	580.090	-202	-2,80%
	TOTAL					**116.014.447**		

Arq. Paul Ant. Gonzalez Ramos
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ing. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedrozo Garcia
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
COMITÉ EVALUADOR

7-ANALISIS Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL PRESENTADA

DOCUMENTOS	GRUPO NARANJA S.R.L. CON RUCN° 80083232-9	GOLDEN PACK S.A CON RUC° 945927-
El Formulario de oferta	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC)	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio)	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	PRESENTA
Visita al lugar de la Obra	CUMPLE	CUMPLE
TOTAL	**110.452.771**	**116.014.447**

Se hace mención a la Resolución N° 5695/2020 que dice – ARTÍCULO 30. Cantidad mínima de oferentes. En las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de tres oferentes en el acto público de apertura de ofertas, la autoridad competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer si lo considera pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de oferentes indicado, de conformidad a lo dispuesto en el inc. "c" del art. 34 de la Ley N° 2051/03, siempre que éste último esté debidamente justificado. Si en la segunda fecha prevista para la apertura de sobres no se contare con el número mínimo de oferentes, se podrá proceder a una última prórroga, luego de lo cual la convocante abrirá y evaluará todas las ofertas presentadas, de conformidad lo dispuesto en los artículos 26 y 28 de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones

Se deja expresa constancia que el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 establece que en el acto de Apertura de Sobres se realiza una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada por los oferentes, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas, además se hace constar, la no llegada de ofertas tardías.-

Este comité evaluador al procederá a verificar los legajos presentados por los oferentes, basándose en los siguientes artículos;

Art. 59.- Aclaración de oferta - del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecte de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los o 'rentes se realizarán por escrito.
A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la Convocante, no serán consideradas.
No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Art. 60.- Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones - del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de bases y condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta.
*Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, **sin desviación, reserva u omisiones que***

*a) **Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios**, especificados en el Pliego de bases y condiciones; o*

*b) **Limite, en discrepancia con lo establecido en el Pliego de bases y condiciones, los derechos de la Convocante o las obligaciones del oferente emanadas del contrato**; o*

*c) **De rectificarse, afectaría la competencia en igualdad de condiciones perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, en cuanto al suministro y conformidad de los documentos considerados sustanciales**.*

***Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta**.*

Art. 61.- Documentos sustanciales del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;
Serán considerados documentos de carácter sustancial:
*a. **El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados**;*
b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida;
c. Los documentos que acrediten la existencia del Oferente;
d. Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente;

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. Pablo Javier Portoso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

e. Los documentos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), disponga como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones.

Art. 62 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

*Disconformidades, errores y omisiones - Siempre y cuando una oferta **se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones**, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, se subsane en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.-*

Art° 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante evaluará las ofertas presentadas según el sistema utilizado:

a) Sistema de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:

1. *Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que **no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria***
2. *Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda*
3. ***Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato**.*
4. *Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.*
5. *En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.*

Art. 65.- Criterio de adjudicación. del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

a. ***Cumpla con las condiciones legales** y técnicas **estipuladas en el Pliego de bases y condiciones**;*
b. *Tenga las calificaciones y la capacidad necesarias para ejecutar el contrato.*
c. *Presente el precio evaluado como el mas bajo*

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

8. ANALISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES – DATOS DEL SINARH

Documento	GRUPO NARANJA S.R.L. CON RUCN° 80083232-9	GOLDEN PACK S.A CON RUC° 945927-8
Presentación satisfactoria de la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art° 40 de la ley N° 2051/03	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Inciso a) Verificación de los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del Art° 40	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Inciso b) Verificación por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 de la Función Pública, aparecen en la base de datos del SNARH o bien de la Secretaria de la Función Publica	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Arq. Adrian Gomez Diaz
Dirección de Obras Públicas
Municipalidad De Luque

Conforme a los criterios de calificación establecidos en la base del llamado, se ha procedido a verificar si el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art° 40 incisos a) y b) de la Ley 2051/2003, en base al siguiente análisis:

En este sentido el comité manifiesta que se dio cumplimiento a la verificación de si los oferentes se encuentran dentro de las prohibiciones contenidas en el Art° 60 de la Ley N° 1626/00 de la Función Pública y en el Art° 40, inciso a) y b) de la Ley N° 2051/03, conforme a los datos que aparecen en el SINARH, no habiéndose asentado observación alguna, en razón de no haberse encontrado irregularidad en la situación de los oferentes u oferente con respecto a la adjudicación del presente llamado

Siguiendo con el proceso evaluativo pasamos a evaluar según análisis del punto a seguir próximo.

7. ANALISIS Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION RELACIONADO la Ley N° 4558/2011 – "Que establece el mecanismo de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas

Lic. Maria Victoria Jimenez
Jefa de Dpto. Administrativo
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Se procede a la APLICACIÓN del Margen de preferencia establecido en la Ley N° 4558/2011 – "Que establece el mecanismo de apoyo a la **producción y empleo nacional**, a través de los procesos de contrataciones públicas. Según verificación realizada en la ventana de consultas habilitada por la Dirección General del Sistema de ventanilla única de Exportación (VUE), arroja el siguiente resultado. –

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
COMITÉ EVALUADOR

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	121338		738813	VerCertificado	Autorizado,	26/01/2022 17:14:38	800576055	GOLDEN PACK SA
Servicio	121263		738182	VerCertificado	Autorizado,	24/01/2022 18:01:43	800576055	GOLDEN PACK SA

Luego de verificar el punto en cuestión, este Comité constata que la empresa Grupo Naranja S.R.L., No cumple con dicho requisito. Por ende se le aplicaría el margen de preferencia del 40%..

POSICIONAMIENTO aplicado el	POSICIONAMIENTO aplicado el margen	OFERENTES	MONTO TOTAL OFERTADO + IVA (GS) VERIFICADO acta de apertura según planilla de precios - (Gs)	SI hay Error aritmético verificado se expone el monto correcto, y si no es cotejado se deja constancia, con N/A	APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERNCIA DEL (40%) – Ley N° 4558/2011 Modificado por la Ley N° 6575/2020 Art° 2 – 40%		APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERNCIA DEL (10%) – DECRETO N° 2992/2019 – Art° 64 inciso b)	
					MONTO DEL MARGEN (GS)	MONTO FINAL DE COMPARACION EN GS.-	MONTO DEL MARGEN (GS)	MONTO FINAL DE COMPARACION
2	1	GRUPO NARANJA S.R.L. CON RUCN° 80083232-9	110.452.771	110.452.814	*No beneficiado.* 44.181.125	154.633.939	beneficiado	110.452.814
1	2	GOLDEN PACK S.A CON RUC° 80057605-5	116.014.447	-	*beneficiado*	116.014.447	No beneficiado 11.601.444	127.615.891

Este comité evaluador representa el cuadro de margen de referencia plasmado a up supra, al efectos de dar cumplimiento con lo que exige el pliego de bases y condiciones.

A continuación, este comité procederá a evaluar al **oferente GOLDEN PACK S.A CON RUC° 80057605-5. Luego de que este quedara en mejor posición de oferta al salir beneficiado por el margen de referencia.**

9. ANALISIS Y VERIFICACION DE DOCUMENTACIONES FORMALES

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

***Este Comité solicita documentaciones a la empresa* GOLDEN PACK S.A CON RUC° 80057605-5. mediante**

ITEMS	*Documentos*	*LBB CONSTRUCCIONES CON RUC° 945927-8*
1	*Formulario de Oferta * [El formulario de oferta y lista de precios serán generados electrónicamente y descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente]*	*cumple*
2	*b) Garantía de Mantenimiento de Oferta* La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una declaración jurada de garantía de mantenimiento de oferta conforme al Decreto Reglamentario N° 2992/2019 – Art° 54 - Garantía de mantenimiento de oferta inciso b – punto 3 - En los procesos de contratación directa, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas será extendida en formato de Declaración Jurada.-*	*cumple*
5	*Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social*	*cumple*
6	*Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar .*	*cumple*
7	*Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19*	*cumple*
8	*Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.*	*cumple*
9	*Certificado de cumplimiento tributario.*	*cumple*
10	*Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente .*	*cumple*
11	*Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar N° 11 – Sección Formularios*	*cumple*
	Oferentes Individuales. Personas Físicas	*cumple*
12	*Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*	*cumple*
13	*Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC.*	*cumple*
12	*En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la*	*NO APLICA*

Ab. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Ab. Maria Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

nota U.O.C.N° 52/2022 a los efectos de seguir con el proceso evaluativo.

	oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes	
	Capacidad financiera.	***cumple***
13	***Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a [indicar el índice]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2018, 2019 Y 2020 Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a [indicar índice]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2018, 2019 Y 2020***	***Verificar punto – 11, expuesto el ratio***
14	***El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos***	***CUMPLE***
15	***Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.***	***cumple***
16	***Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.***	***cumple***
17	***Balance general de los años 2018, 2019 y 2020.-***	***cumple***
	e) Experiencia general en obras	
18	• ***Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50%.*** ***El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.***	***cumple***
	Experiencia específica en obras	
19	• ***Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres (3) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas.*** • ***La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.*** • ***A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.***	***cumple***
20	***A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.***	***cumple***
21	***Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2018, 2019 y 2020 en las siguientes actividades clave: (construcciones civiles, y/o similares solicitado en el llamado)***	***cumple***
22	***Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. (experiencia gral. y específica)***	***cumple***
23	***Documento que avale la recepción definitiva de la obra.***	***cumple***

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

24	La convocante requiere que las empresas oferentes demuestren la experiencia específica requerida, en los años 2018, 2019 y 2020, por considerar que las obras, requieren de experiencias favorables, manifestadas a través de los certificados de cumplimiento satisfactorio que deberán presentar los oferentes, de ésta manera demostrar suficiente experiencia para garantizar la correcta terminación de la obra.	cumple
	Capacidad en materia de personal	
25	Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. El mismo deberá encontrarse en relación de dependencia con la empresa y con una antigüedad mínima de prestación de servicios profesionales de dos meses anteriores a la apertura de sobres.	cumple
26	Capataz de Obras, con 5 (cinco) años de experiencia en obras de construcción, demostrado mediante currículo vitae y una carta de compromiso de permanecer en el sitio de obra. Nómina mínima de 5 (cinco) personales de obras, con antigüedad mínima de 6 meses anteriores a la apertura de ofertas, en el IPS.	cumple
27	Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	cumple
28	Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio	cumple
	Capacidad en materia de equipos	
29	• Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: 1 Camión Volquete tipo tumba. 1 Camión de transporte liviano. 1 Motoniveladora. 1 Compactador Mecánico. 1 Mezcladora de hormigón. Herramientas menores varias (Andamios, escalera, carretillas, cucharas de albañil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, etc.)para uso de acuerdo al tipo de obra a realizar. Equipos de seguridad personal(Cascos, botas, guantes, equipos de primeros auxilios, equipos de señalización luminosa, etc.) • Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	cumple
30	Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
31	FORMULARIO Nº 1 Composición de Precios Unitarios	cumple
32	FORMULARIO Nº 2 Experiencia General en Construcción	cumple
33	FORMULARIO Nº 3 Facturación Anual Media en Construcción	cumple
34	FORMULARIO Nº 4 Experiencia Específica en Construcción	cumple
33	FORMULARIO Nº 5 Situación Financiera	cumple
35	FORMULARIO Nº 6 Lista de personal propuesto para la obra	cumple
36	FORMULARIO Nº 7 Lista de Equipos	cumple
37	FORMULARIO Nº 8 Cronograma de Utilización de Equipos	cumple
38	FORMULARIO Nº 9 Compromisos Contractuales Vigentes	cumple
39	Aplicación de la Resolución N° 1890/2020 – ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS – JUSTIFICACION - Art° 4	Cumple

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Abg. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Fabio Pedroso Sánchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

34	***CERTIFICADO de VISITA del Lugar de la Obra.***	***Cumple***
41	***Sipe (Opcional)***	***Cumple***

La empresa en cuestión responde en tiempo y forma dicha solicitud.

10. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES O EN SU CASO INDICAR QUE NO SE REALIZARON ACLARACIONES;

NO SE SOLICITARON ACLARACIONES ALGUNA. Si se solicitaron documentaciones a fin de dar cumplimiento a las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones.

11. EVALUACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA Y VERIFICACION CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Al respecto de la evaluación de la capacidad técnica y experiencia, Capacidad Física, como puede observarse en el punto 13 del presente informe es analizado y posteriormente solicitado y cumplido acorde con los requerimientos relacionado a las **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CAPACIDAD FINANCIERA**. -

a). Análisis de capacidad Financiera del oferente:

El comité evaluador procede a realizar los análisis de los coeficientes de liquidez, endeudamiento y rentabilidad;

EMPRESA :	GALDEN PACK S.A										
	ACTIVO CORRIENTE 2018	PASIVO CORRIENTE 2018	RESULTADO	ACTIVO CORRIENTE 2019	PASIVO CORRIENTE 2019	RESULTADO	ACTIVO CORRIENTE 2020	PASIVO CORRIENTE 2020	RESULTADO	PROMEDIO	Resultado del analisis
a) Ratio de Liquidez, el promedio de los últimos 3 años deberá ser igual o mayor que 1; (Activo Corriente/Pasivo Corriente)	956.312.936	1.027.496	931	100.696.957	35.490.270	3	1.023.838.904	43.232.300	24	319	cumple
	PASIVO TOTAL 2018	ACTIVO TOTAL 2018	RESULTADO	PASIVO TOTAL 2019	ACTIVO TOTAL 2019	RESULTADO	PASIVO TOTAL 2020	ACTIVO TOTAL 2020	RESULTADO	PROMEDIO	Resultado del analisis
b)Endeudamiento; el promedio de los últimos 3 años no deberá ser mayor a 0,80 (Pasivo	1.027.496	1.047.378.834	0,00	35.490.270	1.100.944.720	0,03	43.232.300	1.120.810.982	0,04	0,02	cumple
	UTILIDAD - 2018			UTILIDAD - 2019			UTILIDAD - 2020			PROMEDIO	Resultado del analisis
c) Rentabilidad, el promedio de los últimos 3 años, no deberá ser negativo (Porcentaje de	1.963.087		+	14.842.509		+	11.450.664		+	9.418.753	cumple

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES;

Acta de Evaluación; De acuerdo al contenido al acta de apertura y la comprobación visual de los documentos obrantes en el expediente, se verifica efectivamente que el oferente **"GOLDEN PACK S.A CON RUC° 80057605-5"** ha cumplido con la presentación de la documentación requerido en el PBC y las especificaciones técnicas.-

Atendiendo a lo dispuesto en el Art° 28 de la ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y de conformidad al Art° 65 del decreto reglamentario N° 2992/19 - la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya Oferta; a) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de bases y condiciones; b) Tenga las calificaciones y la capacidad necesarias para ejecutar el contrato, por ende, luego del análisis realizado por el comité y conforme a todo lo ya plasmado en el presente informe , se concluye que el oferente **"GOLDEN PACK S.A CON RUC° 80057605-5."** cumple satisfactoriamente para ser adjudicado.-

Por tanto, en base a las consideraciones expuestas y de conformidad a los Art° 27, 28 y 34 de la Ley N° 2051/2003, recomienda la oferta presentada por el oferente **"GOLDEN PACK S.A CON RUC° 80057605-5"** para su adjudicación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60°, 62°, 63° y 65° del Decreto N° 2992/19 y en los Arts. 27, 28 y concordantes de la Ley 2051/03. Es nuestro dictamen. Salvo mejor parecer. –

Por todo lo expuesto más arriba, el comité de evaluación con el acuerdo unánime de sus miembros, recomienda la **adjudicación**, según el siguiente cuadro;

Empresa Adjudicada	*Monto*
"GOLDEN PACK S.A CON RUC° 80057605-5." Representante Legal: Carlos A. Amarilla. Dirección: Nazareno N° 2080 E/ Concejal Eliodoro González y Asunción. Correo Electrónico: goldenpacksapy@gmail.com Celular: (0971) 169200	**Gs.** 116.014.447 **(guaraníes ciento dieciséis millones catorce mil cuatrocientos cuarenta y siete)**

Como referencia se informa lo siguiente;

Art. 58.- Confidencialidad del Decreto Reglamentario N° 2992/2019

No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de un solo sobre; y cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la Resolución de adjudicación.

En todos los casos se deberá preservar la no injerencia en los órganos de evaluación y decisión, garantizando la independencia de criterio.

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez O.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
COMITÉ EVALUADOR

Finalmente se eleva el presente a la Dirección de la U.O.C a los efectos señalados, siendo las 15:20 horas, se da por concluido el presente acto, suscribiendo todos sus miembros la presente acta y dictamen, en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Representante de Dirección Solicitante

Representante de Asuntos Jurídicos

Abg. Silvia Fernández D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedrozo Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Técnico, Asesor o representante de alguna comisión