LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE				230.305.893		451.370.000		576.770.000		588.181.799		203.601.520		779.483.400		NO COTIZA	
LOTE N° 1 - ÁREA BLOQUE "A" COMANDANCIA DE LA ACADEMIL				ING JORGE ECHAURI CONSTRUCCIONES		ELECTROSERVICE ING		ARQ ANIBAL AYALA		ING ENRIQUE JAVIER PALMA		ELEMEC		ING APLICADA		SILEX Ing SRL	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Un med	Cant	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL
	Trabajos Preliminares																
1	Remoción de Membrana	m²	100	3.763	376.300	1.500	150.000	3.000	300.000	3.470	347.000	1.150	115.000	5.400	540.000		
	Modificaciones Generales																
2	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2	m²	100	14.190	1.418.990	23.500	2.350.000	30.000	3.000.000	17.928	1.792.800	10.925	1.092.500	18.000	1.800.000		
3	Colocación de Membrana	m²	100	21.501	2.150.100	1.500	150.000	10.000	1.000.000	5.942	594.200	17.250	1.725.000	15.000	1.500.000		
	FACHADA FRONTAL/VICERA TECHO																
	Trabajos Preliminares																
4	Demolicion de azulejo ceramica	m²	900	2.151	1.935.900	1.500	1.350.000	4.000	3.600.000	4.896	4.406.400	2.300	2.070.000	5.400	4.860.000		
5	Demolición de Revoque	m²	900	2.151	1.935.900	1.500	1.350.000	4.500	4.050.000	3.421	3.078.900	2.300	2.070.000	5.400	4.860.000		
6	Demolición de Revoque de pilares de Hº Aº (10 pilares de 9m de altura, 7 pilares de 3 m de altura)	m²	340	2.151	731.340	1.500	510.000	5.000	1.700.000	3.421	1.163.140	2.300	782.000	5.400	1.836.000		
7	Demolición de piso (corredor frontal)	m²	160	2.151	344.160	1.500	240.000	5.000	800.000	3.421	547.360	2.300	368.000	5.400	864.000		
8	Demolición de Zocalo(corredor frontal)	ml	12	2.151	25.812	1.500	18.000	2.500	30.000	3.421	41.052	2.300	27.600	3.000	36.000		
9	Demolicion de acera	m²	130	2.151	279.630	1.500	195.000	4.000	520.000	4.896	636.480	2.300	299.000	5.400	702.000		
	Modificaciones Generales																
10	Piso granito 30 x 30 cm (color a convenir)	m²	160	57.515	9.202.430	68.000	10.880.000	70.000	11.200.000	73.882	11.821.040	77.050	12.328.000	93.000	14.880.000		
11	Zocalo de granito	ml	80	15.207	1.216.542	23.000	1.840.000	25.000	2.000.000	22.689	1.815.156	21.850	1.748.000	29.280	2.342.400		
12	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	900	8.967	8.070.444	15.500	13.950.000	14.500	13.050.000	16.172	14.554.800	16.675	15.007.500	18.600	16.740.000		
13	Pintura de pared al latex para exterior con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	900	6.754	6.078.780	7.500	6.750.000	7.000	6.300.000	8.308	7.477.200	8.625	7.762.500	18.960	17.064.000		
14	Revestimiento en piedra negra; pilares frontales con piedra tipo wasmosy	m²	340	34.208	11.630.659	85.000	28.900.000	45.000	15.300.000	239.843	81.546.688	128.800	43.792.000	144.000	48.960.000		
15	Revestimiento en piedra negra; mamposteria frontales con piedra tipo wasmosy	m²	70	34.208	2.394.547	85.000	5.950.000	45.000	3.150.000	239.843	16.789.024	128.800	9.016.000	144.000	10.080.000		
16	Acera frontal con Canto rodado onda de 30 x 30	m²	140	12.804	1.792.599	78.000	10.920.000	55.000	7.700.000	53.242	7.453.824	51.750	7.245.000	78.360	10.970.400		
17	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2 para vicera frontal	m²	100	15.372	1.537.180	19.500	1.950.000	30.000	3.000.000	17.928	1.792.800	10.925	1.092.500	18.000	1.800.000		
18	Colocación de Membrana para vicera frontal	m²	100	21.501	2.150.100	1.500	150.000	15.000	1.500.000	5.942	594.200	17.250	1.725.000	15.000	1.500.000		
	Reparaciones y mantenimiento																
19	Provisión y colocación de Canaletas de aluminio Similar al existente	Unidad	10	53.752	537.520	45.000	450.000	70.000	700.000	45.184	451.840	402.500	4.025.000	72.000	720.000		
20	Provisión y colocación de Bajadas de aluminio Similar al existente	Unidad	10	53.752	537.520	45.000	450.000	70.000	700.000	45.184	451.840	74.750	747.500	66.000	660.000		
21	Reparacion y limpieza de aberturas; ventanas con marco de madera y vidrio de 1,30 x 2,10 m	Unidad	100	30.907	3.090.655	60.000	6.000.000	85.000	8.500.000	134.935	13.493.500	115.000	11.500.000	36.000	3.600.000		
	BLOQUE "A" - ESTADO MAYOR																
	Trabajos Preliminares																
22	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	1.600	2.151	3.441.600	4.000	6.400.000	7.500	12.000.000	6.795	10.872.000	8.625	13.800.000	5.400	8.640.000		
23	Desmantelamiento de cielo raso planta alta	m²	1.600	2.151	3.441.600	4.000	6.400.000	7.000	11.200.000	4.530	7.248.000	11.500	18.400.000	5.400	8.640.000		
	Modificaciones Generales																
24	Provisión y colocación de Chapa galvanizada Nº 28	m²	1.600	42.077	67.323.200	37.500	60.000.000	75.000	120.000.000	58.850	94.160.000	30.475	48.760.000	99.000	158.400.000		

25	Cielo raso PVC plastico T-3 Madera	m²	1.600	3.224	5.158.400	49.000	78.400.000	70.000	112.000.000	63.614	101.782.400	172.500	276.000.000	90.000	144.000.000		
26	Pintura de pared al latex p/ interior con sellador acrilico(Pintado a colo	m²	900	6.754	6.078.780	7.500	6.750.000	7.000	6.300.000	8.308	7.477.200	9.200	8.280.000	18.960	17.064.000		
	Reparaciones y mantenimiento																
27	Restauraciones de revoque (planta baja y alta)	m²	7.000	5.441	38.089.520	12.000	84.000.000	11.000	77.000.000	11.277	78.939.000	23.000	161.000.000	13.800	96.600.000		
28	Pulida de piso granito (planta alta y baja)	m²	3.100	538	1.667.800	8.500	26.350.000	12.500	38.750.000	10.603	32.869.300	16.100	49.910.000	16.200	50.220.000		
29	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera	Unidad	30	63.746	1.912.380	70.000	2.100.000	75.000	2.250.000	72.288	2.168.640	115.000	3.450.000	36.000	1.080.000		
	Instalaciones Electricas																
30	Planta Baja: Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 50 llaves y 18 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1	2.529.471	2.529.471	17.550.000	17.550.000	25.000.000	25.000.000	16.975.875	16.975.875	4.025.000	4.025.000	32.132.400	32.132.400		
31	Planta Alta: Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S., (cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 50 llaves y 18 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1	2.529.471	2.529.471	12.300.000	12.300.000	25.000.000	25.000.000	16.975.875	16.975.875	4.025.000	4.025.000	35.664.600	35.664.600		
	4 (cuatro) BAÑOS - PLANTA ALTA/BAJA																
	Trabajos Preliminares																
32	Demolición de piso	m²	97	2.151	208.647	2.000	194.000	4.500	436.500	3.421	331.837	2.300	223.100	5.400	523.800		
33	Demolición de Zócalo	ml	68	2.151	146.268	2.000	136.000	2.500	170.000	3.421	232.628	1.725	117.300	3.000	204.000		
34	Demolición de Azulejos	m²	192	2.151	412.992	2.000	384.000	4.500	864.000	3.421	656.832	2.300	441.600	5.400	1.036.800		
35	Desmantelamiento de abertura de maderas (Puertas)	un	4	9.676	38.704	1.500	6.000	25.000	100.000	19.276	77.104	6.900	27.600	18.000	72.000		
36	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	un	4	21.501	86.004	15.000	60.000	15.000	60.000	67.469	269.876	5.750	23.000	12.000	48.000		
	Modificaciones Generales																
37	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ pared	m²	97	30.910	2.998.258	37.500	3.637.500	42.500	4.122.500	44.326	4.299.574	33.350	3.234.950	57.000	5.529.000		
38	Zócalo Calcáreo	ml	68	12.909	877.841	17.000	1.156.000	15.000	1.020.000	13.685	930.549	18.975	1.290.300	22.200	1.509.600		
39	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso	m²	192	30.910	5.934.697	37.500	7.200.000	45.000	8.640.000	44.326	8.510.496	33.350	6.403.200	57.000	10.944.000		
40	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	128	8.967	1.147.796	15.500	1.984.000	14.500	1.856.000	16.172	2.070.016	16.675	2.134.400	18.600	2.380.800		
41	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	128	6.754	864.538	7.500	960.000	7.000	896.000	8.308	1.063.424	10.925	1.398.400	22.200	2.841.600		
42	Puerta una hoja 1,30 x 2,50 (marco exist.) cerr.papaiz	Unidad	4	236.500	946.000	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000	481.913	1.927.652	669.300	2.677.200	1.146.000	4.584.000		
43	Ventana doble hoja, vertical deslisable con marco de madera y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	2	258.001	516.002	1.440.000	2.880.000	750.000	1.500.000	943.859	1.887.718	632.500	1.265.000	1.185.600	2.371.200		
	Artefactos Sanitarios																
44	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	8	231.125	1.849.000	250.000	2.000.000	250.000	2.000.000	275.751	2.206.008	304.750	2.438.000	180.000	1.440.000		
45	Lavatorio con pedestal	Unidad	6	194.575	1.167.450	210.000	1.260.000	230.000	1.380.000	249.824	1.498.944	212.750	1.276.500	144.000	864.000		
46	Mingitorio ccon acesorios	Unidad	5	338.624	1.693.120	220.000	1.100.000	250.000	1.250.000	549.382	2.746.910	494.500	2.472.500	396.000	1.980.000		
47	Jabonera	Unidad	6	37.624	225.744	30.000	180.000	50.000	300.000	26.023	156.138	28.750	172.500	36.000	216.000		
48	Portarrollo	Unidad	8	37.624	300.992	25.000	200.000	50.000	400.000	33.349	266.792	28.750	230.000	36.000	288.000		
49	Espejo de 45 cm x 70 cm	un	1	43.978	43.978	165.000	165.000	100.000	100.000	96.382	96.382	172.500	172.500	126.000	126.000		
50	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1	64.499	64.499	85.000	85.000	75.000	75.000	56.586	56.586	74.750	74.750	30.000	30.000		
	ESTACIONAMIENTO DE OFICIALES																
	Trabajos Preliminares																
51	Demolicion de azulejo ceramica	m²	450	2.151	967.950	1.500	675.000	4.500	2.025.000	3.421	1.539.450	2.300	1.035.000	5.400	2.430.000		

52	Demolición de Revoque	m²	450	2.151	967.950	1.850	832.500	5.000	2.250.000	3.421	1.539.450	2.300	1.035.000	5.400	2.430.000		
53	Demolicion de acera	m²	180	2.151	387.180	1.900	342.000	5.000	900.000	4.896	881.280	2.300	414.000	5.400	972.000		
	Modificaciones Generales																
54	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	450	8.967	4.035.222	15.000	6.750.000	14.500	6.525.000	16.172	7.277.400	16.675	7.503.750	18.600	8.370.000		
55	Acera con Canto rodado onda de 30 x 30	m²	180	12.804	2.304.770	68.500	12.330.000	55.000	9.900.000	53.242	9.583.488	51.750	9.315.000	78.360	14.104.800		
56	Pintura de pared al latex p/ interior con sellador acrilico(Pintado a colo	m²	700	6.754	4.727.940	7.000	4.900.000	7.000	4.900.000	8.308	5.815.600	9.200	6.440.000	18.960	13.272.000		
	Reparaciones y mantenimiento																
57	Reparacion de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de metal y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	20	129.000	2.580.000	70.000	1.400.000	75.000	1.500.000	134.935	2.698.700	115.000	2.300.000	36.000	720.000		
58	Reparacion y pintura de aberturas; ventana doble hoja, vertical deslisable con marco de madera y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	40	130.075	5.203.018	70.000	2.800.000	75.000	3.000.000	134.935	5.397.400	115.000	4.600.000	36.000	1.440.000		
					230.305.893		**451.370.000**		**576.770.000**		**604.335.768**		**770.903.650**		**779.483.400**		

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

	OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE			**581.117.766**		**887.374.300**		**1.273.467.969**		**1.404.473.000**		**65.077.511**		**1.974.175.080**		**NO COTIZA**	
	LOTE Nº 2 - BLOQUE B - PABELLON DE OFICIALES DE LA ACADEMIL			**ING JORGE ECHAURI**		**ELECTROSERVICE ING**		**ING ENRIQUE JAVIER**		**ARQ ANIBAL AYALA**		**ELEMEC**		**ING APLICADA**		**SILEX Ing SRL**	
Item	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Un med**	**Cant**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**
	PLANTA ALTA PABELLON DE OFICIALES																
	Trabajos Preliminares																
1	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	5.400	1.075	5.805.000	2.500	13.500.000	6.795	36.693.000	7.000	37.800.000	11.500	62.100.000	5.400	29.160.000		
2	Desmantelamiento de cielo raso	m²	5.400	1.075	5.805.000	1.950	10.530.000	4.530	24.462.000	5.000	27.000.000	11.500	62.100.000	5.400	29.160.000		
3	Demolición de Revoque	m²	7.000	1.075	7.525.000	1.850	12.950.000	3.421	23.947.000	4.000	28.000.000	2.300	16.100.000	5.400	37.800.000		
	Modificaciones Generales																
4	Provisión y colocación de Chapa galvanizada Nº 28	m²	5.400	42.077	227.215.800	29.500	159.300.000	58.850	317.790.000	70.000	378.000.000	30.475	164.565.000	99.000	534.600.000		
5	Cielo raso PVC plastico T-3 Madera	m²	5.400	3.224	17.409.600	47.500	256.500.000	63.614	343.515.600	60.000	324.000.000	172.500	931.500.000	90.000	486.000.000		
6	Pintura de pared al latex p/ interior con sellador acrilico(Pintado a colo	m²	7.000	6.754	47.279.400	7.000	49.000.000	8.308	58.156.000	7.000	49.000.000	9.200	64.400.000	18.960	132.720.000		
7	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	7.000	8.967	62.770.120	12.000	84.000.000	16.172	113.204.000	14.000	98.000.000	16.675	116.725.000	18.600	130.200.000		
	Reparaciones y mantenimiento																
8	Pulida de piso granito (planta alta y baja)	m²	5.400	538	2.905.200	5.000	27.000.000	10.603	57.256.200	20.000	108.000.000	12.650	68.310.000	16.200	87.480.000		
9	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera de una hoja 1,30 x 2,50 m	Unidad	42	64.500	2.709.000	75.000	3.150.000	72.288	3.036.096	85.000	3.570.000	115.000	4.830.000	36.000	1.512.000		
10	Reparacion aberturas; balancin 1,6 X 0,4 m y de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de metal y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	42	64.500	2.709.000	60.000	2.520.000	134.935	5.667.270	150.000	6.300.000	34.500	1.449.000	36.000	1.512.000		
	Instalaciones Electricas																
11	Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 100 llaves y 42 cajas de 4 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1	2.529.471	2.529.471	16.500.000	16.500.000	16.975.875	16.975.875	25.000.000	25.000.000	3.450.000	3.450.000	23.011.800	23.011.800		
	BAÑOS																
	Trabajos Preliminares																
12	Demolición de piso, zocalo y azulejos	m²	1.260	2.151	2.710.260	1.500	1.890.000	3.421	4.310.460	4.000	5.040.000	28.750	36.225.000	5.400	6.804.000		
13	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	Unidad	42	21.501	903.042	3.000	126.000	67.469	2.833.698	15.000	630.000	5.750	241.500	12.000	504.000		
	Modificaciones Generales																
14	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso y pared	m²	1.260	30.910	38.946.449	36.500	45.990.000	44.326	55.850.130	42.500	53.550.000	33.350	42.021.000	57.000	71.820.000		
15	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	7.000	8.967	62.770.120	12.000	84.000.000	16.172	113.204.000	12.500	87.500.000	16.675	116.725.000	18.600	130.200.000		
16	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	7.000	6.754	47.279.400	6.500	45.500.000	8.308	58.156.000	6.000	42.000.000	9.200	64.400.000	18.960	132.720.000		
	Artefactos Sanitarios																
17	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	42	231.125	9.707.250	210.000	8.820.000	275.751	11.581.542	250.000	10.500.000	304.750	12.799.500	180.000	7.560.000		
18	Lavatorio con pedestal	Unidad	42	194.575	8.172.150	180.000	7.560.000	249.824	10.492.608	230.000	9.660.000	212.750	8.935.500	144.000	6.048.000		
19	Jabonera	Unidad	42	37.624	1.580.208	15.000	630.000	26.023	1.092.966	25.000	1.050.000	28.750	1.207.500	36.000	1.512.000		

20	Portarrollo	Unidad	42	37.624	1.580.208	10.000	420.000	33.349	1.400.658	50.000	2.100.000	28.750	1.207.500	36.000	1.512.000		
21	Espejo de 45 cm x 70 cm	un	42	48.375	2.031.750	95.000	3.990.000	96.382	4.048.044	100.000	4.200.000	172.500	7.245.000	126.000	5.292.000		
22	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1	64.499	64.499	33.500	33.500	56.586	56.586	50.000	50.000	74.500	74.500	30.000	30.000		
23					0	-	-				0		-		0		
	PLANTA BAJA CASINO DE OFICIALES																
	Trabajos Preliminares																
24	Demolicion de pared (cocina)	m²	16	2.151	34.416	2.000	32.000	7.922	126.752	4.000	64.000	6.325	101.200	5.400	86.400		
25	Demolicion de piso (cocina)	m²	16	2.151	34.416	1.800	28.800	3.421	54.736	4.000	64.000	2.300	36.800	5.400	86.400		
26	Demolicion de azulejos de mezada y pared (cocina)	m²	10	2.151	21.510	1.900	19.000	4.896	48.960	4.500	45.000	2.300	23.000	5.400	54.000		
27	Demolicion de revoque de pared y cielo raso (cocina)	m²	30	2.795	83.864	2.000	60.000	3.421	102.630	4.000	120.000	2.300	69.000	5.400	162.000		
28	Demolicion de pileta para lavado (cocina)	un	1	2.151	2.151	30.000	30.000	39.610	39.610	50.000	50.000	11.500	11.500	180.000	180.000		
	Modificaciones Generales																
29	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared cocina)	m²	32	8.967	286.949	12.000	384.000	16.172	517.504	14.000	448.000	16.675	533.600	18.600	595.200		
30	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (cielo raso cocina)	m²	16	8.967	143.475	12.000	192.000	16.172	258.752	14.000	224.000	16.675	266.800	18.600	297.600		
31	Pintura de pared, cielo raso al latex p/ interior con sellador acrílico(Pintado a color)	m²	220	6.754	1.485.924	7.000	1.540.000	8.308	1.827.760	7.000	1.540.000	9.200	2.024.000	18.960	4.171.200		
32	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2 (techo casino de oficiales)	m²	100	14.190	1.418.990	20.000	2.000.000	17.928	1.792.800	30.000	3.000.000	10.925	1.092.500	18.000	1.800.000		
33	Colocación de Membrana (techo casino de oficiales)	m²	100	21.501	2.150.100	18.500	1.850.000	5.942	594.200	10.000	1.000.000	17.250	1.725.000	15.000	1.500.000		
34	Instalación y provisión de Pileta de 2 bachas de acero inoxidable	un	1	311.751	311.751	440.000	440.000	396.104	396.104	350.000	350.000	419.750	419.750	780.000	780.000		
	Reparaciones y mantenimiento																
35	Pulida de piso granito	m²	5.400	538	2.905.200	5.500	29.700.000	10.603	57.256.200	12.500	67.500.000	16.100	86.940.000	16.200	87.480.000		
36	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera de una hoja 1,30 x 2,50 m	Unidad	42	63.746	2.677.332	50.000	2.100.000	134.935	5.667.270	85.000	3.570.000	115.000	4.830.000	36.000	1.512.000		
37	Reparacion de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de madera y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	42	64.500	2.709.000	50.000	2.100.000	134.935	5.667.270	120.000	5.040.000	34.500	1.449.000	36.000	1.512.000		
	Instalaciones Electricas																
38	Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 1 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1	2.497.222	2.497.222	8.500.000	8.500.000	16.975.875	16.975.875	15.000.000	15.000.000	3.450.000	3.450.000	10.227.600	10.227.600		
	BAÑOS																
39	Demolición de piso, zocalo y azulejos	m²	60	2.366	141.949	1.900	114.000	3.421	205.260	4.000	240.000	2.300	138.000	5.400	324.000		
40	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	global	1	21.501	21.501	30.000	30.000	67.469	67.469	250.000	250.000	920.000	920.000	48.000	48.000		
	Modificaciones Generales																
41	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso y pared	m²	60	30.910	1.854.593	37.000	2.220.000	44.326	2.659.530	45.000	2.700.000	33.350	2.001.000	57.000	3.420.000		
42	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared, cielo raso)	m²	48	8.967	430.424	15.000	720.000	16.172	776.256	14.000	672.000	16.675	800.400	18.600	892.800		
43	Pintura de pared al latex con sellador acrílico(Pintado a color)	m²	48	6.754	324.202	7.000	336.000	8.308	398.784	7.000	336.000	9.200	441.600	18.960	910.080		
	Artefactos Sanitarios																
44	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	2	231.125	462.250	180.000	360.000	275.751	551.502	250.000	500.000	334.750	669.500	180.000	360.000		
45	Lavatorio con pedestal	Unidad	2	194.575	389.150	120.000	240.000	249.824	499.648	230.000	460.000	212.750	425.500	144.000	288.000		
46	Jabonera	Unidad	2	37.624	75.248	15.000	30.000	26.023	52.046	25.000	50.000	28.750	57.500	36.000	72.000		
47	Portarrollo	Unidad	2	37.624	75.248	9.500	19.000	33.349	66.698	25.000	50.000	28.750	57.500	36.000	72.000		
48	Espejo de 45 cm x 70 cm	un	1	43.978	43.978	180.000	180.000	96.382	96.382	100.000	100.000	172.500	172.500	126.000	126.000		
49	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	2	64.499	128.998	120.000	240.000	56.586	113.172	75.000	150.000	74.750	149.500	30.000	60.000		
					581.117.766		887.374.300		1.360.542.903		1.404.473.000		1.895.416.150		1.974.175.080		

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE				226.844.527		237.074.500		271.408.422		200.430.740		421.519.560		NO COTIZA		NO COTIZA	
LOTE N° 3 - AREA DE GUARDIA PRINCIPAL				ING JORGE ECHAURI		ELECTROSERVICE ING		ING ENRIQUE JAVIER		ELEMEC		ING APLICADA		ARQ ANIBAL AYALA		SILEX Ing SRL	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Un med	Cant	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL
	OFICINA DE GUARDIA																
	Trabajos Preliminares																
1	Demolicion de techo	m²	230	2.688	618.240	2.000	460.000	13.581	3.123.630	11.500	2.645.000	5.400	1.242.000				
2	Demolicion de piso	m²	230	2.151	494.730	1.800	414.000	3.421	786.830	2.300	529.000	5.400	1.242.000				
3	Demolicion de revoque de pared y pilares	m²	300	2.151	645.300	1.900	570.000	3.421	1.026.300	2.300	690.000	5.400	1.620.000				
	Modificaciones Generales																
4	Construccion de techo de losa HºAº de 18cm con impermeabilización parcial con viga superiores de 30 cm x 30 cm y pilares; sistema de conductores de cableado para energiaelectrica y colocacion de iluminacion. Previa Confección de planos y cálculos estructurales para la aprobación del fiscal	m²	500	298.911	149.455.374	220.000	110.000.000	169.807	84.903.250	232.300	116.150.000	414.000	207.000.000				
5	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared)	m²	300	20.045	6.013.386	15.500	4.650.000	16.172	4.851.600	16.675	5.002.500	18.600	5.580.000				
6	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (cielo raso)	m²	500	20.267	10.133.310	18.500	9.250.000	16.172	8.086.000	16.675	8.337.500	18.600	9.300.000				
7	Vicera del techo con ladrillo comun de 40 cm con sistema de desagua pluvial	m²	35	142.921	5.002.241	125.000	4.375.000	49.437	1.730.278	66.700	2.334.500	57.000	1.995.000				
8	Revestimiento de los pilares HºAº en piedra negra tipo wasmasy	m²	150	34.723	5.208.423	85.000	12.750.000	239.843	35.976.480	128.800	19.320.000	144.000	21.600.000				
9	Pintura de pared, cielo raso y vicera del techo al latex p/ exterior con sellador acrílico(Pintado a color)	m²	1.000	6.754	6.754.200	7.000	7.000.000	9.213	9.213.000	9.200	**9.200.000**	18.960	18.960.000				
10	Membrana Asfáltica c/ Aluminio de Emapi 400 al 40 de 10 m2 (techo casino de oficiales)	m²	500	14.190	7.094.950	18.500	9.250.000	17.928	8.964.000	10.925	5.462.500	18.000	9.000.000				
11	Colocación de Membrana (techo casino de oficiales)	m²	500	26.874	13.437.000	1.500	750.000	5.942	2.971.000	17.250	8.625.000	15.000	7.500.000				
12	Mamposteria de piedra negra tipo Wasmosy de 50 cm x 30 cm (cantero y frente a la guardia)	ml	70	34.400	2.407.987	85.000	5.950.000	181.419	12.699.323	74.750	5.232.500	144.000	10.080.000				
	Reparaciones y mantenimiento																
13	Pulida de piso granito (planta alta y baja)	m²	5.400	538	2.905.200	8.500	45.900.000	10.603	57.256.200	16.100	**86.940.000**	16.200	87.480.000				
14	Reparacion y pintura de aberturas; puertas y marcos de madera de una hoja 1,30 x 2,50 m	Unidad	42	63.746	2.677.332	85.000	3.570.000	134.935	5.667.270	115.000	4.830.000	36.000	1.512.000				
15	Reparacion de ventana doble hoja, horizontal deslisable con marco de metal y vidrio de 3mm de 1,30 x 2,10	Unidad	42	63.746	2.677.332	120.000	5.040.000	134.935	5.667.270	115.000	4.830.000	36.000	1.512.000				
	Instalaciones Electricas																
16	Desmontaje de instalación actual, mediciones de cargas, provisión y colocación de T.S. de adosar (PVC) con su T.M., provisión y cableado nuevo del T.G. al T.S.,(cable de 6 mm, 4mm y 2 mm) cambio de tomas, cambio de artefactos y ventiladores y Acondicionadores de Aire. Reacondicionamiento de tablero general y seccional; (1 caja de 1 cajas de 5 llaves). Con limpieza de obra y retiro de escombros.	Unidad	1	2.529.471	2.529.471	7.500.000	7.500.000	16.975.875	16.975.875	4.025.000	4.025.000	16.006.800	16.006.800				
	BAÑOS																
	Trabajos Preliminares																
17	Demolición de piso, zocalo y azulejos	m²	120	2.151	258.120	1.800	216.000	3.421	410.520	2.300	276.000	5.400	648.000				
18	Demolicion de sanitarios (Mingitio, lavatorio, inodoro y porta papel)	un	3	42.999	128.997	1.500	4.500	67.469	202.407	5.750	17.250	36.000	108.000				
19	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color p/ piso y pared	m²	120	31.038	3.724.546	37.000	4.440.000	44.326	5.319.060	33.350	4.002.000	57.000	6.840.000				
20	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo (pared)	m²	96	14.034	1.347.228	15.500	1.488.000	16.172	1.552.512	16.675	1.600.800	18.600	1.785.600				
21	Pintura de pared al latex con sellador acrílico(Pintado a color)	m²	96	6.754	648.403	7.000	672.000	8.308	797.568	10.925	1.048.800	18.960	1.820.160				
	Artefactos Sanitarios y Cloacales																
22	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	5	231.125	1.155.625	220.000	1.100.000	275.751	1.378.755	304.750	1.523.750	180.000	900.000				
23	Lavatorio con pedestal	Unidad	3	194.575	583.725	160.000	480.000	249.824	749.472	212.750	638.250	144.000	432.000				
24	Jabonera	Unidad	3	37.624	112.872	15.000	45.000	26.023	78.069	28.750	86.250	36.000	108.000				
25	Portarrollo	Unidad	5	37.624	188.120	15.000	75.000	33.349	166.745	28.750	143.750	36.000	180.000				
26	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	3	34.205	102.615	85.000	255.000	96.382	289.146	172.500	517.500	126.000	378.000				
27	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	3	64.499	193.497	70.000	210.000	56.586	169.758	74.750	224.250	30.000	90.000				
28	Reparación y reacondicionamiento del sistema de desague cloacal, según normas establecidas, diseño	global	1	346.303	346.303	330.000	**330.000**	396.104	396.104	747.500	747.500	6.600.000	6.600.000				
					226.844.527		**236.744.500**		**271.408.422**		**294.979.600**		**421.519.560**				

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE				258.505.578		307.255.600		161.842.392		603.120.600		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	
LOTE N° 4 - AREA "B" TERRAZA EX SALA DE ESGRIMA				ING JORGE ECHAURI		ELECTROSERVICE ING		ELEMEC		ING APLICADA		ING ENRIQUE JAVIER		ARQ ANIBAL AYALA		SILEX Ing SRL	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Un med	Cant	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL
	Trabajos Preliminares																
1	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	800	2.151	1.720.800	4.500	3.600.000	11.500	9.200.000	5.400	4.320.000						
2	Demolición de Revoque	m²	20	2.151	43.020	1.900	38.000	2.300	46.000	5.400	108.000						
3	Demolición de Piso	m²	120	2.151	258.120	1.850	222.000	2.300	276.000	5.400	648.000						
	Modificaciones Generales																
4	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	120	31.038	3.724.546	37.000	4.440.000	60.950	7.314.000	46.500	5.580.000						
5	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	150	6.754	1.013.130	7.000	1.050.000	9.200	1.380.000	18.960	2.844.000						
6	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	20	8.912	178.233	15.500	310.000	16.675	333.500	18.600	372.000						
7	Provisión y Colocación de Techo c/chapa galvanizada Nº 28	m²	800	42.077	33.661.600	33.000	26.400.000	30.475	24.380.000	99.000	79.200.000						
	EX SALA DE ESGRIMA																
	Trabajos Preliminares																
8	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	200	2.151	430.200	4.500	900.000	11.500	2.300.000	5.400	1.080.000						
9	Demolición de Revoque	m²	10	2.151	21.510	1.900	19.000	2.300	23.000	5.400	54.000						
10	Demolición de Piso	m²	310	2.151	666.810	1.850	573.500	2.300	713.000	5.400	1.674.000						
	Modificaciones Generales																
11	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	300	30.932	9.279.564	37.000	11.100.000	60.950	18.285.000	46.500	13.950.000						
12	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	10	30.932	309.319	37.000	370.000	33.350	333.500	57.000	570.000						
13	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	180	6.754	1.215.756	7.000	1.260.000	9.200	1.656.000	18.960	3.412.800						
14	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	10	9.009	90.087	15.500	155.000	16.675	166.750	18.600	186.000						
15	Provisión y Colocación de Techo c/chapa galvanizada Nº 28	m²	200	42.077	8.415.400	33.000	6.600.000	30.475	6.095.000	99.000	19.800.000						
16	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	10	21.501	215.010	25.000	250.000	12.650	126.500	51.000	510.000						
17	Puerta Tablero con vidrio de 4 Hojas de 0,80 x 210 m	Unidad	2	1.376.001	2.752.002	660.000	1.320.000	3.726.000	7.452.000	2.820.000	5.640.000						
18	Colocación de Vidrio de 3 mm	m²	1	91.376	91.376	120.000	120.000	172.500	172.500	78.000	78.000						
	SALA DE JUEGO																
	Trabajos Preliminares																
19	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	20	2.151	43.020	5.000	100.000	11.500	230.000	5.400	108.000						
20	Demolición de Piso	m²	1.165	2.151	2.505.915	1.900	2.213.500	2.300	2.679.500	5.400	6.291.000						
21	Desmantelamiento de Machimbre	m²	50	3.224	161.200	1.850	92.500	2.875	143.750	5.400	270.000						
	Modificaciones Generales																
22	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	1.165	30.932	36.035.640	35.000	40.775.000	60.950	71.006.750	46.500	54.172.500						
23	Zocalo Ceramico	ml	200	15.207	3.041.356	17.500	3.500.000	24.150	4.830.000	33.000	6.600.000						
24	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	630	6.754	4.255.146	7.000	4.410.000	9.200	5.796.000	18.960	11.944.800						
25	Techo chapa galvanizada Nº 28	m²	20	45.302	906.040	37.000	740.000	30.475	609.500	99.000	1.980.000						
26	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	50	64.500	3.225.000	35.000	1.750.000	48.415	2.420.750	60.000	3.000.000						
27	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	360	21.501	7.740.360	15.000	5.400.000	12.650	4.554.000	51.000	18.360.000						
28	Puerta Tablero con vidrio de 4 Hojas de 0,80 x 2,10 m	Unidad	1	1.376.001	1.376.001	660.000	660.000	3.726.000	3.726.000	2.820.000	2.820.000						
29	Puerta tablero con vidrio de 1 Hojas de 0,80 x 2,10 m	Unidad	2	212.850	425.700	660.000	1.320.000	931.500	1.863.000	708.000	1.416.000						
30	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	1	91.376	91.376	120.000	120.000	132.250	132.250	78.000	78.000						
	COCINA DE CADETES Y REPOSTERIA																
	Trabajos Preliminares																
31	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	200	2.688	537.600	5.000	1.000.000	11.500	2.300.000	5.400	1.080.000						
32	Demolición de Piso	m²	79	2.151	169.929	1.900	150.100	2.300	181.700	5.400	426.600						
33	Desmantelamiento de Machimbre	m²	40	3.224	128.960	3.000	120.000	2.875	115.000	5.400	216.000						
	Modificaciones Generales																
34	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	15	30.932	463.978	37.000	555.000	60.950	914.250	46.500	697.500						
35	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	40	30.932	1.237.275	37.000	1.480.000	33.350	1.334.000	57.000	2.280.000						
36	Piso de Granito 30 x 30 cm	m²	4	57.515	230.061	85.000	340.000	77.050	308.200	93.000	372.000						
37	Zocalo Calcareo	ml	20	15.207	304.136	17.000	340.000	20.125	402.500	29.280	585.600						
38	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	un	20	51.691	1.033.824	37.000	740.000	47.150	943.000	88.800	1.776.000						
39	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	100	7.937	793.710	7.000	700.000	9.200	920.000	18.960	1.896.000						
40	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	12	21.501	258.012	15.000	180.000	12.650	151.800	51.000	612.000						
41	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	40	64.500	2.580.000	35.000	1.400.000	48.415	1.936.600	60.000	2.400.000						
42	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	4	34.205	136.820	80.000	320.000	172.500	690.000	126.000	504.000						
43	Provisión y Colcoación de Chapa galvanizada Nº 28	m²	200	42.077	8.415.400	37.000	7.400.000	30.475	6.095.000	99.000	19.800.000						
	BAÑO DE CADETES MASCULINO																
	Trabajos Preliminares																
44	Demolición de Revoque pared	m²	76	2.366	179.802	2.000	152.000	2.300	174.800	5.400	410.400						
45	Demolición de revoque cielorraso	m²	30	3.225	96.753	2.000	60.000	2.300	69.000	5.400	162.000						
46	Demolición de Piso	m²	26	2.366	61.511	2.000	52.000	2.300	59.800	5.400	140.400						

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE				258.505.578		307.255.600		161.842.392		603.120.600		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	
LOTE N° 4 - AREA "B" TERRAZA EX SALA DE ESGRIMA				ING JORGE ECHAURI		ELECTROSERVICE ING		ELEMEC		ING APLICADA		ING ENRIQUE JAVIER		ARQ ANIBAL AYALA		SILEX Ing SRL	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Un med	Cant	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL
	Modificaciones Generales																
47	Piso baldosa cálcareo 15 x 15 cm Color Negro	m²	20	30.932	618.638	37.000	740.000	33.350	667.000	57.000	1.140.000						
48	Rovoque decielo raso	m²	30	17.013	510.386	18.500	555.000	29.900	897.000	18.600	558.000						
49	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	60	8.984	539.020	15.500	930.000	16.100	966.000	18.600	1.116.000						
50	Pintura de pared al latex con sellador acrílico (Pintado a color)	m²	60	6.754	405.252	7.000	420.000	9.200	552.000	18.960	1.137.600						
51	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	6	51.691	310.147	50.000	300.000	47.150	282.900	88.800	532.800						
52	Puerta placa 0,60 x 1.80 m	Unidad	6	180.600	1.083.600	180.000	1.080.000	494.500	2.967.000	453.600	2.721.600						
53	Cerradura con llave plana	Unidad	1	43.000	43.000	85.000	85.000	63.250	63.250	81.000	81.000						
54	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	1	91.376	91.376	120.000	120.000	132.250	132.250	78.000	78.000						
	Instalaciones Sanitarios y Cloacales																
55	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	Unidad	14	193.500	2.709.000	220.000	3.080.000	304.750	4.266.500	180.000	2.520.000						
56	Lavatorio con pedestal	Unidad	2	173.075	346.150	220.000	440.000	212.750	425.500	144.000	288.000						
57	Migitorio	Unidad	2	338.624	677.248	180.000	360.000	494.500	989.000	396.000	792.000						
58	Portarrollo	Unidad	14	21.501	301.014	15.000	210.000	28.750	402.500	36.000	504.000						
59	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	2	34.205	51.308	80.000	160.000	172.500	345.000	126.000	252.000						
60	Reparación de desague cloacal	Unidad	1	551.156	551.156	220.000	220.000	690.000	690.000	3.420.000	3.420.000						
	BAÑO DE CADETES FEMENINO																
	Trabajos Preliminares																
61	Demolición de Revoque pared	m³	43	2.151	92.493	2.000	86.000	2.300	98.900	5.400	232.200						
62	Demolición de revoque cielorraso		11	2.151	23.661	2.000	22.000	6.900	75.900	5.400	59.400						
63	Demolición de Piso	m²	4	2.151	8.604	2.000	8.000	2.300	9.200	5.400	21.600						
	Modificaciones Generales																
64	Piso baldosa cálcareo 15 x 15 cm Color Negro	m²	2	30.742	61.484	37.000	74.000	33.350	66.700	57.000	114.000						
65	Revoque de cielorraso	m²	11	17.013	187.141	18.500	203.500	29.900	328.900	18.600	204.600						
66	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	32	8.984	287.477	15.500	496.000	16.675	533.600	18.600	595.200						
67	Pintura de pared al latex con sellador acrílico (Pintado a color)	m²	65	6.861	445.972	7.000	455.000	9.200	598.000	18.960	1.232.400						
68	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	2	51.691	103.382	50.000	100.000	47.150	94.300	88.800	177.600						
69	Cerradura con llave planas	un	1	43.000	43.000	125.000	125.000	63.250	63.250	81.000	81.000						
	Artefactos Sanitarios																
70	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1	64.499	64.499	80.000	80.000	74.750	74.750	30.000	30.000						
71	Lavatorio con pedestal	Unidad	2	173.075	346.150	220.000	440.000	212.750	425.500	144.000	288.000						
72	Inodoro	Unidad	6	193.500	1.161.000	165.000	990.000	166.750	1.000.500	180.000	1.080.000						
73	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	un	6	64.499	386.994	65.000	390.000	74.750	448.500	30.000	180.000						
74	Portarrollo	Unidad	6	21.501	129.006	15.000	90.000	28.750	172.500	36.000	216.000						
75	Toallera	Unidad	1	21.501	21.501	15.000	15.000	28.750	28.750	36.000	36.000						
	Planta Alta y baja gabinete,Techo Pasillo ex Sala de Esgrima, Fogón, Sector Baño Sanidad, Tanque de agua y desague de cocina																
	Trabajos Preliminares																
76	Desmantelamiento de techo de chapa galvanizada	m²	60	2.688	161.280	5.000	300.000	11.500	690.000	5.400	324.000						
77	Desmantelamiento de Machimbre	m²	55	2.931	161.205	3.500	192.500	2.875	158.125	5.400	297.000						
78	Demolición de Revoque	m²	25	2.151	53.775	2.000	50.000	2.300	57.500	5.400	135.000						
79	Demolición de Piso	m²	4	2.151	8.604	2.000	8.000	2.300	9.200	5.400	21.600						
	Modificaciones Generales																
80	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	10	30.932	309.319	37.000	370.000	60.950	609.500	46.500	465.000						
81	Piso de Granito 30 x 30 cm	m²	6	57.515	345.091	68.000	408.000	77.050	462.300	93.000	558.000						
82	Rep. de Canaletas Embutidas de desarrollo de1m Chapa Galv. Nº 26	ml	40	80.626	3.225.040	40.000	1.600.000	48.875	1.955.000	60.000	2.400.000						
83	Mamposteria 0.20 m	m²	6	74.274	445.641	27.000	162.000	73.600	441.600	90.600	543.600						
84	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	25	8.984	224.592	18.500	462.500	18.975	474.375	18.600	465.000						
85	Pintura de pared al latex con sellador acrílico (Pintado a color)	m²	25	6.861	171.528	7.500	187.500	10.925	273.125	18.960	474.000						
86	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	55	64.500	3.547.500	45.000	2.475.000	48.415	2.662.825	60.000	3.300.000						
87	Techo c/chapa galvanizada Nº 28	m²	60	45.302	2.718.120	43.000	2.580.000	30.475	1.828.500	99.000	5.940.000						
88	Desague de cocina	Unidad	1	195.031	195.031	160.000	160.000	690.000	690.000	900.000	900.000						
	CASINO DE SUB OFICIALES																
	Trabajos Preliminares																
89	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	800	2.688	2.150.400	7.500	6.000.000	11.500	9.200.000	5.400	4.320.000						
90	Demolición de Revoque	m²	30	2.151	64.530	2.000	60.000	2.300	69.000	5.400	162.000						
91	Demolición de Piso	m²	12	2.366	28.390	2.000	24.000	2.300	27.600	5.400	64.800						
92	Desmantelamiento de Machimbre	m²	50	3.440	171.991	3.500	175.000	2.875	143.750	5.400	270.000						

	Modificaciones Generales																
93	Piso Ceramico (7,5 x 15 cm) Color Rojo	m²	12	30.932	371.183	37.000	444.000	60.950	731.400	46.500	558.000						
94	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	30	8.984	269.510	18.500	555.000	18.975	569.250	18.600	558.000						
95	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	680	6.754	4.592.856	7.500	5.100.000	9.200	6.256.000	18.960	12.892.800						
96	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	50	64.500	3.225.000	45.000	2.250.000	48.415	2.420.750	60.000	3.000.000						
97	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	12	21.501	258.012	15.000	180.000	12.650	151.800	51.000	612.000						
98	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	1	34.205	34.205	85.000	85.000	172.500	172.500	126.000	126.000						
99	Provisión y Colocación Techo de chapa galvanizada Nº 28	m²	800	45.302	362.416	45.000	36.000.000	30.475	24.380.000	99.000	79.200.000						

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

	OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE			**258.505.578**		**307.255.600**		**161.842.392**		**603.120.600**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**	
	LOTE Nº 4 - AREA "B" TERRAZA EX SALA DE ESGRIMA			**ING JORGE ECHAURI**		**ELECTROSERVICE ING**		**ELEMEC**		**ING APLICADA**		**ING ENRIQUE JAVIER**		**ARQ ANIBAL AYALA**		**SILEX Ing SRL**	
Item	**DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**Un med**	**Cant**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**	**P/UNIT IVA INCL**	**P/TOTAL IVA INCL**
	PANADERIA, DEPOSITO, BAÑO Y DORM.																
	Trabajos Preliminares																
100	Desmantelamiento de techo chapa galvanizada	m²	600	2.904	1.742.291	7.500	4.500.000	11.500	6.900.000	5.400	3.240.000						
101	Demolición de Revoque	m²	200	2.366	473.164	5.500	1.100.000	2.300	460.000	5.400	1.080.000						
102	Demolición de Piso	m²	400	2.366	946.327	5.500	2.200.000	2.300	920.000	5.400	2.160.000						
103	Desmantelamiento de Aberturas de madera (puerta)	un	3	9.676	29.028	55.000	165.000	17.250	51.750	24.000	72.000						
104	Desmantelamiento de Machimbre	m²	20	3.224	64.480	7.500	150.000	11.500	230.000	5.400	108.000						
	Modificaciones Generales																
105	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	200	8.984	1.796.732	18.500	3.700.000	16.675	3.335.000	18.600	3.720.000						
106	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	1.180	6.754	7.969.956	7.500	8.850.000	9.200	10.856.000	18.960	22.372.800						
107	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	400	30.932	12.372.752	42.000	16.800.000	33.350	13.340.000	57.000	22.800.000						
108	Zocalo Calcareo	ml	210	15.207	3.193.424	15.500	3.255.000	20.125	4.226.250	29.280	6.148.800						
109	Azulejos 20 x 20 cm Color Blanco	m²	30	51.691	1.550.736	55.000	1.650.000	47.150	1.414.500	88.800	2.664.000						
110	Puerta Tablero 0,80 x 2,10 m	m²	2	485.900	971.799	220.000	440.000	931.500	1.863.000	781.200	1.562.400						
111	Puerta Tablero 1,20 x 2,10 m	m²	1	657.901	657.901	270.000	270.000	126.500	126.500	882.000	882.000						
112	Cerradura con llaves planas	m²	3	43.000	129.000	85.000	255.000	63.250	189.750	81.000	243.000						
113	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	20	64.500	1.290.000	45.000	900.000	70.150	1.403.000	60.000	1.200.000						
114	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	2	34.205	68.410	85.000	170.000	132.250	264.500	126.000	252.000						
115	Provisión y Colcoación de Techo chapa galvanizada Nº 28	m²	600	42.077	25.246.200	45.000	27.000.000	30.475	18.285.000	99.000	59.400.000						
	Instalaciones Sanitarios y Cloacales																
116	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	Unidad	2	193.500	387.000	260.000	520.000	304.750	609.500	180.000	360.000						
117	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	173.075	173.075	160.000	160.000	212.750	212.750	144.000	144.000						
118	Migitorio	Unidad	2	338.624	677.248	220.000	440.000	322.000	644.000	396.000	792.000						
119	Perchero simple	Unidad	2	37.624	75.248	20.000	40.000	28.750	57.500	36.000	72.000						
120	Jabonera	Unidad	2	18.277	36.554	15.000	30.000	28.750	57.500	36.000	72.000						
121	Portarrollo	Unidad	2	21.501	43.002	16.500	33.000	28.750	57.500	36.000	72.000						
122	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	1	34.205	20.523	85.000	85.000	172.500	172.500	126.000	126.000						
123	Reparación de desague cloacal	Unidad	1	551.156	551.156	220.000	220.000	690.000	690.000	4.260.000	4.260.000						
	LAVANDERIA																
	Trabajos Preliminares																
124	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	200	2.688	537.600	5.500	1.100.000	11.500	2.300.000	5.400	1.080.000						
125	Demolición de Revoque	m²	100	2.366	236.582	5.500	550.000	2.300	230.000	5.400	540.000						
126	Demolición de Piso	m²	25	2.366	59.145	5.500	137.500	2.300	57.500	5.400	135.000						
127	Desmantelamiento de Machimbre	m²	30	3.440	103.195	5.500	165.000	11.500	345.000	5.400	162.000						
	Modificaciones Generales																
128	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm	m²	20	30.932	618.638	37.000	740.000	33.350	667.000	57.000	1.140.000						
129	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	5	51.691	258.456	37.000	185.000	47.150	235.750	88.800	444.000						
130	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	100	8.984	898.366	18.500	1.850.000	16.675	1.667.500	18.600	1.860.000						
131	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	720	6.861	4.939.992	7.500	5.400.000	9.200	6.624.000	18.960	13.651.200						
132	Reparación de Machimbre, con reposición de materiales	m²	40	64.500	2.580.000	45.000	1.800.000	48.415	1.936.600	60.000	2.400.000						
133	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	1	34.205	27.364	85.000	85.000	172.500	172.500	126.000	126.000						
134	Provisión y Colcoación de Chapa galvanizada Nº 28	m²	200	42.077	8.415.400	55.000	11.000.000	30.475	6.095.000	99.000	19.800.000						
	Instalaciones Sanitarios y cloacal																
135	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	m²	2	193.500	387.000	260.000	520.000	304.750	609.500	180.000	360.000						
136	Lavatorio con pedestal	m²	1	173.075	173.075	160.000	160.000	212.750	212.750	144.000	144.000						
137	Ducha Plastica	m²	2	37.624	75.248	111.000	222.000	47.150	94.300	42.000	84.000						
138	Jabonera	m²	2	18.277	36.554	20.000	40.000	28.750	57.500	36.000	72.000						
139	Portarrollo	m²	2	21.501	43.002	15.000	30.000	28.750	57.500	36.000	72.000						
140	Espejo de 30 cm x 60 cm	un	1	34.205	34.205	35.000	35.000	172.500	172.500	126.000	126.000						
141	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	un	2	64.499	128.998	85.000	170.000	74.750	149.500	30.000	60.000						
142	Reparación de desague cloacal	gl	1	551.156	551.156	220.000	220.000	690.000	690.000	1.800.000	1.800.000						
	LAVADERO, BAÑO Y DORM. DE FUNCIONARIOS																

	Trabajos Preliminares																		
143	Demolicion de revoque	m²	25	2.151	53.775	5.500	137.500	2.300	57.500	5.400	135.000								
144	Demolicion de piso	m²	15	2.366	35.487	5.500	82.500	2.300	34.500	5.400	81.000								
	Modificaciones Generales																		
145	Revoque comun una capa fina filtrado C/Hidrofugo	m²	25	8.984	224.592	15.500	387.500	16.675	416.875	18.600	465.000								
146	Pintura de pared al latex con sellador acrilico (Pintado a color)	m²	100	6.754	675.420	7.500	750.000	9.200	920.000	18.960	1.896.000								
147	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	ml	10	51.691	516.912	50.000	500.000	47.150	471.500	88.800	888.000								
148	Piso baldosa calcáreo 20 x 20 cm anti deslizante Color Rojo	m²	5	30.932	154.659	37.000	185.000	42.550	212.750	57.000	285.000								
149	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	10	21.501	215.010	20.000	200.000	12.650	126.500	22.200	222.000								
150	Colocaión Vidrio de 3 mm	m²	1	91.376	45.688	85.000	85.000	172.500	172.500	78.000	78.000								
	Instalaciones Sanitarios y Cloacales																		
151	Lavatorio con pedestal	Unidad	1	173.075	173.075	220.000	220.000	212.750	212.750	180.000	180.000								
152	Ducha Plastica	Unidad	1	37.624	37.624	55.000	55.000	47.150	47.150	42.000	42.000								
153	Jabonera	Unidad	1	18.277	18.277	15.000	15.000	28.750	28.750	36.000	36.000								
154	Portarrollo	Unidad	1	21.501	21.501	15.000	15.000	28.750	28.750	36.000	36.000								
155	Espejo de 30 cm x 60 cm	Unidad	1	34.205	17.103	85.000	85.000	172.500	172.500	126.000	126.000								
156	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	1	64.499	64.499	75.000	75.000	74.750	74.750	30.000	30.000								
157	Reparacion de desague cloacal	Unidad	1	466.094	466.094	220.000	220.000	690.000	690.000	3.060.000	3.060.000								
				258.505.578		**307.255.600**		**359.346.825**		**603.120.600**									

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

	OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE			200.283.155		318.151.500		401.776.667		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	
	LOTE Nº 5 - AREA "C" CUARTEL GENERAL			ING JORGE ECHAURI		ELECTROSERVICE ING		SILEX Ing SRL		ELEMEC		ING ENRIQUE JAVIER		ARQ ANIBAL AYALA		ING APLICADA	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Un med	Cant	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL
	COMANDANCIA TROPAS																
	Trabajos Preliminares																
1	Demolición de piso	m²	85	2.151	182.835	2.000	170.000	8.750	743.750								
2	Desmantelamiento de abertura de maderas (Puertas)	Unidad	1	16.125	16.125	30.000	30.000	25.000	25.000								
	Modificaciones Generales																
3	Nivelación de Cimiento PBC	m²	4	268.026	1.072.102	75.000	300.000	150.000	600.000								
4	Nivelación 0,30 m	m²	5	101.901	509.506	95.000	475.000	118.375	591.875								
5	Aislacion de 0,15 m c/ asfalto	ml	14	11.043	154.600	8.500	119.000	21.250	297.500								
6	Mamposteria de 0,15 m	m²	95	52.679	5.004.464	47.000	4.465.000	62.750	5.961.250								
7	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	190	8.984	1.706.895	18.500	3.515.000	22.500	4.275.000								
8	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	190	6.754	1.283.298	7.500	1.425.000	12.500	2.375.000								
9	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	10	51.691	516.912	41.000	410.000	70.000	700.000								
10	Marco para puerta de 0,80 m de ancho	Unidad	3	185.114	555.343	220.000	660.000	197.500	592.500								
11	Puerta Tablero de 0,80 x 2,10 m	Unidad	2	478.588	957.177	660.000	1.320.000	662.500	1.325.000								
12	Puerta Placa de 0,70 x 2,10 m	Unidad	2	180.600	361.200	220.000	440.000	337.500	675.000								
13	Balancín de 0,40 x 0,60 m	Unidad	1	119.593	119.593	350.000	350.000	187.500	187.500								
14	Espejo de 30 cm x 60 cm	Unidad	1	34.205	17.103	85.000	85.000	187.500	187.500								
15	Instalación Eléctrica: reacondicionamiento y adecuación general interna y su conexión a la red existente	Unidad	1	1.233.783	1.233.783	250.000	250.000	9.375.000	9.375.000								
16	Colocación de Artefactos Sanitarios	Unidad	1	2.106.130	2.106.130	220.000	220.000	625.000	625.000								
	DORMITORIO DE SO																
	Trabajos Preliminares																
17	Desmantelamiento de Techo Chapa metálica	m²	20	2.688	53.760	7.500	150.000	6.250	125.000								
18	Demolición de Revoque	m²	300	2.151	645.300	5.500	1.650.000	8.750	2.625.000								
19	Demolición de Piso	m²	350	2.151	752.850	5.500	1.925.000	8.750	3.062.500								
	Modificaciones Generales																
20	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	300	8.984	2.695.098	18.500	5.550.000	22.500	6.750.000								
21	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	2.110	6.754	14.251.362	9.500	20.045.000	12.500	26.375.000								
22	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	40	51.691	2.067.648	41.000	1.640.000	70.000	2.800.000								
23	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	350	30.932	10.826.158	37.000	12.950.000	60.375	21.131.250								
24	Puerta Tablero 0,70 x 2,10 m	Unidad	4	478.588	1.914.354	660.000	2.640.000	625.000	2.500.000								
25	Puerta Tablero 0,80 x 2,10 m	Unidad	4	506.539	2.026.158	660.000	2.640.000	662.500	2.650.000								
26	Colocación de Isopor de 2 cm.	m²	400	21.501	8.600.400	15.000	6.000.000	25.000	10.000.000								
27	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	2	91.376	182.752	85.000	170.000	162.500	325.000								
28	Chapa galvanizada Nº 28	m²	20	34.552	691.040	45.000	900.000	72.500	1.450.000								
	Instalaciones Sanitarios y Cloacal																
29	Inodoro con cisterna alta,tapa plastica y accesorio	Unidad	5	193.500	967.500	240.000	1.200.000	412.500	2.062.500								
30	Lavatorio con pedestal	Unidad	5	173.075	865.375	180.000	900.000	275.000	1.375.000								

31	Ducha Plastica	Unidad	2	21.501	43.002	66.000	132.000	25.000	50.000									
32	Jabonera	Unidad	5	18.277	91.385	15.000	75.000	50.000	250.000									
33	Portarrollo	Unidad	5	21.501	107.505	15.000	75.000	50.000	250.000									
34	Espejo de 30 cm x 60 cm	Unidad	2	34.205	51.308	85.000	170.000	212.500	425.000									
35	Canilla cromada 1/2". Para lavatorios.	Unidad	5	64.499	322.495	81.500	407.500	100.000	500.000									
36	Reparación de desague cloacal	Unidad	1	551.156	551.156	220.000	220.000	1.125.000	1.125.000									
	Trabajos Preliminares																	
37	Demolición de piso	m²	40	2.366	94.633	5.500	220.000	8.750	350.000									
38	Demolición de Azulejos	m²	50	2.366	118.291	5.500	275.000	8.750	437.500									
	Modificaciones Generales																	
39	Piso baldosa calcáreo 20 x 20 cm anti deslizante Color Rojo	m²	40	30.932	1.237.275	37.000	1.480.000	71.250	2.850.000									
40	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	50	51.691	2.584.560	41.000	2.050.000	70.000	3.500.000									
	Artefactos Sanitarios																	
41	Ducha Plastica	Unidad	12	21.501	258.012	55.000	660.000	25.000	300.000									
42	Toallera	Unidad	17	21.501	365.517	15.000	255.000	37.500	637.500									
43	Jabonera	Unidad	17	18.277	310.709	16.500	280.500	50.000	850.000									

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2010 - COMANDO DEL EJERCITO - UOC Nº 2

"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INSTALACIONES - ACADEMIL"

PLANILLA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

	OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE			**200.283.155**		**318.151.500**		**401.776.667**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**		**NO COTIZA**	
	LOTE N° 5 - AREA "C" CUARTEL GENERAL			**ING JORGE ECHAURI**		**ELECTROSERVICE ING**		**SILEX Ing SRL**		**ELEMEC**		**ING ENRIQUE JAVIER**		**ARQ ANIBAL AYALA**		**ING APLICADA**	
Item	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Un med	Cant	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL	P/UNIT IVA INCL	P/TOTAL IVA INCL
44	Llave de paso 1/2" cromo sin campana	Unidad	2	53.752	107.504	85.000	170.000	56.250	112.500									
45	Caño PVC de 3/4"para agua fría y conexiones PVC.	ml	18	13.545	243.808	85.000	1.530.000	46.417	835.500									
46	Caño PVC de 1/2"para agua fría y conexiones PVC. Distibución interna.	ml	24	12.341	296.179	85.000	2.040.000	33.542	805.000									
47	Tee 3/4" x 1/"2	Unidad	20	3.440	68.800	55.000	1.100.000	5.625	112.500									
48	Codo de 1/2"	Unidad	20	1.398	27.960	55.000	1.100.000	1.750	35.000									
49	Codo de 3/4"	Unidad	2	2.149	4.298	55.000	110.000	3.125	6.250									
50	Reparación de desague cloacal	Unidad	1	981.158	981.158	220.000	220.000	875.000	875.000									
	BAÑO DE TROPAS																	
	Trabajos Preliminares																	
51	Demolición de piso	m²	32	2.366	75.706	5.500	176.000	8.750	280.000									
52	Demolición de Zócalo	m²	24	2.366	56.780	5.500	132.000	1.875	45.000									
53	Demolición de Azulejos	m²	24	2.366	56.780	5.500	132.000	8.750	210.000									
54	Desmantelamiento de abertura de maderas (Puertas)	m²	12	16.125	193.500	30.000	360.000	25.000	300.000									
	Modificaciones Generales																	
55	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	32	30.932	989.820	37.000	1.184.000	60.375	1.932.000									
56	Zócalo Calcáreo	ml	24	15.207	364.963	19.500	468.000	22.500	540.000									
57	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	16	51.691	827.059	41.000	656.000	70.000	1.120.000									
58	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	5	8.984	44.918	18.500	92.500	22.500	112.500									
59	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	20	6.754	135.084	7.000	140.000	12.500	250.000									
60	Puerta placa 0,60 x 1,60 m	Unidad	12	180.600	2.167.200	220.000	2.640.000	225.000	2.700.000									
61	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	1	91.376	91.376	120.000	120.000	162.500	162.500									
	Artefactos Sanitarios																	
62	Inodoro con cisterna alta,tapa plástica y accesorios	Unidad	12	193.500	2.322.000	260.000	3.120.000	412.500	4.950.000									
63	Portarrollo	Unidad	12	21.501	258.012	20.000	240.000	50.000	600.000									
	Instalación de Agua Corriente y Cloacales																	
64	Llave de paso 3/4" cromo sin campana	Unidad	2	85.999	171.998	55.000	110.000	56.250	112.500									
65	Caño PVC de 3/4"para agua fría y conexiones PVC.	ml	25	13.545	338.622	44.000	1.100.000	46.417	1.160.417									
66	Caño PVC de 1/2"para agua fría y conexiones PVC. Distibución interna.	ml	30	12.341	370.224	33.000	990.000	33.542	1.006.250									
67	Reparación de instalaciones de desague cloacal	Unidad	1	551.156	551.156	220.000	220.000	875.000	875.000									
	REPARACIONES DE CUADRA DE TROPAS Y DEPENDENCIAS																	
	Trabajos Preliminares																	
68	Demolición de Techo Tejas sin Recuperación	m²	1.600	1.075	1.720.000	5.500	8.800.000	8.750	14.000.000									
69	Demolicion de Tejuelitas	m²	1.600	1.075	1.720.000	5.500	8.800.000	3.750	6.000.000									
70	Demolición de Revoque	m²	50	2.151	107.550	5.500	275.000	8.750	437.500									
71	Demolición de piso	m²	20	2.151	43.020	5.500	110.000	10.000	200.000									
72	Demolición de Zocalo	ml	20	2.151	43.020	5.500	110.000	1.875	37.500									
	Modificaciones Generales																	
73	Piso baldosa cálcareo 20 x 20 cm Color Rojo	m²	190	30.932	5.877.057	37.000	7.030.000	60.375	11.471.250									
74	Zocalo Calacareo	ml	20	15.207	304.136	19.500	390.000	22.500	450.000									
75	Azulejos 15 x 15 cm Color Blanco	m²	19	51.691	982.133	41.000	779.000	70.000	1.330.000									
76	Revoque común una capa fina filtrado C/Hidrófugo	m²	28	8.984	251.542	18.500	518.000	22.500	630.000									

77	Pintura de pared al latex con sellador acrilico(Pintado a color)	m²	3.000	6.754	20.262.600	7.000	21.000.000	12.500	37.500.000								
78	Colocación de Tejas Española	m²	1.700	32.125	54.612.398	55.000	93.500.000	85.330	145.061.000								
79	Colocación de Tejuelitas	m²	1.687	18.914	31.907.235	45.000	75.915.000	27.500	46.392.500								
80	Colocación de Alfajias	ml	100	4.300	430.000	23.500	2.350.000	21.250	2.125.000								
81	Colocación Vidrio de 3 mm	m²	10	91.376	913.760	120.000	1.200.000	162.500	1.625.000								
	Artefactos Sanitarios																
82	Colocación de Artefactos Sanitarios	Unidad	1	1.891.131	1.891.131	330.000	330.000	2.400.000	2.400.000								
					200.283.155		**318.151.500**		**412.090.792**								