Ciudad del Este, 27 de Julio del 2010

Señora
Lic. SANDRA MC LEOD DE ZACARIAS
Intendenta Municipal
Presente

Por el presente esta fiscalización comunica que en la obra: **"CONSTRUCCION DE PLAZA JUVENTUD UNIDA DEL BARRIO SAN JOSE de Ciudad del Este"**. *Se deben ejecutar parcialmente algunos rubros. La misma se debe a que el metraje del piso baldosón previsto en el proyecto no alcanza en el terreno, ocasionando una disminución en el total adjudicado. Se aprovecha el monto no ejecutado para compensar con la provisión y colocación de cables con electroductos, debido a la habilitación de otra cancha de voley y se traslada dos postes de Hº de 12 mts. de la cancha de fútbol a la cancha habilitada. Se deja constancia que las modificaciones realizadas no alteran el monto del contrato. Conforme a la siguiente Planilla de cómputo métrico:*

RUBROS NO EJECUTADOS

		ADJUDICADO				NO EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cant.	TOTAL MONTO
7	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	m2	370.,00	10.500	3.885.000	10,00	105.000
8	Baldosón 40 x 40	m2	370,00	32.500	12.025.000	12,50	406.250
9	Cordón de borde terminación de piso	ml	545,00	5.000	2.725.000	20,00	100.000
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					18.635.000		611.250

RUBROS A SER SUSTITUIDOS

		PRESUPUESTO			
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cable 2x6mm2 ø 1" con electroducto	ml	53,152170	11.500	611.250
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					611.250

Por lo expuesto, solicito el visto bueno correspondiente, a fin de seguir con los trámites necesarios para la terminación de la obra.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA
RECIBIDO: Mariela
FECHA: 20/08/10 HORA: 11:10
Ext.

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
DIRECCION AREA URBANA

Arq. Pedro Duarte
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE C.D.E.
INTERVENCION

D. U.O.C.

Ing. Miguel Angel Coronel
Intendente Municipal