Nota: CEO N° 18

Fecha: 19/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatário: COVIPA S.A.

At. Sr/Sra: Antonio Rubiani Zuccolillo

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día miércoles **25 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, PEDREGAL S.A. de la Ciudad de San Estanislao, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

Nota: CEO N° 13

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatário: COVIPA S.A.

At. Sr/Sra: Antonio Rubiani Zuccolillo

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día jueves **19 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, PREVESUR S.A. de la Ciudad de Itauguá, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONSORCIO ARANDU

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	[illegible]	Hora Inicio Hora Conclusión	[illegible]

Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Lugar de Inspección – Fábrica	[illegible]
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	[illegible]
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	[illegible]

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MÍNIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9/150, 9/200, 12/2.0	BASE	40 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	20 N°	[illegible]	[illegible]
2		POSTE DE 9/500, 12/500, 12/3.0	BASE	20 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	10 N°	[illegible]	[illegible]
3		POSTE DE 12/800, 15/800	BASE	4 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	2 N°	[illegible]	[illegible]
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	[illegible]	[illegible]
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		> 500 m²	[illegible]	[illegible]
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	[illegible]	[illegible]
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	[illegible]	[illegible]
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg	0	[illegible]
				1.500 Kg	[illegible]	
				2.000 Kg	[illegible]	[illegible]
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 550 LITROS		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCION SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección		Hora Inicio Hora Conclusión	

Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Lugar de Inspección – Fábrica	
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ÍTEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MÍNIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9.150; 9/200; 12/2.6	BASE	40 N°		
			MOLDE	20 N°		
2		POSTE DE 9.500, 12/500; 12/5/6	BASE	20 N°		
			MOLDE	10 N°		
3		POSTE DE 12 mts; 15 mts	BASE	4 N°		
			MOLDE	2 N°		
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²		
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²		
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud		
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l		
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°		
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg		
				1.500 Kg		
				2.000 Kg		
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 500 LITROS		≥ 2 N°		
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°		

OBSERVACIÓN: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERÁN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Analisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	18/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	[illegible] [illegible]
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	[illegible]		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	[illegible]		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	[illegible]		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCION		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9.150, 9.200, 12.200	BASE	40 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	20 N°	[illegible]	[illegible]
2		POSTE DE 9.500, 12.500, 12.500	BASE	20 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	10 N°	[illegible]	[illegible]
3		POSTE DE 12.500, 15.500	BASE	4 N°	[illegible]	
			MOLDE	2 N°	[illegible]	
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		≥ 300 m²	[illegible]	[illegible]
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	[illegible]	[illegible]
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	[illegible]	[illegible]
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	[illegible]	[illegible]
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg		
				1.500 Kg	[illegible]	[illegible]
				2.000 Kg		
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 550 LITROS		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]

Observaciones: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Analisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	18/11/20	Hora Inicio Hora Conclusión	[illegible]
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	[illegible]		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	[illegible]		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	[illegible]		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MINIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9.150, 9.200, 12.[illegible]	BASE	40 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	20 N°	21	[illegible]
2		POSTE DE 9.500, 12.500, 12.[illegible]	BASE	20 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	10 N°	3	3
3		POSTE DE 12.800, 15.800	BASE	4 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	2 N°	[illegible]	1
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	[illegible]	[illegible]
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		> 500 m²	[illegible]	[illegible]
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	1	(17 a 21)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	[illegible]	[illegible]
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°	3	3
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg		
				1.500 Kg		
				2.000 Kg	1	[illegible]
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 550 LITROS		≥ 2 N°	3	[illegible]
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	6	6

OBSERVACIONES: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCIÓN, SOLO SERÁN CONSIDERADAS LAS BASES, MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

ACTA DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA

INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

Entidad Inspectora: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Datos del Acta

Procedimiento	Licitación Pública Nacional	ID N°	386012
Fecha de Inspección	[illegible]	Hora Inicio Hora Conclusión	[illegible] [illegible]
Procedimiento de Contratación	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1597/2020		
Nombre de la Licitación	Adquisición de Postes de Hormigón Armado		
Lugar de Inspección – Fábrica	[illegible]		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de Realizar la Inspección de la Fábrica	[illegible]		
Nombre(s) del(los) Encargado(s) de la Fábrica que acompaña(n) la Inspección	[illegible]		

Datos Obtenidos en la Inspección Realizada y Comparación con lo Garantizado

FORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS

ITEM		DESCRIPCIÓN		CONDICIONES MÍNIMAS DESEADAS	GARANTIZADO POR EL FABRICANTE	VERIFICADO POR ANDE EN ETAPA DE EVALUACIÓN
1	INFRAESTRUCTURA	POSTE DE 9.150; 9/200; 12/300	BASE	40 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	20 N°	[illegible]	[illegible]
2		POSTE DE 9.500, 12/300; 12.500	BASE	20 N°	[illegible]	[illegible]
			MOLDE	10 N°	[illegible]	[illegible]
3		POSTE DE 12.300; 15.800	BASE	4 N°		
			MOLDE	2 N°		
4		TINGLADO P/ALMACENAMIENTO DE VARILLAS Y CEMENTO		> 300 m²	[illegible]	[illegible]
5		AREA DE ALMACENAMIENTO DE POSTES FABRICADOS		≥ 500 m²	[illegible]	[illegible]
6		MURO DE EMPOTRAMIENTO PARA POSTES DE		7 a 15 m de longitud	1	1 (7 a 15)
7		TANQUE DE AGUA INDEPENDIENTE		≥ 5.000 l	[illegible]	[illegible]
8	HERRAMIENTAS	VIBRADOR 7.000 rpm		≥ 2 N°		[illegible]
9		EQUIPO PARA ENSAYO MECANICO	DINAMOMETRO	1.000 Kg		
				1.500 Kg		
				2.000 Kg	[illegible]	[illegible]
10		MEZCLADORA DE HORMIGON 500 LITROS		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]
11		TRANSPORTADORA DE HORMIGON		≥ 2 N°	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES: A EFECTOS DE DETERMINAR LA CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCION SOLO SERAN CONSIDERADAS LAS BASES MOLDES Y EQUIPAMIENTOS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

HAWA S.A.

Análisis de los Resultados

Observaciones Realizadas

HAWA S.A.

DETERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA: ARANDU

DESCRIPCION		INFRAESTRUSTURA MINIMA REQUERIDA	CANTIDAD MINIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES (ANDE)	INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA POR EL FABRICANTE SEGÚN VERIFICACION EFECTUADA	CANTIDAD MAXIMA DE POSTES A SER FABRICADOS/MES SEGÚN VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA
POSTES DE 9/150; 9/200; 12/200	BASE	40	640	1.200	194	5.820
	MOLDE	20			104	
POSTES DE 9/500; 12/300; 12/500	BASE	20	320	600	92	2.760
	MOLDE	10			47	
POSTES DE 12/800; 15/800	BASE	4	40	120	28	840
	MOLDE	2			12	
TOTALES			**1.000**	**1.920**		**9.420**

ANALISIS	
LOTES OFERTADOS	1; 2; 5; 6; 7
CANTIDAD TOTAL OFERTADA	47.658
CANTIDAD MAXIMA PREVISTA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN CRONOGRAMA	7.243
CANTIDAD MAXIMA DE SER ENTREGADA /MES, SEGÚN INFRAESTRUCTURA VERIFICADA	9.420
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION SEGÚN INFRAESTRUCTURA GARANTIZADA	75.360
CUMPLE (TOTAL/PARCIAL/NO CUMPLE)	TOTAL

CÁLCULO DE ENTREGAS

CANTIDAD DE CAMAS DE INFRAESTRUCTURA MÍNIMA EXIGIDA POR ANDE
Producción mensual de 314 camas

Cantidad de camas disponibles por ARANDU en cinco fábricas	314	BASES
Capacidad de producción de ARANDU de forma mensual	9.420	UNID.

Primera entrega a los 60 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	1.747
Producidos por ARANDU en 60 días	18.840
Saldo positivo	17.093

Segunda entrega a los 90 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	1.745
Producidos por ARANDU a los 90 días	2.580
Sobrante mes anterior	17.093
Saldo positivo para ARANDU	17.928

Tercera entrega a los 120 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	1.685
Producidos por ARANDU a los 120 días	2.580
Sobrante mes anterior	17.928
Saldo positivo para ARANDU	18.823

Cuarta entrega a los 150 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	1.509
Producidos por ARANDU a los 150 días	2.580
Sobrante mes anterior	18.823
Saldo positivo para ARANDU	19.894

Quinta entrega a los 180 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	1.468
Producidos por ARANDU a los 180 días	2.580
Sobrante mes anterior	19.894
Saldo positivo para ARANDU	21.006

Quinta entrega a los 210 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	1.466
Producidos por ARANDU a los 210 días	2.580
Sobrante mes anterior	21.006
Saldo positivo para ARANDU	22.120

Sexta entrega a los 240 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	1.356
Producidos por ARANDU a los 240 días	2.580
Sobrante mes anterior	22.120
Saldo positivo para ARANDU	23.344

Sexta entrega a los 270 días

Requeridas por ANDE para el Lote 6	900
Producidos por ARANDU a los 270 días	2.580
Sobrante mes anterior	23.344
Saldo positivo para ARANDU	25.024

Nota: CEO N° 14

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: CONSORCIO ARANDU

At. Sr/Sra: Antonio Neris Pereira Aquino

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día jueves **19 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, HAWA S.A. de la Ciudad de San Lorenzo, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Nota: CEO N° 11

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: CONSORCIO ARANDU

At. Sr/Sra: Antonio Neris Pereira Aquino

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día martes **17 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A. de la Ciudad de Ypane, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Nota: CEO N° 08

Fecha: 16/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatário: CONSORCIO ARANDU

At. Sr/Sra: Antonio Neris Pereira Aquino

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día miércoles **18 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de las fábricas y equipamientos, CONCRECHACO S.A. de la Ciudad de Villa Hayes y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CASTELNOVO S.R.L. de la ciudad de Benjamín Aceval, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

Nota: CEO N° 05

Fecha: 13/11/2020

Cronograma de Visitas a Fábricas – Comité de Evaluación de Ofertas

Remitente: Comité de Evaluación de Ofertas (ANDE) – LPN 1597/2020

Destinatario: CONSORCIO ARANDU

At. Sr/Sra: Antonio Neris Pereira Aquino

Referencia: Licitación Pública Nacional ANDE SBE N° 1597/2020 para la **"Adquisición de Postes de Hormigón Armado" ID:** 386012

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en el llamado a la Licitación Pública Nacional de referencia, a los efectos de comunicar que el día lunes **16 de noviembre de 2020 en horario de 7:30 a 18:00 horas** será realizada una visita técnica para la verificación in situ de las instalaciones de la fábrica y equipamientos, PREPAR S.A. de la Ciudad de Ypacarai, conforme a lo establecido Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación – Otros Criterios que la Convocante requiera - Formulario N° 9 – Infraestructura y Herramientas.

Les saludamos muy atentamente.-

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

p/A

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REPÚBLICA DEL PARAGUAY