CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - COMITÉ DE EVALUACIÓN - GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ

Construccion en Instituciones escolares enel distrito de Abai con ID: 413517

					OFERENTES					
					Cañiza Construcciones		DES Constructora		Constructora JM	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
	Construccion de 400 mts Lineal de Cercado Perimetral y un aula con galeria en la Esc. Básica Nº 7814 Ka'atymi, del distrito de Abai									
1	72131601-002	Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Mts2	63,7	7.650	487.305	7.700	490.490	7.700	490.490
2	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.429.200	1.429.200	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
3	72131601-002	b- Replanteo	Mts2	63,7	13.150	837.655	13.200	840.840	13.200	840.840
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Mts3	14	461.800	6.465.200	462.000	6.468.000	462.000	6.468.000
5	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Mts3	1,23	2.638.900	3.245.847	2.640.000	3.247.200	2.640.000	3.247.200
6	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Mts3	2,17	2.089.150	4.533.456	2.090.000	4.535.300	2.090.000	4.535.300
7	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Global	1	384.846	384.846	385.000	385.000	385.000	385.000
8	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Mts2	3,6	252.900	910.440	253.000	910.800	253.000	910.800
9	72131601-005	b- De 0,30 m.	Mts2	7,5	164.950	1.237.125	165.000	1.237.500	165.000	1.237.500
10	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Mts2	0,6	285.900	171.540	286.000	171.600	286.000	171.600
11	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Mts3	23,3	87.950	2.049.235	88.000	2.050.400	88.000	2.050.400
12	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Mts2	6,4	82.450	527.680	82.500	528.000	82.500	528.000
13	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Mts2	3,4	87.950	299.030	88.000	299.200	88.000	299.200
14	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	34,5	175.950	6.070.275	176.000	6.072.000	176.000	6.072.000
15	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Mts2	13,5	148.450	2.004.075	148.500	2.004.750	148.500	2.004.750
16	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	31,82	115.450	3.673.619	115.500	3.675.210	115.500	3.675.210
17	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	24.200	387.200	24.200	387.200	24.200	387.200
18	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6,6	296.900	1.959.540	297.000	1.960.200	297.000	1.960.200
19	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Mts2	90,5	302.500	27.376.250	308.000	27.874.000	308.000	27.874.000
20	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Mts2	61	35.200	2.147.200	35.200	2.147.200	35.200	2.147.200
21	72131601-008	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	Mts2	16	66.000	1.056.000	66.000	1.056.000	66.000	1.056.000

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parri
Encargado de
Gobernación de

22	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML	38,8	41.800	1.621.840	41.800	1.621.840	41.800	1.621.840
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Mts2	58	44.000	2.552.000	44.000	2.552.000	44.000	2.552.000
24	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Mts2	58	165.000	9.570.000	165.000	9.570.000	165.000	9.570.000
25	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34	87.950	2.990.300	88.000	2.992.000	88.000	2.992.000
26	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.484.400	1.484.400	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
27	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Mts2	10,32	318.850	3.290.532	319.000	3.292.080	319.000	3.292.080
28	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,6	22.000	563.200	22.000	563.200	22.000	563.200
29	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Mts2	61	22.000	1.342.000	22.000	1.342.000	22.000	1.342.000
30	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Mts2	61	32.950	2.009.950	33.000	2.013.000	33.000	2.013.000
31	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Mts2	11,9	32.950	392.105	33.000	392.700	33.000	392.700
32	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Mts2	16	32.950	527.200	33.000	528.000	33.000	528.000
33	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Mts2	10,32	39.550	408.156	39.600	408.672	39.600	408.672
34	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Mts2	109	30.800	3.357.200	30.800	3.357.200	30.800	3.357.200
35	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Mts2	80	32.950	2.636.000	33.000	2.640.000	33.000	2.640.000
36	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Mts2	5,5	40.700	223.850	40.700	223.850	40.700	223.850
37	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Mts2	53,4	35.200	1.879.680	35.200	1.879.680	35.200	1.879.680
38	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	35.200	809.600	35.200	809.600	35.200	809.600
39	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Mts2	10,32	203.400	2.099.088	203.500	2.100.120	203.500	2.100.120
40	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	23	93.450	2.149.350	93.500	2.150.500	93.500	2.150.500
41	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	19,2	99.000	1.900.800	99.000	1.900.800	99.000	1.900.800
42	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	109.950	1.319.400	110.000	1.320.000	110.000	1.320.000
43	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	109.950	1.319.400	110.000	1.320.000	110.000	1.320.000
44	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	109.950	879.600	110.000	880.000	110.000	880.000
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	109.950	1.099.500	110.000	1.100.000	110.000	1.100.000
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	109.950	659.700	110.000	660.000	110.000	660.000
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	109.950	879.600	110.000	880.000	110.000	880.000
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	109.950	1.319.400	110.000	1.320.000	110.000	1.320.000
49	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	176.000	5.984.000	176.000	5.984.000	176.000	5.984.000
50	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	44.000	1.100.000	44.000	1.100.000	44.000	1.100.000
51	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	252.900	505.800	253.000	506.000	253.000	506.000
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	164.950	659.800	165.000	660.000	165.000	660.000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

3	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria	Unidad	2	120.950	241.900	121.000	242.000	121.000	242.000
4	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	274.900	274.900	275.000	275.000	275.000	275.000
5	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	131.950	131.950	132.000	132.000	132.000	132.000
6	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	109.950	109.950	110.000	110.000	110.000	110.000
7	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	307.900	923.700	308.000	924.000	308.000	924.000
8	72131601-998	Construccion de rampa peatonal	Global	1	989.600	989.600	990.000	990.000	990.000	990.000
9	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	1	1.759.300	1.759.300	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
0	72131601-013	Limpieza de obra	Global	1	439.850	439.850	440.000	440.000	440.000	440.000
		Cercado Perimetral								
61	72131601-002	Limpieza y Preparación del Lugar	Global	1	949.600	949.600	950.000	950.000	950.000	950.000
62	72131601-002	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	mts3	15,86	599.800	9.512.828	600.000	9.516.000	600.000	9.516.000
63	72131601-003	Muro de piedra bruta colocada	mts3	34	497.800	16.925.200	498.000	16.932.000	498.000	16.932.000
64		Nivelación de ladrillos	ML	224	59.900	13.417.600	60.000	13.440.000	60.000	13.440.000
65	72131601-004	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	599.800	4.798.400	600.000	4.800.000	600.000	4.800.000
66		Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	110	85.800	9.438.000	85.800	9.438.000	85.800	9.438.000
67	72131601-004	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Mts2	336	37.500	12.600.000	37.500	12.600.000	37.500	12.600.000
68	72131601-004	Alambre de púa	ML	672,0	2.200	1.478.400	2.200	1.478.400	2.200	1.478.400
69		Alambre liso galvanizado Nº 9	ML	672,0	2.200	1.478.400	2.200	1.478.400	2.200	1.478.400
70	72131601-006	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.868.550	2.868.550	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
71		Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.969.200	1.969.200	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
72	72131601-005	Limpieza final y retiro de materiales	Global	1	1.123.150	1.123.150	1.123.600	1.123.600	1.123.600	1.123.600
		Construccion de 160 mts Lineal de Cercado Perimetral y un aula con galeria en la Esc .Básica Nº 7728 Takuaruzu-II, del distrito de Abai								
73	72131601-002	Preparacion de obra: a- Limpieza y preparación del terreno	Mts2	63,7	7.650	487.305	7.700	490.490	7.700	490.490
74	72131601-002	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.429.200	1.429.200	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
75	72131601-002	b- Replanteo	Mts2	63,7	13.150	837.655	13.200	840.840	13.200	840.840
76	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Mts3	14	461.800	6.465.200	462.000	6.468.000	462.000	6.468.000
77	72131601-004	Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A°	Mts3	1,23	2.638.900	3.245.847	2.640.000	3.247.200	2.640.000	3.247.200
78	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Mts3	2,17	2.089.150	4.533.456	2.090.000	4.535.300	2.090.000	4.535.300
79	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Global	1	384.846	384.846	385.000	385.000	385.000	385.000
80	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Mts2	3,6	252.900	910.440	253.000	910.800	253.000	910.800

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

81	72131601-004	b- De 0,30 m.	Mts2	7,5	164.950	1.237.125	165.000	1.237.500	165.000	1.237.500
82	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Mts2	0,6	285.900	171.540	286.000	171.600	286.000	171.600
83	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Mts3	23,3	87.950	2.049.235	88.000	2.050.400	88.000	2.050.400
84	72131601-006	Aislación asfáltica:a- De paredes	Mts2	6,4	82.450	527.680	82.500	528.000	82.500	528.000
85	72131601-005	Muros de elevación:a- De 0,15 para revocar	Mts2	3,4	87.950	299.030	88.000	299.200	88.000	299.200
86	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	34,5	175.950	6.070.275	176.000	6.072.000	176.000	6.072.000
87	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	Mts2	13,5	148.450	2.004.075	148.500	2.004.750	148.500	2.004.750
88	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	31,82	115.450	3.673.619	115.500	3.675.210	115.500	3.675.210
89	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	24.200	387.200	24.200	387.200	24.200	387.200
90	72131601-015	Pilares:a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6,6	296.900	1.959.540	297.000	1.960.200	297.000	1.960.200
91	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Mts2	90,5	302.500	27.376.250	308.000	27.874.000	308.000	27.874.000
92	72131601-008	Revoques:a- De paredes interior y exterior a una capa	Mts2	61	35.200	2.147.200	35.200	2.147.200	35.200	2.147.200
93	72131601-008	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	Mts2	16	66.000	1.056.000	66.000	1.056.000	66.000	1.056.000
94	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML	38,8	41.800	1.621.840	41.800	1.621.840	41.800	1.621.840
95	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	Mts2	58	44.000	2.552.000	44.000	2.552.000	44.000	2.552.000
96	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Mts2	58	165.000	9.570.000	165.000	9.570.000	165.000	9.570.000
97	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34	87.950	2.990.300	88.000	2.992.000	88.000	2.992.000
98	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.484.400	1.484.400	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
99	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Mts2	10,32	318.850	3.290.532	319.000	3.292.080	319.000	3.292.080
100	72131601-010	Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,6	22.000	563.200	22.000	563.200	22.000	563.200
101	72131601-012	Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Mts2	61	22.000	1.342.000	22.000	1.342.000	22.000	1.342.000
102	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Mts2	61	32.950	2.009.950	33.000	2.013.000	33.000	2.013.000
103	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Mts2	11,9	32.950	392.105	33.000	392.700	33.000	392.700
104	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Mts2	16	32.950	527.200	33.000	528.000	33.000	528.000
105	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Mts2	10,32	39.550	408.156	39.600	408.672	39.600	408.672
106	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Mts2	109	30.800	3.357.200	30.800	3.357.200	30.800	3.357.200
107	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Mts2	80	32.950	2.636.000	33.000	2.640.000	33.000	2.640.000
108	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Mts2	5,5	40.700	223.850	40.700	223.850	40.700	223.850
109	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Mts2	53,4	35.200	1.879.680	35.200	1.879.680	35.200	1.879.680
110	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	35.200	809.600	35.200	809.600	35.200	809.600

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

111	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Mts2	10,32	203.400	2.099.088	203.500	2.100.120	203.500	2.100.120
112	72131601-002	Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	23	93.450	2.149.350	93.500	2.150.500	93.500	2.150.500
113	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	19,2	99.000	1.900.800	99.000	1.900.800	99.000	1.900.800
114	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	109.950	1.319.400	110.000	1.320.000	110.000	1.320.000
115	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	109.950	1.319.400	110.000	1.320.000	110.000	1.320.000
116	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	109.950	879.600	110.000	880.000	110.000	880.000
117	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	109.950	1.099.500	110.000	1.100.000	110.000	1.100.000
118	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	109.950	659.700	110.000	660.000	110.000	660.000
119	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	109.950	879.600	110.000	880.000	110.000	880.000
120	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	109.950	1.319.400	110.000	1.320.000	110.000	1.320.000
121	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	Unidad	34	176.000	5.984.000	176.000	5.984.000	176.000	5.984.000
122	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	44.000	1.100.000	44.000	1.100.000	44.000	1.100.000
123	72131601-001	Artefactos eléctricos:Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	252.900	505.800	253.000	506.000	253.000	506.000
124	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	164.950	659.800	165.000	660.000	165.000	660.000
125	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	120.950	241.900	121.000	242.000	121.000	242.000
126	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	274.900	274.900	275.000	275.000	275.000	275.000
127	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	131.950	131.950	132.000	132.000	132.000	132.000
128	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	109.950	109.950	110.000	110.000	110.000	110.000
129	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	307.900	923.700	308.000	924.000	308.000	924.000
130	72131601-998	Construccion de rampa peatonal	Global	1	989.600	989.600	990.000	990.000	990.000	990.000
131	72131601-002	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	1	1.759.300	1.759.300	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
132	72131601-013	Limpieza de obra	Global	1	439.850	439.850	440.000	440.000	440.000	440.000
		Cercado Perimetral								
133	83101504-995	Limpieza y Preparación del Lugar	Global	1	849.600	849.600	850.000	850.000	850.000	850.000
134	83101504-995	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	mts3	13,86	599.800	8.313.228	600.000	8.316.000	600.000	8.316.000
135	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	mts3	35	483.000	16.905.000	484.000	16.940.000	484.000	16.940.000
136	83101504-995	Nivelación de ladrillos	ML	160	59.900	9.584.000	60.000	9.600.000	60.000	9.600.000
137	83101504-995	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	599.800	4.798.400	600.000	4.800.000	600.000	4.800.000
138	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	80	85.800	6.864.000	85.000	6.800.000	85.800	6.864.000
139	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Mts2	240	36.400	8.736.000	36.000	8.640.000	36.500	8.760.000
140	83101504-995	Alambre de púa	ML	480,0	2.200	1.056.000	1.950	936.000	2.200	1.056.000
141	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	ML	480,0	2.200	1.056.000	1.950	936.000	2.000	960.000

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

142	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.748.000	2.748.000	2.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000
143	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.865.000	1.865.000	1.750.000	1.750.000	1.870.000	1.870.000
144	83101504-995	Limpieza final y retiro de materiales	Global	1	985.000	985.000	980.000	980.000	900.000	900.000
						399.634.193		400.236.664		400.654.664

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá