MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INERAM	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM NEGATIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1790	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	116	1	1.250	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%	34.320.000	5.720.000
INERAM	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM POSITIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1790	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	116	3	1.250	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%		5.720.000
INERAM	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS (PNEUMONIAE) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1790	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	116	6	1.650	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%		5.720.000
INERAM	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS (PNEUMONIAE) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1790	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	116	8	160	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%		5.720.000
INERAM	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STAPHYLOCOCCUS SP. / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1790	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	116	9	900	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%		5.720.000
INERAM	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS (GRUPO B) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1790	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	116	10	150	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%		5.720.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NAC. DEL CANCER	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE / Caja x 25 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1794	07/10/2014	14/10/2014	28/11/2014	39	1	2.375	450	450	17/10/2014	3	EN MORA	42		100%	42.623.900	12.177.000
INST. NAC. DEL CANCER	REACTIVO PARA HIV / caja x 25 / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1794	07/10/2014	14/10/2014	28/11/2014	53	1	4.250	1.700	1.700	17/10/2014	3	EN MORA	42		100%		7.423.900
INST. NAC. DEL CANCER	GALERÍA DE IDENTIFICACION PARA BACILOS GRAM NEGATIVOS NO ENTEROBACTERIAS / 25 GALERIAS / BIOMERIEUX / FRANCIA	1794	07/10/2014	14/10/2014	28/11/2014	95	1	3	2	2	17/10/2014	3	EN MORA	42		100%		4.881.800
INST. NAC. DEL CANCER	GALERÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS / 25 GALERIAS / BIOMERIEUX / FRANCIA	1794	07/10/2014	14/10/2014	28/11/2014	95	2	2	2	2	17/10/2014	3	EN MORA	42		100%		4.873.000
INST. NAC. DEL CANCER	GALERÍA DE IDENTIFICACION PARA ANAEROBIOS / 25 GALERIAS / BIOMERIEUX / FRANCIA	1794	07/10/2014	14/10/2014	28/11/2014	95	3	2	2	2	17/10/2014	3	EN MORA	42		100%		5.027.000
INST. NAC. DEL CANCER	GALERÍA DE IDENTIFICACION DE ESTAFILOCOCOS / / 25 GALERIAS / BIOMERIEUX / FRANCIA	1794	07/10/2014	14/10/2014	sin entrega hasta la fecha	95	4	2	2		17/10/2014	3	EN MORA	SIN DATOS	2	0%		

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NAC. DEL CANCER	GALERIA DE IDENTIFICACION PARA CANDIDA / 10 GALERIAS / BIOMERIEUX / FRANCIA	1794	07/10/2014	14/10/2014	28/11/2014	95	5	2	2	2	17/10/2014	3	EN MORA	42		100%		3.108.600
INST. MED. TROPICAL	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE (IgM) / kit x 96 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1789	07/10/2014	14/10/2014	11/11/2014	39	2	480	384	384	17/10/2014	3	EN MORA	25		100%	91.015.320	6.547.200
INST. MED. TROPICAL	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE (IgG) / kit x 96 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1789	07/10/2014	14/10/2014	11/11/2014	39	3	288	192	192	17/10/2014	3	EN MORA	25		100%		3.273.600
INST. MED. TROPICAL	CHAGAS / caja x 25 / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1789	07/10/2014	14/10/2014	11/11/2014	54	1	1.700	1.200	1.200	17/10/2014	3	EN MORA	25		100%		9.424.800
INST. MED. TROPICAL	LÁTEX PARA ESTREPTOCOCOS / Caja x 50 test como mínimo / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	15/01/2015	103	1	5	3	3	17/10/2014	3	EN MORA	90		100%		3.857.700
INST. MED. TROPICAL	Test Latex para identificacion de staphylococus (AUREUS) / Caja x 50 test como mínimo / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	23/10/2014	106	1	9	3	3	17/10/2014	3	EN MORA	6		100%		1.277.100
INST. MED. TROPICAL	MEDIO LOEWEISTEIN - JENSEN/ Presentacion: Tubo/Unidad de medida: Unidad / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	15/01/2015	108	1	1.000	1.000	1.000	17/10/2014	3	EN MORA	90		100%		10.714.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos

ELIO AZELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A. I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT. ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MED. TROPICAL	Generador Anaerobico / 10 GENERADORES / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	17/10/2014	115	2	4	2	2	17/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		436.920
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM NEGATIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	17/10/2014	116	1	1.250	150	150	17/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.580.000
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA HONGOS / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	22/10/2014	116	2	160	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	5		100%		5.720.000
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM POSITIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	22/10/2014	116	3	1.250	150	150	17/10/2014	3	EN MORA	5		100%		8.580.000
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (ANAEROBIOS y CORYNEBACTERIUM SP.) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	22/10/2014	116	4	50	40	40	17/10/2014	3	EN MORA	5		100%		2.288.000
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (NEISSERIA SP. Y HAEMOPHILUS SP.) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	17/11/2014	116	5	140	20	20	17/10/2014	3	EN MORA	31		100%		1.144.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A. I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS (GRAM NEGATIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	17/10/2014	116	6	1.650	150	150	17/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.580.000
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA HONGOS / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	22/10/2014	116	7	90	40	40	17/10/2014	3	EN MORA	5		100%		2.288.000
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS (PNEUMONIAE) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	22/10/2014	116	8	160	20	20	17/10/2014	3	EN MORA	5		100%		1.144.000
INST. MED. TROPICAL	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STAPHYLOCOCCUS SP. / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1789	07/10/2014	14/10/2014	17/10/2014	116	9	900	300	300	17/10/2014	3	EN PLAZO	0		100%		17.160.000
TRINIDAD	REACTIVO PARA HIV / caja x 25 / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1792	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	53	1	4.250	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%	436.700	436.700
HOSPITAL Bº OBRERO	CHAGAS / caja x 25 / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	54	1	1.700	500	500	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%	167.719.860	3.927.000
HOSPITAL Bº OBRERO	LÁTEX PARA ESTREPTOCOCOS / Caja x 50 test como mínimo / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	103	1	5	1	1	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		1.285.900

Bog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL Bº OBRERO	Test Latex para identificacion de staphylococus (AUREUS) / Caja x 50 test como mínimo / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	106	1	9	2	2	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		851.400
HOSPITAL Bº OBRERO	Germenes Anaerobiosis, sistema incubación unitario / 20 BOLSAS / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	115	1	1	1	1	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		705.100
HOSPITAL Bº OBRERO	Generador Anaerobico / 10 GENERADORES / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	115	2	4	1	1	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		218.460
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM NEGATIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	1	1.250	500	500	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		28.600.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA HONGOS / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	2	160	30	30	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		1.716.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM POSITIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	3	1.250	500	500	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		28.600.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (ANAEROBIOS y CORYNEBACTERIUM SP.) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	4	50	10	10	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		572.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (NEISSERIA SP. Y HAEMOPHILUS SP.) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	5	140	20	20	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		1.144.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS (GRAM NEGATIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	6	1.650	800	800	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		45.760.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA HONGOS / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	7	90	20	20	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		1.144.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS (PNEUMONIAE) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	8	160	10	10	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		572.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STAPHYLOCOCCUS SP. / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	9	900	500	500	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		28.600.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS (GRUPO B) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	10	150	20	20	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		1.144.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS (ENTEROCOCOS sp.) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	11	200	200	200	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		11.440.000
HOSPITAL Bº OBRERO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (ENTEROCOCOS sp.) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1791	07/10/2014	14/10/2014	28/10/2014	116	12	200	200	200	17/10/2014	3	EN MORA	11		100%		11.440.000
CENTRO NAC. DEL QUEMADO	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE / Caja x 25 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1795	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	39	1	2.375	125	125	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%	6.915.150	3.382.500
CENTRO NAC. DEL QUEMADO	REACTIVO PARA HIV / caja x 25 / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1795	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	53	1	4.250	250	250	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%		1.091.750
CENTRO NAC. DEL QUEMADO	GALERÍA DE IDENTIFICACION PARA BACILOS GRAM NEGATIVOS NO ENTEROBACTERIAS / 25 GALERIAS / BIOMERIEUX / FRANCIA	1795	07/10/2014	14/10/2014	17/11/2014	95	1	3	1	1	17/10/2014	3	EN MORA	31		100%		2.440.900

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A. I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE / Caja x 25 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1788	07/10/2014	14/10/2014	21/10/2014	39	1	2.375	300	300	17/10/2014	3	EN MORA	4		100%	117.438.860	8.118.000
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE (IgM) / kit x 96 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1788	07/10/2014	14/10/2014	12/11/2014	39	2	480	96	96	17/10/2014	3	EN MORA	26		100%		1.636.800
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE (IgG) / kit x 96 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1788	07/10/2014	14/10/2014	12/11/2014	39	3	288	96	96	17/10/2014	3	EN MORA	26		100%		1.636.800
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	REACTIVO PARA HIV / caja x 25 / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1788	07/10/2014	14/10/2014	12/11/2014	53	1	4.250	200	200	17/10/2014	3	EN MORA	26		100%		873.400
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	Test Latex para identificacion de staphylococus (AUREUS) / Caja x 50 test como mínimo / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	28/11/2014	106	1	9	2	2	17/10/2014	3	EN MORA	42		100%		851.400
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	Generador Anaerobico / 10 GENERADORES / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	21/10/2014	115	2	4	1	1	17/10/2014	3	EN MORA	4		100%		218.460
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM NEGATIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	21/10/2014	116	1	1.250	500	500	17/10/2014	3	EN MORA	4		100%		28.600.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA HONGOS / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	21/10/2014	116	2	160	30	30	17/10/2014	3	EN MORA	4		100%		1.716.000
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (GRAM POSITIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	13/11/2014	116	3	1.250	500	500	17/10/2014	3	EN MORA	27		100%		28.600.000
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS (NEISSERIA SP. Y HAEMOPHILUS SP.) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	12/11/2014	116	5	140	100	100	17/10/2014	3	EN MORA	26		100%		5.720.000
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS (GRAM NEGATIVAS) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	21/10/2014	116	6	1.650	600	600	17/10/2014	3	EN MORA	4		100%		34.320.000
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA HONGOS / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	21/10/2014	116	7	90	30	30	17/10/2014	3	EN MORA	4		100%		1.716.000
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS (PNEUMONIAE) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	20/10/2014	116	8	160	30	30	17/10/2014	3	EN MORA	3		100%		1.716.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: TECNOFAST S.A.

I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 197/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	CANT_ ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GRAL. PEDIATRICO	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS (GRUPO B) / UNIDAD / BIOMERIEUX / FRANCIA	1788	07/10/2014	14/10/2014	20/10/2014	116	10	150	30	30	17/10/2014	3	EN MORA	3		100%		1.716.000
HOSP. DISTRITAL MRA	REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE DENGUE / Caja x 25 Test / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1793	07/10/2014	14/10/2014	24/10/2014	39	1	2.375	1.500	1.500	17/10/2014	3	EN MORA	7		100%	51.461.300	40.590.000
HOSP. DISTRITAL MRA	REACTIVO PARA HIV / caja x 25 / ESTÁNDAR D DIAG. / KOREA	1793	07/10/2014	14/10/2014	12/11/2014	53	1	4.250	2.000	2.000	17/10/2014	3	EN MORA	26		100%		8.734.000
HOSP. DISTRITAL MRA	LÁTEX PARA ESTREPTOCOCOS / Caja x 50 test como mínimo / BIOMERIEUX / FRANCIA	1793	07/10/2014	14/10/2014	19/01/2015	103	1	5	1	1	17/10/2014	3	EN MORA	94		100%		1.285.900
HOSP. DISTRITAL MRA	Test Latex para identificacion de staphylococus (AUREUS) / Caja x 50 test como mínimo / BIOMERIEUX / FRANCIA	1793	07/10/2014	14/10/2014	19/01/2015	106	1	9	2	2	17/10/2014	3	EN MORA	94		100%		851.400
TOTAL ADJ:	**511.931.090**																**511.931.090**	**506.798.490**
PORCENTAJE																	100%	99%
DIFERENCIA																	5.132.600	

Lcdo. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos