Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 17 CERRITO BO. 25 DE MAYO

Item	Descripción	SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					E & E CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			680	2.000	1.360.000			680	1.000	680.000			680	1.500	1.020.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			680	2.000	1.360.000			680	1.000	680.000			680	1.500	1.020.000
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			204	3.000	612.000			204	600	122.400			204	1.000	204.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	900.000	900.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			680	2.000	1.360.000			680	250	170.000			680	500	340.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			170	19.000	3.230.000			170	23.000	3.910.000			170	22.000	3.740.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			680	26.500	18.020.000			680	24.500	16.660.000			680	25.000	17.000.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			680	2.000	1.360.000			680	7.500	5.100.000			680	6 000	4.080.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 8) m DOSAJE 1:3			0,84	350.000	294.000			0,84	450.000	378.000			0,84	550 000	462.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			34	2.000	68.000			34	2.000	68.000			34	3.500	119.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	786.000	786.000			1	631.600	631.600			1	815.000	815.000
	TOTAL					**29.500.000**					**30.000.000**					**30.500.000**

Arnaldo Firett
Jefe de la U.O.C.