Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.021 "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y RELLENO DE TIERRA EN LA PLAZA KM 14 ACARAY - BARRIO LOS ÁLAMOS. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA KM 30 MONDAY - BARRIO SAN JORGE. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ILUMINACIÓN Y CANTINA EN LA PLAZA KM 24 ACARAY - BARRIO SAN JUAN." ID Nº 396.352.-."

			S & V SERVIS del Grupo Megga Imp. Exp S.A con RUC 80053392-5				CMGV GRAFIC IMPORT- INSUMOS Y SERVICIOS-RAMOS GENERALES de Cristian Manuel González Viera con RUC 3193461-7				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	72102801-999	Construccion de Caminero y Relleno de Tierra en la Plaza km 14 Acaray - Barrio los Alamos	Unidad Medida Global	1		**154.621.990**	Unidad Medida Global	1		**161.889.297**				
1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	523.500	1.047.000				
1.2		Limpieza y nivelación de terreno	Metros cuadrados	1.082,6	3.000	3.247.800	Metros cuadrados	1.082,6	3.141	3.400.447				
1.3		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	542,6	5.000	2.713.000	Metros cuadrados	542,6	5.235	2.840.511				
1.4		Destronque	Unidad	7	130.000	910.000	Unidad	7	136.110	952.770				
1.5		Caminero de hormigón alisado de 10 de espesor (junta de dilatación cada 3 mts)	Metros cuadrados	365	130.000	47.450.000	Metros cuadrados	365	136.110	49.680.150				
1.6		Pintura de Caminero a dos manos, color a definir por la fiscalización	Metros cuadrados	365	18.000	6.570.000	Metros cuadrados	365	18.846	6.878.790				
1.7		Relleno de tierra roja (compactación de tierra cada 0,40 cm de altura)	Metros cúbicos	280	60.000	16.800.000	Metros cúbicos	280	62.820	17.589.600				
1.8		Banco de hierro fundido respaldo de madera	Unidad	10	900.000	9.000.000	Unidad	10	942.300	9.423.000				
1.9		Basurero ecológico de madera plástica, con soporte, según detalle de plano	Metro lineal	6	950.000	5.700.000	Metro lineal	6	994.650	5.967.900				
1.10		"Replanteo y marcación "	Metro lineal	51,2	5.000	256.000	Metro lineal	51,2	5.235	268.032				
1.11		Excavación para mampostería de nivelación y fundaciones	Metros cúbicos	5	85.000	425.000	Metros cúbicos	5	88.995	444.975				
1.12		Cementación de postes	Metros cúbicos	0,4	730.000	292.000	Metros cúbicos	0,4	764.310	305.724				
1.13		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 30 cm para base de pared de 15 cm con altura de 20 cm como mínimo	Metros cuadrados	9,85	135.000	1.329.750	Metros cuadrados	9,85	141.345	1.392.248				
1.14		Mampostería de elevación de 15 cm de ladrillo común de 3 agujeros a la vista doble cara, con altura promedio de 30 cm	Metros cuadrados	14,76	80.000	1.180.800	Metros cuadrados	14,76	83.760	1.236.298				
1.15		Tratamiento ladrillo visto	Metros cuadrados	29,52	22.000	649.440	Metros cuadrados	29,52	23.034	679.964				
1.16		Poste de caño galvanizado de 2", 3 mts	Unidad	17	260.000	4.420.000	Unidad	17	272.220	4.627.740				
1.17		Soporte de caño galvanizado de 2" en las esquinas	Unidad	10	260.000	2.600.000	Unidad	10	272.220	2.722.200				
1.18		Alambre liso galvanizado N.º 17	Metro lineal	147,6	3.500	516.600	Metro lineal	147,6	3.665	540.954				
1.19		Tejido de alambre N 14 galvanizado, malla (4x4) cm	Metros cuadrados	95,95	28.000	2.686.600	Metros cuadrados	95,95	29.316	2.812.870				
1.20		Portón metálico con perfil cuadrado de 50 x 50 mm (2,25x2,00) m incluye cerradura con candeado	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	Unidad	1	1.308.750	1.308.750				

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.021 "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y RELLENO DE TIERRA EN LA PLAZA KM 14 ACARAY - BARRIO LOS ÁLAMOS. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA KM 30 MONDAY - BARRIO SAN JORGE. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ILUMINACIÓN Y CANTINA EN LA PLAZA KM 24 ACARAY - BARRIO SAN JUAN." ID Nº 396.352.-."

			S & V SERVIS del Grupo Megga Imp. Exp S.A con RUC 80053392-5				CMGV GRAFIC IMPORT- INSUMOS Y SERVICIOS-RAMOS GENERALES de Cristian Manuel González Viera con RUC 3193461-7				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.21		Parque infantil, Play Ground 2 torres instalados de 10 x 8 mts	Unidad	1	42.000.000	42.000.000	Unidad	1	43.974.000	43.974.000				
1.22		Colchón de arena = e de 10 cm	Metros cúbicos	15	135.000	2.025.000	Metros cúbicos	15	141.345	2.120.175				
1.23		Limpieza Final, Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000	Unidad Medida Global	1	1.675.200	1.675.200				
2	72102801-999	Construcción de Caminero e Iluminación en la Plaza km 30 Monday - Barrio San Jorge	Unidad Medida Global	1		**199.849.190**	Medida Global	1		**209.242.176**				
2.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	523.500	1.047.000				
2.2		Limpieza y nivelación de terreno	Metros cuadrados	563	3.000	1.689.000	Metros cuadrados	563	3.141	1.768.383				
2.3		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	563	5.000	2.815.000	Metros cuadrados	563	5.235	2.947.305				
2.4		Destronque	Unidad	5	130.000	650.000	Unidad	5	136.110	680.550				
2.5		Caminero de hormigón alisado de 10 de espesor (junta de dilatación cada 3 mts)	Metros cuadrados	563	130.000	73.190.000	Metros cuadrados	563	136.110	76.629.930				
2.6		Excavación y cableado con cable NYY 4x4 -0.6/1KB con cañería pvc 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección	Metro lineal	60	55.000	3.300.000	Metro lineal	60	57.585	3.455.100				
2.7		Registro de (40x40) cm con tapa H°	Unidad	4	250.000	1.000.000	Unidad	4	261.750	1.047.000				
2.8		Poste de caño galvanizado redondo de 4" (5 m de altura con dos brazos 1,5 m de caño galvanizado de 2")	Unidad	4	2.500.000	10.000.000	Unidad	4	2.617.500	10.470.000				
2.9		Cableado para alumbrado (tipo NYY 2 x 2 mm)	Metro lineal	30	13.000	390.000	Metro lineal	30	13.611	408.330				
2.10		Brazo 1,5 m de caño galvanizado de 2" según detalle de plano	Unidad	14	280.000	3.920.000	Unidad	14	293.160	4.104.240				
2.11		Alumbrado tipo Led 150 w	Unidad	8	670.000	5.360.000	Unidad	8	701.490	5.611.920				
2.12		Reflector Led de 150 w	Unidad	18	460.000	8.280.000	Unidad	18	481.620	8.669.160				
2.13		Foto célula	Unidad	2	95.000	190.000	Unidad	2	99.465	198.930				
2.14		Pintura deportiva para caminero a dos manos	Metros cuadrados	563	18.000	10.134.000	Metros cuadrados	563	18.846	10.610.298				
2.15		Banco de hierro fundido respaldo de madera	Unidad	10	900.000	9.000.000	Unidad	10	942.300	9.423.000				
2.16		Basurero ecológico de madera plástica, con soporte, según detalle de plano	Metro lineal	8	950.000	7.600.000	Metro lineal	8	994.650	7.957.200				
2.17		"Replanteo y marcación "	Metro lineal	51,2	5.000	256.000	Metro lineal	51,2	5.235	268.032				
2.18		Excavación para mampostería de nivelación y fundaciones	Metros cúbicos	5	85.000	425.000	Metros cúbicos	5	88.995	444.975				
2.19		Cementación de postes	Metros cúbicos	0,4	730.000	292.000	Metros cúbicos	0,4	764.310	305.724				

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.021 "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y RELLENO DE TIERRA EN LA PLAZA KM 14 ACARAY - BARRIO LOS ÁLAMOS. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA KM 30 MONDAY - BARRIO SAN JORGE. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ILUMINACIÓN Y CANTINA EN LA PLAZA KM 24 ACARAY - BARRIO SAN JUAN." ID Nº 396.352.-."

			S & V SERVIS del Grupo Megga Imp. Exp S.A con RUC 80053392-5				CMGV GRAFIC IMPORT- INSUMOS Y SERVICIOS-RAMOS GENERALES de Cristian Manuel González Viera con RUC 3193461-7				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.20		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 30 cm para base de pared de 15 cm con altura de 20 cm como mínimo	Metros cuadrados	9,85	135.000	1.329.750	Metros cuadrados	9,85	141.345	1.392.248				
2.21		Mampostería de elevación de 15 cm de ladrillo común de 3 agujeros a la vista doble cara, con altura promedio de 30 cm	Metros cuadrados	14,76	80.000	1.180.800	Metros cuadrados	14,76	83.760	1.236.298				
2.22		Tratamiento ladrillo visto	Metros cuadrados	29,52	22.000	649.440	Metros cuadrados	29,52	23.034	679.964				
2.23		Poste de caño galvanizado de 2¨, 3 mts	Unidad	17	260.000	4.420.000	Unidad	17	272.220	4.627.740				
2.24		Soporte de caño galvanizado de 2¨ en las esquinas	Unidad	10	260.000	2.600.000	Unidad	10	272.220	2.722.200				
2.25		Alambre liso galvanizado N.º 17	Metro lineal	147,6	3.500	516.600	Metro lineal	147,6	3.665	540.954				
2.26		Tejido de alambre N 14 galvanizado, malla (4x4) cm	Metros cuadrados	95,95	28.000	2.686.600	cuadrados	95,95	29.316	2.812.870				
2.27		cerradura con candeado	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	Unidad	1	1.308.750	1.308.750				
2.28		Parque infantil, Play Ground 2 torres instalados de 10 x 8 mts	Unidad	1	42.000.000	42.000.000	Unidad	1	43.974.000	43.974.000				
2.29		Colchón de arena = e de 10 cm	Metros cúbicos	15	135.000	2.025.000	Metros cúbicos	15	141.345	2.120.175				
2.30		Limpieza Final, Retiro de Desechos	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	Unidad Medida	1	1.779.900	1.779.900				
3	72102801-999	Construcción de Caminero, Iluminación y Cantina en la Plaza km 24 Acaray - Barrio San Juan.	Unidad Medida Global	1		**296.035.440**	Unidad Medida Global	1		**309.949.179**				
3.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000	Metros cuadrados	2	523.500	1.047.000				
3.2		Retiro de caminero y cantina existente	Metros cuadrados	430	9.000	3.870.000	Metros cuadrados	430	9.423	4.051.890				
3.3		Limpieza y nivelación de terreno	Metros cuadrados	447,7	3.000	1.343.100	Metros cuadrados	447,7	3.141	1.406.226				
3.4		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	447,7	5.000	2.238.500	Metros cuadrados	447,7	5.235	2.343.710				
3.5		Caminero de hormigón alisado de 10 de espesor (junta de dilatación cada 3 mts)	Metros cuadrados	447,7	130.000	58.201.000	Metros cuadrados	447,7	136.110	60.936.447				
3.6		Pintura de Caminero a dos manos, color a definir por la fiscalización	Metros cuadrados	447,7	20.000	8.954.000	Metros cuadrados	447,7	20.940	9.374.838				
3.7		Banco de hierro fundido respaldo de madera	Unidad	10	900.000	9.000.000	Unidad	10	942.300	9.423.000				
3.8		Basurero ecológico de madera plástica, con soporte, según detalle de plano	Metro lineal	8	950.000	7.600.000	Metro lineal	8	994.650	7.957.200				
3.9		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	41,7	5.000	208.500	Metros cuadrados	41,7	5.235	218.300				
3.10		Excavación	Metros cúbicos	1,3	90.000	117.000	Metros cúbicos	1,3	94.230	122.499				
3.11		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	7,5	130.000	975.000	Metros cuadrados	7,5	136.110	1.020.825				
3.12		Encadenado de H°A° 15 x 30 cm	Metros cúbicos	1,25	1.850.000	2.312.500	Metros cúbicos	1,25	1.936.950	2.421.188				
3.13		Columna de H°A° 20 x 20 cm	Metros cúbicos	0,8	1.850.000	1.480.000	Metros cúbicos	0,8	1.936.950	1.549.560				
3.14		Mampostería de elevación de ladrillo hueco	Metros cuadrados	68,15	80.000	5.452.000	Metros cuadrados	68,15	83.760	5.708.244				

Liz Paola Ojeda Caldeón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.021 "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y RELLENO DE TIERRA EN LA PLAZA KM 14 ACARAY - BARRIO LOS ÁLAMOS. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA KM 30 MONDAY - BARRIO SAN JORGE. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ILUMINACIÓN Y CANTINA EN LA PLAZA KM 24 ACARAY - BARRIO SAN JUAN." ID Nº 396.352.-."

			S & V SERVIS del Grupo Megga Imp. Exp S.A con RUC 80053392-5				CMGV GRAFIC IMPORT- INSUMOS Y SERVICIOS-RAMOS GENERALES de Cristian Manuel González Viera con RUC 3193461-7				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.15		Revoque	Metros cuadrados	141,9	38.000	5.392.200	Metros cuadrados	141,9	39.786	5.645.633				
3.16		Pintura látex para exterior acrílico (sellador, enduido y pintura a dos manos)	Metros cuadrados	141,9	48.000	6.811.200	Metros cuadrados	141,9	50.256	7.131.326				
3.17		Piso de H° alisado	Metros cuadrados	38,25	105.000	4.016.250	Metros cuadrados	38,25	109.935	4.205.014				
3.18		Techo de chapa galvanizada ondulada N.º 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 15 %	Metros cuadrados	52,3	180.000	9.414.000	Metros cuadrados	52,3	188.460	9.856.458				
3.19		Puerta metálica de 0,90 x 2,10 mts	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	1	1.151.700	1.151.700				
3.20		Puerta metálica de 0,70 x 2,10 mts	Unidad	2	800.000	1.600.000	Unidad	2	837.600	1.675.200				
3.21		Ventana metálica de 50 x 50 cm	Unidad	2	250.000	500.000	Unidad	2	261.750	523.500				
3.22		Ventana metálica de 1,60 x 1,10 mts	Unidad	1	670.000	670.000	Unidad	1	701.490	701.490				
3.23		Conexión de energía, tablero seccional, cablería de 6 mm, 4 luces led 20x20 cm, 6 tomas	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000	Unidad Medida	1	2.931.600	2.931.600				
3.24		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	Unidad Medida	1	2.617.500	2.617.500				
3.25		Inodoro completo	Unidad	2	530.000	1.060.000	Unidad	2	554.910	1.109.820				
3.26		Lavatorio con pedestal	Unidad	2	550.000	1.100.000	Unidad	2	575.850	1.151.700				
3.27		Mingitorio	Unidad	1	550.000	550.000	Unidad	1	575.850	575.850				
3.28		Pozo Ciego, diámetro 2,00 m. profundidad. 2 m., cámara séptica	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	Unidad Medida Global	1	4.711.500	4.711.500				
3.29		"Replanteo y marcación "	Metro lineal	51,2	5.000	256.000	Metro lineal	51,2	5.235	268.032				
3.30		Excavación para mampostería de nivelación y fundaciones	Metros cúbicos	5	85.000	425.000	Metros cúbicos	5	88.995	444.975				
3.31		Cementación de postes	Metros cúbicos	0,4	730.000	292.000	Metros cúbicos	0,4	764.310	305.724				
3.32		Mampostería de nivelación de ladrillo común de 30 cm para base de pared de 15 cm con altura de 20 cm como mínimo	Metros cuadrados	9,85	135.000	1.329.750	Metros cuadrados	9,85	141.345	1.392.248				
3.33		Mampostería de elevación de 15 cm de ladrillo común de 3 agujeros a la vista doble cara, con altura promedio de 30 cm	Metros cuadrados	14,76	80.000	1.180.800	Metros cuadrados	14,76	83.760	1.236.298				
3.34		Tratamiento ladrillo visto	Metros cuadrados	29,52	22.000	649.440	Metros cuadrados	29,52	23.034	679.964				
3.35		Poste de caño galvanizado de 1/2", 3 mts	Unidad	17	260.000	4.420.000	Unidad	17	272.220	4.627.740				
3.36		Soporte de caño galvanizado de 1/2" en las esquinas	Unidad	10	260.000	2.600.000	Unidad	10	272.220	2.722.200				
3.37		Alambre liso galvanizado N.º 17	Metro lineal	147,6	3.500	516.600	Metro lineal	147,6	3.665	540.954				
3.38		Tejido de alambre N 14 galvanizado, malla (4x4) cm	Metros cuadrados	95,95	28.000	2.686.600	Metros cuadrados	95,95	29.316	2.812.870				
3.39		Portón metálico con perfil cuadrado de 50 x 50 mm (2,25x2,00) m incluye cerradura con candeado	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	Unidad	1	1.308.750	1.308.750				
3.40		Parque infantil, Play Ground 2 torres instalados de 10 x 8 mts	Unidad	1	42.000.000	42.000.000	Unidad	1	43.974.000	43.974.000				
3.41		Colchón de arena = e de 10 cm	Metros cúbicos	15	135.000	2.025.000	Metros cúbicos	15	141.345	2.120.175				
3.42		Excavación y cableado con cable NYY 4x4 -0.6/1KB con cañería pvc 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección mecánica con ladrillo común	Metro lineal	253	55.000	13.915.000	Metro lineal	253	57.585	14.569.005				
3.43		Registro de (40x40) cm con tapa H°	Unidad	16	250.000	4.000.000	Unidad	16	261.750	4.188.000				

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú

Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 09/2.021 "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y RELLENO DE TIERRA EN LA PLAZA KM 14 ACARAY - BARRIO LOS ÁLAMOS. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA KM 30 MONDAY - BARRIO SAN JORGE. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO, ILUMINACIÓN Y CANTINA EN LA PLAZA KM 24 ACARAY - BARRIO SAN JUAN." ID Nº 396.352.-."

			S & V SERVIS del Grupo Megga Imp. Exp S.A con RUC 80053392-5				CMGV GRAFIC IMPORT- INSUMOS Y SERVICIOS-RAMOS GENERALES de Cristian Manuel González Viera con RUC 3193461-7				Empresa 3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.44		Poste de caño galvanizado redondo de 4" (5 m de altura con dos brazos 1,5 m de caño galvanizado de 2")	Unidad	16	2.500.000	40.000.000	Unidad	16	2.617.500	41.880.000				
3.45		Cableado para alumbrado (tipo NYY 2 x 2 mm)	Metro lineal	88	13.000	1.144.000	Metro lineal	88	13.611	1.197.768				
3.46		Brazo 1,5 m de caño galvanizado de 2" según detalle de plano	Unidad	32	280.000	8.960.000	Unidad	32	293.160	9.381.120				
3.47		Alumbrado tipo Led 150 w	Unidad	32	670.000	21.440.000	Unidad	32	701.490	22.447.680				
3.48		Foto célula	Unidad	4	95.000	380.000	Unidad	4	99.465	397.860				
3.49		Limpieza Final, retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	Unidad Medida Global	1	1.884.600	1.884.600				
		TOTAL GENERAL				650.506.620				681.080.653				

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ PARAGUAY UOC 2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la UOC