DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: ROBERTO RAMIREZ SALINAS
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 12/11/2.015.-
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA NO. 19/2.015: CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO PARAGUAY - JAPÓN.*" ID:* 300.691.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por Contratación Directa No. 19/2.015 para la Construcción de Aula en el Colegio Paraguay - Japón.*" ID:* 300.691

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……" ,** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.** Así también el proceso cumple con los requerimientos del **Art. 34 inciso c) que establece "Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente,……".-**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **ARIA SERVICIOS CON RUC 3.684.715-1**: monto total de la oferta **G. 107.289.000.-**, (Guaraníes ciento siete millones doscientos ochenta y nueve mil), como sigue a continuación en la siguiente planilla:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno. Movilización y desmovilización. Incluye Cartel de Obras y Vallado de Obras	76,00	m²	17.400	1.322.400
	b- Replanteo	76,00	m³	9.300	706.800
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	18,30	m³	410.000	7.503.000
5	Estructuras de H°A°				0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,81	m³	2.068.000	1.675.080
	d- Encadenados de H°A°	2,56	m³	1.550.400	3.969.024

6	Muros de nivelación				0
	a- de 0,45 m.	8,70	m²	249.500	2.170.650
	b- de 0,30 m.	3,20	m²	166.500	532.800
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	332.800	199.680
7	Relleno y apisonado de interiores	27,00	m³	126.700	3.420.900
8	Aislación asfáltica				0
	a- de paredes	9,25	m²	92.000	851.000
9	Muros de elevación				0
	b- De 0,15 para revocar	4,60	m²	88.700	408.020
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	60,00	m²	179.600	10.776.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	17,20	m²	172.200	2.961.840
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	25,20	ml	17.400	438.480
10	Pilares				0
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	10,80	ml	72.200	779.760
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	144.000	950.400
12	Techo				0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	101,50	m²	269.400	27.344.100
	d- Viga de madera y planchela en galería	1,00	gl	1.909.900	1.909.900
13	Revoque				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	39,00	m²	23.400	912.600
	b- de pilares o,30 x 0,30 m.	10,80	ml	63.000	680.400
	c- De viga cumbrera de H°A°	10,70	m²	36.300	388.410
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	67,00	m²	45.700	3.061.900
15	Piso Cerámica				0
	a- Piso Cerámica alto tráfico	67,00	m²	87.500	5.862.500
16	Zócalo cerámico	36,00	ml	28.700	1.033.200
17	Aberturas de madera				0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.661.400	1.661.400
18	Aberturas metálicas				0
	a- Ventanas tipo balancines	15,48	m²	349.100	5.404.068
19	Alfeizar de ventanas				0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	16,00	ml	13.500	216.000
	d- de ladrillos comunes tipo sardinel	6,00	ml	54.500	327.000

20	Pinturas				0
	a- de paredes al látex	39,00	m²	20.000	780.000
	b- de pilares al látex	13,00	m²	20.000	260.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	21.000	249.900
	e- de viga cumbrera al látex	10,70	m²	20.000	214.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética. Incluye ambos lados	15,48	m²	32.500	503.100
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	134,00	m²	17.700	2.371.800
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	101,50	m²	19.700	1.999.550
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	24.800	136.400
23	Vidrios dobles de 3mm	15,48	m²	145.800	2.256.984
34	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	79.000	1.817.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	137.700	550.800
36	Instalación Eléctrica				0
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	2.276.000	2.276.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	125.000	1.375.000
	c- toma corriente	3,00	un	106.600	319.800
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	210.000	840.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	127.100	254.200
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	959.000	1.918.000
40	Mobiliarios				0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.200.000	1.200.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	499.154	499.154
TOTAL					**107.289.000**

2) **TESLA INGENIERIA - RUC: 2298621-9**: monto total de la oferta **G. 111.400.958.-,** (Guaraníes ciento once millones cuatrocientos), como sigue a continuación en la siguiente planilla:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra				

	a- Limpieza y preparación del terreno. Movilización y desmovilización. Incluye Cartel de Obras y Vallado de Obras	76,00	m²	15.000	1.140.000
	b- Replanteo	76,00	m³	8.000	608.000
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	18,30	m³	415.000	7.594.500
5	Estructuras de H°A°			0	0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,81	m³	2.100.000	1.701.000
	d- Encadenados de H°A°	2,56	m³	1.580.000	4.044.800
6	Muros de nivelación			0	0
	a- de 0,45 m.	8,70	m²	260.000	2.262.000
	b- de 0,30 m.	3,20	m²	175.000	560.000
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	321.000	192.600
7	Relleno y apisonado de interiores	27,00	m³	120.000	3.240.000
8	Aislación asfáltica			0	0
	a- de paredes	9,25	m²	98.000	906.500
9	Muros de elevación			0	0
	b- De 0,15 para revocar	4,60	m²	98.000	450.800
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	60,00	m²	175.000	10.500.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	17,20	m²	170.000	2.924.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	25,20	ml	19.800	498.960
10	Pilares			0	0
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	10,80	ml	78.000	842.400
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	152.000	1.003.200
12	Techo			0	0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	101,50	m²	274.500	27.861.750
	d- Viga de madera y planchela en galería	1,00	gl	1.900.000	1.900.000
13	Revoque			0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	39,00	m²	25.000	975.000
	b- de pilares o,30 x 0,30 m.	10,80	ml	65.000	702.000
	c- De viga cumbrera de H°A°	10,70	m²	32.000	342.400
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	67,00	m²	53.000	3.551.000
15	Piso Cerámica			0	0
	a- Piso Cerámica alto tráfico	67,00	m²	92.150	6.174.050

16	Zócalo cerámico	36,00	ml	32.500	1.170.000
17	Aberturas de madera			0	0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.850.000	1.850.000
18	Aberturas metálicas			0	0
	a- Ventanas tipo balancines	15,48	m²	365.000	5.650.200
19	Alfeizar de ventanas			0	0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	16,00	ml	18.500	296.000
	d- de ladrillos comunes tipo sardinel	6,00	ml	50.000	300.000
20	Pinturas			0	0
	a- de paredes al látex	39,00	m²	25.000	975.000
	b- de pilares al látex	13,00	m²	23.000	299.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	24.500	291.550
	e- de viga cumbrera al látex	10,70	m²	26.000	278.200
	f- de abertura metálicas con pintura sintética. Incluye ambos lados	15,48	m²	35.600	551.088
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	134,00	m²	19.800	2.653.200
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	101,50	m²	23.200	2.354.800
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	22.000	121.000
23	Vidrios dobles de 3mm	15,48	m²	139.500	2.159.460
34	Desague Pluvial			0	0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	75.800	1.743.400
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	154.600	618.400
36	Instalación Eléctrica			0	0
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	2.158.900	2.158.900
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	120.000	1.320.000
	c- toma corriente	3,00	un	105.200	315.600
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	220.000	880.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	123.000	246.000
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	789.600	1.579.200
40	Mobiliarios			0	0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.115.000	1.115.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
TOTAL					**111.400.958.-**

3) **TALLER METALURGICO "RM" - RUC: 3520910-0**: monto total de la oferta **G. 110.080.372.-,** (Guaraníes ciento diez millones ochenta mil trescientos setenta y dos), como sigue a continuación en la siguiente planilla:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno. Movilización y desmovilización. Incluye Cartel de Obras y Vallado de Obras	76,00	m²	22.000	1.672.000
	b- Replanteo	76,00	m³	9.532	724.432
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	18,30	m³	420.250	7.690.575
5	Estructuras de H°A°			0	0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,81	m³	2.119.700	1.716.957
	d- Encadenados de H°A°	2,56	m³	1.589.100	4.068.096
6	Muros de nivelación			0	0
	a- de 0,45 m.	8,70	m²	255.700	2.224.590
	b- de 0,30 m.	3,20	m²	170.600	545.920
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	341.120	204.672
7	Relleno y apisonado de interiores	27,00	m³	129.800	3.504.600
8	Aislación asfáltica			0	0
	a- de paredes	9,25	m²	94.300	872.275
9	Muros de elevación			0	0
	b- De 0,15 para revocar	4,60	m²	90.900	418.140
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	60,00	m²	180.000	10.800.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	17,20	m²	175.000	3.010.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	25,20	ml	17.800	448.560
10	Pilares			0	0
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	10,80	ml	74.005	799.254
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	147.600	974.160
12	Techo			0	0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	101,50	m²	276.100	28.024.150
	d- Viga de madera y planchela en galería	1,00	gl	1.957.600	1.957.600

13	Revoque			0	0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	39,00	m²	23.985	935.415
	b- de pilares o,30 x 0,30 m.	10,80	ml	64.575	697.410
	c- De viga cumbrera de H°A°	10,70	m²	37.200	398.040
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	67,00	m²	46.800	3.135.600
15	Piso Cerámica			0	0
	a- Piso Cerámica alto tráfico	67,00	m²	89.600	6.003.200
16	Zócalo cerámico	36,00	ml	29.400	1.058.400
17	Aberturas de madera			0	0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.702.935	1.702.935
18	Aberturas metálicas			0	0
	a- Ventanas tipo balancines	15,48	m²	357.800	5.538.744
19	Alfeizar de ventanas			0	0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	16,00	ml	13.800	220.800
	d- de ladrillos comunes tipo sardinel	6,00	ml	55.800	334.800
20	Pinturas			0	0
	a- de paredes al látex	39,00	m²	20.500	799.500
	b- de pilares al látex	13,00	m²	20.500	266.500
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	21.500	255.850
	e- de viga cumbrera al látex	10,70	m²	20.500	219.350
	f- de abertura metálicas con pintura sintética. Incluye ambos lados	15,48	m²	33.000	510.840
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	134,00	m²	18.200	2.438.800
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	101,50	m²	21.000	2.131.500
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	24.500	134.750
23	Vidrios dobles de 3mm	15,48	m²	149.400	2.312.712
34	Desague Pluvial			0	0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	80.975	1.862.425
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	141.050	564.200
36	Instalación Eléctrica			0	0
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	2.332.900	2.332.900
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	128.125	1.409.375
	c- toma corriente	3,00	un	109.265	327.795
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	215.250	861.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	132.000	264.000

	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	982.975	1.965.950
40	Mobiliarios			0	0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.230.000	1.230.000
41	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	511.600	511.600
TOTAL					**110.080.372**

Se realizó el análisis de la oferta presentada por el oferente citado anteriormente para la **"Construcción de Aula en el Colegio Paraguay - Japón."** ***ID:*** **300.691.** y la oferta más baja presentada es de la empresa **ARIA SERVICIOS de Mario Ruben Insfran con C.I. Nº 3.684.715.** Seguidamente se realizó el análisis de todas las documentaciones y las mismas cumplen con todos los recaudos documentales y han cotizado la cantidad solicitada en la carta oferta.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **ARIA SERVICIOS de Mario Ruben Insfran con C.I. Nº 3.684.715.,** es la más conveniente por ser la más baja, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la **CD 19/2.015** para la "**Construcción de Aula en el Colegio Paraguay - Japón."** ***ID:*** **300.691¨,** a la oferta presentada por la empresa **ARIA SERVICIOS de Mario Ruben Insfran con C.I. Nº 3.684.715.**, por la suma de **G. 107.289.000.-**, (Guaraníes ciento siete millones doscientos ochenta y nueve mil)

Atentamente,

Marco Antonio Maidana
Tesorero Municipal
MARCO A. MAIDANA SAMUDIO
TESORERO
Municipalidad de Yguazú

Lic. Demetria Flora Bareiro
Asesora Administrativa
Lic. Flora Bareiro
Contadora
R.U.C 1719737 - 6

Alex Ramírez Monges
Encargado de la UOC