MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Siemens / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	13	1	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN MORA	6		100%	94.842.461	11.797.500
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	84	3	48	2	1	08/11/2014	3	EN MORA	6		50%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CARBENICILINA 100 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	84	6	3	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	6		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	84	12	45	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	6		100%		40.214
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	84	14	34	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	6		100%		40.214
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO DE ANTBIOGRAMA CEFUROXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	84	16	19	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	6		100%		40.214
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	17	50	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	84	18	12	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	6		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA 15 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	20	18	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 120 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	21	12	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA 300 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	23	26	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PENICILINA DE 10 U / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	25	12	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA 100 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	26	16	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	27	37	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCOS ANTIBIOGRAMA RIFAMPICINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	29	9	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	4	42	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1956	03/11/2014	05/11/2014	14/11/2014	86	7	8	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	6		100%		40.214
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDÍXICO 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	2	35	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%	2.231.877	160.856
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	3	48	10		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFIXIMA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	9	22	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	12	45	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	13	54	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		160.856
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA 2 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	15	28	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	17	50	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	22	40	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		160.856
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO ANTIBIOGRAMA NORFLOXACINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	24	24	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		160.856
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	27	37	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCOS ANTIBIOGRAMA POLIMIXINA B 300 U / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	28	7	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	4	42	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	6	42	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL REG. DE LUQUE	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1955	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	7	34	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	AGAR LISINA DE HIERRO (LIA) / Unidad / Liofilchem / Italia	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	68	1	10	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%	34.659.109	195.687
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	AGAR AGAR / Unidad / Liofilchem / Italia	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	78	1	3	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		615.645
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	1	15	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	3	48	2		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA-SULBACTAM 10/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	5	22	2	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		50%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFALOTINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	7	15	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	8	30	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFIXIMA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	9	22	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	12	45	3	3	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		60.321

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADI	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	13	54	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	14	34	3	3	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		60.321
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA 2 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	15	28	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTBIOGRAMA CEFUROXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	16	19	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	17	50	3	3	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		60.321
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	18	12	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA COLISTIN 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	19	20	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA 15 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	20	18	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 120 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	21	12	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107

Bog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	22	40	3	3	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		60.321
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA 300 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	23	26	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA NORFLOXACINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	24	24	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PENICILINA DE 10 U / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	25	12	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	27	37	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCOS ANTIBIOGRAMA RIFAMPICINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	07/11/2014	84	29	9	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	1	3	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		70.000
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	85	2	2	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		140.000
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	ERTAPENEM / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	3	24	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	4	42	5	4	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		80%		80.428

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	5	19	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	6	42	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	7	8	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	86	1	6	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		70.000
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA TEICOPLANINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	4	9	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	5	17	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	6	39	4	4	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		80.428
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	7	34	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	E-TEST CEFOTAXIMA / Unidad / Lioflichem / Italia	1954	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	94	2	58	30	30	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		11.038.320
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	E-TEST LEVOFLOXACINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1954	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	94	6	30	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		3.679.440
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	E-TEST PENICILINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1954	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	94	7	58	20	20	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		7.358.880

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	E-TEST VANCOMICINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1954	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	94	10	120	20	20	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		7.358.880
HOSP. GENERAL BARRIO OBRERO	Test de Latex para Diagnostico de Miningitis / Unidad / Biorad / Usa	1954	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	104	1	5	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.814.874
INST. MEDICINA TROPICAL	KIT ANTIGENOS FEBRILES / Unidad / Biosystems / España	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	22	1	2.000	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%	79.574.292	1.673.700
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDÍXICO 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	2	35	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	3	48	3		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA-SULBACTAM 10/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	5	22	5		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	8	30	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	12	45	5	4	08/11/2014	3	EN MORA	2		80%		80.428
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	13	54	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	14	34	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARBELANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA 2 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	15	28	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	17	50	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO DE ANTIBIOGRAMA COLISTIN 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	19	20	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA 15 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	20	18	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 120 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	21	12	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA 300 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	23	26	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA NORFLOXACINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	24	24	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCOS ANTIBIOGRAMA PENICILINA DE 10 U / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	25	12	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	27	37	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535

Dog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCOS ANTIBIOGRAMA POLIMIXINA B 300 U / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	28	7	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
INST. MEDICINA TROPICAL	ERTAPENEM / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	3	24	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	85	4	42	10		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	5	19	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	6	42	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	7	8	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	1	6	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		210.000
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA OXACILINA 1 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	2	4	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA TEICOPLANINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	4	9	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	5	17	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	6	39	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. MEDICINA TROPICAL	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	7	34	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
INST. MEDICINA TROPICAL	E-TEST CEFOTAXIMA / Unidad / Lioflichem / Italia	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	94	2	58	20		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. MEDICINA TROPICAL	E-TEST PENICILINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	94	7	58	30		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. MEDICINA TROPICAL	E-TEST POLIMIXINA B / Unidad / Lioflichem / Italia	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	94	8	38	30		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. MEDICINA TROPICAL	E-TEST VANCOMICINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	94	10	120	100		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. MEDICINA TROPICAL	Test de Latex para Diagnostico de Miningitis / Unidad / Biorad / Usa	1953	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	104	1	5	3		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	KIT ANTIGENOS FEBRILES / Unidad / Biosystems / España	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	22	1	400	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%	76.874.913	557.900
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	Kits - Deteccion de VIRUS RESPIRATORIOS / Unidad / Remel / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	21/11/2014	34	1	200	200	200	08/11/2014	3	EN MORA	13		100%		27.574.200
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	AGAR AGAR / Unidad / Liofilchem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	78	1	3	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		615.645
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	AGAR BASE KANAMICINA-AZIDA (Con Bilis Esculina) / Unidad / Liofilchem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	79	1	2	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		576.068

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	1	15	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDÍXICO 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	2	35	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	3	48	3		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	4	17	5		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CARBENICILINA 100 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	6	3	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFALOTINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	7	15	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	8	30	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFIXIMA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	9	22	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA 75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	11	15	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	12	45	7	7	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		140.749

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	13	54	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	14	34	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA 2 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	15	28	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTBIOGRAMA CEFUROXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	16	19	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	17	50	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	18	12	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA COLISTIN 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	19	20	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA 15 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	20	18	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 120 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	21	12	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARBELANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A. I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	22	40	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA 300 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	23	2	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA NORFLOXACINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	24	24	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PENICILINA DE 10 U / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	25	12	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA 100 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	26	16	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCOS ANTIBIOGRAMA POLIMIXINA B 300 U / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	28	7	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCOS ANTIBIOGRAMA RIFAMPICINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	29	9	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	1	3	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		70.000
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	85	2	2	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		70.000
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	ERTAPENEM / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	3	24	7	7	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		140.749

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	85	4	42	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		20.107
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	5	19	7	7	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		140.749
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	6	42	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA OFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	85	8	10	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		201.070
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA NOVOBIOCINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	1	6	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		140.000
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA OXACILINA 1 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	2	4	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO DE ANTIBIÓTICO ESTREPTOMICINA 300 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	3	5	5	5	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		100.535
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA TEICOPLANINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	4	9	1	1	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		20.107
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	5	17	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		40.214
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	6	39	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		60.321

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	86	7	34	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST AMPICILINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	94	1	10	10	10	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		3.679.440
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST CEFOTAXIMA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	94	2	58	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		2.943.552
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST CEFTRIAXONA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	94	3	15	15	15	08/11/2014	3	EN MORA	159		100%		5.519.160
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST CIPROFLOXACINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	94	4	8	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		2.943.552
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST ERITROMICINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	94	5	8	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		2.943.552
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST LEVOFLOXACINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	17/04/2015	94	6	30	20	20	08/11/2014	3	EN MORA	160		100%		7.358.880
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST PENICILINA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	94	7	58	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		2.943.552
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST POLIMIXINA B / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	94	8	38	8	8	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		2.943.552
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	E-TEST TRIMETO + SULFA / Unidad / Lioflichem / Italia	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	94	9	20	20	20	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		7.358.880

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	Test de Latex para Diagnostico de Miningitis / Unidad / Biorad / Usa	1952	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	104	1	5	1		08/11/2014	3	EN MORA	S		0%		
HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO	MEDIO DE TRANSPORTE DE VIRUS / Unidad / Vircell / España	1952	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	140	1	200	200	200	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		2.645.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	1	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%	670.454.000	141.570.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	2	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		53.240.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	GLICEMIA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	3	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.285.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO PARA UREA / Unidad / Siemens / usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	4	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.285.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	5	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.285.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	6	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.971.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	HDL COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	7	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		11.980.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	8	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.971.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	9	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.971.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	GOT / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	10	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	GPT / Unidad / Siemens / usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	11	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.971.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	12	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.971.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	13	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.971.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	14	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.971.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	GAMMA GT / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	15	200	200	200	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.131.400
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	ALFA AMILASA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	16	300	300	300	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.697.100
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	LDH / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	17	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.485.500
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	PROTEINAS TOTALES / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	18	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.828.500
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	ALBÚMINA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	19	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.828.500
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	CALCIO / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	20	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.828.500
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	FÓSFORO / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	21	300	300	300	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.697.100
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	MAGNESIO / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	22	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.828.500
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	CK MB / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	23	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		11.314.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	CK TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	24	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		11.314.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	PROTEINAS LCR / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	25	200	200	200	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.131.400

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — DGGIES — GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	26	200	200	200	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		9.680.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	*TROPONINA (I) cuantitativo / Unidad / Siemens / Usa*	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	27	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		60.500.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	28	3.500	3.500	3500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		31.762.500
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO TP / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	29	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		33.880.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO TTPA / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	30	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		25.410.000
INST. NAC. DE CARDIOLOGIA	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Siemens / Usa	1951	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	11	31	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		25.410.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	1	8.000	8.000	8000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%	1.442.678.155	377.520.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	2	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		15.972.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	GLICEMIA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	3	8.000	8.000	8000	08/11/2014	3	EN MORA	66		100%		43.656.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA UREA / Unidad / Siemens / usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	4	8.500	8.500	8500	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		46.384.500
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	5	8.500	8.500	8500	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		46.384.500
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	6	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		11.314.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NACIONAL DEL CANCER	HDL COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	7	900	900	900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		5.391.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	8	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		11.314.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	9	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		11.314.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	GOT / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	10	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		22.628.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	GPT / Unidad / Siemens / usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	11	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		22.628.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	12	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		22.628.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	13	3.900	3.900	3900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		22.062.300
INST. NACIONAL DEL CANCER	BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	14	3.900	3.900	3900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		22.062.300
INST. NACIONAL DEL CANCER	GAMMA GT / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	15	600	600	600	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.394.200
INST. NACIONAL DEL CANCER	ALFA AMILASA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	16	300	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		1.697.100
INST. NACIONAL DEL CANCER	LDH / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	17	900	900	900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		5.091.300
INST. NACIONAL DEL CANCER	PROTEINAS TOTALES / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	18	1.900	1.900	1900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		10.748.300
INST. NACIONAL DEL CANCER	ALBÚMINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	19	1.700	1.700	1700	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		9.616.900
INST. NACIONAL DEL CANCER	CALCIO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	20	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		8.485.500
INST. NACIONAL DEL CANCER	FÓSFORO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	21	300	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		1.697.100
INST. NACIONAL DEL CANCER	MAGNESIO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	22	900	900	900	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		5.091.300

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NACIONAL DEL CANCER	CK MB / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	23	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		565.700
INST. NACIONAL DEL CANCER	CK TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	24	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		565.700
INST. NACIONAL DEL CANCER	PROTEINAS (Proteinuria) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	25	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		565.700
INST. NACIONAL DEL CANCER	HEMOGLOBINA GLICOSILADA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	26	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		4.840.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	HIERRO SERICO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	27	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		565.700
INST. NACIONAL DEL CANCER	IgA (Inmunoglobulina A) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	28	50	50	50	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		3.025.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	IgG (Inmunoglobulina G) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	29	50	50	50	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		3.025.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	IgM (Inmunoglobulina M) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	30	50	50	50	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		3.025.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	IgE Reactivo / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	31	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	Anti Hav-IgM (Hepatitis A) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	32	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	66		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	Reactivo hepatitis B (Antígeno de Superficie) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	10	33	200	200		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	HCV-ac Met / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	34	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA HIV / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	35	700	700	700	08/11/2014	3	EN MORA	66		100%		27.951.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	36	300	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		11.979.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	TOXO IgM reactivo / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	37	300	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		11.979.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	Kits - Detección Citomegalovirus IgG / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	10	38	300	300		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	Kits - Detección Citomegalovirus IgM / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	10	39	300	300		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	T3 REACTIVO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	40	900	900	900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		35.937.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	KITS - DETERMINACION DE T4 / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	41	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	FT3 reactivo / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	42	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	FT4 reactivo / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	43	900	900	900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		35.937.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	TSH Reactivo / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	44	900	900	900	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		35.937.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	AC. ANTI TIROGLOBULINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	45	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	TPO (anticuerpos) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	46	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO ACIDO FOLICO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	10	47	100	100		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	FERRITINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	48	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	TRANSFERRINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	49	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		3.993.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NACIONAL DEL CANCER	VITAMNIA B12 / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	10	50	100	100		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Total / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	51	700	700	200	08/11/2014	3	EN MORA	66		29%		7.986.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) - Libre / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	52	700	700	400	08/11/2014	3	EN MORA	3		57%		15.972.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	CA 125 / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	53	700	700	400	08/11/2014	3	EN MORA	66		57%		15.972.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	CA 15-3 / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	54	700	700	200	08/11/2014	3	EN MORA	66		29%		7.986.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	CA 19-9 / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	55	700	700	400	08/11/2014	3	EN MORA	66		57%		15.972.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	CEA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	56	700	700	200	08/11/2014	3	EN MORA	66		29%		7.986.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	ESTRADIOL / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	57	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	66		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	PROGESTERONA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	58	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	66		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	KITS - DETERMINACION DE PROLACTINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	59	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	CORTISOL / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	60	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	DHEA-SO4 dehidroepiandrosterona sulfato / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	61	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	FSH hormona folículo estimulante / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	62	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO PARA B HCG / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	13/01/2015	10	63	500	500	300	08/11/2014	3	EN MORA	66		60%		11.979.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	INSULINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	64	50	50	50	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		1.996.500
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO LH / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	65	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	ALFA FETO PROTEINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	66	500	500	300	08/11/2014	3	EN MORA	18		60%		11.979.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	TESTOSTERONA REACTIVO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	67	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		3.993.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	BETA 2 MICROGLOBULINA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	68	500	500	400	08/11/2014	3	EN MORA	18		80%		15.972.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	C3 / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	69	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		6.050.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	C4 / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	10	70	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		6.050.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	71	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		36.300.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO TP / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	72	6.000	6.000	6000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		50.820.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO TTPA / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	73	6.000	6.000	6000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		50.820.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Siemens / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	10	74	6.000	6.000	6000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		50.820.000
INST. NACIONAL DEL CANCER	AGAR LISINA DE HIERRO (LIA) / Unidad / Liofilchem / Italia	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	68	1	10	3	1	08/11/2014	3	EN MORA	18		33%		195.667
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	84	1	15	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		60.321

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	3	48	3		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA-SULBACTAM 10/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	5	22	3		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	84	8	30	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	84	17	50	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	84	18	12	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA 15 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	26/11/2014	84	20	18	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	18		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	84	22	40	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA 300 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	84	23	26	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	84	27	37	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		60.321

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	85	4	42	3		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	85	6	42	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	86	5	17	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		60.321
INST. NACIONAL DEL CANCER	DISCO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1950	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	86	6	39	3	3	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		60.321
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	5	1	10.000	10.000	10000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%	425.320.400	106.480.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	GLICEMIA / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	5	2	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		16.371.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO PARA UREA / Unidad / Siemens / usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	5	3	3.000	3.000	3000	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		16.371.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	5	4	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		13.642.500
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	5	5	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		8.185.500
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	HDL COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	5	6	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		8.985.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	11/11/2014	5	7	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN MORA	3		100%		14.140.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	8	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		14.140.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	GOT / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	9	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.484.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	GPT / Unidad / Siemens / usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	10	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.484.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	11	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.484.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	12	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.484.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	13	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.484.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	GAMMA GT / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	14	200	200	200	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		1.131.200
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	ALFA AMILASA / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	15	200	200	200	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		1.131.200
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	LDH / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	16	200	200	200	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		1.131.200
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	ALBÚMINA / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	17	150	150	150	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		848.400
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	CALCIO / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	18	200	200	200	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		1.131.200
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	FÓSFORO / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	19	500	500	500	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		2.828.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	MAGNESIO / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	20	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		565.600
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	CK MB / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	21	300	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		1.696.800
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	CK TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	22	300	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		1.696.800
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO PARA HIV / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	08/04/2015	5	23	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN MORA	151		100%		39.930.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	*TROPONINA (I) cuantitativo / Unidad / Siemens / Usa*	1948	03/11/2014	05/11/2014	08/04/2015	5	24	300	300	300	08/11/2014	3	EN MORA	151		100%		18.150.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO PARA B HCG / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	21/01/2015	5	25	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN MORA	74		100%		79.860.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	26	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		9.075.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO TP / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	27	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.470.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO TTPA / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	28	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.470.000
HOSP. MATERNO INF. LOMA PYTA	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Siemens / Usa	1948	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	5	29	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		8.470.000
INERAM	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	1	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%	699.076.737	235.950.000
INERAM	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	2	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		53.240.000
INERAM	GLICEMIA / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	3	3.750	3.750	3750	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		20.463.750
INERAM	REACTIVO PARA UREA / Unidad / Siemens / usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	4	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		21.828.000
INERAM	REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	5	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		21.828.000
INERAM	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	6	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.914.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestion de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INERAM	HDL COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	7	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		5.990.000
INERAM	REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	8	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	9	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	GOT / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	10	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	GPT / Unidad / Siemens / usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	11	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	12	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	13	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	14	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	GAMMA GT / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	15	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	LDH / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	16	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.828.500
INERAM	PROTEINAS TOTALES / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	17	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	ALBÚMINA / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	18	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.142.500
INERAM	CALCIO / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	19	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		11.314.000
INERAM	FÓSFORO / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	4	20	2.000	2.000		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INERAM	MAGNESIO / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	21	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		11.314.000
INERAM	CK MB / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	22	250	250	100	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		40%		565.700

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INERAM	CK TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	23	250	250	250	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.414.250
INERAM	PROTEINAS (Proteinuria) / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	24	250	250	250	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		1.414.250
INERAM	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	25	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		45.375.000
INERAM	HEMOGLOBINA GLICOSILADA / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	26	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		48.400.000
INERAM	REACTIVO TP / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	27	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.940.000
INERAM	REACTIVO TTPA / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	28	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.940.000
INERAM	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Siemens / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	4	29	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.940.000
INERAM	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	1	15	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
INERAM	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	3	48	6		08/11/2014	3	EN MORA	2		0%		
INERAM	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	8	30	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
INERAM	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	12	45	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
INERAM	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	13	54	9	9	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		180.963

Ing. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G. M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
INERAM	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	14	34	6	6	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		120.642
INERAM	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	17	50	9	9	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		180 963
INERAM	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	10/11/2014	84	22	40	9	9	08/11/2014	3	EN MORA	2		100%		180.963
INERAM	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	27	37	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
INERAM	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	85	4	42	9		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
INERAM	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	6	42	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
INERAM	DISCO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	86	6	39	9	9	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		180.963
INERAM	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1947	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	86	7	34	4	4	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		80.428
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	KIT SOLUCION CONTADOR HEMATOLÓGICO / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	1	12.000	12.000	12000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%	637.659.760	127.776.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	GLICEMIA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	2	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.285.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO PARA UREA / Unidad / Siemens / usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	3	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO PARA CREATININA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	4	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO PARA ÁCIDO ÚRICO / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	5	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		27.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	HDL COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	6	2.500	2.500	2500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.975.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO PARA COLESTEROL / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	7	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	8	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	GOT / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	9	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	GPT / Unidad / Siemens / usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	10	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	FOSFATASA ALCALINA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	11	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	BILIRRUBINA TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	12	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	BILIRRUBINA DIRECTA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	13	5.000	5.000	5000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		28.285.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	GAMMA GT / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	14	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.828.500
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	ALFA AMILASA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	15	4.000	4.000	4000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		22.628.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	LDH / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	16	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		2.828.500
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	PROTEINAS TOTALES / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	17	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	SIN DATOS		100%		5.657.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	ALBÚMINA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	18	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	SIN DATOS		100%		5.657.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	CALCIO / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	19	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN PLAZO	SIN DATOS		100%		8.485.500
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	FÓSFORO / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	20	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.485.500
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	MAGNESIO / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	21	1.500	1.500	1500	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.485.500
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	CK MB / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	22	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	SIN DATOS		100%		5.657.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	CK TOTAL / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	23	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	SIN DATOS		100%		5.657.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	PROTEINAS (Proteinuria) / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	24	500	500	500	08/11/2014	3	EN PLAZO	SIN DATOS		100%		2.828.500
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	HEMOGLOBINA GLICOSILADA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	25	300	300	300	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		14.520.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	INSULINA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	09/11/2014	8	26	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	1		100%		3.993.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	FSH hormona folículo estimulante / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	09/11/2014	8	27	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	1		100%		3.993.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	ESTRADIOL / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	09/11/2014	8	28	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	1		100%		3.993.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	CEA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	8	29	200	200	200	08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		100%		7.986.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	CA 125 / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	8	30	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		100%		3.993.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	CA 15-3 / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	8	31	100	100	100	08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		100%		3.993.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PAS) Total / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	8	32	100	100		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	ELECTROLITOS (Na, K, Cl) / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	33	1.200	1.200	1200	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		10.890.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO TP / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	34	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.940.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO TTPA / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	35	2.000	2.000	2000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		16.940.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	REACTIVO DE FIBRINÓGENO / Unidad / Siemens / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	8	36	1.000	1.000	1000	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		8.470.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	AGAR LISINA DE HIERRO (LIA) / Unidad / Liofilchem / Italia	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	68	1	10	6	3	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		50%		587.061
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	AGAR AGAR / Unidad / Liofilchem / Italia	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	78	1	3	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		615.645
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA AMIKACINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	1	15	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO NALIDÍXICO 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	2	35	12	12	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		241.284
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA-ÁCIDO CLAVULÁNICO 20/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	3	48	12		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	Sin Entrega hasta la fecha	84	4	17	12		08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		0%		

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DGGIES
GOBIERNO NACIONAL
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO AMPICILINA-SULBACTAM 10/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	84	5	22	12	8	08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		67%		160.856
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFALOTINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	7	15	12	12	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		241.284
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFEPIME 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	8	30	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFIXIMA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	9	22	12	12	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		241.284
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA - SULBACTAM 105 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	10	5	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOPERAZONA 75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	11	15	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	12	45	12	12	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		241.284
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOXITINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	13	54	15	15	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		301.605
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFTAZIDIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	14	34	15	15	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		301.605
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLINDAMICINA 2 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	15	28	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642

Bog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTBIOGRAMA CEFUROXIMA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	16	19	12	12	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		241.284
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CIPROFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	17	50	15	15	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		301.605
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA CLORANFENICOL 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	18	12	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIOGRAMA COLISTIN 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	19	20	10	10	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		201.070
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA ERITROMICINA 15 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	20	18	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 120 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	21	12	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA GENTAMICINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	22	40	15	15	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		301.605
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA NITROFURANTOÍNA 300 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	23	26	15	15	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		301.605
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA NORFLOXACINA 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	24	24	10	10	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		201.070

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARIOLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

I.D. Nº 280.700

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A.

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PENICILINA DE 10 U / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	25	12	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA 100 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	26	16	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCOS ANTIBIOGRAMA PIPERACILINA+TAZOBACTAM 100/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	27	37	10	10	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		201.070
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCOS ANTIBIOGRAMA RIFAMPICINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	84	29	7	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO DE ANTIBIÓTICO CEFOTAXIMA + ÁCIDO CLAVULÁNICO 30/10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	1	3	1	1	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		70.000
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	ERTAPENEM / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	3	24	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA IMIPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	16/04/2015	85	4	42	2	2	08/11/2014	3	EN MORA	SIN DATOS		100%		40.214
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA LEVOFLOXACINA 5 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	5	19	5	5	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		100.535
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA MEROPENEM 10 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	6	42	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA MINOCICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	85	7	8	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA TEICOPLANINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	86	4	9	2	2	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		40.214

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

Seccion de Ejecucion de Contratos- PLANILLA DE INGRESOS DE PRODUCTOS

Sección de Ejecucion de Contratos

CVE Nº 25/2014 "ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS"

PROVEEDOR: GT SCIENTIFIC S.A. I.D. Nº 280.700

Nº DE CONTRATO: 198/2014

SERVICIO	PRODUCTO	O/C	FECHA O/C	FECHA RECEP O/C	ACTA DE RECEP	LOTE	ITEM	ANT_ADJ	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA TETRACICLINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	86	5	17	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	86	6	39	15	15	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		301.605
HOSP.MARIANO ROQUE ALONSO	DISCO ANTIBIOGRAMA VANCOMICINA 30 ug. / Unidad / Biorad / Usa	1949	03/11/2014	05/11/2014	08/11/2014	86	7	34	6	6	08/11/2014	3	EN PLAZO	0		100%		120.642
TOTAL ADJ: 4.163.371.704																	**4.163.371.704**	**3.827.497.883**
PORCENTAJE																	**100%**	**91%**
Diferencia																	**335.873.821**	

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

ELIO ARELLANO
Jefe Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.