DOI N° 219/2022

Asunción, 26 de diciembre de 2022

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: REMISION DE DOCUMENTACIONES DE APROBACION DE PRORROGAS DE PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIAS OBRA; CONSTRUCCION NUEVA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA SALTOS DEL GUAIRA.

Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los documentos correspondientes a la Aprobación de la prorroga al plazo contractual por lluvias otorgada a la firma ING. FERNANDO MORENO por la "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ADMINISTRACION DE SALTOS DEL GUAIRÁ – ID 389 801"

El Dpto de Obras e Infraestructuras como Administrador del Contrato aprueba y remite para su difusión en la DNCP los siguientes documentos;

- Notificación a la Contratista de nuevo plazo.
- Informe del Fiscal de Obras en Memo N° 39/2022
- Nota de Solicitud de Prórroga del Contratista
- Informe de lluvias Agosto
- Informe de lluvias Setiembre
- Informe de lluvias Octubre
- Informe de lluvias Noviembre
- Informe de lluvias del Contratista en forma mensual

FECHA: 29 Dic 2022

	Coordinación de Recursos Financieros
	Departamento de Presupuesto
	Departamento de Contabilidad
	Departamento de Tesorería
	Coordinacion de Recursos Administrativos
	Departamento de Servicios Generales
	Departamento de Almacenes y Suministros
	Departamento de Control de Inventario de Bienes
	Departamento de Transporte
	Departamento de Obras e Infraestructuras
	Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
	Departamento de Licitaciones y Compras Menores
	Departamento de Adjudicaciones, Contratos y Garantías
	Para su conocimiento
	Para proseguir con los trámites Administrativos

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

RECIBIDO
26 DIC. 2022
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Pedro Cacañas
Asistente Administrativo
Coordinación U.O.C.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

Abog. Deysi Torres, Jefa
Dpto. de Adjudicaciones Contratos y Garantías
DAF-DNA
Recibido - 29/DIC/22.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

***HONESTIDAD**: "Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

***COMPROMISO**: "Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*