MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

ADENDA Nº 01/2016 ID Nº 317.050

Adenda del Contrato N° 18/2016

Resolución N° 1205/2016

Adenda complementaria del contrato de **"CONTRATACION DE OBRAS READECUACION EDIFICIO MUNICIPAL CD N° 18/2016 con ID 317.050"**

En la ciudad de Loma Plata, Republica de Paraguay, a los treinta día del mes de Noviembre del año dos mil diez y seis, la MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA con RUC N° 80044148-6, representada en este acto por el Sr. Walter Stockl, Intendente municipal con C.I 502.040 que en adelante se denominaran la MUNICIPALIDAD, y la empresa G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION con RUC N° 2229187-5 con domicilio en Fernando de la Mora calle Acá Yuasa N° 2060 c/ Capitán Rivas, representada por el Sr. Arq. Javier R. González, con Cedula de Identidad Policial N° 2.229.187, convienen en celebrar la adenda del contrato N° 17/2016 de "CONTRATACION DE OBRAS "CONTRATACION DE OBRAS READECUACION EDIFICIO MUNICIPAL CD N° 18/2016 con ID 317.050", firmada el 27 de Octubre del año 2016.---

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO, estos aumentos en las cantidades se deben a la decisión de que la mampostería de elevación, inicialmente prevista hasta una altura 2,50m, fue cambiada a 3,45m, que es la que corresponde a la altura inferior de la vigas de H° A° de todas la planta baja del edificio, y a la creación de nuevas mampostería separación de ambientes, en el lado Este del mismo. Y el envarillado correspondiente de manera a garantizar la estabilidad de las paredes. Se adjuntan copias de las páginas 09 y 10 del libro de obra.---

CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS

Los precios, cantidad y descripción de los bienes ampliados corresponderán al siguiente detalle.---

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					ADICIONAL al Contrato N° 18/2016
OBRA: READECUACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL UBICACIÓN: Avenida Central y Calle Ultima , Loma Plata PROPIETARIO: Municipalidad de Loma Plata SUP. CONSTRUIDA:			SUP. DE TERRENO: 13.329 m2 SUP. A CONSTRUR:		
ITEM	RUBRO	UN	CANT.	P.UNIT.	TOTAL c/ IVA
1	**Mampostería de elevación**				-
1.1	0,15 de ladrillo 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	m2	98,00	148.129	14.516.642
2	**Envarillado de mampostería**				-
2.1	2 var.de 8 mm con anclaje en pilares contiguos	ml	89,20	20.409	1.820.483

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"JUNTOS PODEMOS MÁS"

Avda. Central Km. 23 - Teléfono - Fax (0492) 252- 163 – Correo: muniloma@hotmail.com

Loma Plata – Chaco Paraguayo

3		**Revoque**				-
	3.1	Interior de mampostería	m2	156,00	34.092	5.318.352
TOTAL						**21.655.477**
Son Guaraníes veinte y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete						

Totalizando así el monto de Gs. 21.655.477 (guaraníes veinte y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete). Los precios de los bienes incluyen IVA.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO

La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde el treinta de Noviembre hasta el 31 de Diciembre del año 2016.---

CLAUSULA CUARTA: EJECUCION DEL CONTRATO

Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivos de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción ubicados dentro de departamento de Boquerón.---

En prueba de conformidad de lo expuestos anteriormente, firman la presente adenda de contrato, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento.---

Sra. Alice Gamarra
Secretaria General
C.I N° 3.949.127

Walter Stockl
Intendente Municipal
C.I. N° 502.040

Arq. Javier R. Gonzalez
Empresa G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
C.I N° 2.229.187

MUNICIPALIDAD DE
LOMA PLATA

G - SIL
ARQUITECTURA&CONSTRUCCION
DEL ARQUITECTO JAVIER R. GONZALEZ S.

LIBRO DIARIO DE OBRA 0000009

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL"

CONTRATISTA :

FISCALIZACION POR EL [redacted] :

LOCALIDAD : LOMA PLATA **DEPARTAMENTO:** BOLIVAR

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

SE AUTORIZA LA MAMPOSTERIA DE SEPARACIÓN DE AMBIENTES EN CADA OFICINA DE CODENI, JUZGADO DE PAZ, SECRETARIA DE LA MUJER Y JUZGADO DE FALTAS. ALTURA: 2,50 m. LADO ESTE DEL EDIFICIO.—

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACION
01/11/2016		G - SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCION
FECHA DE RECEPCION	**FISCALIZACION**	**ACLARACION**
/ /		Ing. Victor Cerquetti Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE
LOMA PLATA

G - SIL
ARQUITECTURA&CONSTRUCCION
DEL ARQUITECTO JAVIER R. GONZALEZ S.

LIBRO DIARIO DE OBRA 0000010

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "REAJECUACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL"

CONTRATISTA :

FISCALIZACION POR EL [redacted]

LOCALIDAD : LOMA PLATA **DEPARTAMENTO:** BOQUERÓN

ESTADO DEL TIEMPO :

PERSONALES EN OBRA	C.I N°	FIRMA	MATERIALES RECEPCIONADOS:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS :

SE AUTORIZA EL INICIO DE CERRAMIENTO DE AMBIENTES EN EL LADO OESTE DEL EDIFICIO CON MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS DE 6 TUBOS. ALTURA: 3,45 m. (+0,95 m) ANCHO DE LA MAMPOSTERÍA: 0,15m, DE ESTA MANERA LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ LLEGAR HASTA LA ALTURA DE LA VIGA DE H°A° EXISTENTE. -

RESUMEN EN CANTIDADES DE RUBROS DESARROLLADOS:

FECHA DE EMISION	RESIDENTE	ACLARACION
08 / 11 / 2016		G - SIL ARQUITECTURA&CONSTRUCCION
FECHA DE RECEPCION	**FISCALIZACION**	**ACLARACION**
		Ing. Victor Cerquetti Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

"Juntos podemos mas"

Avda. Central Km. 23 – Colonia Loma Plata – Teléfonos (0492) 252 163

Loma Plata – Chaco Paraguayo

MEMO DPO105/16

A : **LAURA MALDONADO**
DIRECTORA DE UOC

DE : **Ing. VICTOR CERQUETTI**
FISCAL DE OBRAS

REF. : **ADICIONALES AL CONTRATO N° 18/2016 "READECUACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL"**

FECHA : **25/11/2016**

Por el presente me dirijo Ud. a fin de remitir los ADICIONALES, surgidos durante el desarrollo del Contrato de la Referencia:

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO — **ADICIONAL al Contrato N° 18/2016**

OBRA: READECUACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL
UBICACIÓN: Avenida Central y Calle Ultima , Loma Plata
PROPIETARIO: Municipalidad de Loma Plata
PROFESIONAL: Ing. Victor Cerquetti — **Pat. Profesional: 123**
DOMICILIO: Pdte Gondra 427-S , Filadelfia
CTA. CTE. CTRAL: 34-0140-12 — **SUP. DE TERRENO: 13.329 m2**
SUP. CONSTRUIDA: — **SUP. A CONSTRUR:**

ITEM		RUBRO	UN	CANT.	P.UNIT.	TOTAL c/ IVA
1		**Mampostería de elevación**				-
	1.1	0,15 m, ladrillo 6 agujeros (int. rev., ext. visto)	m2	98,00	148.129	14.516.642
2		**Envarilado de mampostería**				-
	2.1	2 var.de 8 mm con anclaje en pilares contiguos	ml	89,20	20.409	1.820.483
3		**Revoque**				-
	3.1	Interior de mampostería	m2	156,00	34.092	5.318.352
						21.655.477

Son Guaranies veinte y dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y siete.-

OBSERVACIÓN: Estos aumentos en las cantidades de deben a la decisión de que la mampostería de elevación, inicialmente prevista hasta una altura de 2,50 m, fue cambiada a 3,45 m, que es la corresponde a la altura inferior de las vigas de H° A° de toda la planta baja del edificio, y a la creación de nuevas mamposterías separación de ambientes, en el lado Este del mismo. Y el envarillado correspondiente de manera a garantizar la estabilidad de las paredes.

Se adjuntan Copias de las páginas 09 y 10 del libro de Obra.-

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA

Ing. VICTOR CERQUETTI

DPTO. DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS