ADENDA N° 01/2024

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 31 días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, la **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO**, con domicilio en España y San Lorenzo, representada en este acto por el **Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ**, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, **CONSTRUTEX S.A.**, domiciliada en la Avenida Fernando de la Mora N° 2275 y Republica Argentina, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay con **RUC N° 80094073-3,** representada en este acto por el SR. STEVEN FABIAN CHAPARRO ALONSO, con Cédula de Identidad N° 4.859.343, en carácter de REPRESENTANTE LEGAL, denominada en adelante la CONTRATISTA, convienen en celebrar la Adenda N° 01 que complementa el Contrato de Obras N° 03/2023 suscripto en fecha 21 de Abril de 2023, para la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2023 OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO,** bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones jurídicas que regulan el relacionamiento entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, para la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2023 OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, ID N° 420.284.** ----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DE LA ADENDA

Forman parte del Contrato los siguientes documentos:

a- El Contrato de Obras N° 03/2023 de fecha 21 de abril de 2023.-
b- La Resolución I.M.S.L N° 346/2023 de fecha 28 de febrero de 2023.-
c- La Resolución de la Junta Municipal N° 036/2023 de fecha 08 de marzo de 2023.-
d- Solicitud de modificación de la fiscalización de Obra y Empresa.
e- Dictamen de la Auditoria Interna Institucional. -

CLAUSULA TERCERA: MONTO DE LA OBRA

Se deja expresa constancia que la Presente Adenda, es realizada en cuanto a los ítems constructivos compensatorios, a los requeridos adicionalmente y las soluciones planteadas entre Contratista y responsables de la Unidad Ejecutora de Proyectos y de la Fiscalización.

CLAUSULA CUARTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

LOTE NRO: 2								
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Monto total Contractual**	**Cantidad a ejecutar Modificadas**	**Monto ejecutado con compensación**
1	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	5	58.912	294.560	5	294.560
2	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	9	141.130	1.270.170	9	1.270.170
3	72134600-997	REPLANTEO - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	1.622.724	1.622.724	1	1.622.724
4	82101502-001	CARTEL DE OBRA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	1.721.689	1.721.689	1	1.721.689

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO Secretaría General REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA REPUBLICA DEL PARAGUAY

Lic. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

5	72103001-001	DESMONTE CON RECUPERACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	721.210	721.210	1	721.210
6	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTS-PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	1.400	47.145	66.003.000	1285	60.581.325
7	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACION CON FRATAS - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	850	53.504	45.478.400	850	45.478.400
8	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	55	13.522	743.710	0	0
9	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	272	76.468	20.799.296	781	59.721.508
10	72131601-9984	RAMPAS PEATONA 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	2	1.588.692	3.177.384	1	1.588.692
11	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	10	3.013.708	30.137.080	10	30.137.080
12	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	556.802	556.802	1	556.802
13	72131601-001	CABLEADO - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	175	359.514	62.914.950	215	77.295.510
14	72131601-9986	CANCHA FUTBOL (30X47METROS) INCLUYE REGULARIZACION DEL TERRENO, ARCO Y MARCACION - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	8.079.056	8.079.056	1	8.079.056
15	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/POSTES METALICOS (ALT.5M) - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	76	419.615	31.890.740	102	42.800.730
16	72131601-998	POSTES DE VOLEY - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	360.605	360.605	0	0
17	72102602-005	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA TIPO TABLERO DE 090X2,10 CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	3	1.187.239	3.561.717	0	0
18	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISION - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	70	42.614	2.982.980	70	2.982.980
19	72131601-007	TECHO DE CHAPA TIPO SANDWICH - PLAZA LA AMISTAD	Metros cuadrados	30	360.706	10.821.180	30	10.821.180
20	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45x0,45 x LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA LA AMISTAD	Metro lineal	34	410.801	13.967.234	50	20.540.050
21	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIALDOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	41.752.614	41.752.614	1	41.752.614
22	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO SOBRE SILLA DE RUEDAS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	6.215.391	6.215.391	1	6.215.391
23	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ESTIRAMIENTO-BARRAS	Unidad	1	22.868.329	22.868.329	1	22.868.329

Secretaría General
Abg. Santiago Rojas
Secretario General

INTENDENCIA
LIC. FELIX SALOMÓN
Intendente

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

		PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA LA AMISTAD						
24	72131601-004	BOLARDOS DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	20	285.297	5.705.940	0	0
25	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA LA AMISTAD	Unidad	15	823.233	12.348.495	15	12.348.495
26	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA LA AMISTAD	Unidad Medida Global	1	5.961.332	5.961.332	1	5.961.332
27	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)- PLAZA LA AMISTAD	Unidad	1	5.048.472	5.048.472	1	5.048.472
28	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	1.260	7.547	9.509.220	1.260	9.509.220
29	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	1.721.689	1.721.689	1	1.721.689
30	72141510-001	DEMOLICION DE BANCOS - PLAZA LA FORTUNA 2	Milímetros cuadrados	8,11	36.810	298.529	8,11	298.529
31	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	6	718.721	4.312.326	6	4.312.326
32	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 CM - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	220	194.727	42.839.940	220	42.839.940
33	72131601-009	ALISADACEMENTICIA (ESP.2CM) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTS - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	706	91.368	64.505.808	706	64.505.808
34	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	314,82	76.468	24.073.655	0	0
35	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	2	1.588.692	3.177.384	2	3.177.384
36	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	10	3.001.846	30.018.460	10	30.018.460
37	72131601-001	CABLEADO - PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	198,79	359.514	71.467.788	198,79	71.467.788
38	72131601-001	PINTURA DE CANCHA PARA VOLEY - PLAZA LA FORTUNA 2	Metros cuadrados	69,22	100.969	6.989.074	69,22	6.989.074
39	72131601-998	ARCOS CON REDES (PAR) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	3.361.013	3.361.013	1	3.361.013
40	72131601-998	RED PARA VOLLEY - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	576.968	576.968	1	576.968
41	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA LA FORTUNA 2	Metro lineal	67,4	410.801	27.687.987	67,4	27.687.987
42	72131601-012	PINTURAS DE BANCOS METALICOS EXISTENTES - PLAZA LA FORTUNA	Unidad	4	85.461	341.844	0	0
43	70111713-9993	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO	Unidad	1	39.617.109	39.617.109	1	39.617.109

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

		MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA LA FORTUNA 2						
44	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	6.215.391	6.215.391	1	6.215.391
45	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMO-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ELONGACION-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	22.869.830	22.869.830	1	22.869.830
46	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	12	823.233	9.878.796	12	9.878.796
47	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMANSIA - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad Medida Global	1	5.961.332	5.961.332	1	5.961.332
48	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, ODENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA LA FORTUNA 2	Unidad	1	5.048.472	5.048.472	1	5.048.472
49	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	727	7.326	5.326.002	727	5.326.002
50	72141510-001	DEMOLICION BAÑO - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	15,9	115.534	1.836.990	15,9	1.836.990
51	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS CON RETIRO - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	5	161.082	805.410	5	805.410
52	72103001-001	DESMONTE DE BANCOS PREXISTENTES - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	11	122.276	1.345.036	11	1.345.036
53	72103001-001	DESMONTE DE LLANTAS - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	5	163.278	816.390	5	816.390
54	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	1.397.037	1.397.037	1	1.397.037
55	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4MTS. - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	578,3	48.465	28.027.309	578,3	28.027.309
56	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP.2CM) TERMINACION CON FRATAS - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	1.471,30	55.785	82.076.470	882,78	49.245.882
57	72101704-001	LOSA PARA PASO SOBRE CANAL CON MURO DE CONTENCION DE PBC - PLAZA VILLA VERDE	Metros cúbicos	4,8	3.063.225	14.703.480	4,8	14.703.480
58	72131601-9984	RAMPAS PEATONALES 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	2	1.752.160	3.504.320	2	3.504.320
59	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	8	3.050.610	24.404.880	8	24.404.880
60	72131601-001	CABLEADO - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	68	161.449	10.978.532	68	10.978.532
61	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	629.188	629.188	1	629.188
62	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	364	16.145	5.876.780	364	5.876.780
63	72131601-998	REDES PARA ARCOS (EL PAR) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	1.514.175	1.514.175	1	1.514.175
64	72131601-012	PINTURA DE CANCHA MULTIDEPORTE - PLAZA VILLA VERDE	Metros cuadrados	380	38.073	14.467.740	0	0

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

65	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE VOLLEY -PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	54	16.015	864.810	54	864.810
66	72131601-998	POSTE PARA CANCHA DE VOLLEY (EL PAR) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	689.726	689.726	1	689.726
67	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/POSTES METALICOS (ALT. 5M) - PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	74	467.798	34.617.052	74	34.617.052
68	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45 X 0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA VILLA VERDE	Metro lineal	56	455.852	25.527.712	56	25.527.712
69	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	44.780.147	44.780.147	1	44.780.147
70	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	6.701.442	6.701.442	1	6.701.442
71	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ELONGACION-BARRAS PARALELAS-BANCO SIMPLE) - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	25.303.804	25.303.804	1	25.303.804
72	70111713-9997	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	942.054	942.054	1	942.054
73	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS - PLAZA VILLA VERDE	Unidad Medida Global	1	7.661.302	7.661.302	1	7.661.302
74	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE - PLAZA VILLA VERDE	Unidad	1	5.403.587	5.403.587	1	5.403.587
75	72103001-001	DESMONTES Y RELLENOS -PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	1.748	16.885	29.514.980	1748	29.514.980
76	72131601-9974	REPLANTEO - PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	6.125	6.725	41.190.625	6125	41.190.625
77	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA MITA'I	Unidad	1	1.846.599	1.846.599	1	1.846.599
78	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 MTRS. - PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	1.803	97.344	175.511.232	1803	175.511.232
79	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6CM - PLAZA MITA'I	Metro lineal	296,8	13.992	4.152.825	232,5	3.253.140
80	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA MITA'I	Metro lineal	165	82.152	13.555.080	896	73.608.192
81	72131601-9984	RAMPAS PETONALES 1,2X2,0 M (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA MITA'I	Unidad	2	1.600.440	3.200.880	0	0
82	72102201-0008	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA MITA'I	Unidad	9	3.099.990	27.899.910	9	27.899.910
83	72102201-	TABLERO CON LLAVES	Unidad	1	804.167	804.167	1	804.167

Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

INTENDENCIA
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

	9998	TERMOMAGNETICAS-PLAZA MITA'I						
84	72131601-001	CABLEADO - PLAZA MITA'I	Metro lineal	145	128.748	18.668.460	145	18.668.460
85	72102905-001	NIVELACION, COMPACTACION Y DEMARCADO CANCHAS- PLAZA MITA'I	Metros cuadrados	1.662	25.366	42.158.292	1662	42.158.292
86	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (ALT.5M) - PLAZA MITA'I	Metro lineal	52	438.657	22.810.164	52	22.810.164
87	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)-PLAZA MITA'I	Unidad	1	6.262.889	6.262.889	1	6.262.889
88	72131601-009	BANCOS FABRICADO IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA MITA'I	Unidad	58	425.398	24.673.084	58	24.673.084
89	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA-BASE ESPACIAL DOBLE-CALESITA TROMPO-TREPADOR CURVO MEDIANO-SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA MITA'I	Unidad	1	41.918.491	41.918.491	1	41.918.491
90	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA MITA'I	Unidad	1	6.142.429	6.142.429	1	6.142.429
91	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS-DORSALERA DOBLE-FORTALECEDOR DE PIERNAS-ESTACION DE ELONGACION-BARRAS PARLELAS-BANCO SIMPLE) -PLAZA MITA'I	Unidad	1	23.458.882	23.458.882	1	23.458.882
92	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA MITA'I	Unidad	9	806.855	7.261.695	9	7.261.695
93	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA MITA'I	Unidad Medida Global	1	6.173.156	6.173.156	1	6.173.156
94	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO- PLAZA MITA'I)	Unidad	1	5.227.861	5.227.861	1	5.227.861
					Monto del Contrato	**1.640.110.751**	**Monto de Cantidades ajustadas a Ejecutar**	**1.677.752.710**

RUBROS ADICIONALES - PLAZA LA AMISTAD

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Reparación de muro de contención existente de piedra bruta 30 cm. Incluye Pintura - Plaza La Amistad	Metros cúbicos	51	597.750	30.485.250
2	Muro de contención de piedra bruta 30 cm - Plaza La Amistad	Metros cúbicos	30	597.750	17.932.500
3	Escalones de 1,50*0,30. Incluye cajón de mampostería - Plaza La Amistad	Unidad	3	850.000	2.550.000
4	Demolición de la superficie de piso existente - Plaza La Amistad.	Metros cuadrados	450	13.131	5.908.950
	Cancha de Hormigón alisado mecánico (helicóptero) de e=0,04mts - Plaza La	Metros cúbicos	17,4	2.800.000	48.720.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • Secretaría General • REPUBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Santiago ...
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO INTENDENCIA

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80034073 - 3

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

	Amistad.				
6	Arcos (Par) con redes para mini futbol (a=1,80*h=1,60) - Plaza La Amistad	Global	1	1.560.000	1.560.000
7	Pintura de cancha multideporte - Plaza La Amistad	Metros cuadrados	410	38.073	15.609.930
				TOTAL GENERAL (trabajos adicionales)	**122.766.630**

LOTE 2	
Monto contrato N° 03/2023	**1.640.110.751**
Monto planilla cantidades ajustadas compensatoria	**1.677.752.710**
Monto adicionales rubros contractuales	**37.641.959**
Monto trabajos adicionales rubros nuevos	**122.766.630**
Monto ampliación de contrato LOTE 2	**160.408.589**

LOTE NRO: 4

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Monto total Contractual	Cantidad a ejecutar Modificadas	Monto ejecutado con compensacion
1	72141510-001	DEMOLICION DE CAMINEROS EXISTENTES-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	538	13.131	7.064.478	893	11.725.983
2	72141510-001	DEMOLICION DE ESCENARIO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	155	19.627	3.042.185	155	3.042.185
3	72103001-001	DESMONTE DE TERRENO (PLAZA VIRGEN DE FATIMA)	Metros cúbicos	40	56.556	2.262.240	40	2.262.240
4	72103001-001	DESMONTE DE JUEGOS DE NIÑOS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	6	141.207	847.242	8	1.129.656
5	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	1.700	6.426	10.924.200	1.700	10.924.200
6	82101502-004	CARTEL DE OBRA-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	1.722.624	1.722.624	1	1.722.624
7	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	120	194.833	23.379.960	133	25.912.789
8	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2cm) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLOS Y BUÑA CADA 4mts-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	1.066	91.417	97.450.522	1.066	97.450.522
9	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	208	76.510	15.914.080	378	28.920.780
10	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2X2,0mts(INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	2	3.111.013	6.222.026	2	6.222.026
11	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	10	3.003.477	30.034.770	10	30.034.770

Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80034073 - 3

Lic. Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

12	72102201-9998	CABLEADO(CON ELECTRODUCTO)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	160	359.710	57.553.600	160	57.553.600
13	72131601-001	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-.PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	557.105	557.105	1	557.105
14	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	214	14.432	3.088.448	214	3.088.448
15	72131601-012	PINTURA DE ARCOS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	25,2	14.432	363.686	25	360.800
16	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (ALT 5m)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	79	451.001	35.629.079	50	22.550.050
17	72131601-998	REDES PARA ARCO (EL PAR)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	938.082	938.082	1	938.082
18	72102802-012	INODORO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	2	1.001.388	2.002.776	0	0
19	72102802-012	BACHA CON GRIFERIA-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	2	897.753	1.795.506	0	0
20	72102802-012	AZULEJADO-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	39	133.407	5.202.873	0	0
21	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS 4 LUCES + 2 TOMAS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	606.146	606.146	1	606.146
22	72102802-012	INSTALACIONES SANITARIAS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	2.440.443	2.440.443	0	0
23	72102602-005	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA TIPO TABLERO DE 0,90 X 2,10 CEDRO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA -PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	3	1.281.950	3.845.850	0	0
24	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIORES BAÑO Y COMISION-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	70	42.637	2.984.590	70	2.984.590
25	72131601-012	MEJORAMIENTO DEL QUINCHO (LIJADO Y PINTURA)- PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	5.323.595	5.323.595	1	5.323.595
26	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45X0,45 LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	18	411.024	7.398.432	40	16.440.960
27	72131601-012	PINTURA DE BANCOS METALICOSEXISTENTES (INCLUYE LIJADO Y PINTUIRA ANTIOXIDO)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	10	85.508	855.080	10	855.080
28	70111713-999	JUEGOS COMBO (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE YU BAJA SIMPLE) -PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	41.800.788	41.800.788	1	41.800.788
29	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLAS DE RUEDAS-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	6.218.767	6.218.767	1	6.218.767
30	70111713-999	GIMNASIO COMBO (MAQUINADE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	22.882.249	22.882.249	1	22.882.249
31	70111713-	BASTIDORES DIFERENCIADOS-	Unidad	12	823.680	9.884.160	12	9.884.160

Abg. Santiago Soja
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA

Alcalde
LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094070 - 3

	9997	PLAZA VIRGEN DE FATIMA						
32	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad Medida Global	1	25.585.188	25.585.188	1	25.585.188
33	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	1	5.051.214	5.051.214	1	5.051.214
34	72131601-9974	REPLANTEO- PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	2.027	6.728	13.637.656	2.027	13.637.656
35	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA PORVENIR	Unidad Medida Global	1	1.847.602	1.847.602	1	1.847.602
36	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP 2cm.) TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLOS Y BUÑA CASA 4mts. INCLUYE RAMPAS PEATONALES-PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	1.159	97.397	112.883.123	1.159	112.883.123
37	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	493	79.340	39.114.620	493	39.114.620
38	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL-PLAZA PORVENIR	Unidad	12	3.101.673	37.220.076	12	37.220.076
39	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS-PLAZA PORVENIR	Unidad	2	803.752	1.607.504	2	1.607.504
40	72131601-001	CABLEADO-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	99	128.818	12.752.982	99	12.752.982
41	72131601-012	DEMARCACION DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA PORVENIR	Metros cuadrados	270	14.945	4.035.150	270	4.035.150
42	72102901-9999	MANTENIMIENTO DE CERCO DE CANCHA DE 5MTS-PLAZA PORVENIR	Metro lineal	40	233.513	9.340.520	40	9.340.520
43	72131601-998	REDES PARA ARCO(EL PAR)-PLAZA PORVENIR	Unidad	1	1.304.598	1.304.598	1	1.304.598
44	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45X0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE.PLAZA PORVENIR	Metro lineal	80	425.630	34.050.400	80	34.050.400
45	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CONSILLAS DE RUEDAS-PLAZA PORVENIR	Unidad	1	6.439.739	6.439.739	1	6.439.739
46	70111713-999	GIMNASIO COMBO: (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS,ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS,BANCO SIMPLE)PLAZA PORVENIR	Unidad	1	24.632.363	24.632.363	1	24.632.363
47	70111713-999	BASUREROS DIFERENCIADOS-PLAZA PORVENIR	Unidad	13	807.294	10.494.822	13	10.494.822
48	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA PORVENIR	Unidad Medida Global	1	6.176.508	6.176.508	1	6.176.508
49	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO)-PLAZA PORVENIR	Unidad	1	5.230.700	5.230.700	1	5.230.700
50	72141510-001	DEMOLICION DE CERCO DE AREA NIÑOS-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	80	7.885	630.800	0	0

Abg. Santiago Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO • República del Paraguay • INTENDENCIA

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

Misión: "Brindar a la comunidad servicios oportunos y de calidad, promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo del municipio, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias".-

51	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA SAN BLAS	Metros cuadrados	648	6.426	4.164.048	648	4.164.048
52	72131601-9974	CARTEL DE OBRA - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	1.722.624	1.722.624	1	1.722.624
53	72131601-009	ALISADA CEMENTICIA (ESP. 2CM) TERMINACION CON FRATAS , CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 mts.- PLAZA SAN BLAS	Metros cuadrados	576	91.417	52.656.192	576	52.656.192
54	72101703-004	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	97,53	13.617	1.328.066	97,53	1.328.066
55	72151905-001	CORDON DE HOMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	168,2	76.510	12.868.982	168,2	12.868.982
56	72131601-9984	RAMPAS PEATONALES 1,2 X 2,0 mts (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) - PLAZA SAN BLAS	Unidad	2	1.589.555	3.179.110	2	3.179.110
57	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	160	14.765	2.362.400	160	2.362.400
58	72131601-012	PINTURA PERIMETRAL DE CANCHA DE VOLEY-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	54	14.765	797.310	54	797.310
59	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (ALT. 5 mts). - PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	52	419.843	21.831.836	52	21.831.836
60	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45 X 0,45 LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE-PLAZA SAN BLAS	Metro lineal	121	411.024	49.733.904	121	49.733.904
61	70111713-999	JUEGOS COMBOS: (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE Y BAJA SIMPLE9 - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	41.772.788	41.772.788	1	41.772.788
62	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	6.218.767	6.218.767	0	0
63	70111713-999	GIMNASIO COMBO: (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE)- PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	22.882.250	22.882.250	1	22.882.250
64	70111713-9997	BASURERO DIFERENCIADOS - PLAZA SAN BLAS	Unidad	18	823.680	14.826.240	18	14.826.240
65	72153108-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA - PLAZA SAN BLAS	Unidad Medida Global	1	5.964.569	5.964.569	1	5.964.569
66	82101502-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE(SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA SAN BLAS	Unidad	1	5.051.214	5.051.214	1	5.051.214
67	72131601-9974	REPLANTEO-PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	746	6.492	4.836.540	0	0
68	82101502-004	CARTEL DE OBRA - PLAZA POPYHY	Unidad Medida Global	1	1.742.404	1.742.404	0	0
69	72131601-	ALISADA CEMENTICIA (esp. 2cm)	Metros	746	92.631	69.010.095	0	0

Abg. Santiago R...
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80034073 - 3

	009	TERMINACION CON FRATAS, CON CONTRAPISO DE CASCOTES DE LADRILLO Y BUÑA CADA 4 mts. - PLAZA POPYHY	cuadrados					
70	72151905-001	BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO PAVER COLOR ROJO, MEDIDAS 10X20X6 cm - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	638	11.080	7.069.040	0	0
71	72101703-004	CORDON DE HORMIGON PREFABRICADO DE 50X30X9 - PLAZA POPYHY	Metro lineal	131	60.933	7.982.223	0	0
72	72131601-9984	RAMPAS PEATONAL 1,2 X 2,0 mts (INCLUYE CORTE DE VEREDA CON AMOLADORA Y TERMINACION CON ALISADA CEMENTICIA) PLAZA POPYHY	Unidad	2	1.606.038	3.212.076	0	0
73	72102201-9998	POSTE DE ILUMINACION PEATONAL - PLAZA POPYHY	Unidad	9	3.038.421	27.345.789	0	0
74	72102201-9998	TABLERO CON LLAVES TERMOMAGNETICAS - PLAZA POPYHY	Unidad	1	803.660	803.660	0	0
75	72131601-001	CABLEADO - PLAZA POPYHY	Metro lineal	100	121.462	12.146.200	0	0
76	72102905-001	NIVELACION, COMPACTACION Y DEMARCADO CANCHA - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	1.050	29.549	31.026.450	0	0
77	72101703-006	TEJIDO DE ALAMBRE C/ POSTES METALICOS (Alt. 5m) - PLAZA POPYHY	Metro lineal	46	433.579	19.944.634	0	0
78	72131601-998	ARCOS CON REDES (EL PAR)-PLAZA POPYHY	Unidad	1	5.907.029	5.907.029	0	0
79	72131601-012	PINTURA DE CANCHA MULTIDEPORTE-PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	380	37.637	14.302.060	0	0
80	72131601-012	PINTURA PARA EXTERIOR E INTERIOR DE BAÑO CON REPARACION DE REVOQUE - PLAZA POPYHY	Metros cuadrados	35	46.202	1.617.070	0	0
81	72131601-009	BANCOS FABRICADOS IN SITU 0,45 X 0,45 X LONGITUD VARIABLE, TERMINACION CEMENTICIA Y SELLADO CON SILICONA MATE - PLAZA POPYHY	Metro lineal	55	417.283	22.950.565	0	0
82	70111713-999	JUEGOS COMBOI¿: (HAMACA REFORZADA DOBLE CINTA, BASE ESPACIAL DOBLE, CALESITA TROMPO, TREPADOR CURVO MEDIANO, SUBE Y BAJA SIMPLE) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	39.507.897	39.507.897	0	0
83	70111713-999	PORTICO CUADRUPLE INTEGRADO CON SILLA DE RUEDAS-PLAZA POPYHY	Unidad	1	6.313.469	6.313.469	0	0
84	70111713-999	GIMNASIO COMBO: (MAQUINA DE PEDALES CON REMOS, DORSALERA DOBLE, FORTALECEDOR DE PIERNAS, ESTACION DE ELONGACION, BARRAS PARALELAS, BANCO SIMPLE) - PLAZA POPYHY	Unidad	1	23.140.539	23.140.539	0	0
85	70111713-999	BASUREROS DIFERENCIADOS - PLAZA POPYHY	Unidad	5	831.098	4.155.490	0	0
86	72153103-001	ENSAMBLADO Y COLOCACION DE JUEGOS Y EQUIPOS DE GIMNASIA-PLAZA POPYHY	Unidad Medida Global	1	6.055.399	6.055.399	0	0
87	82101503-004	SEÑALETICA VERTICAL, IDENTIFICADOR DE PLAZA DE	Unidad	1	5.128.194	5.128.194	0	0

Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80034073 - 3

		HORMIGON PREFABRICADO, SEGUN DETALLE (SE ADJUNTA PLANO) - PLAZA POPYHY						
					Monto del Contrato	**1.323.828.270**	**Monto de Cantidades ajustadas a Ejecutar**	**1.003.938.493**

RUBROS ADICIONALES - PLAZA VIRGEN DE FATIMA

ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Demolición de techo de teja existente con recuperación de maderamen - Quincho - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	30	33.800	1.014.000
2	Demolición de techo de chapa existente sin recuperación - Depósito-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	56	13.500	756.000
3	Provisión y colocación Techo de chapa termoacústica de 5cm prepintada color terracota arriba y marfil por debajo, sujetas con tornillos autorroscantes sobre estructura de correas de perfil C 100x50x17x2mm. Incluye colocacion de bordes laterales de chapa doblada Nro 26-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	120	450.000	54.000.000
4	Trabajos de albañilería en quincho necesarios para el correcto asiento del techo nuevo. Incluye la elevación del muro hasta el nivel necesario para un asiento uniforme, aislación, revoque, enduido y terminación.-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Global	1	2.500.000	2.500.000
5	Demolición de muro de contención existente+demolicion de piso+desmonte manual de suelo	Global	1	2.580.500	2.580.500
6	Muro de contención de piedra bruta 30 cm - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cúbicos	18	597.750	10.759.500
7	Demolición de la superficie de pista de hormigón existente - Plaza Virgen de Fátima-PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	19,8	33.000	653.400
8	Cancha de Hormigón Armado alisado mecánico (helicóptero) de e=0,04mts - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cúbicos	3,96	2.800.000	11.088.000
9	Pintura de cancha multideporte - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	99	38.073	3.769.227
10	Arcos (Par) con redes para mini futbol (a=1,40*h=1,30) - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Global	1	1.170.000	1.170.000
11	Tejido de alambre c/postes metálicos (Alt 2,5m) - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro lineal	18	225.000	4.050.000
12	Mantenimiento de estructura de vallado existente y reemplazo de tejido romboidal-PLAZA VIRGEN	Global	1	3.500.000	3.500.000

Abg. Santiago Q...
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
INTENDENCIA
República del Paraguay

LIC. FELIPE SALOMÓN
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

	DE FATIMA				
13	Relleno y compactacion de talud en el perimetro de cancha - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Metro cubico	28,08	58.900	1.653.912
14	Desmonte de bancos existentes - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad	21	122.276	2.567.796
15	Pintura de juegos metálicos tipo hamaca, tobogán, sube y baja, trepador. Incluye removedor de pintura, base antióxido y esmalte sintético - PLAZA VIRGEN DE FATIMA	Unidad de Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
				TOTAL GENERAL (trabajos adicionales)	**102.862.335**

LOTE 4	
Monto contrato N° 03/2023	**1.323.828.270**
Monto planilla cantidades ajustadas compensatoria	**1.003.938.493**
Monto Sobrante del Contrato Inicial	**319.889.777**
Monto trabajos adicionales	**102.862.335**

RESUMEN DE MONTOS ADICIONALES DEL CONTRATO N° 11/2023.-

Monto rubros adicionales contractuales y nuevos LOTE 2	**160.408.589**
Monto rubros adicionales LOTE 4	**102.862.335**
TOTAL DE ADICIONALES CONTRATO N° 03/2023	**263.270.924**

Atendiendo al monto sobrante en el Lote 4 de Gs. 319.889.777. Se procede a la adecuación del Monto de Ampliación:

Total de Adicionales	**263.270.924**
Monto sobrante del Contrato Lote 4a.	**319.889.777**
Monto sobrante del Contrato	**56.618.853**

Establecer la aplicación del monto resultante no ejecutado como compensatorio de los rubros contractuales y rubros no contemplados inicialmente para la ejecución de los trabajos, como se observa en los cuadros precedentes, lo que resulta en una Disminución del Monto Contractual inicial en Gs. 56.618.853.- (Guaraníes cincuenta y seis millones

Abg. Samuel Rojas
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Felipe Salomón
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Steven Chaparro
Gerente General
CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3

seiscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y tres), quedando el **Monto Total a Ejecutar en Gs. 2.907.320.168 (Son Guaraníes dos mil novecientos siete millones trescientos veinte mil ciento sesenta y ocho)**

CLAUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS.

Ampliar el plazo de ejecución por 20% del plazo inicialmente previsto.-

CLAUSULA SEXTA: DISPOSICIONES FINALES.

La **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO** y la empresa **CONSTRUTEX S.A.,** acuerdan que las demás clausulas y condiciones del Contrato suscripto entre las partes, en fecha 21 de abril de 2023, permanecen invariables y con sus mismos efectos.-

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

Abg. SANTIAGO ROJAS LÓPEZ
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Lic. FELIPE SALOMÓN CASOLA
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

SR. STEVEN FABIAN CHAPARRO ALONSO
CONSTRUTEX S.A.
RUC Nº 80094073-3
"La Contratista"

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3