NOTA N° 101/24.-

Encarnación, 23 de mayo de 2024

Señor:
EDGAR WILFRIDO ALFONZO ARZAMENDIA
Celular:
0986-449580
construc.itapua@hotmail.com
Domicilio:
Calle, Asentamiento Palmital km 24, 3ra línea - Carlos Antonio López - Itapúa

Por la presente me dirijo a usted con el objeto de notificarle la **Resolución N° 687/2024**, del 22 de mayo, dictada por el Gobernador de Itapúa. **SE ADJUNTA COPIA ÍNTEGRA DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NOTIFICADA. -**

Que en el marco del **CONTRATO N° 57/2023,** correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, CARLOS A. LOPEZ-, KM 20 - PLURIANUAL- ID N°: 437.009**", el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, mediante **Resolución N° 687/2024**, R E S U E L V E: *ARTÍCULO 1°: HACER LUGAR a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el* ***contratista*** **Sr. Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia,** *en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 57/2023* **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA, CARLOS A. LOPEZ-, KM 20 - PLURIANUAL - ID N°: 437.009**, *por el* ***plazo de 38 (treinta y ocho)*** *días corridos . ARTÍCULO 2°: NOTIFICAR al contratista* Edgar Wilfrido Alfonzo Arzamendia *del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos. ARTÍCULO 3°: INTIMAR a la contratista para que en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 57/2023 ARTÍCULO 4°: REMITIR copia de la presente resolución a las Secretarías y Dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes. ARTÍCULO 5°: COMUNICAR a quienes corresponda registrar, publicar y cumplido archivar.*

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el art, 42, núm. 3 de la ley N° 6715/2021 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS", se comunica cuanto sigue:

En virtud de lo establecido en el art. 64 de la ley N° 6715/2021, contra la resolución aquí notificada puede interponerse **recurso de reconsideración,** dentro del plazo perentorio de **10 (diez) días hábiles,** contados a partir de la presente notificación, presentando su solicitud fundada y por escrito ante la mesa de entrada institucional. Dicho recurso será resuelto por la máxima autoridad institucional, dentro de los siguientes **20 (veinte) días hábiles.** La falta de pronunciamiento de éste implicará la denegatoria ficta del recurso interpuesto. -

Igualmente, se le informa que podrá optar por promover directamente **acción contencioso-administrativa** ante el Tribunal de Cuentas, en razón que la resolución notificada ha sido dictada por la máxima autoridad, en cuyo caso el plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la demanda, establecido en el art. 69 de la ley N°6715/21, se computará a partir de la fecha de la presente notificación. -

En caso de que opere la **denegatoria ficta**, el cómputo del plazo de **18 (dieciocho) días hábiles** para promover la acción contencioso-administrativa se iniciará a partir del día siguiente del término otorgado a la administración para dictar la resolución correspondiente. No obstante, el plazo indicado, persiste mientras no exista notificación personal. -

Atentamente.-

Ing. Mgter. Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Contratos

CONSTRUCTORA ITAPÚA
MULLISERVICIOS
RUC: 52[illegible]-4

31-05-