Adenda

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

Anexo 19 "ADENDA"

CONTRATO-DIP N° 09/2013

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

AÑO 2016

ANEXO Nº 19 DEL CONTRATO- DIP N° 09/13

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...13...días del mes de ...Febrero... del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4° Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5° del Decreto Ley 1.860/50), representado por el **Dr. JORGE MAGNO BRITEZ**, con C.I. N° **429.148,** designado como Encargado de Despacho por Resolución N° 007-025, de fecha 31 de enero de 2017 y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTURA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte. Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el **Sr. ROLANDO GABRIEL RÍOS TOMBOLY**, con Cédula de Identidad N° 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP N° 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP N° 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución C.A. N° 008-003/17 de fecha 07 de febrero del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en su **ARTÍCULO 1º *APROBAR*** la Adenda al Contrato DIP N° 09/2013, suscripto con la firma **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**, en el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL - DIP N° 05-B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS", en cuanto a los rubros a ser ampliados y a ser descontados, conforme al siguiente detalle:

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**17.7**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**				
520	17.7.5	Mesada de granito natural pulido, con espacio para bachas, incluye faldón y zócalo, de acuerdo a las especificaciones técnicas y plano de detalle.	m2	300	1.050.196	315.058.800
520	**29**	**PINTURAS**				
520	29.1	ENDUIDOS				
520	29.1.2	En paredes interiores	m2	42	13.169	553.098
520	**29.2**	**Al latex acrílico**				
520	29.2.2	De paredes interiores	m2	42	16.803	705.726
		TOTAL IVA INCLUIDO				**316.317.624**

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS						
RUBROS	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
520	**31**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADAS Y MUEBLES EMPOTRADOS**				
520	31.45	Mesada de Hormigón armado.S/Detalles	ml	66	420.078	27.725.148
520	31.46	Revestimiento de acero inoxidable en mesadas de hormigón armado.S/Detalle	m2	62	1.400.261	86.816.182
520	31.47	Mesada de granito natural con espacio para bacha,soportada por mensulas de hierro,en BAÑOS PUBLICOS.S/Detelles y EETT	m2	6	1.190.222	7.141.332
		TOTAL IVA INCLUIDO				**121.682.662**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAS
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

ANEXO Nº 19 DEL CONTRATO- DIP N° 09/13

RUBROS EXISTENTES EN ANEXO N° 11 DEL CONTRATO A SER AMPLIADOS						
RUBROS	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
520	10	Revestimientos				
520	10.4	Revestido de planchas de granito natural, color verde Panorama (UBATUBA),para pared ascensores. Según Anexo 11	m2	42	850.000	35.700.000
		TOTAL IVA INCLUIDO				35.700.000

RUBROS	RESUMEN	MONTO
520	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS	-316.317.624
520	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	121.682.662
520	RUBROS EXISTENTES EN ANEXO N° 11 DEL CONTRATO A SER AMPLIADOS	35.700.000
TOTAL IVA INCLUIDO		-158.934.962

Monto total a ser descontado a favor del Instituto de Previsión Social: Gs. 158.934.962.- (Guaraníes Ciento cincuenta y ocho millones novecientos treinta y cuatro mil novecientos sesenta y dos), IVA Incluido.

SEGUNDA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP N° 09/2013 Y ANEXOS, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA PROVEEDORA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman el presente Convenio, constituido por dos (2) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA **PRESIDENTE DEL I.P.S.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura