ADENDA N° 004/2022

CONTRATO N° 77/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA, CON RUC Nº 691384-9, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN – SBE Nº 45/2021 "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADOS Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL"– ID. N° 395.081.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N°80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO GALEANO HARRISON**, con C.I. Nº 3.335.975, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA, CON RUC Nº 691384-9**, domiciliada en Tte. Benítez N° 464 c/ Sgto. Silva, de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. ELIO ACOSTA HERRERA,** con **C.I. N° 691.384**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** de común acuerdo convienen celebrar la presente **ADENDA Nº 004/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la ampliación de monto del **CONTRATO N° 77/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA, CON RUC Nº 691384-9, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN – SBE Nº 45/2021 "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADOS Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL"– ID. N° 395.081**, autorizada por Resolución SND Nº 1283/2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el monto del contrato por la suma de guaraníes Gs. Gs. 83.118.934 (Guaraníes ochenta y tres millones ciento diez y ocho mil novecientos treinta y cuatro), conforme los antecedentes de la Resolución que la autoriza.

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 77/2021 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna. –

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y dos.-

ELIO ACOSTA HERRERA EAH CONSTRUCCIONES REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	DIEGO GALEANO HARRISON MINISTRO SECRETARIO NACIONAL SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES CONTRATANTE

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

ADENDA N° 004/2022 – PLANILLA

CONTRATO N° 77/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA, CON RUC Nº 691384-9, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN – SBE Nº 45/2021 "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADOS Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL"– ID. N° 395.081

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad adenda anterior	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad acumulada presente adenda	Precio Unitario	Precio total
1	**CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDAS PEATONALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.363.267.163**	**2.363.267.163**	**1,00**	**2.512.001.897**	**2.512.001.897**
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**							
1.1.2	Limpieza de terreno para calles	Hectáreas	1,7	7.814.525	13.284.693	1,70	7.814.525	13.284.693
1.1.3	Trabajo preliminar trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	16099,8	2.200	35.419.560	16.099,80	2.200	35.419.560
2.1	**MOVIMIENTO DE SUELO**							
2.1.1	Excavación no clasificada	Metros cúbicos	5612	18.000	101.016.000	5.612,00	18.000	101.016.000
2.1.2	Excavación bolsones	Metros cúbicos	1984,08	28.000	55.554.240	1.984,08	28.000	55.554.240
2.1.3	Terraplen	Metros cúbicos	8482,34	33.500	284.158.390	8.482,34	33.500	284.158.390
3.1	**CALZADA VEHICULAR**							
3.1.1	Sub Base suelo ripio CBR>= 60 % 20 cm	Metros cúbicos	0	45.000	0	0,00	45.000	0
3.1.2	Base Granular CBR >= 80% 35 cm	Metros cúbicos	3997,87	195.000	779.584.650	3.997,87	195.000	779.584.650
3.1.3	Adoqu?n Intertrabado de Hormig?n Poroso fck >= 300kg/cm^2 (Calzada peatonal) incluye cama de arena y cord?n de adoqu?n	Metros cuadrados	2815,62	96.500	271.707.330	2.581,73	96.500	249.136.945
3.1.4	Empedrado con base de ripio CBR>= 80 % 15 cm y arena lavada (Paso vehicular)	Metros cuadrados	7822,5	48.000	375.480.000	8.080,50	48.000	387.864.000
3.1.5	Baldosa de H? 40x40 (Vereda)	Metros cuadrados	0	48.000	0	0,00	48.000	0

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 004/2022 – PLANILLA

CONTRATO N° 77/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA, CON RUC Nº 691384-9, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN – SBE Nº 45/2021 "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADOS Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL"– ID. N° 395.081

3.1.6	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	0	22.000	0	0,00	22.000	0
3.1.7	Cordón de Hormigón Simple fck >= 180kg/cm^2 (Veredas y Calzadas peatonal)	Metros	1820,65	42.000	76.467.300	1.841,77	42.000	77.354.340
	Cordón de 50 cm	Metros	3330,5	70.000	233.135.000	3.007,07	70.000	210.494.900
3.1.8	Rampas de H? cicl?peo para acceso peatonal a veredas	Unidad	12	80.000	960.000	2,00	80.000	160.000
4.1	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**							
4.1.1	Contrapiso de cascotes de H? 7 cm	Metros cuadrados	750	22.000	16.500.000	842,40	22.000	18.532.800
4.1.2	Piso de H?A? pulido, incluye recubrimiento de Piso de H?A? con sellador sint?tico	Metros cuadrados	750	160.000	120.000.000	852,40	160.000	136.384.000
4.1.3	Piso de baldoson de H? 40x40	Metros cuadrados	0	48.000	0	0,00	48.000	0
5	**Alcantarilla TUBO DE HORMIGON 0,80m sobre calle 01 y calle 02**	**unidad**	**2**	**32.807.900**	**65.615.800**	**2,00**	**32.807.900**	**65.615.800**
5.1	Excavación bolsones - alcantarilla	m3	47,43	28.000	1.328.040	47,43	28.000	1.328.040
5.2	Arena lavada, colchon y relleno	m3	9,36	105.000	982.800	9,36	105.000	982.800
5.3	Base Granular CBR >= 80%	m3	44,73	195.000	8.722.350	44,73	195.000	8.722.350
5.4	Mampostería de Piedra Bruta Visto ambas caras	m3	7,5	576.628	4.324.710	7,50	576.628	4.324.710
5.5	Piso de Hormigon aramado en salida y entrada de caño ambas cabeceras	m3	1,5	3.100.000	4.650.000	1,50	3.100.000	4.650.000
5.6	Provisión y Colocación de Caño de Hormigón Armado de 0,80 m de diametro	ml	8	1.600.000	12.800.000	8,00	1.600.000	12.800.000
RUBROS NUEVOS								
6	**REPARACIONES**							
6.1	Remosion de empedrado existente	Metros cuadrados				1.141,00	13.634	15.556.394

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

Diego Galeano Harrison
Ministro Secretario Nacional
Secretaría Nacional de Deportes

ADENDA N° 004/2022 – PLANILLA

CONTRATO N° 77/2021 SUSCRITO CON LA FIRMA EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA, CON RUC Nº 691384-9, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LPN – SBE Nº 45/2021 "CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADOS Y VEREDAS PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN 2022 - AD REFERENDUM - PLURIANUAL"– ID. N° 395.081

6.2	Reposición de empedrado	Metros cuadrados				1.141,00	26.917	30.712.297
6.3	Remosion de adoquines existente	Metros cuadrados				366,22	18.070	6.617.595
6.4	Reposicion de adoquín	Metros cuadrados				263,92	26.925	7.106.046
6.5	Reparación de cordón	Metro lineal				54,50	18.014	981.763
6.6	Desague Pluvial del pavimento - Aliviaderos	Metro lineal				59,00	160.000	9.440.000
6.7	Limpieza final de obras	Global				1,00	27.027.484	27.027.484
				Precio Total	2.428.882.963			2.512.001.897

MONTO TOTAL CONTRACTUAL		2.138.000.000
Monto total acumulado adenda anterior		2.428.882.963
Monto total acumulado presente adenda		2.512.001.897
Variación acumulado anterior	13,61%	290.882.963
Variación presente	3,89%	83.118.934
Variación acumulada	17,49%	374.001.897

.....
ELIO ACOSTA HERRERA
EAH CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

E.A.H. Construcciones
Ing. Elio Acosta Herrera

Clara Rodas
Coordinadora Infraestructura
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022

.....
DIEGO GALEANO HARRISON
MINISTRO SECRETARIO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
CONTRATANTE