**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

**ADENDA N° 01**

**CONTRATO N° 12/2019 – CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 185 PARA PRIMERA INFANCIA" – PLURIANUAL - ID N° 356.942**

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**, con **RUC Nº 80005190-4**, domiciliada en la calle General Díaz casi Hernandarias Edificio Natura 1er Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ,** con C.I. N° 1.093.404, en calidad de Coordinador General Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, designada por Resolución Ministerial N° 5399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A**, con RUC Nº **80010422-6**, domiciliado en la calle Pariri N° 1013 c/Tobatí, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el **Sr. MARCIAL MANUEL LÓPEZ CANO**, con C.I Nº 484.810 y el **Sr. LUIS MARIA GULINO CANESE**, con C.I Nº 673.011, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda de **"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS 185 PARA PRIMERA INFANCIA" – PLURIANUAL - ID N° 356.942**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**CLAUSULA PRIMERA:**

Por la presente ADENDA, aprobada por Resolución UEPP–MEC N°450/2020 de fecha 16 de diciembre de 2020, se establece la ampliación de la vigencia del Contrato supra mencionado hasta el 31 de diciembre de 2020, conforme al siguiente cuadro:

| Llamado | ID N° | Lote | N° de Contrato | Empresa | Firma de los Contratos | Vigencia de Contrato | Ampliación de la Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE N° 02/2019 | 356.942 | 1 | 12 | Sociedad Constructora Chaco S.A. | 14/10/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |

**CLAUSULA SEGUNDA:**

Se mantienen vigentes e inalterables las demás cláusulas del Contrato en todos sus términos y condiciones, salvo aquello que haya sido modificado por la presente ADENDA.

En prueba de conformidad y aceptación de las modificaciones realizadas al contrato principal, firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, a los 16 días del mes de diciembre de 2020.

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

**SR. LUIS MARIA GULINO CANESE**
Representante Legal
CONTRATISTA

**SR. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ**
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE