Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 025/2020 de fecha 03 de abril de 2020

RESOLUCIÓN C.A. N° 025-012/2020

POR LA QUE SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ART. 1° DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 051-008/19, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2019, "POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 86/18, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"; Y SE AUTORIZA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UNA ADENDA AL CONTRATO N° 389/19, SUSCRITO CON LA FIRMA TECO S.R.L.

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 804/2020, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 02 de abril de 2020, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/DCS/N° 282/2020, de fecha 31 de marzo de 2020, del Departamento de Contratos y Seguros, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, la solicitud de autorización para la rectificación parcial del Art. 1° de la Resolución C.A. N° 051-008/19, de fecha 11 de octubre de 2019, "POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 86/18, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"; y se autoriza la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 389/19, suscrito con la firma TECO S.R.L.; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución C.A. N° 051-008/19, de fecha 11 de octubre de 2019, entre otras cuestiones se adjudicó la Licitación Pública Nacional N° 86/2018 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS", a la firma TECO S.R.L., formalizándose a través del Contrato N° 389/2019, suscrito en fecha 04 d noviembre de 2019;

Que, por Memorando DDI/DFO/N° 189/2020, de fecha 13 de marzo de 2020, identific como Expediente MEM-0197-2020-000073, el Departamento de Fiscalización de Obr través de la Dirección de Infraestructura, solicitó la inserción de la planilla de oferta prese por la firma TECO S.R.L. El pedido obedece a que el Pliego de Bases y Condiciones esti en las CGC 17.2.3 3 la presentación de las certificaciones de obras para los pagos mer dicha certificación debe realizarse de acuerdo a la planilla aprobada, presentada en la li Además solicitó la habilitación de los códigos de contratación en los rubros 520, 530 y

Que, por Memorando DOP/DCS/N° 250/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, el De a la de Contratos y Seguros, a través de la Dirección Operativa de Contrataciones, s

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Dirección Jurídica un dictamen para la inserción de la planilla de cómputos métricos y presupuesto a través de una Adenda;

Que, por Dictamen DIJ/DDC/DC1/N° 223/2020, de fecha 26 de marzo de 2020, la Dirección Jurídica concluyó cuanto sigue: "*Por tanto es criterio de esta Dirección Jurídica que resulta jurídicamente viable la rectificación de la Resolución C.A. N° 051-008/2019, de fecha 11 de octubre de 2019, Por la que se adjudica la LPN N° 86/2018...y la consecuente suscripción de una adenda al Contrato N° 389/19, suscrito con la firma TECO S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 86/18 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS", en el sentido de corregir el error consignado en la planilla de oferta, y consignarla correctamente en la Resolución de adjudicación y posteriormente al Contrato, conforme lo establece el Art. 55° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Asi mismo también corresponde consignar en el Contrato los objetos de gastos correspondientes, conforme a la solicitud del Administrador del Contrato...*";

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Rectificar parcialmente el Art. 1° de la Resolución C.A. N° 051-008/19, de fecha 11 de octubre de 2019, "POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 86/18, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS", conforme al siguiente detalle:

Donde dice:
TECO S.R.L.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
72131601-002	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS.	GLOBAL	1	8.425.016.109	8.425.016.109

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 025/2020 de fecha 03 de abril de 2020

RESOLUCIÓN C.A. N° 025-012/2020

Monto Total Adjudicado - LPN 86/18: G. 8.425.016.109.- (Guaraníes ocho mil cuatrocientos veinticinco millones dieciséis mil ciento nueve), IVA Incluido.

Debe decir:
TECO S.R.L.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
72131601-002	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS.	GLOBAL	1	8.425.016.109	8.425.016.109

Monto Total Adjudicado - LPN 86/18: G. 8.425.016.109.- (Guaraníes ocho mil cuatrocientos veinticinco millones dieciséis mil ciento nueve), IVA Incluido.

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO						
No	Descripción del Ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Sub Totales
				Guaraníes	Guaraníes	Guaraníes
1	**PREVIOS**					**50.517.500**
1.1	Instalación de Oficina de obra, baños, depósitos, etc. Provisión de conteiner a cargo del Propietario	gl	1,00	24.200.000	24.200.000	
1.2	Conexión cloacal provisoria	gl	1,00	3.025.000	3.025.000	
1.3	Conexión eléctrica provisoria	gl	1,00	3.630.000	3.630.000	
1.4	Replanteo de Estructura	m2	1.525,00	6.050	9.226.250	
1.5	Cartel de Obra	gl	1,00	1.210.000	1.210.000	
1.6	Replanteo de Albañilería	gl	1.525,00	6.050	9.226.250	
2	**MOVIMIENTOS DE SUELO Y DEMOLICIÓN**					**286.528.000**
2.1	Provisión, colocación y compactación de suelo de relleno	m3	2.250,00	108.900	245.025.000	
2.2	Excavación para fundaciones	m3	490,00	84.700	41.503.000	
3	**HORMIGON ARMADO**					**810.929.900**
3.1	FUNDACIONES					

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

3.1.1	Sello fck=100 kg/cm2	m3	32,00	605.000	19.360.000	
3.1.2	Zapatas fck=210 kg/cm2	m3	118,80	1.573.000	186.872.400	
3.1.3	Muro de PBC	m3	48	605.000	29.040.000	
3.1.4	Muro de H°A° fck 210 kg/cm2	m3	38,00	2.178.000	82.764.000	
3.1.5	Viga de fundación fck 210 kg/cm2	m3	7,75	2.420.000	18.755.000	
3.2	PLANTA BAJA					
3.2.1	Pilares de Hormigón Armado fck 210 kg/cm2	m3	23,00	3.388.000	77.924.000	
3.2.2	Viga de H° A° fck 210 kg/cm2 - Planta Alta y Techo	m3	65,00	3.025.000	196.625.000	
3.2.3	Losa In situ de H° A° fck 210 kg/cm2	m3	59,00	2.964.500	174.905.500	
3.2.4	Plataforma de H°A° para tanque y generador	m3	10,2	2.420.000	24.684.000	
4	**MAMPOSTERÍAS**					**432.701.899**
4.1	PLANTA BAJA				-	
4.1.2	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,10 m	m2	189,00	108.900	20.582.100	
	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,15 m	m2	92,12	133.100	12.261.172	
4.1.3	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,20 m	m3	204,40	169.400	34.625.360	
4.1.4	Mampostería de elevación de ladrillos comunes 0,30 m	m2	1.092,27	193.600	211.463.472	
4.1.5	Mampostería de elevación de ladrillos de hormigón	m2	87,80	363.000	31.871.400	
4.1.6	Envarillado en Mampostería	ml	401,06	17.666	7.085.125	
4.1.7	Tabiques de durlock	m2	632,58	181.500	114.813.270	
5	**IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES**					**74.858.344**
5.1	PLANTA BAJA				-	
5.1.1	Aislación horiz y vertical. Mezcla c/ hídrof. inorgánico y pint. asfáltica.	m2	294,30	58.080	17.092.944	
5.1.2	Aislación térmica con isopor de 5cm e hidrófuga con membrana de 4 mm de techo de HoAo transitable con terminación de carpeta de protección	m2	217,00	266.200	57.765.400	
6	**REVOQUES**					**232.825.710**
	INTERIORES					
6.1	PLANTA BAJA					
6.1.1	Revoque interior	m2	2.063,00	37.510	77.383.130	
6.1.2	Revoque bajo revestimiento	m2	393,00	45.980	18.070.140	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

6.1.3	Colocación de malla unión mamp-horm	ml	1.512,00	28.532	43.140.384	
6.1.4	Mochetas	ml	220,00	24.103	5.302.660	
6.1.5	Revoque de cielorraso	m2	217,00	54.450	11.815.650	
	EXTERIORES					
6.4	PLANTA BAJA					
6.4.1	Azotada impermeable	m2	1.092,27	20.570	22.467.993	
6.4.2	Revoque exterior	m2	1.092,27	41.140	44.935.987	
6.4.3	Buñas horizontales en revoque	ml	401,23	24.200	9.709.766	
7	**CIELORRASOS**					**137.823.083**
7.1	PLANTA BAJA					
7.1.1	Cielorraso 1.Placas de fibra mineral con certificado sanitario. Acabado liso.	m2	439,85	127.655	56.149.051	
7.1.2	Cielorraso 2. Placas de fibra mineral desmontable con perfileria owa, modelo constellation smart.	m2	843,74	96.800	81.674.032	
8	**CONTRAPISOS Y CARPETAS**					**146.996.850**
8.1	PLANTA BAJA					
8.1.1	Contrapisos de hormigón de cascotes de 7 cm	m2	1.869,00	36.300	67.844.700	
8.1.2	Carpeta de asiento de pisos	m2	1.869,00	42.350	79.152.150	
9	**TECHO**					**552.244.000**
9.1	PLANTA BAJA					
9.1.1	Techo de estructura metálica con cerramiento de chapas termoacústicas con núcleo de poliestireno expandido de 3 cm, cara inferior prepintada color blanco, terminación de la estructura, esmalte sintético antióxido.	m2	1.110,00	459.800	510.378.000	
9.1.2	Vedación con babetas	ml	300,00	84.700	25.410.000	
9.1.3	Canaleta alero en chapa galvanizada N°18 desarrollo 600 mm con sus respectivos soportes	ml	80,00	205.700	16.456.000	
10	**PISOS**					**611.292.605**
10.1	PLANTA BAJA					
10.1.1	Piso 2. (Produccion de emocomponentes y almacenamiento) Vinilico, alto transito, impermeable con certificado sanitario.	m2	138,05	435.600	60.134.580	
10.1.2	Piso 1. Liso, canto rectificado.	m2	1.328,95	181.500	241.204.425	
10.1.3	Provision y colocacion de Piso exterior antideslizante	m2	422,00	145.200	61.274.400	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

10.1.4	Revestimiento de calles y estacionamiento con empedrado	m2	2.569,00	96.800	248.679.200	
11	**ZOCALOS y UMBRALES**					**15.805.020**
11.1	PLANTA BAJA					
11.1.1	Zocalo Porcelanato idem piso	ml	622,00	25.410	15.805.020	
12	**REVESTIMIENTOS**					**30.909.450**
12.1	PLANTA BAJA					
12.1.1	Colocacion de Cerámico en baños	m2	393,00	78.650	30.909.450	
13	**AMURES**					**10.164.000**
13.1	Amures de carpinteria de madera	un	70,00	145.200	10.164.000	
14	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**					**1.344.210.830**
14.1	Presupuesto para un tansformador de 500(KVA)					
14.1.1	Poste de H°A° 12/800	un	3,00	2.783.000	8.349.000	
14.1.2	Poste de H°A° 12/300	un	4,00	2.178.000	8.712.000	
14.1.3	cruceta de madera 3*4*2,4	un	6,00	175.450	1.052.700	
14.1.4	aislador de retencion polimerico para protegida	un	18,00	387.200	6.969.600	
14.1.5	separador para cable protegida	un	18,00	617.100	11.107.800	
14.1.6	cruceta TIE PARA PROTEGIDA	un	6,00	574.750	3.448.500	
14.1.7	seccionador MT	un	6,00	526.350	3.158.100	
14.1.8	descargador	un	3,00	485.210	1.455.630	
14.1.9	cable protegida tipo ANDE	ms	450,00	82.885	37.298.250	
14.1.10	mufas externas	un	3,00	505.780	1.517.340	
14.1.11	soporte para mufas	un	3,00	81.070	243.210	
14.1.12	canto reforzado	un	4,00	15.972	63.888	
14.1.13	cable Cu de 35mm^2	ml	30,00	29.645	889.350	
14.1.14	jabalina c/SOLDADURA	un	5,00	215.380	1.076.900	
14.1.15	bulon de 5/8*9"	un	18,00	11.132	200.376	
14.1.16	bulon de 5/8*7"	un	18,00	8.470	152.460	
14.1.17	bulon de 5/8*4"	un	36,00	3.630	130.680	
14.1.18	bulon de 1/2*4 1/2	un	12,00	4.719	56.628	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

14.1.19	prensa en cruz	un	6,00	45.980	275.880	
14.1.20	prensa estribo	un	6,00	47.069	282.414	
14.1.21	tuerca ojal	un	6,00	10.285	61.710	
14.1.22	arandela	un	120,00	3.146	377.520	
14.1.23	mano francesa MT	un	12,00	19.239	230.868	
14.1.24	preformado de retencion para protegida	un	18,00	23.232	418.176	
14.1.25	cable subterrabea MT	ml	150,00	82.885	12.432.750	
14.1.26	Transformador pedestal de 500kva	un	1,00	102.003.000	102.003.000	
14.1.27	fusible	un	6,00	22.385	134.310	
14.1.28	conecto 16/35	un	6,00	5.136	30.816	
14.1.29	arena	gl	0,70	54.450	38.115	
14.1.30	cemento	kg	1.049,77	1.331	1.397.238	
14.1.31	piedra	tn	8,10	111.320	901.692	
14.1.32	caño de 3	m	6,00	12.100	72.600	
14.1.33	mano de obra y gestiones en la ande	gl	1,00	71.390.000	71.390.000	
14.2	Generadores					
14.2.1	c250d5 cabinado (250 kva)	un	2,00	259.283.640	518.567.280	
14.2.2	tablero de transferencia automatica 500 ah	un	2,00	23.021.460	46.042.920	
14.2.3	monitoreo remoto pc500 cl	gl	1,00	7.020.420	7.020.420	
14.2.4	interconexion y puesta en marcha	gl	1,00	5.185.092	5.185.092	
14.3	Ducteado, cableado, montaje de artefactos, gabinetes, llaves, tableros y medidores con puesta en funcionamiento del transformador al gabinete de medidores					
14.3.1	alimentacion para cabina de medicion	gl	1,00	7.502.000	7.502.000	
14.3.2	sistema de distribucion de 800 amp.	gl	1,00	7.066.400	7.066.400	
14.3.3	montaje de cabina de medidores con llave limitadora	un	1,00	2.395.800	2.395.800	
14.3.4	Provision y montaje de Descarcador tetrapolar 40Ka de sobretension	gl	1,00	3.932.500	3.932.500	
14.3.5	accesorios menores e imprevistos	gl	1,00	2.904.000	2.904.000	
14.3.6	Montaje de llave termomagnetica e interconexion con trafo	un	1,00	5.082.000	5.082.000	
14.4	Montaje de generador eléctrico. Puesta en marcha y accesorios incluidos			-		

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

14.4.1	servicios de montaje de tablero de transferencia y puesta en marcha	gl	1,00	11.858.000	11.858.000	
14.5	ACOMETIDA .Ducteado, cableado, montaje , llaves y tableros con puesta en funcionamiento de las señales fuertes			-	-	
14.5.1	instalacion de ductos	ml	140,00	38.720	5.420.800	
14.5.2	construccion de registro 60x60 con tapa	un	4,00	580.800	2.323.200	
14.5.3	ducto de 2.1/2	ml	136,00	17.545	2.386.120	
14.5.4	conductores nyy 2x(4x1x180)mm	ml	320,00	166.980	53.433.600	
14.5.5	accesorios menores	gl	1,00	1.790.800	1.790.800	
14.5.6	mano de obra	gl	1,00	9.946.200	9.946.200	
14.6	INSTALACIONES SISTEMA DE BOMBA DE AGUA .Ducteado, cableado, montaje , llaves y tableros con puesta en funcionamiento de las señales fuertes			-		
14.6.1	gabinete 700x50x25	un	1,00	822.800	822.800	
14.6.2	barra de distribucion	un	1,00	296.450	296.450	
14.6.3	disyuntor termomagnetico 3x63 amp	un	1,00	583.825	583.825	
14.6.4	disyuntor termomagnetico 3x50 amp	un	1,00	487.025	487.025	
14.6.5	disyuntor termomagnetico 3x25 amp	un	2,00	228.690	457.380	
14.6.6	accesorios menores	gl	1,00	145.200	145.200	
14.6.7	mano de obra montaje y puesta en marcha	gl	1,00	1.494.350	1.494.350	
14.6.8	conductor 4x4mm de alimentacion(bomba de agua) 3HP	un	2,00	508.200	1.016.400	
14.6.9	conductor 4x16 mm (bomba de incendio) 25HP+cableado de mando	gl	1,00	2.020.700	2.020.700	
14.6.10	conductor trifasico 4x2 mm para bomba jokey	gl	1,00	459.800	459.800	
14.6.11	montaje de tablero+conexióny accesorios menores	gl	1,00	750.200	750.200	
14.6.12	bandeja portacable	ml	6,00	118.580	711.480	
14.6.13	accesorios menores	gl	1,00	300.080	300.080	
14.7	SISTEMA DE TIERRA.Ducteado, cableado, montaje , llaves y tableros con puesta en funcionamiento			-		
14.7.1	gabinete para distribucion de barra equipotencial	un	1,00	1.464.100	1.464.100	
14.7.2	barra de cobre equipotencial 50x5	un	3,00	411.400	1.234.200	
14.7.3	jabalinas de cobre 2.8	un	9,00	179.080	1.611.720	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

14.7.4	conductor de cobre desnudo 1x50 mm.	un	130,00	51.667	6.716.710	
14.7.5	conjunto de soldadura y mejorador de tierra	un	9,00	258.940	2.330.460	
14.7.6	poso para ubicación de jabalina	m3	1,00	266.200	266.200	
14.7.7	excavacion de zanja y relleno y compactacion	m3	4,00	266.200	1.064.800	
14.7.8	accesorios menores	gl	1,00	1.790.800	1.790.800	
14.7.9	mano de obra	gl	1,00	3.436.400	3.436.400	
14.8	TABLERO DE DISTRIBUCION .montaje , cableado, , llaves termomagnetica con puesta en funcionamiento			-		
14.8.1	gabinete 1600X800X600	un	1,00	2.831.400	2.831.400	
14.8.2	barra de cobre .y aisladores	gl	1,00	580.800	580.800	
14.8.3	disyuntor termomagnetica 800 amp.	un	1,00	6.630.800	6.630.800	
14.8.4	disyuntor termomagnetica 200 amp.	un	2,00	3.472.700	6.945.400	
14.8.5	disyuntor termomagnetica 160 amp.	un	2,00	2.565.200	5.130.400	
14.8.6	aisladores p/barra 1000 amp	un	12,00	52.635	631.620	
14.8.7	accesorios menores	gl	1,00	1.839.200	1.839.200	
14.8.8	mano de obra	gl	1,00	5.916.900	5.916.900	
14.9	BANCO DE CAPACITORES .montaje , cableado, ,condensadores, llaves termomagnetica con puesta en funcionamiento			-		
14.9.1	gabinete 1600X600X400	un	1,00	3.968.800	3.968.800	
14.9.2	capacitor trifasico 25 kvar	un	3,00	586.850	1.760.550	
14.9.3	capacitor trifasico 15 kvar	un	3,00	454.960	1.364.880	
14.9.4	transformoador de intensidad 800/5 amp.	un	4,00	196.020	784.080	
14.9.5	regulador de factor de potencia 5 etepa	un	1,00	1.427.800	1.427.800	
14.9.6	disy. Caja moldeada 3x630 amp.	un	1,00	3.404.940	3.404.940	
14.9.7	disyuntor termomagnetica 2x6 amp.	un	3,00	58.080	174.240	
14.9.8	disyuntor termomagnetica 3x125 amp.	un	3,00	782.870	2.348.610	
14.9.9	disyuntor termomagnetica 3x80 amp.	un	3,00	468.270	1.404.810	
14.9.10	disyuntor termomagnetica 3x40 amp.	un	3,00	149.435	448.305	
14.9.11	contactor para capacitor 20 kvar- 220 vca	un	5,00	481.580	2.407.900	
14.9.12	canaleta ranurada	gl	1,00	296.450	296.450	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

14.9.13	mano de obra	gl	1,00	6.006.440	6.006.440	
14.9.14	accesorio menores	gl	1,00	580.800	580.800	
14.10	ALIMENTACION DE TABLERO LUCES Y TOMA , montaje ductos , cableado, cajas, disyuntor termomagnetica con puesta en funcionamiento para Iluminacion y Tomas corrientes			-	-	
14.10.1	conductores tripolar 4x25mm	ml	18,00	50.820	914.760	
14.10.2	conductores multifilar 1x4mm	ml	40,00	2.674	106.960	
14.10.3	gabinete 1600X600X400	un	1,00	3.968.800	3.968.800	
14.10.4	barra de distribucion	gl	1,00	459.800	459.800	
14.10.5	Disyuntor termomagnetica de 3x100A	un	1,00	740.520	740.520	
14.10.6	Disyuntor termomagnetica de 3x63A	un	1,00	534.820	534.820	
14.10.7	Disyuntor termomagnetica de 3x50A	un	1,00	487.025	487.025	
14.10.8	Disyuntor termomagnetica de 3x25A	un	4,00	287.980	1.151.920	
14.10.9	Disyuntor termomagnetica de 3x20 A	un	8,00	287.980	2.303.840	
14.10.10	Disyuntor termomagnetica de 1x20A	un	28,00	29.645	830.060	
14.10.11	Disyuntor termomagnetica de 1x16A	un	22,00	29.645	652.190	
14.10.12	Disyuntor termomagnetica de 1x10A	un	18,00	29.645	533.610	
14.10.13	Interruptor Diferencial 4x63A	un	1,00	707.366	707.366	
14.10.14	Interruptor Diferencial 4x40A	un	3,00	596.772	1.790.316	
14.10.15	Interruptor Diferencial 4x25A	un	2,00	419.870	839.740	
14.10.16	Interruptor Diferencial 2x25A	un	8,00	226.754	1.814.032	
14.10.17	Mano de obra montaje	ctos	82,00	102.850	8.433.700	
14.10.18	Accesorios menores	gl	1,00	1.052.700	1.052.700	
14.11	ALIMENTACION A CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMAS .montaje ductos , cableado, cajas , llaves y puesta en funcionamiento			-		
14.11.1	bandeja portacable 300x70 y accesorios de montaje	ml	130,00	118.580	15.415.400	
14.11.2	ducto conduit antillama de 1	ml	420,00	6.534	2.744.280	
14.11.3	ducto conduit antillama 3/4	ml	630,00	5.917	3.727.710	
14.11.4	ducto corrugado antillama de 1	ml	380,00	5.893	2.239.340	
14.11.5	ducto corrugado antillama 3/4	ml	1.210,00	4.743	5.739.030	
14.11.6	caja de llave	un	240,00	3.872	929.280	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

14.11.7	caja de conexión exagonal	un	218,00	3.497	762.346	
14.11.8	conductor tpr 4x4 mm	ml	680,00	15.004	10.202.720	
14.11.9	conductor tpr 4x3 mm	ml	440,00	10.878	4.786.320	
14.11.10	conductor tpr 4x2 mm	ml	266,00	8.325	2.214.450	
14.11.11	conductor tpr 2x4 mm	ml	400,00	8.712	3.484.800	
14.11.12	conductor tpr 2x2.5 mm	ml	480,00	5.832	2.799.360	
14.11.13	conductor tpr 3x2.5 mm	ml	950,00	7.865	7.471.750	
14.11.14	conductor multifilar 1x4 mm	ml	1.400,00	2.965	4.151.000	
14.11.15	conductor multifilar 1x2mm	ml	2.400,00	2.396	5.750.400	
14.11.16	conductor multifilar 1x1 mm	ml	1.800,00	1.307	2.352.600	
14.11.17	pico bipolar	un	18,00	22.869	411.642	
14.11.18	pico de luz	un	38,00	12.645	480.510	
14.11.19	pico toma comun	un	68,00	12.645	859.860	
14.11.20	placa con toma shuco	un	52,00	45.980	2.390.960	
14.11.21	pico toma con tierra	un	72,00	11.374	818.928	
14.11.22	placa de 1	un	145,00	11.132	1.614.140	
14.11.23	placa de 2	un	88,00	11.132	979.616	
14.11.24	placa de 3	un	120,00	11.132	1.335.840	
14.11.25	accesorios menores	gl	1,00	946.220	946.220	
14.11.26	mano de obra boca de luz	un	224,00	99.220	22.225.280	
14.11.27	colocacion de artefactos	un	224,00	42.350	9.486.400	
14.11.28	mano de obra boca de toma comun	un	68,00	99.220	6.746.960	
14.11.29	mano de obra boca de toma con tierra	un	43,00	106.480	4.578.640	
14.11.30	mano de circuito de toma especiales shuco	un	52,00	135.520	7.047.040	
14.12	ALIMENTACION DE TABLERO TOMA ESPECIALES De de equipamientos, montaje tablero , cableado, disyuntor termomagnetica con puesta en funcionamiento.,			-		
14.12.1	conductores tripolar 4x25mm	ml	20,00	50.820	1.016.400	
14.12.2	conductores multifilar 1x4mm	ml	40,00	2.674	106.960	
14.12.3	gabinete 1600X600X400	un	1,00	3.968.800	3.968.800	
14.12.4	barra de distribucion	gl	1,00	459.800	459.800	
14.12.5	Disyuntor termomagnetica de 3x100A	un	1,00	740.520	740.520	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

14.12.6	Disyuntor termomagnetica de 3x32A	un	2,00	309.760	619.520	
14.12.7	Disyuntor termomagnetica de 3x20 A	un	8,00	287.980	2.303.840	
14.12.8	Disyuntor termomagnetica de 1x20A	un	18,00	29.645	533.610	
14.12.9	Disyuntor termomagnetica de 1x16A	un	18,00	29.645	533.610	
14.12.10	Disyuntor termomagnetica de 1x10A	un	8,00	29.645	237.160	
14.12.11	Interruptor Diferencial 4x63A	un	1,00	707.366	707.366	
14.12.12	Interruptor Diferencial 4x40A	un	2,00	596.772	1.193.544	
14.12.13	Interruptor Diferencial 4x25A	un	3,00	419.870	1.259.610	
14.12.14	Interruptor Diferencial 2x25A	un	4,00	226.754	907.016	
14.12.15	Mano de obra montaje	ctos	48,00	102.850	4.936.800	
14.12.16	Accesorios menores	gl	1,00	1.052.700	1.052.700	
14.13	ALIMENTACION A CIRCUITOS TOMAS ESPECIALES .montaje ductos , cableado, cajas , llaves y puesta en funcionamiento			-	-	
14.13.1	ducto conduit antillama de 1	ml	300,00	6.534	1.960.200	
14.13.2	ducto conduit antillama 3/4	ml	420,00	5.917	2.485.140	
14.13.3	caja de llave	un	40,00	3.872	154.880	
14.13.4	caja de conexión exagonal	un	5,00	3.497	17.485	
14.13.5	conductor tpr 4x4 mm	ml	320,00	15.004	4.801.280	
14.13.6	conductor tpr 4x2 mm	ml	266,00	8.325	2.214.450	
14.13.7	conductor tpr 2x4 mm	ml	220,00	8.712	1.916.640	
14.13.8	conductor tpr 4x2.5 mm	ml	340,00	7.042	2.394.280	
14.13.9	conductor tpr 3x2.5 mm	ml	380,00	7.865	2.988.700	
14.13.10	toma industrial 220 v.	un	8,00	44.770	358.160	
14.13.11	toma industrial 400v	un	8,00	126.385	1.011.080	
14.13.12	placa con toma shuco	un	8,00	45.980	367.840	
14.13.13	accesorios menores	gl	1,00	580.800	580.800	
14.13.14	mano de obra circuito trifasico	un	8,00	459.800	3.678.400	
14.13.15	mano de obra circuito monofasico	un	6,00	266.200	1.597.200	
14.13.16	mano de circuito de toma especiales shuco	un	8,00	135.520	1.084.160	
14.14	ALIMENTACION Y TABLERO PARA AIRE , montaje, cableado, cajas, disyuntor termomagnetica con puesta en funcionamiento para Aire Acondicionado			-		

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

14.14.1	Conductores tetrapolar NYY 4x70 mm-	ml	8,00	228.690	1.829.520	
14.14.2	Conductores tetrapolar NYY 4x16mm-	ml	42,00	62.920	2.642.640	
14.14.3	Cable tpr 4x4mm	ml	520,00	17.303	8.997.560	
14.14.4	Cable tpr 2x4mm	ml	480,00	10.043	4.820.640	
14.14.5	Electroducto de 1"pulg	ml	200,00	3.872	774.400	
14.14.6	Accesorios menores	gl	1,00	1.488.300	1.488.300	
14.14.7	Mano de Obra. Tendido conductor	gl	1,00	4.682.700	4.682.700	
14.14.8	Mano de Obra. Montaje de tablero	ctos	70,00	102.850	7.199.500	
14.14.9	Disyuntor termomagnetica de 3x250 A	un	1,00	960.135	960.135	
14.14.10	Disyuntor termomagnetica de 3x50A	un	2,00	246.356	492.712	
14.14.11	Disyuntor termomagnetica de 3x25A	un	10,00	1.799.270	17.992.700	
14.14.12	Disyuntor termomagnetica de 1x25A	un	18,00	29.645	533.610	
14.14.13	Accesorios menores	gl	1,00	602.580	602.580	
14.15	SISTEMA PARARAYO provision y montaje			-		
14.15.1	Pararrayo de doble cebado	un	1,00	7.211.600	7.211.600	
14.15.2	Mastil para Pararrayos	gl	1,00	4.682.700	4.682.700	
14.15.3	Jabalina de cobre de 5/8"x2,4 mts	un	9,00	155.727	1.401.543	
14.15.4	Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm2	m	40,00	57.475	2.299.000	
14.15.5	soporte de Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm2	un	10,00	62.920	629.200	
14.15.6	Conjunto de soldadura y mejorador de tierra	un	6,00	343.640	2.061.840	
14.15.7	Exogel Dosis de 12kg	un	3,00	338.800	1.016.400	
14.15.8	Pozo para ubicación de jabalina	un	9,00	38.720	348.480	
14.15.9	Excavación ,relleno y compactacion	m3	3,00	278.300	834.900	
14.15.10	Barra de cobre 60x10 mm	un	1,00	423.500	423.500	
14.15.11	Materiales menores de montaje	gl	1,00	1.016.400	1.016.400	
14.15.12	Mano de obra	gl	1,00	3.932.500	3.932.500	
15	**INSTALACIÓN SANITARIA**					**296.503.240**
15.1	Provisión y colocación de tubos fusión para aliemntación baños y kitchenettes, agua frio solo					
15.1.1	Tubería fusión Ø 40 mm.	ml	72,00	84.700	6.098.400	
15.1.2	Tubería fusión Ø32m.	ml	120,00	84.700	10.164.000	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

15.1.3	Tubería fusión Ø25m.	ml	145,00	60.500	8.772.500	
15.1.4	Tubería fusión Ø25m.	ml	48,00	60.500	2.904.000	
15.1.5	Accesorios fusión; te, codo, tubo macho, tubos hembra, uniones etc.	gl	1,00	11.175.560	11.175.560	
15.1.6	Colocación de Artefactos con conexiones cromadas; prolongadores rosetas etc.	gl	1,00	14.520.000	14.520.000	
15.2	DESAGUE CLOACAL					
	Tuberías					
15.2.1	Tubo PVC Liv. Ø150 mm.	ml	380,00	139.150	52.877.000	
15.2.2	Tubo PVC Liv. Ø100 mm.	ml	180,00	112.530	20.255.400	
15.2.3	Tubo PVC Liv. Ø75 mm.	ml	72,00	93.170	6.708.240	
15.2.4	Tubo PVC Liv. Ø50 mm.	ml	68,00	78.650	5.348.200	
15.2.5	Tubo PVC Liv. Ø40 mm.	ml	48,00	68.970	3.310.560	
	Accesorios PVC Liv.; Cajas Sifonadas; Sifones				-	
15.2.6	Caja Sifonada 15x15 s/75; limpiador;Adhesivos	ml	1,00	7.865.000	7.865.000	
15.2.7	Cámara de Inspección Ø40x40	ml	10,00	786.500	7.865.000	
15.2.8	Registros de Inspección Cloacal Ø 1,00x1,00 c/tapa metalica tipo ESSAP	ml	6,00	4.477.000	26.862.000	
15.3	DESAGUE PLUVIAL					
15.3.1	Provisión e Instalación de Bajadas de Desague Pluvial PVC Liviano Ø150 mm.	ml	36,00	142.780	5.140.080	
15.3.2	Provisión e Instalación de Colectores de Desague Pluvial.PVC livianoØ200 mm.	ml	240,00	180.290	43.269.600	
15.3.3	Accesorios PVC Liviano	gl	1,00	3.630.000	3.630.000	
15.3.4	Ejecución de Registros de Desague Pluvial con rejillas metalicas con varilla cuadrada de 8 mm. y marcos de angulo 3/4"x5/16 - 0,60x0,60 m.	un	12,00	1.367.300	16.407.600	
15.4	Artefeactos y griferias				-	
15.4.1	Bacha Pedestal	un	10,00	605.000	6.050.000	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

15.4.2	Inidoro	un	13,00	968.000	12.584.000	
15.4.3	Bacha Inox	un	6,00	363.000	2.178.000	
15.4.4	Bacha oval	un	3,00	181.500	544.500	
15.4.5	Griferia frio	un	10,00	145.200	1.452.000	
15.4.6	Mingitorio	un	6,00	544.500	3.267.000	
15.4.7	Griferia frio con sensor	un	7,00	1.609.300	11.265.100	
15.4.8	Ducha frio caliente	un	2,00	907.500	1.815.000	
15.4.9	Termocalefones	un	1,00	1.149.500	1.149.500	
15.4.10	Accesorios	gl	1,00	3.025.000	3.025.000	
16	**SISTEMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS**				-	**165.773.930**
16.1	SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO ELECTRONICAALIMENTACION DE PCI, montaje, ductos , cableado, cajas , llaves y puesta en funcionamiento					
16.1.1	tubo conduit 25mm x 3mts	ml	180,00	8.712	1.568.160	
16.1.2	curva conduit 25mm	un	28,00	8.470	237.160	
16.1.3	union conduit 25mm	un	40,00	7.865	314.600	
16.1.4	terminal conduit 25mm	un	50,00	6.534	326.700	
16.1.5	caja de conexion plast. oct.	un	58,00	3.606	209.148	
16.1.6	caja p/llave plast. 2"x4"	un	6,00	3.872	23.232	
16.1.7	conductor bicolor de 2x0,5mm2	ml	600,00	3.485	2.091.000	
16.1.8	conductor multifilar 2x1 mm	ml	600,00	3.364	2.018.400	
16.1.9	Indicador Salida de Emergencia	un	10,00	163.350	1.633.500	
16.1.10	Iluminacion autonoma de Emergencia 20w	un	18,00	153.670	2.766.060	
16.1.11	panel central de alarma con bateria para	un	1,00	4.682.700	4.682.700	
16.1.12	sensor humo calor	un	57,00	459.800	26.208.600	
16.1.13	sensor termovelocimetrico	un	1,00	474.320	474.320	
16.1.14	alarma audiovisual	un	2,00	453.750	907.500	
16.1.15	pulsador manual para alarma audiovisual	un	2,00	413.820	827.640	
16.1.16	extintor de incendios tipo "abc" de 6kg	un	4,00	653.400	2.613.600	
16.1.17	mano de obra montaje	gl	1,00	7.126.900	7.126.900	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

16.1.18	accesorios menores	gl	1,00	1.210.000	1.210.000	
16.2	SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIO					
16.2.1	sistema de bomba +tablero+montaje	gl	1,00	26.559.500	26.559.500	
16.2.2	Cableado general de mando + conexión y puesta en marcha	gl	1,00	349.690	349.690	
16.2.3	instalaciones hidraulica	ml	66,00	438.020	28.909.320	
16.2.4	Montaje hidraulica de Bomba (Valvula, codo, llave de paso)	gl	1,00	6.340.400	6.340.400	
16.2.5	tanque de fibrocemento de 30.000 lts	gl	1,00	30.250.000	30.250.000	
16.2.6	Prevencion de incendio provision y colocacion: Boca de incendio equipada	un	4,00	3.726.800	14.907.200	
16.2.7	Prevencion de incendio provision y colocacion: Boca de incendio siamesa	un	1,00	3.218.600	3.218.600	
17	**CARPINTERÍA DE MADERA**				-	**176.660.000**
17.1	Suministro y Colocacion Puertas de paso completas	un	50,00	3.025.000	151.250.000	
17.2	Suministro y cColocacion de puertas vaiven	un	3,00	6.050.000	18.150.000	
17.3	Suministtro y Colocacion de puertas corredizas	un	2,00	3.630.000	7.260.000	
18	**CARPINTERIA DE HIERRO**				-	**7.260.000**
18.1	Barandas Escaleras Acero Inoxidable	ml	10,00	726.000	7.260.000	
19	**VIDRIOS Y ESPEJOS**					**353.228.040**
19.1	Provision y colocacion de vidrio templado	gl	1,00	353.228.040	353.228.040	
20	**MARMOLES Y GRANITOS**					**40.510.800**
20.1	Mesada de marmol travertino en baños	m2	43,20	937.750	40.510.800	
21	**PINTURA**					**227.948.088**
21.1	INTERIOR PLANTA BAJA					
21.1.1	Enduido y Pintura latex sobre revoque interior	m2	3.105,10	33.275	103.322.202	
21.1.2	Enduido y Pintura latex sobre cielorraso de hormigon	m2	211,00	35.090	7.403.990	
21.1.3	Pintura sobre puertas interiores	m2	322,00	43.923	14.143.206	
21.2	EXTERIOR					
21.2.1	Pintura texturizada para exteriores	m2	1.310,60	78.650	103.078.690	
22	**SEÑALES DEBILES**					**1.260.945.840**
22.1	CABLEADO DE DATOS, TELEFONIA Y CAMARAS IP	gl	1,00	193.696.800	193.696.800	
22.2	EQUIPOS ACTIVOS	gl	1,00	1.067.249.040	1.067.249.040	

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

	capacitación incluida según pliego				-	
23	**REFRIGRACION**					**944.692.980**
23.1	Provisión e instalación de sistema combinado Rooftop y minisplit	GL	1,00	436.492.980	436.492.980	
23.2	Cámara frigorífica según especificaciones técnicas, incluye puertas especiales, cortinas, aislación de piso, equipos especiales, monitoreo, materiales especiales.	gl	1,00	508.200.000	508.200.000	
24	**SEÑALETICA**					**72.600.000**
24.1	Señalética interna	gl	1,00	54.450.000	54.450.000	
24.2	Señalética externa	gl	1,00	18.150.000	18.150.000	
25	**GASTOS FIJOS Y SEGURIDAD**					**141.086.000**
25.1	Seguridad - Vigilancia	mes	9,00	2.420.000	21.780.000	
25.2	Limpieza permanente en obra	mes	9,00	3.630.000	32.670.000	
25.3	Limpieza final de obra	gl	1,00	36.300.000	36.300.000	
25.4	Prevención y seguridad del personal de obra	gl	1,00	24.200.000	24.200.000	
25.5	Servicios higiénicos para el personal	mes	9,00	2.904.000	26.136.000	
	TOTAL					**8.425.016.109**

2°) Autorizar la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 389/19, modificando parcialmente el Art. 4° IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO, quedando de la siguiente manera:

Donde dice:
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 348.874.

Debe decir:
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 348.874, el mismo afectará los rubros 520, 530 y 540.

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

3°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, la elaboración de la Adenda al Contrato mencionado en los términos de la presente Resolución.----------

4°) Establecer que las demás Cláusulas del Contrato y anexos permanezcan invariables.-----

5°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

6°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son los responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/rr/pb.-

FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE
DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ
SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.