ADENDA N° 2

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO Nº 105/2012

PARA LA "CONSTRUCCION, REFACCION Y AMPLIACIÓN DEL SECTOR DEL CUARTEL GENERAL Y AGRUPACIÓN LOGISTICA DE LA EPOE" PLURIANUAL, EN LA MODALIDAD DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 22/2012. ID N° 245152.

El Comando del Ejército, como la **CONTRATANTE**, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea - Telefax N° 296-265 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Comandante, **GRAL EJ JORGE FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ,** con C. I. C. Nº 2.700.227; nombrado por Orden General del Comando en Jefe Nº 86 de fecha 27 de Junio de 2012; denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por otra parte el **ING LUIS FERNANDO MELGAREJO PELLEGRINI,** con Cédula de Identidad N° 826.674, en su carácter de Representante Legal de la empresa **M&M INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L., R.U.C. N° 80019506-0,** domiciliada en la calle Adela Speratti N° 2454 casi Cap. Rivarola – Barrio Ciudad Nueva de la Ciudad de Asunción, con Teléfono N° 021 227-982, a quienes en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen en celebrar la presente Adenda modificatoria del Contrato Nº 105/2012 para la "**CONSTRUCCION, REFACCION Y AMPLIACIÓN DEL SECTOR DEL CUARTEL GENERAL Y AGRUPACIÓN LOGISTICA DE LA EPOE",** celebrado en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE Nº 22/2012, adjudicada mediante Resolución Nº 188, de fecha 15 de noviembre de 2012, acuerdo modificatorio que se regirá de conformidad a las siguientes cláusulas.---

PRIMERA: La presente Adenda del Contrato se efectúa de conformidad al Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución Nº 173. de fecha 25. de setiembre..... de 2013. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser modificado tiene fecha de celebración el 22 de noviembre de 2012, y que las partes han decidido introducir en el mismo las modificaciones e inclusiones en las cláusulas que se expresan a continuación:

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO DEL EJERCITO COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO CONTRACTUAL

7.1 El plazo de vigencia de este Contrato será hasta 31 de diciembre de 2013.----------

7.6 El plazo para la entrega de la obra será hasta el 30.. de noviembre..... de 2013.----------

CLAUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DELCONTRATO

10.1 En virtud a la necesidad de ampliar, modificar y complementar la obra objeto del presente contrato se ampliará la misma según planilla adjunta:

Obra: Construcción y Refacción y Ampliación del Sector del Ctel. Gral. y Agrup. Logística de la EPOE.-

Ubicación: Dr. Semidei e/ Itá Teléfono: 299-621 (Predio Comando del Ejército)

Propietario: Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales del Ejército (EPOE)

PLANILLA DE MAYORES CANTIDADES Y TRABAJOS ADICIONALES

Nº	Descripcion y/o Servicioas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)	Mayores Cantidades y/o Adicional	Monto Total Mayores Cantidades
	TRABAJOS PRELIMINARES, QUE INCLUYEN;						
1	Instalación de Obrador	M²	60,00	160.000	9.600.000	-60,00	-9.600.000
2	Instalación de Sanitarios móviles para el personal (Disal)	Unidad	8,00	408.700	3.269.600	-8,00	-3.269.600
	OBRAS CIVILES TECHOS – MAMPOSTERÍAS - PISOSQ , QUE INCLUYEN;						
3	Cimiento de P.B.C. 0,60x,080 (paredes nuevas)	M³	12,00	328.150	3.937.800	13,00	4.265.950
4	Nivelación 0,30m. h= 0,40m	M²	14,00	120.760	1.690.640	15,00	1.811.400
5	Mampostería de ladrillos comunes de 0,15m.	M²	68,00	61.800	4.202.400	152,00	9.393.600
6	Revoque filtrado a 2 capas en paredes nuevas	M²	348,00	21.530	7.492.440	92,00	1.980.760
7	Contrapiso de cascotes	M²	0,00	24.596	0	1.681,50	41.358.174

ING. FERNANDO MELGAREJO

8	Azulejos en cocina	M²	0,00	73.260	0	80,00	5.860.800
9	Mesada de cocina en mamposteria y loseta	ML	0,00	200.000	0	16,00	3.200.000
10	Colocación de ladrillejos ceramicos	GL	0,00	400.000	0	1,00	400.000
	INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES						
11	Piletas doble bacha de acero inoxidable en cocina	Unidad	0,00	670.000	0	2,00	1.340.000
12	Provisión y montaje de campana metalica en cocina	Unidad	0,00	3.500.000	0	1,00	3.500.000
13	Canaletas Pluviales de alero CH=26 D=33	ML	0,00	65.000	0	210,00	13.650.000
14	Canaletas Pluviales de bajada CH=26 D=33	ML	0,00	65.000	0	120,00	7.800.000
	PINTURAS Y TERMINACIONES, QUE INCLUYEN;						
15	Pintura sintética en aberturas	M²	200,00	24.150	4.830.000	220,00	5.313.000
16	Pintura látex de todas las paredes (interior y exterior)	M²	540,00	11.240	6.069.600	3.040,00	34.169.600
17	Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas	ML	200,00	16.600	3.320.000	130,00	2.158.000
18	Desmontaje y montaje de cenefa existente	Gl	0,00	3.000.000	0	1,00	3.000.000
19	Pintura de cenefa existente	M²	0,00	18.000	0	300,00	5.400.000
	CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA,QUE INCLUYE;						
20	Provisión y colocación de puerta de madera c/marcos de 0,80x2,10 incluye contramarcos de 40mm	Unidad	0,00	733.380	0	9,00	6.600.420
21	Provisión y colocación de puerta de madera c/marcos de 0,70x2,10 incluye contramarcos de 40mm	Unidad	0,00	733.380	0	3,00	2.200.140
22	Provisión y colocación de puerta de madera c/marcos de 0,60x1,80 incluye contramarcos de 40mm	Unidad	0,00	697.260	0	15,00	10.458.900
	Monto Total según Contrato				**765.880.000**		
						Monto Total Trabajos Adicionales y Mayores Cantidades	**150.991.144**
Son Guaraníes: CIENTO CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO.-							

SEGUNDA: Todas las demás cláusulas suscritas entre las partes en el Contrato N° 105 celebrado el 22 de noviembre de 2.012 que no se opongan a las modificaciones introducidas en el presente instrumento, se mantienen inalterables, con las modificaciones e inclusiones introducidas en la presente adenda.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los .30... días del mes de setiembre..... del 2013.----------

ING. LUIS FERNANDO MELGAREJO PELLEGRINI

C. I. Nº 826.674

CONTRATISTA

ING. FERNANDO MELGAREJO
Ingeniería & Arquitectura S.R.L.

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANTE EN JEFE
EJÉRCITO PARAGUAYO

GRAL EJ JORGE FRANCISCO RAMIREZ GOMEZ

C. I. Nº 2.700.227

CONTRATANTE