18(Dia 7 ocho)

NIPPON KOEI LAC

ANEXO 001-AA

Presentacion de Pedido de Pago-EMPRESA FISCALIZADORA

Asunción, 9 de julio de 2018

Carta J5C028-LT -2529

Señor
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

As.: Remisión del Certificado de Obra N° 52 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Mayo de 2018.

Ref.: *Llamado MOPC N° 81/2012. Licitación Pública Internacional para la Construccción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Paraguarí y Misiones. Paquete 3 de Paraguarí.*

Nos dirigimos a usted, a fin solicitar el pago del Certificado de Obra N° 52 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Mayo, presentado por la empresa Contratista de la Obra, según la nota con fecha del lunes, 2 de julio de 2018.

El monto de la factura IVA incluido, es de Gs. 48.034.757 (Guaraníes cuarenta y ocho millones treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete.--).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de Certificado N° 52
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado N° 81/2012 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de Caminos Rurales, Paquete 3, Paraguarí. Contratista Enrique Parisi
FISCALIZADORA	CONSORCIO NK CO LTD -NKLAC
MONTO DEL CONTRATO EMPRESA CONTRATIST	Gs. 3.851.736.719 c/ Convenio Modificatorio N°1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo + Fondo Local
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO:	102,92%
FECHA DE CONTRATO:	11-nov.-13
RESOLUCION N°:	1516/2013
PLAZO DE EJECUCION:	480 días
ORDEN DE INICIO:	3 de febrero de 2014

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 1b en 1 Original y 1 copia debidamente foliada y dos CD.
Sin otro particular le saludamos atentamente.

Ing. Miguel Caballero
Gerente de Proyecto Residente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. 28090
09 JUL. 2018

7 Sos

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Folio 1(uno)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p.
Construcción de Edificios

Avda. Mcal. López Nº 3791 casi Dr. Morra - Tel.: 663 308 -614 550
Asunción - Paraguay

Timbrado: 12646429
Fecha inicio vigencia: 12/03/2018
Fecha fin vigencia: 31/03/2019
RUC: 823572-4
FACTURA
Nº. 001-001- 0000234

FECHA: 19 DE Febrero DE 2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras, Vivienda y Comunicación

R.U.C. o C.I. Nº: 5000439-5 NOTA DE REMISION Nº

DIRECCION: TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Certificado de Obra Nº 52				
	correspondiente al mes				
	de mayo 2018 Contrato				
	con el Consorcio de Ho Ao con				
	los Señores Gustavo, Mario				
	y Eduardo Fernandez				
	Monto del Certificado Gs.				
	50 563 902				
	(Resolución Administrativa 0				
	Resolución N. 9528-19)				
	Monto a Cobrar Gs. 48 034 757				48034757

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Cuarenta y ocho millones treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete | 48034757

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) ..... (10%) 4366796 TOTAL 4366796

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. LV de Venancio López M. México 768 e/ F. R. Moreno y L. A. de Herrera - Cel.: (0 982) 835 196 / (0971) 533 223
Tal. 50x3 del 201 al 250 - 03/2018

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO: Arch. Tributario

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

16(Diez y Seis)

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4

CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL

001-002-0718879

Fecha: 10/09/2019 RUC o Cedula de Ident. Nº: 823572-4

Nombre/Razón Social: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000234

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 43.667.961

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	0%	3%
Importe retenido:	0	1.310.039

Importe total de retención: 1.310.039

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	SEPTIEMBRE 2018							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,67	10,21	6,44	6,62	14,64	15,90	10,12	10,56
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,66	14,69	8,13	8,32	18,61	20,63	12,08	12,75
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,39	9,59	6,98	7,10	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,82	9,85	7,88	7,92	16,44	17,07	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	24,23	27,35	8,19	8,42	22,31	24,92	10,83	11,26
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,73	29,19	6,74	6,93	27,52	31,45	11,27	12,04
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,27	12,97	-	-	12,27	12,93	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,00	1,01	0,14	0,14	0,62	0,62	0,47	0,47
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,01	4,07	1,43	1,44	2,38	2,40	1,35	1,36
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,32	5,36	1,77	1,77	5,10	5,16	4,12	4,12
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,64	7,79	4,78	4,84	8,66	8,83	5,64	5,75

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

NIPPON KOEI LAC

ANEXO 001-AA

Presentacion de Pedido de Pago-EMPRESA FISCALIZADORA

Asunción, 30 de enero de 2019

Carta J5C028-LT -2946

Señor
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

As.: Remisión del Certificado de Obra Nº 58 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Noviembre de 2018.

Ref.: *Llamado MOPC N° 81/2012. Licitación Pública Internacional para la Construccción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Paraguarí y Misiones. Paquete 3 de Paraguarí.*

Nos dirigimos a usted, a fin solicitar el pago del Certificado de Obra Nº 58 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Noviembre, presentado por la empresa Contratista de la Obra, según la nota con fecha del miércoles, 30 de enero de 2019.

El monto de la factura IVA incluido, es de Gs. 89.451.543 (Guaraníes ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y tres.--).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de Certificado Nº 58
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado N° 81/2012 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de Caminos Rurales, Paquete 3, Paraguarí. Contratista Enrique Parisi
FISCALIZADORA	CONSORCIO NK CO LTD -NKLAC
MONTO DEL CONTRATO EMPRESA CONTRATIS	Gs. 4.223.638.129 c/ Convenio Modificatorio N°2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo + Fondo Local
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO:	105,85%
FECHA DE CONTRATO:	11-nov.-13
RESOLUCION N°:	1516/2013
PLAZO DE EJECUCION:	480 días
ORDEN DE INICIO:	3 de febrero de 2014

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 1b en 1 Original y 1 copia debidamente foliada y dos CD.
Sin otro particular le saludamos atentamente.

Ing. Miguel Caballero
Gerente de Proyecto Residente

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Folio 1(uno)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p.
Construcción de Edificios

Avda. Mcal. López Nº 3791 casi Dr. Morra - Tel.: 663 308 -614 550
Asunción - Paraguay

Timbrado: 12646429
Fecha inicio vigencia: 12/03/2018
Fecha fin vigencia: 31/03/2019
RUC: 823572-4

FACTURA

Nº. 001-001- 0000225

FECHA: 28 DE Enero DE 2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C. o C.I. Nº: 80004239-5 NOTA DE REMISION Nº

DIRECCION: TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Certificado de Obra Nº 58				
	correspondiente al mes de				
	Noviembre/2018. Construcción				
	de Puentes de HºAº en los				
	Datos de Guaira, Misiones y				
	Paraguarí. Paquete Nº 3				
	Monto del certificado Gs. 94.759.579				
	(-) Reducción anticipo Gs. 0				
	(-) Retención Gs. 4.707.976				
	Monto a cobrar Gs. 89.457.543				89.457.543

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y tres 89.457.543

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 8.737.958 TOTAL 8.737.958

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. LV de Venancio López M. México 768 e/ F. R. Moreno y L. A. de Herrera - Cel.: (0 982) 835 196 / (0971) 533 223
Tal. 50x3 del 201 al 250 - 03/2018

ORIGINAL: Comprador / DUPLICADO (Contribuyente)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 5006/2019

RECURRENTE:
ENRIQUE PARISI ING. CIVIL

NOMBRE Y APELLIDO:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOL. PAGO DEL CERT Nº58 FACT Nº225 DE GS 89.461.543 IVA INC FONDO EXTERNO+FONDO LOCAL.-NIPPON KOEI LAC

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
ASEQUEIRA 31/01/2019 11:17:30

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

11(once)

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4
CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL
001-002-0654787

Fecha: 18/06/2019 RUC o Cedula de Ident. Nº: 823572-4

Nombre/Razón Social: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000225

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 81.319.585

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	0%	3%
Importe retenido:	0	2.439.588

Importe total de retención: 2.439.588

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

Cert: Nº 58

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ABRIL 2019							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,13	10,71	7,05	7,22	14,13	15,38	10,97	11,48
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	15,02	16,21	9,17	9,42	18,77	20,61	11,82	12,45
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	8,11	8,26	7,98	8,09	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	9,07	9,13	8,76	8,77	16,43	16,81	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	24,23	27,14	7,05	7,22	21,73	23,87	10,85	11,28
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,73	29,15	7,81	7,86	28,44	32,58	9,94	10,58
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	13,09	13,90	-	-	13,23	13,96	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,29	1,31	0,22	0,22	0,37	0,37	1,04	1,04
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	4,30	4,39	2,06	2,07	3,15	3,17	0,99	0,99
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	7,01	7,08	1,74	1,74	5,82	5,88	4,19	4,24
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,25	8,43	5,00	5,05	8,93	9,11	5,73	5,77

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

...ique R. Parisi S.
Ing. Civil

NIPPON KOEI LAC

ANEXO 001-AA

Presentacion de Pedido de Pago-EMPRESA FISCALIZADORA

Asunción, 13 de marzo de 2019

Carta J5C028-LT -2991

Señor
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

As.: Remisión del Certificado de Obra N° 59 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Diciembre de 2018.

Ref.: *Llamado MOPC N° 81/2012. Licitación Pública Internacional para la Construccción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Guairá, Paraguarí y Misiones. Paquete 3 de Paraguarí.*

Nos dirigimos a usted, a fin solicitar el pago del Certificado de Obra N° 59 correspondiente a las Obras ejecutadas en el mes de Diciembre, presentado por la empresa Contratista de la Obra, según la nota con fecha del martes, 12 de marzo de 2019.

El monto de la factura IVA incluido, es de Gs. 112.489.427 (Guaraníes ciento doce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veintisiete.--).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago de Certificado N° 59
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Llamado N° 81/2012 Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Misiones. Programa de Caminos Rurales, Paquete 3, Paraguarí. Contratista Enrique Parisi
FISCALIZADORA	CONSORCIO NK CO LTD -NKLAC
MONTO DEL CONTRATO EMPRESA CONTRATIST	Gs. 4.223.638.129 c/ Convenio Modificatorio N°2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo + Fondo Local
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO:	109,53%
FECHA DE CONTRATO:	11-nov.-13
RESOLUCION N°:	1516/2013
PLAZO DE EJECUCION:	480 días
ORDEN DE INICIO:	3 de febrero de 2014

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 1b en 1 Original y 1 copia debidamente foliada y dos CD.
Sin otro particular le saludamos atentamente.

Ing. Miguel Caballero
Gerente de Proyecto Residente

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Folio 1(uno)

8(ocho)

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 12439/2019

RECURRENTE:
ENRIQUE R. PARISI SCHAERER

NOMBRE Y APELLIDO:
FEDERICO GANDOLFO

TELEFONO:
497981

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N°59, FACTURA N° 236, POR GS.112.489.427

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
RJARA 14/03/2019 12:08:38

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Otras actividades de servicios de arquitectura e ingeniería n.c.p.
Construcción de Edificios

Avda. Mcal. López Nº 3791 casi Dr. Morra - Tel.: 663 308 -614 550
Asunción - Paraguay

Timbrado: 12646429
Fecha inicio vigencia: 12/03/2018
Fecha fin vigencia: 31/03/2019
RUC: 823572-4

FACTURA

Nº. 001-001- 0000236

FECHA: 11 DE marzo DE 20 19 | CONDICION DE VENTA: CONTADO ☐ CREDITO ☒

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

R.U.C. o C.I. Nº: 8000 4239-5 | NOTA DE REMISION Nº

DIRECCION: | TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Certificado de obras N° 59				
	correspondiente al mes de diciembre				
	2018. Construcción de puentes de				
	11° A° en los Dptos de Guaira,				
	Misiones y Paraguari. Paquete				
	Nº 3				
	Monto de Certificado Gs. 118.409.923				
	(-) Devolución Anticipo Gs. 0				
	(-) Retensión Gs 5.920.496				
	Monto a Cobrar Gs. 112.489.427				112.489.427
	NO Obligatorio				

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Ciento doce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinticiete | 112.489.427

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 10.226.312 TOTAL 10.226.312 (diez millones doscientos veintiseis mil trescientos doce)

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. LV de Venancio López M. México 768 e/ F. R. Moreno y L. A. de Herrera - Cel.: (0 982) 835 196 / (0971) 533 223

ORIGINAL: Cliente | DUPLICADO: Arch. Tributario

6(5415)

Enrique R. Parisi Schaerer

ING. CIVIL

Avda. Mcal. López 3791 c/ Dr. Morra
Teléfono: 663 308 - 614 550
Asunción - Paraguay

Timbrado: 13313506
Fecha inicio vigencia: 25/03/2019
Fecha fin vigencia: 31/03/2020
RUC: 823572-4

FACTURA

Nº. 001-001- 0000256

FECHA: 24 DE junio DE 2019 | CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

R.U.C. o C.I. Nº: 8000 4239-5 NOTA DE REMISION Nº

DIRECCION: TELEFONO:

CANTIDAD	CONCEPTOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
	Certificado de obras Nº 59				
	correspondiente al mes de				
	diciembre 2018. Construcción de				
	puentes de H° A° en los Dptos				
	de Guaira, Misiones y Paraguari.				
	Paquete Nº 3				
	Monto del Certificado Gs 118.409.923				
	(-) Devolución Anticipo Gs 0				
	(-) Retención Gs 5.920.496				
	Monto a cobrar Gs 112 489 427				112 489 427

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes: Ciento doce millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veintisiete. 112.489.427

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 10.226.312 TOTAL 10.226.312

5 (cinco)

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

PALMA Y CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES - PODER EJECUTIVO - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

TIMBRADO Nº 11846581
VIGENTE A PARTIR DEL 01/11/2016
RUC: 80007313-4
CONSTANCIA DE EMISIÓN DE COMPROBANTE DE RETENCION VIRTUAL
001-002-0668356

Fecha: 02/07/2019 RUC o Cedula de Ident. Nº: 823572-4

Nombre/Razón Social: ENRIQUE ROMÁN PARISI SCHAERER

Tipo y número de comprobante de venta: FACTURA 001-001-0000256

Valor de la transacción sin IVA:

IVA incluido en la transacción:

Valor total de la transacción: 102.263.115

Impuesto retenido:	IVA:	Renta:
Porcentaje de la retencion (%):	0%	3%
Importe retenido:	0	3.067.893

Importe total de retención: 3.067.893

Constancia no válida ante la SET - El comprobante original llega al correo del proveedor, y también puede imprimirse desde la sección de Consulta de comprobantes virtuales del menú de "Facturación y Timbrado" en el sistema Marangatú.

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	MAYO 2019							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	10,07	10,62	7,22	7,39	14,09	15,28	10,83	11,43
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,53	14,44	8,66	8,82	17,37	18,90	10,84	11,34
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,45	9,68	7,92	8,02	19,00	19,91	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,54	10,62	7,48	7,50	16,58	17,25	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	21,37	23,75	8,04	8,21	20,72	22,76	11,66	12,29
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,26	28,59	10,49	10,80	28,41	32,56	11,50	12,14
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	14,07	15,00	-	-	14,57	15,47	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,19	1,21	0,21	0,21	0,39	0,39	0,84	0,84
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,87	3,93	2,72	2,75	2,55	2,56	1,41	1,42
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,59	5,66	1,86	1,87	4,97	5,04	3,46	3,49
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,39	8,63	4,87	4,92	9,01	9,21	5,80	5,89

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

4 (cuatro)

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC Nº 81/2012 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 119/2013

Descripcion de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE H° A° EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA, MISIONES Y PARAGUARI. PAQUETE 3: PARAGUARI
Empresa contratista:	ING. ENRIQUE PARISI
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.05646.	31/01/2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales			●					
Contra Todo Riesgo	●			07.1402.00702.	31/10/2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

2(008)

ING. ENRIQUE PARISI

Dr. Weiss N°225 – Telefax: 602 031 / 66308
E-mail: enriqueparisi@hotmail.com. –
Asunción, Paraguay

NOTA N° 40/2019

Asunción, 28 de noviembre del 2019

Señora
Lincy Lucena Vera - Directora
UOC- MOPC
Alberdi e/ Oliva
Asunción, Paraguay

Referencia: Llamado MOPC N°81/2012 LPI-
Contrato N° 119/2013. Paquete N° 3.

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes a fin de remitirle la siguiente póliza de acuerdo a las disposiciones contractuales de la Obra de referencia.

- Garantía de fiel cumplimiento de contrato de obras Póliza N°:1503.005646/033/034

Sin otra particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....
Enrique R. Parisi S.
Ing. Civil

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE N° 63958/2019

RECURRENTE:
ENRIQUE PARISI

NOMBRE Y APELLIDO:
NERY SUAREZ

TELEFONO:
021 60 20 31

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REF LLAMADO MOPC N° 81/12, REMISION DE POLIZA DE SEGURO DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
EAYALA 28/11/2019 14:23:17

CONSULTA AL: 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

1 (uno)

La Consolidada de Seguros

COPIA

0115030056460092488 4

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código N° 7-0013 por Resolución SS.R? N° 221/98 de fecha 17 de julio de 1998.-

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

PÓLIZA N°: 1503005646 - END.: 033/034

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Específicas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Avenida Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80004239-5 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Con domicilio en **OLIVA 411 ESQ. ALBERDI EDIFICIO CENTRAL 3ER. PISO**

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 807.537.485
(GUARANIES OCHOCIENTOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO)

Que resulte obligado a efectuarle:

823572-4 - PARISI SCHAERER, ENRIQUE ROMAN

Con domicilio en **MCAL LOPEZ N° 3791 C/ DR. MORRA ,DPTO 1A - ASUNCION**

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Llamado N° 81/2012- "Licitación Pública Internacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Paraguari, Guaira y Misiones, Programa de Caminos Rurales, Paquete 3 Paraguari".- Contrato SG Ministro N° 119/2013.-

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.
IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **28/11/2019** hasta las 24:00 Hs. del día **31/1/2020**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	1.518.181.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	151.819.-
Premio:	Gs.	1.670.000.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	1.670.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO
Monto Financiado: 0
Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: **64 Dias**
Desde: **28/11/2019** Hasta: **31/1/2020**

Asunción, 28 de noviembre de 2019

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

MARIO COLMAN
Jefe de Area

1 (Uno)