MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS | N° 0000003E

INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 19/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Ing. Edelira Galeano Alonzo TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvias en zona de obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: Excavaciones para zapatas, marcaciones, replantes	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Rigdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3616

CONSTRUTEX S.A
EMPRESA CONTRATISTA

Ing. Edelira Galeano Alonzo
Coordinadora CPI / MEC
FISCAL

CPI UEPP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS | N° 00000041

INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 23/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo. TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvias en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: excavaciones para zapatas replanteos de vigas de fundación,

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Edelira Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Edelira Delvalle

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A
EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 " CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738 "

LIBRO DE OBRAS | N° 00000042

INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 24/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo. TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por incidencia de la lluvias de dias anteriores a materiales muy mojados.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: excavaciones para zapatas y para muro de 0,30 nivelacion

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Magdolina Delvalle

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI y MEC

CONSTRUTEX S.A
EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

CPI UEPP

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS | N° 00000044

INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 26/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Arg. Edelira Galeano Alonzo TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: excavaciones para zapatas y muro de 0,30 de nivelación

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Deivalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arg. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI MEC
Cel. Fiscal

CONSTRUTEX S.A
EMPRESA CONTRATISTA

SELLO ACLARATORIO

CPI-UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS | N° 00000045

INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 27/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvias en zona de obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: excavaciones para zapatas y muro de nivelación

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. N°: 3614

Magdolina Delvalle

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sub/ Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A
EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS | N° 00000046

INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 28/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: excavaciones, armadura p/ zapata y fustes.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sub/Fiscal CPI/MEC

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

CPI UEPE

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 470000047
INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 30/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: Excavaciones p/ zapatas, fustes.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Sra. Edelira Galeano Alonzo
Arq. Fiscal/CPI/MEC
FISCAL

CONSTRUTEX S.A
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

"LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 0000048

INSTITUCION EDUCATIVA:	08 - ESC. BÁS. Nº 3.788 Sub Ofic. Insp. Eduardo Luis Irrazabal Mutti
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 31/10/2023	

CONTRATISTA: TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo. TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por la incidencias de la lluvia de los días anteriores, materiales muy mojados	(*) Visita al Sitio de Obras para verificación de los Rubros en ejecución, registrados en el presente Libro de Obras por la Residencia de Obras de la Constructora.-- se verifican las cantidades a certificar en el período, de los Rubros ejecutados.--
	* No se observa actividad en Obra.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectado: excavaciones, armadura para zapatas y fustes	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

(*) No se verifica avances importantes en la ejecución de las Obras.

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3618

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA

FISCAL

CPI USPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000130
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 2 - 12 - 2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectado: mampostería vistos, muro de bloque común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdonia Debrody

Migdonia Debrody
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3814

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 018 / (0981) 766 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS — N° 00000131

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 3 - 12 - 2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: muro de ladrillo visto y muro de ladrillo comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Arquitecta Deisy

Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3613

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000132
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 4-12-2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados - muro de elevación de ladrillos vistos y ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 00000133

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 5-12-2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: muro de elevacion de ladrillos visto y ladrillo comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Alejandrina Denis
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 9957

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.798

LIBRO DE OBRAS | N° 00000134

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 6-12-2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: muro de mampostería de ladrillo común y mampostería de ladrillo visto	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Ingeniera Civil
Edelira Galeano
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI /MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°: 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N°: 406738

LIBRO DE OBRAS — N° 00000135

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 7 - 12. 2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: Muro de elevación de ladrillo vistos y ladrillo común

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Ingeniera Civil
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3314

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000137
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 9 - 12 - 2022	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: Muro de mampostería de ladrillo visto y mampostería de ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Duarte

Arquitecta
Matr. Nº 3574

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 766 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000136
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 10. 12. 2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: Muro de mampostería de ladrillos vistos y mampostería de ladrillo comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	
Magdalena Deville	

Magdalena Deville
Arquitecta

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS — N° 00036156

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 23-12-2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: viga superior
mampostería de ladrillo visto.
mampostería de ladrillo comun

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES: No Registra actividades los días: 24 y 25/12/2023.-

Magdalena Deville
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.	FISCAL	CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713657-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS N° 00000102

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 11/11/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: Muro de mampostería de ladrillos vistos y cimen	

FUERZA MAYOR

C/ IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdalia Devale

Migdalia Devale
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal OPI MEC

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01-Tal-50x2-10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 405.738

LIBRO DE OBRAS — N° 00090103

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 21/12/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: mampostería de elevación de la pared vista y mampostería de ladrillo común

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Del Valle

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.	FISCAL	CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00090108
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 8/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCION DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: mampos. tenas de la cumbre interior y mam. boiteria de ladrillos comunes

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Ingrid Delvalle

Ingrid Delvalle
Arquitecta
Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 018 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL ID Nº 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000112
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 13/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectados: mampostería de elevación ladrillo common y ladrillos vistos	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Luciana Delvalle
Arquitecta
Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0991) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000113
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 14/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: Mampostería de elevación de tabiques vistos y tabiques comun

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Destefy

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.	/ FISCAL	CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Aguero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 599 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS		N° 0000011
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO	
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A	
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022	
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SUPERVISION		
DÍA: 15/11/2023		

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Continua trabajos de alambrado mampostería de ladrillos vistos y mampostería de ladrillo common	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

- Los rubros en ejecución registrados en el Libro de Obras, se verifican en la visita al sitio, el día: 17/11/2023.

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00030119
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 27/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Gaieano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectados: mampostería de elevación de ladrillos vistos y ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Ingdolma Denis
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Gaieano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 766 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 405.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00009120
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 22/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: mampostería de elevación y relleno y compactación

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Arquitecta
Matrícula Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Aguero - RUC. 1713667-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS N° 00000121

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 23/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampostería de elevación de ladrillos vistos y ladrillos comunes relleno y compactación	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Lugalaura Delvalle

Lauritta Delvalle
Arquitecta
Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS — N° 0000012

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 25/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvias	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: acarreo de relleno, compactacion de suelo relleneado

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Detrill

Magdalena Detrille
Arquitecta
Reg. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 610 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.736

LIBRO DE OBRAS	N° 00030124
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 27/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Con lluvia en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados relleno y compactación	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Denill

Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 36[illegible]

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor Gonzalez Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00020125
INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 27/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
lluvias en zona de obra se dispenden actividades previstas	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampostería de elevación de ladrillos vistos y relleno y compactación	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Delvalle

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.		
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 376 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N°: 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS — N° 00000126

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 28/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Por la incidencia de lluvias de días anteriores no se puede avanzar en obra, actividades suspendidas, los materiales están muy mojados	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampostería de elevación de la gente vista y ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalina Delvalle
Magdalina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

CONSTRUTEX S.A.	FISCAL	CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 378 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 7100000076

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 31/01/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: muro de mampostería de elevacion	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Delvalle
Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS N° 00000077

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 4/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por llevar en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: mampostena de elevacion acarreo de relleno.	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalina Delvalle
Magdalina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3814

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738 "

LIBRO DE OBRAS N° 00000030

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 7/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por presencia de intensa lluvia zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: muro de mampostería de elevación, relleno y compactación.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Delvalle
Migdolina Delvalle
arquitecta
Reg. Prof. Nº: 2814

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA — FISCAL — CPI UEPP

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO — FIRMA Y SELLO ACLARATORIO — FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 00000081

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 8/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin dervidades por incidencia de la lluvia de días anteriores, Los materiales están muy mojados.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: muro de elevacion de ladrillos vistos y ladrillo común

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdalena Delvalle
Magdalena Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. / Fiscal CPI / MEC
/ FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS N° 00000091

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 19/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
lluvia en zona de obra	
sin actividades	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: muro de elevación, acarreo de materiales	

FUERZA MAYOR

C/ IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Derlin
Migdolina Derlin
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 ´´CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738´´

LIBRO DE OBRAS — N° 00000094

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 23/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: relleno y compactacion, muro de elevacion

FUERZA MAYOR

C/ IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdalina Derlan
Migdalina Derlan
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI/ME

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 00000095

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DÉ PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 24/10/2022	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades, por incidencias de lluvias de días anteriores, los materiales están muy humedos	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: mampostería de elevación de ladrillos viales y comun	

FUERZA MAYOR

C/ 'IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Debele
Magdalena Debele
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sub / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 00000097

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 26/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: Muro de mampos. tema vistos y comun

FUERZA MAYOR

C/ IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdalina Denis
Migdalina Denis
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano
Sup / Fiscal CPI/MEC
FISCAL

EMPRESA CONTRATISTA		CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 00000095

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 27/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por motivo de lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: muro de elevación vistos y común

FUERZA MAYOR

C/ IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdalena Debelli
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514

EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI / MEC

FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS N° 00000099

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 28/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por motivo de lluvia en zona de Obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: Ladrillos comun muro de ladrillos comun y vistos.

FUERZA MAYOR

C/ IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdalena Dehle
Magdalena Dehle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal:50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS N° 00000100

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 30 - 10 - 2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: Muro de mampostería de ladrillo común y vistas

FUERZA MAYOR

C/ IOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Miguelina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3574

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS — N° 00000101

INSTITUCION EDUCATIVA:	10 - ESC. BÁS. Nº 90 PROF. MANUEL A. ENCISO
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 31/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelina Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por incidencia de lluvias por días anteriores	(*) Visita al Sitio de Obras, para la verificación de los Rubros en ejecución, registrados en el presente Libro de Obras por la Residente de la constructora.-
Los materiales estan muy mojados	* Se verifica en ejecución mampostería de ladrillos vistos (externos) y de ladrillos comunes (interior) hasta altura ± 1,20 m.-
	- Deberán cargarse los pilares hasta la altura de mampostería. Se verifican las armaduras de pilares.
	* Se verifican las cantidades ejecutadas de los rubros correspondientes para la

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectado: mampostería de ladrillos vistos común, relleno	certificación del período.-
	*** Avances mínimos en la ejecución de la obra.-

FUERZA MAYOR

C/ ...OS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

(*) Al momento de la visita al Sitio de Obras, no se observa la presencia de personales en obra.-

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 6614.

Arq. Edelina Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI UEPP

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA- PLURIANUAL- ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS N° 00000129

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 2 - 12 - 2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: Muro de ladrillos vistos muro de ladrillo comun

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdalena Delvalle Magdalena Delvalle Arquitecta Reg. Prof. Nº: 3614 CONSTRUTEX S.A. EMPRESA CONTRATISTA FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	Arq. Edelira Galeano Alonzo Sup / Fiscal CPI / MEC FISCAL FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	CPI UEPP FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS N° 00000130

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 3 - 12 - 2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
sin actividades por lluvia	
4-12-2023	
sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: muro de mampostería de ladrillo visto muro de mampostería de ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Ingeniera Dentti
Ingeniera Dentti
Arquitecta
Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL - ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS — N° 00000131

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 5-12-2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	
6-12-2023	
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: Muro de elevacion de ladrillos visto y muro de elevación de ladrillo comun

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Ligorina Derlak
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS		N° 00000132
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS	
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A	
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022	
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SUPERVISION		
DÍA: 7-12-2023		

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: muro de mampos	
Terminación de ladrillos visto y muro	
de mampostería de ladrillo comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalina Delvalle
Magdalina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3814
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI / MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS		N° 00000133
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS	
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A	
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022	
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SUPERVISION		
DÍA: 9 - 12 - 2023		

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
después de Feriado nacional 8-12 2023, donde no hubo actividad por lo mismo. Sigue sin actividad por lluvia en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: Muro de elevación de ladrillos vistos muro de elevación de ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico_ de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 016 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS N° 00000134

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 10. 12. 2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: Muro de ladrillo visto, mampostería de ladrillo comun

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sub Fiscal CPI UEPP
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL" ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS — N° 00000146

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 23_12_2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	
24-12-2023	
Sin actividades por lluvia	
25-12-2023	
Sin actividades lluvias intensas	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: viga superior.	
Pilares de mampostería de la	
drillos vistos.	

FUERZA MAYOR

AMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Dehlle Arquitecta Reg. Prof. Nº: 3614 CONSTRUTEX S.A.	Arq. Edelira Galeano Alonzo Sup / Fiscal CPI / MEC FISCAL	CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00030192
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 11/11/2022	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Ecolica Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: mampostería de elevación de paredes varias y lavado común.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdalena Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Edefire Galeano Alonzo
Sup. / Fiscal CPI / MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000193
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 21/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: mampostería de ladrillo vistos y cimiento

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Magdalina Delvalle
Magdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup/Fiscal/CPI / MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406938

LIBRO DE OBRAS	N° 00030104
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 31/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por inclemencia de las lluvias de días anteriores, porque los materiales están mojados	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: mampostería de ladrillos visto y común

FUERZA MAYOR

AMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Ingeniera Derlis
Rigdolina Derlis
Arquitecta
Reg. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000108
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 8/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por motivos de actividades de lluvias intensas	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampostería de ladrillos varios y ladrillo common	

FUERZA MAYOR

AMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdonia Denuil
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3574
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 602 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS

N° 00000112

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 13/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por motivo de lluvias	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCION DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: mampostería de ladrillos vistos y mampostería de ladrillos comun.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Ingdolina Delvalle Ingdolina Delvalle Arquitecta Reg. Prof. Nº: 3577 CONSTRUTEX S.A.	Arq. Edelira Galeano Alonzo Sup / Fiscal CPI / MEC	
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico de Néstor González Aguero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 378 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000113
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 14/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: Muro de mampostería vistos y comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalina Delvalle Magdolina Delvalle Arquitecta Reg. Prof. Nº: 3614 CONSTRUTEX S.A.	Arq. Edelira Galeano Alonzo Sup / Fiscal CPI / MEC	
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Aguero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS		N° 00030114
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS	
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A	
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022	
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	
SUPERVISION		
DÍA: 15/11/2023		

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Continua con los trabajos de mampostería de ladrillos visto y comun	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

* Los Rubros en ejecución registrados en el Libro de Obras por la Residente se verifican en la visita a obra del día: 17/11/2023.

Ingeniera Civil
Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI / MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406738"

LIBRO DE OBRAS	N°	00000119

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 24/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampostería de ladrillos vistos y ladrillo comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Bernardi
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / UEPP
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 610 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.739

LIBRO DE OBRAS	N° 00000120
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 22/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia fuerte	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampostena de ladrillo comun y mampostena de ladrillo visto	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdonia Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sub Fiscal CPI MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 485 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS | N° 00000122

INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 25/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampostería de ladrillos vistos y comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. Fiscal CPI MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico_ de Néstor González Agüero - RUC. 1713857-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 758 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 405.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000124
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 27/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelina Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS:	
Rubros afectados: Relleno compactacion mampostería de la cantera vibrado y remoción	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Ingdolina Delvalle Arquitecta Reg. Prof. Nº: 3614 CONSTRUTEX S.A.	Arq. Edelira Galeano Alonzo Sup/Fiscal CPI / MEC	
EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0961) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

"LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL - ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000125
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 28/11/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
por incidencia de las lluvias de días anteriores, no se pueden realizar actividades previstas. Los materiales están mojados. no se puede realizar los trabajos de albañilería	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubros afectados: mampostería de ladrillos comun y visto.

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 351
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. / Fiscal CPI / MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000075
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 31/01/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por motivo de lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: muro de elevación de bordillos viejos y bordillo nuevo	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Delvalle
Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI.UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000076
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 4/10/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectado: Albañilería, muro de elevación de ladrillos vatos y comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magorina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000079
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 7/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: muro de mampostería de 0,15 de ladrillos vistos y ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup. / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000080
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 8/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
lluvia fuerte por zona de obra del dia anterior afecta para continuar con los rubros previstos. Sin actividades por la incidencias de la lluvia de dias anteriores, los materiales estan mojados.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: muro de elevacion de ladrillo visto y ladrillo comun

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Deivalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000090
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 19/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: mampostería de elevacion de ladrillos vistos mampostería de elevacion ladrillo comun, cantero y pilar de mampostería de ladrillos vistos

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup/ Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000093
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 23/10/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia fuerte en zona de obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: Albañilería de mampostería de ladrillos vistos y ladrillo común

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Derlalle
Migdolina Derlalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000094
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 24/10/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
por la incidencia de la lluvia del dia anterior no se pueden ejecutar rubros previstos	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectados: Muro de elevacion de ladrillo comun y muro de elevacion de ladrillo vistos	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Dervalle
Migdolina Dervalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 0000009E
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 26/10/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectados: mampostería de elevación de ladrillo comun mampostería de elevación de ladrillo vistos

FUERZA MAYOR:

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3814

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000097
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 27/10/2023	

CONTRATISTA:			FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:			TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia			

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: mampostería de elevación de ladrillo vistos y mampostería de elevación de ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Delvalle
Magdalena Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 406.738"

LIBRO DE OBRAS	N° 00000092
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 28/10/2023	

CONTRATISTA: | FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.

TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por motivo de lluvia en obra	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS

Rubro afectado: mamposteria de elevacion mamposteria de camero	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdalena Deval

Magdalena Devalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup./Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01 Tal 50x2 10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL- ID N° 405.738 "

LIBRO DE OBRAS	N° 00000099
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3045 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 29/10/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades lluvias intensas.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubros afectados: mampos tena de elevación de ladrillos vistos y ladrillo común	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Migdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3514

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal CPI / MEC

EMPRESA CONTRATISTA	FISCAL	CPI-UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

01-Tal 50x2-10/2023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA" PLURIANUAL ID N° 406.738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000100
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 30/10/23	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por lluvia	(*) Visita al Sitio de Obras para la verificación de los Rubros en ejecución, registrados en el presente Libro de obras por la Residente de Obras de la Constructora.- - Se verifican las cantidades de los rubros ejecutados para la certificación del periodo correspondiente - No se observan avances en la ejecución, desde la visita anterior

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectado: mampostería de ladrillos vistos y cerámica	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES

(*) No se observan presencia de personales en obra.--

Migdolina Delvalle Arquitecta Reg. Prof. Nº: 3614 CONSTRUTEX S.A.	Arq. Edelira Galeano Alonzo SUP. Fiscal CPI /MEC FISCAL	CPI UEPP
EMPRESA CONTRATISTA		
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO	FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor Gonzalez Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 010 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 - CONSTRUCCION DE ESPACIO EDUCATIVO PARA PRIMERA INFANCIA - PLURIANUAL ID N° 406738

LIBRO DE OBRAS	N° 00000101
INSTITUCION EDUCATIVA:	11 - ESC. BÁS. Nº 3410 SAGRADO CORAZON DE JESUS
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSTRUTEX S.A
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO	LOTE N°3 - DEPARTAMENTOS PTE HAYES, CENTRAL Y CORDILLERA - CONTRATO 4/2022
FISCALIZACIÓN:	COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION	
DÍA: 31/01/2023	

CONTRATISTA:	FISCAL: Arq. Edelira Galeano Alonzo.
TRABAJOS EJECUTADOS/NOVEDADES:	TRABAJOS VERIFICADOS/OBSERVACIONES/INSTRUCCIONES:
Sin actividades por motivo de la lluvia del día anterior porque los materiales están mojados.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	
Rubro afectado: mampostería de elevación de baños visitas y baños comun	

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OTROS	

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

OBSERVACIONES	

Magdolina Delvalle
Magdolina Delvalle
Arquitecta
Reg. Prof. Nº: 3614
CONSTRUTEX S.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

Arq. Edelira Galeano Alonzo
Sup / Fiscal DPI/MEC
FISCAL
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO ACLARATORIO

IMAGEN GRAPHIC Servicios Gráfico y Serigráfico... de Néstor González Agüero - RUC. 1713867-1
Cerro Corá 802 esq. Tacuary - Tels.: 495 370 / 495 810 / (0981) 768 589 - e-mail: imagengraphicpy@gmail.com

ORIGINAL: Blanco
DUPLICADO: Amarillo