MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO – Contrato N° 7901/2019

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7901/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1518/2019		
Descripción	Adquisición de Uniforme para Funcionarios/as del Plano Técnico y Operacional.		
Identificador (ID)	N° 357512		
Ítem/Lote	Ítems 1		
Proveedor o Contratista	CEE S.R.L.		
Unidad Administradora del Contrato	Dpto. de Acompañamiento del Personal		
Tipo de Contrato	Bienes	x	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	16 de diciembre de 2019		
Vigencia del Contrato	Desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	ITEM N° 1 G. 1.264.940.820.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	60 (sesenta) días, a partir de la Nota proporcionada por el Dpto. de Acompañamiento del Personal de confirmación de los talles a ser confeccionados por el proveedor.		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1 (uno)		
Objeto de la modificación	Ampliar Cantidades		
Monto a ser aumentado/disminuido	G. 169.937.964.-		
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno		
Porcentaje de modificación	**13,5% (aproximado) del monto total del Contrato.**		

Lic. Christian Gamarra Verón
Jefe Secc. Supervisión de Guardería y Gestión de Uniformes

Lic. Roberto G. Corrales López
Dpto. de Acompañamiento del Personal

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO – Contrato N° 7901/2019

del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	El Plano de ejecución del Convenio Modificatorio N° 1 es de 30 (treinta) días, a partir de la Nota proporcionada por el Dpto. de Acompañamiento del Personal de confirmación de los talles a ser confeccionados por el proveedor
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No Aplica.

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En atención al Interno DRH/DAP/212/2020 que se encuentra en proceso, resulta necesaria la ampliación de la provisión de Uniformes para funcionarios/as del Plano Técnico y Operacional, por medio de un Convenio Modificatorio. A efectos de contar con la disponibilidad de la provisión, teniendo en cuenta el ingreso de funcionarios/as a través del Concurso Público de Oposición y Concurso por Méritos.

Se adjunta, documento de conformidad del proveedor.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Lic. Christian Gamarra Verón
Jefe Secc. Supervisión de Guardería y Gestión de Uniformes

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 04/11/2020