Memorándum – D.I. Nº 144/2022

A. **Abg. Jorge Paiva,** Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

De: **Arq. Cristina Schiavone,** Encargada
Dirección de Infraestructura.

Fecha: 01/09/2022

Motivo: Ref. Prórrogas de plazos relativos al contrato N° 72/2021 "Construcción de un Polideportivo en la Ciudad de Itacurubí del Rosario" - Ritter Construcciones.

Me dirijo a usted, en relación al contrato N°72/2021 "Construcción de un Polideportivo en la Ciudad de Itacurubí del Rosario" adjudicado a la empresa Ritter Construcciones.

Al respecto, se informa que ésta Dirección, en atención a las disposiciones legales vigentes, ha procedido a la concesión del pedido de prórroga solicitada por la empresa Ritter Construcciones SRL, presentada mediante Exp. N° 1933/2022. La misma ha sido formalizada mediante Nota DI N°37/2022 donde se prorróga el plazo contractual por los motivos expuestos en dicha nota a la fecha 02 de noviembre de 2022.

Los respaldos documentales al presente pedido obran en la Dirección de Infraestructura de la SND.

Se remiten las copias de los documentos a fin de realizar la comunicación pertinente.

- Copia de acta de inicio.
- Copia de nota DI N° 37/2022.

Atentamente.

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Unidad Operativa de Contrataciones
Mesa de Entrada Nº 520
Fecha: 01/09/2022 Hora: 15:23
Firma:
Aclaración: Enciso Vera

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura