Petropar
Ñanemba'e

**Asunción, 11 de abril de 2023**
**DOC Nº 252/23**

**Señores**
**ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A. (EISA)**

**Correo Electrónico:** eisa@eisa.com.py oscar.vera@eisa.com.py marcelo.monges@eisa.com.py

**Presente**

NOTIFICOLES, que en el marco del **Contrato PR/DL N° 1529/21, *"INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR EN PLANTA M.J. TROCHE"*** firmado entre PETROPAR y ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A. (EISA), la Presidencia de Petróleos Paraguayos PETROPAR, ha dictado la **Resolución PR/PR N° 401/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL AJUSTE DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A SER REALIZADOS POR LA FIRMA ESCTRUCTURA INGENIERA S.A., EN EL MARCO DEL CONTRATO PR/DL N° 1529/21 RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 10/2021 PARA LA "*INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR EN MJT, ID N° 394.310*", BAJO EL AMPARO DEL ART 55 INC. B) DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"** de fecha 11 de abril de 2023, cuya parte resolutiva expresa:

Artículo 1.- Aprobar el ajuste del cronograma de ejecución de los trabajos realizados por la firma ESTRUCTURA INGENERIA S.A. en el marco del Contrato PR/DL N° 1529/21 resultado de la Licitación Pública Nacional N° 10/21 para la INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR EN MJT, ID N° 394.310., bajo el amparo del Art 55 inc. b) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", conforme a las consideraciones arriba expuestas.

Articulo 2.- Establecer que el ajuste del cronograma de ejecución de los trabajos a ser realizados por la firma ESTRUCTURA INGENIERÍA S.A., aprobado por el artículo precedente, surtirá efectos desde el momento de su difusión y comunicación por medio del Sistema de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Artículo 3.- Comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Se adjunta la Resolución PR/PR N° 401/23, la cual consta de 5 (cinco) hojas.

**Abg. Rafael Ruiz Díaz Saggia**
**Director Adjunto**

**Dirección Operativa de Contrataciones**

Recibido
Ing. Oscar Vera
Estructura Ingeniería S.A.
11/04/23.