MUNICIPALIDAD DE PILAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alberdi y Avda. Mcal. López
Tel. (0786) 232218, Central
Email: uocpilar22@gmail.com
Pilar, Paraguay
"Pilar, Ciudad de Progreso y Oportunidades"

Pilar, 30 de setiembre del 2022.-

Señor
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay
Presente

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2022 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PLANTA ALTA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS", LOTE2- CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NAC.PILAR" CONTRATO N° 23/2022.
CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2022

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Pilar, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas Nº 2.051/03 y del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, notifica la aprobación del procedimiento de MODIFICACIÓN del Contrato Nº 22/2022, para la REALIZACIÓN DE MODIFICACIÓN,AMPLIACIONES O COMPLEMENTOS en los trabajos establecidos, suscrito con la firma BAEZ CONSTRUCCIONES , en fecha 14 de Julio del año 2022, para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PLANTA ALTA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-LOTE 2 - CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL PILAR, que forman parte del ID Nº 407.569.

La modificación ha sido realizada siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas, según los siguientes detalles:

El Monto total del contrato es de Gs 238.533.465 (guaraníes doscientos treinta y ocho millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco). Se realizará trabajos adicionales en la suma total de GS. 26.400.279 (guaraníes veinte y seis millones cuatrocientos mil doscientos setenta y nueve). Las modificaciones totales planteadas de los rubros establecidos si en la variación de monto total del contrato según el siguiente detalle:

Monto total del contrato	*GS. 238.533.465*
Trabajos adicionales	*GS. 26.400.279*
Variación total del contrato	***GS. 264.933.744***

Cabe mencionar que; el Acta de Inicio de Obras fue suscripto en fecha: 28 de julio del 2022. Se adjunta a la presente copia del Acta de Inicio de Obra de la Licitación en referencia.

En la espera de que pueda darse trato oportuno al siguiente expediente, me despido de usted muy atentamente.

ANDERSSON IVAN ROJAS CORONEL
Firmado digitalmente por ANDERSSON IVAN ROJAS CORONEL
Fecha: 2022.09.30 09:18:54 -04'00'

ANDERSSON IVAN ROJAS
DIRECTOR DE UOC