Al servicio de las personas y las naciones

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de Ciudad del Este **Fecha: 19 de diciembre**
N° de páginas: 1 y Anexo **NOTA Nro. 246/2023**

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Econ. Alberto Martínez.**
Dir. de Planif. y Desarrollo. C.S.J.
Proyecto Par/97/021 - 14311

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto Par/97/021 - 14311

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Envío Enmienda al contrato de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior.

La presente tiene por objeto el envío de la Enmienda:

- **N° 05, Ampliación del periodo de mantenimiento** al Contrato Nro. 02/2018 – de la **"Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de la Guardería y otros programas para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este",** suscrito entre EL PROYECTO y la empresa Consorcio Tecnoedil y Asociados.

"EL PROYECTO" esta representado por el Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 y Director de la Dirección de Planificación de la CSJ, **Econ. Alberto Martínez**, por un lado; y la empresa contratada:

Consorcio Tecnoedil y Asociados representado por el Ing. Rolando Ríos Tomboly y/o Ing. Aníbal Da Silva Vendeuvre, domiciliado en Teniente Araujo Miño N° 107 esq. Sacramento, de Asunción, teléfonos 291 977/8.

Se anexa la Enmienda N° 05 al Contrato Nro. 02/2018 y la No objeción del PNUD.

Atentamente.

Hecho por: J. P. Ch.	Original	:	PNUD
	1ª. Copia	:	Contratista
Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova	2ª. Copia	:	Unidad de Gerenciamiento
10° Piso Telefax: 481 513 480 072	3ª. Copia	:	Circunscripción Judicial de Alto Paraná
A s u n c i ó n – P a r a g u a y	4ª. Copia	:	Dirección de Contrataciones Publicas – M. Economía

ENMIENDA Nº 05 AL CONTRATO Nº 02/2018
ENTRE
EL PROYECTO PAR/97/021 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA"
Y EL CONSORCIO
TECNOEDIL & ASOCIADOS.

Con respecto al Contrato Nº 02/2018 suscrito el 29 de noviembre de 2018 para la **"Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y el Mantenimiento Posterior de la Guardería y otros Programas para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este"**, las partes, el Proyecto PAR/97/021 "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", denominado "el COMITENTE", representado por el **Econ. Alberto Martínez Franco**, Director Nacional del Proyecto PAR/97/021, quien actúa a solicitud y en representación de la Corte Suprema de Justicia, organismo ejecutor del Proyecto, y el Consorcio "TECNOEDIL & ASOCIADOS", denominado "el CONTRATISTA", representado por el **Ing. Rolando Ríos Tomboly y/o Ing. Aníbal Da Silva**, en calidad de Representantes Legales, teniendo en cuenta que el Contrato y las normas y procedimientos del PNUD establecen que cualquier modificación del mismo debe ser realizada por medio de una enmienda debidamente firmada por los representantes autorizados de ambas partes, acuerdan aquí lo siguiente:

POR CUANTO, la presente enmienda tiene por objeto ampliar la vigencia contractual hasta el 29 de febrero de 2.024, exclusivamente a lo correspondiente al **"Mantenimiento Posterior de la Guardería y otros Programas para el Palacio de justicia de Ciudad de Este", etapa b) del Contrato N° 02/2018,** en base a los análisis realizados y aprobados por la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y el Comitente, de conformidad a los procedimientos establecidos en el Contrato cuya aprobación sustento y detalles se adjuntan.

POR CUANTO, el **CONSORCIO "TECNOEDIL & ASOCIADOS"** ha realizado los relevamientos de los diferentes rubros pendientes de mantenimientos de la Guardería y otros Programas del Palacio de Justicia de Ciudad del Este, los cuales han sido analizados y aprobados por el Jefe de la Sección Obras Civiles de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y el Comitente, los cuales se adjuntan como Anexo de la presente Enmienda, ceñidas estrictamente a las disposiciones establecidas contractualmente, conforme al siguiente detalle:

Del análisis y cálculos realizados, arrojaron como resultado un monto de **Gs. 101.019.333.- (GUARANÍES CIENTO UN MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES),** para la realización de los mantenimientos correctivos. En ese sentido, con la presente enmienda de ampliación de vigencia, el **CONSORCIO "TECNOEDIL & ASOCIADOS"** se compromete a realizar todos y cada uno de los trabajos de mantenimientos **preventivos y correctivos** que afecta a la Guardería y otros Programas del Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

POR CUANTO, en los términos de referencia del contrato establece un monto mensual de **Gs. 5.000.000.- (GUARANIES CINCO MILLONES)** para gastos adicionales de trabajos de

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Da Silva
Tecnoedil y Asociados
Ruc: 80080452-7

mantenimiento reparador, que, a la fecha no han sido utilizados y/o ejecutados, totalizando un monto total de **Gs. 150.000.000.- (GUARANIES CIENTO CINCUENTA MILLONES).**

El pago del monto de **Gs. 101.019.333.- (GUARANÍES CIENTO UN MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES),** estará sujeto a las Condiciones Generales del Contrato Original.

El **CONSORCIO "TECNOEDIL & ASOCIADOS"**, prestará el servicio de Mantenimiento Preventivo y Reparador (correctivo) en los próximos **2 (dos)** meses, hasta el 29 de febrero de 2.024, ejecutando todos los trabajos de acuerdo con los Términos de Referencia establecidos y restituyendo las condiciones establecidas para los componentes que no fueron mantenidos de acuerdo a las planillas anexas a la presente enmienda.

POR CUANTO, se enmiendan: La CLAUSULA "E" **Plazos y Multas, Inciso "a"** ampliando la vigencia el Plazo establecido en la **Enmienda 04,** por **2 (dos) meses más, hasta el 29 de febrero de 2.024**.

De conformidad a lo expuesto en el artículo 5 **"Monto y Pago del Contrato"**, Cláusula 5.1 **"Monto del Contrato"** y la Sub cláusula 5.1.1: El Comitente pagará al Contratista por la prestación del Servicio de Mantenimiento, la suma contractual de **Gs. 210.140.000.- (GUARANÍES UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO)**.

POR CUANTO, Para los trabajos establecidos en los Términos de Referencia y que servirán para restituir las condiciones establecidas originalmente para los componentes que no fueron mantenidos **(Mantenimiento Reparador)** de acuerdo a las planillas anexadas a la presente enmienda, corresponderá incluir el monto de **Gs. 101.019.333.- (GUARANÍES CIENTO UN MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES)**.

POR LO TANTO, la suma total a ser abonado por el **COMITENTE** al **CONSORCIO "TECNOEDIL & ASOCIADOS"**, será del monto resultante de la suma que corresponde a la prestación del **Servicio de Mantenimiento** que es **Gs. 123.273.750.- (GUARANÍES CIENTO VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA)**, más el monto que corresponde al **Mantenimiento Reparador** que es de **Gs. 101.019.333.- (GUARANÍES CIENTO UN MILLONES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES)**, totalizando el monto de **Gs. 224.293.083.- (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TREA MIL OCHENTA Y TRES)**, de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia, Anexo 7, y el apartado **G. Condiciones del Contrato** de los Términos de Referencia, Anexo 7, inciso d.

La forma de pago de la presente enmienda y los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, serán efectuados contra la presentación de todos los informes una vez finalizado el periodo de mantenimiento preventivo N° 32 y los trabajos de Mantenimiento Reparador, con el aval correspondiente a los técnicos responsables del control de los trabajos de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. En caso de no contar con una de las planillas de mantenimiento preventivo, el mismo será descontado del monto total.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - CSJ

Ing. Antonio Da Silva
Consorcio Tecnoedil & Asociados
Ruc: 80096452-7

TODAS las demás disposiciones del Contrato, excepto como enmendadas aquí, permanecerán inalteradas y con total aplicabilidad.

En señal de consentimiento, el Comitente y el Contratista firman esta Enmienda en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 14 (catorce) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, en dos originales de un mismo tenor para el mismo efecto.

Por el Contratista.

Ing. Aníbal Da Silva
Consorcio Tecnoadi y Asociados
Ruc: 80096452-7

Ing. Rolando Ríos T. y/o Ing. Aníbal Da Silva
Representantes Legales
Tte Araujo M. N° 107 e/ Sacramento.
Asunción – Paraguay.
Tel: (595 21) 291 947/8.

Por el Comitente.

Econ. Alberto Martínez Franco
Director de Planificación CSJ.
Alonso y Testanova – Piso 10.
Palacio de Justicia.
Asunción – Paraguay.
Telefax (595 21) 480 072.

DocuSign Envelope ID: 89CC0586-4F32-4063-9E2D-C28DB3C91189

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNDP-OPE-1008/2023
12 de Diciembre de 2023

Estimado Director:

Asunto: Proyecto 14311 "Desarrollo de Centros de Justicia (CSJ)" - Respuesta a solicitud de No Objeción – Enmienda No. 05 - Contrato Nro. 02/2018 - Ampliación Plazo Contractual y Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo - Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de la Guardería y otros Programas para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.

En el marco del **Proyecto 14311 Desarrollo de Centros de Justicia** firmado entre la Corte Suprema de Justicia - Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, damos seguimiento a la **Nota Nro. 222/2023**, la cual hace mención de la solicitud de No Objeción a la Enmienda No. 05 al Contrato No. 02/2018, el cual tiene por objeto La **Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de la Guardería y otros Programas para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este**.

Se comunica que se han evaluado y analizado las razones y justificaciones para ampliación del plazo contractual y adicionar los trabajos complementarios de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes por un monto Total de: Gs. 224.293.083; desglosado en Mantenimiento General por: Gs. 123.273.750 y Mantenimiento Reparador por un valor de Gs. 101.019.333, de acuerdo con las descripciones y cantidades

Econ. Alberto Martínez Franco
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 – 00014311
Director de Planificación y Desarrollo
Corte Suprema de Justicia
Asunción - Paraguay

DocuSign Envelope ID: 89CC0586-4F32-4063-9E2D-C28DB3C91189

de obra escritos y adjuntos en la Enmienda 05 proyectada para el Contrato No. 02/2018 que tiene por objeto Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones Especiales y Mantenimiento Posterior de la Guardería y otros Programas para el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. De la anterior revisión es posible identificar que la modificación propuesta **es procedente** de acuerdo con las condiciones y antecedentes descritos en dicha solicitud.

Por lo anterior, **PNUD Paraguay** comunica que **"NO tiene Objeción"** a la **Enmienda No. 05 al Contrato No. 02/2018 entre el Proyecto PAR/97/021 "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia" y el CONSORCIO "TECNOEDIL & ASOCIADOS"**, a través de la cual se modifica el la Clausula "E" – Plazos y Multas, Inciso "a" – Plazo establecido **el cual queda hasta el 29 de Febrero de 2024**. Y de manera adicional dicha Enmienda modifica el Artículo 5 "Monto y Pago del Contrato" – Clausula 5.1 "Monto del Contrato" adicionando un monto al contrato de: **Gs. 224.293.083** para los trabajos adicionales definidos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Agradecemos la confianza y renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando de cerca los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia, en el fortalecimiento institucional y el mejoramiento de los servicios de justicia.

Cordialmente,

DocuSigned by:

3CDA7E526233475...

Fernando Adames Villamil

Representante Residente Adjunto PNUD Paraguay

Econ. Alberto Martínez Franco
Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 – 00014311
Director de Planificación y Desarrollo
Corte Suprema de Justicia
Asunción - Paraguay

CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE
GUARDERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS - CONTRATO 02/2018
ETAPA B - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO - ENMIENDA N° 05

RESUMEN DE LOS MONTOS DEL CONTRATO Y LAS ENMIENDAS		
1	**MONTOS DEL SERVICIO DE MANTENMIENTO DEL CONTRATO N° 02/2018**	
1.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CONTRATO N° 02/2018	197.944.000
1.2	MONTO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO REPARADOR - CONTRATO N° 01/2017	120.000.000
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**317.944.000**
2	**MONTOS DEL SERVICIO DE MANTENMIENTO DEL CONTRATO N° 02/2018 - ENMIENDA N° 04**	
2.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - C. N° 02/2018 - ENMIENDA N° 04	210.140.000
2.2	MONTO ESTABLECIDO DEL MANTENIMIENTO REPARADOR - C. N° 02/2018. ENM. N° 04	150.000.000
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO ENMIENDA N° 04	**360.140.000**
3	**MONTOS DEL SERVICIO DE MANTENMIENTO DEL CONTRATO N° 02/2018 - ENMIENDA N° 05**	
2.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - C. N° 02/2018 - ENMIENDA N° 05	123.273.750
2.2	MONTO A PAGAR DEL MANTENIMIENTO REPARADOR - C. N° 02/2018. ENM. N° 05	101.019.333
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO ENMIENDA N° 05	**224.293.083**

PAGOS REALIZADOS DEL MANTENMIENTO PREVENTIVO AÑO 2023	**24.743.001**
SALDO A PAGAR DEL MANTENMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR AÑO 2024	**199.550.082**

CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE
GUARDERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS - CONTRATO 02/2018
ETAPA B - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO - ENMIENDA N° 05

			MANTENIMIENTO PREVENTIVO		MANTENIMIENTO REPARADOR (*1)		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	MES DE TRABAJO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO EJECUTADO	
1	Trabajos de mantenmiento mes 01	jul-21	8.247.667	8.247.667	5.000.000	-	CONTRATO N° 02/2018
2	Trabajos de mantenmiento mes 02	ago-21	8.247.667	8.247.667	5.000.000	-	
3	Trabajos de mantenmiento mes 03	sept-21	8.247.667	8.247.667	5.000.000	-	
4	Trabajos de mantenmiento mes 04	oct-21	8.247.667	7.847.458	5.000.000	-	
5	Trabajos de mantenmiento mes 05	nov-21	8.247.667	2.253.958	5.000.000	-	
6	Trabajos de mantenmiento mes 06	dic-21	8.247.667	2.253.958	5.000.000	-	
7	Trabajos de mantenmiento mes 07	ene-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
8	Trabajos de mantenmiento mes 08	feb-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
9	Trabajos de mantenmiento mes 09	mar-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
10	Trabajos de mantenmiento mes 10	abr-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
11	Trabajos de mantenmiento mes 11	may-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
12	Trabajos de mantenmiento mes 12	jun-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
13	Trabajos de mantenmiento mes 13	jul-22	8.247.667	2.253.958	5.000.000	-	
14	Trabajos de mantenmiento mes 14	ago-22	8.247.667	2.253.958	5.000.000	-	
15	Trabajos de mantenmiento mes 15	sept-22	8.247.667	2.253.958	5.000.000	-	
16	Trabajos de mantenmiento mes 16	oct-22	8.247.667	5.361.458	5.000.000	-	
17	Trabajos de mantenmiento mes 17	nov-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
18	Trabajos de mantenmiento mes 18	dic-22	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
19	Trabajos de mantenmiento mes 19	ene-23	8.247.667	541.458	5.000.000	-	
20	Trabajos de mantenmiento mes 20	feb-23	8.247.667	6.134.958	5.000.000	-	
21	Trabajos de mantenmiento mes 21	mar-23	8.247.667	3.648.958	5.000.000	-	
22	Trabajos de mantenmiento mes 22	abr-23	8.247.667	6.134.958	5.000.000	-	
23	Trabajos de mantenmiento mes 23	may-23	8.247.667	3.648.958	5.000.000	-	
24	Trabajos de mantenmiento mes 24	jun-23	8.247.667	3.648.958	5.000.000	-	
25	Trabajos de mantenmiento mes 25 - Enmienda 04	jul-23	8.247.667	3.107.500	5.000.000	-	ENMIENDA 04
26	Trabajos de mantenmiento mes 26 - Enmienda 04	ago-23	8.247.667	3.107.500	5.000.000	-	
27	Trabajos de mantenmiento mes 27 - Enmienda 04	sept-23	8.247.667	3.648.958	5.000.000	-	
28	Trabajos de mantenmiento mes 28 - Enmienda 04	oct-23	8.247.667	3.107.500	5.000.000	-	
29	Trabajos de mantenmiento mes 29 - Enmienda 04	nov-23	8.247.667	8.247.667	5.000.000	-	
30	Trabajos de mantenmiento mes 30 - Enmienda 04	dic-23	8.247.667	8.247.667	5.000.000	101.019.333	
31	Trabajos de mantenmiento mes 31 - Enmienda 05	ene-24	8.247.667	8.247.667	5.000.000	-	ENMIENDA 05
32	Trabajos de mantenmiento mes 32 - Enmienda 05	feb-24	8.247.667	8.247.667	5.000.000	-	
	MONTOS TOTALES	32 meses	263.925.333	123.273.750	160.000.000	101.019.333	

OBS. (*1) Monto establecido para el mantenmiento reparador mensual en los terminos de referencia del servicio 1.4 PRESUPUESTO Y REEMBOLSO

RESUMEN MANTENMIENTOS PREVENTIVOS			
1	MONTO TOTAL DEL CONTRATO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - ENMIENDA N° 04	210.140.000	
2	TOTAL EJECUTADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	123.273.750	
	DIFERENCIA ENTRE ENMIENDA N° 04 Y N° 05 A FAVOR DEL CONTRATANTE	86.866.250	32 MESES

RESUMEN MANTENMIENTOS REPARADORES			
1	MONTO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS DE MANTENMIENTO CORRECTIVO - ENMIENDA 05	160.000.000	32 MESES
2	MONTO EJECUTADO EN UN SOLO TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	101.019.333	

DIFERENCIA ENTRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - GS.	14.153.083

MONTO DE LA ENMIENDA N° 04 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	210.140.000
MONTO DEL MANTENIMIENTO REPARADOR - ENMIENDA N° 05	14.153.083
MONTO FINAL ENMIENDA N° 05 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	224.293.083

CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE
GUARDERIA Y OTRAS DEPENDENCIAS - CONTRATO 02/2018
MANTENIMIENTO - EJECUTADOS A LA FECHA CIUDAD DEL ESTE

B	MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES	Oferta total 24 meses	Costo mensual
B.1	Obras Civiles - OC	41.100.000	1.712.500
B.2	Sistema de Climatizacion - CLI	74.580.000	3.107.500
B.3	Sistema de Seguridad Electronica - SE	29.832.000	1.243.000
B.4	Sistema de Comunicación Oral y Musica Funcional - COM	29.832.000	1.243.000
B.5	Sistema de Telefonia - TEL	9.605.000	400.208
B.6	Red de Datos - DAT	12.995.000	541.458
	Total Mantenimiento de las Obras e Instalaciones	**197.944.000**	**8.247.667**

PRIMER PERIODO DE 12 MESES DE EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO **40.347.125**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	jul-21	ago-21	sept-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
OC	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500						
CLI	3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500								
SE	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000								
COM	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000								
TEL	400.208	400.208	400.208									
DAT	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458
	8.247.667	**8.247.667**	**8.247.667**	**7.847.458**	**2.253.958**	**2.253.958**	**541.458**	**541.458**	**541.458**	**541.458**	**541.458**	**541.458**

SEGUNDO PERIODO DE 12 MESES DE EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO **36.964.500**

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23
OC	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500								
CLI				3.107.500				3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500
SE								1.243.000		1.243.000		
COM								1.243.000		1.243.000		
TEL												
DAT	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458	541.458
	2.253.958	**2.253.958**	**2.253.958**	**5.361.458**	**541.458**	**541.458**	**541.458**	**6.134.958**	**3.648.958**	**6.134.958**	**3.648.958**	**3.648.958**

TERCER PERIODO DE 6 MESES DE EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ENMIENDA 04 **45.962.125**

	25	26	27	28	29	30	31	32
	jul-23	ago-23	sept-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
OC					1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500
CLI	3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500	3.107.500
SE					1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
COM					1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
TEL					400.208	400.208	400.208	400.208
DAT			641.458		541.458	541.458	541.458	541.458
	3.107.500	**3.107.500**	**3.648.958**	**3.107.500**	**8.247.667**	**8.247.667**	**8.247.667**	**8.247.667**

TRABAJO EJECUTADOS EN TIEMPO Y FORMA
[illegible]

MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ENMIENDA 04	210.140.000
MONTO EJECUTADO - 32 MESES	123.273.750
DIFERENCIA POR TRABAJOS NO EJECUTADOS	86.866.250

CREDITO A FAVOR DEL PROYECTO	86.866.250