Gobernación de Guairá

Unidad Operativa de Contrataciones

Villarrica, 14 de Agosto de 2020.

Señora:
Arq. Raquel Ortellado Bello
Directora de Infraestructura del MEC
P r e s e n t e

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quienes corresponda, a los efectos de comunicar que en el Marco del pedido de Autorización por parte de nuestra Institución Gubernamental con fecha 15 de abril de 2020 para la "Ampliación Edilicia del Colegio Nacional de Villarrica"; y su Autorización Ministerial correspondiente, de fecha 22/04/2020 al que se encuentra supeditada la realización de las Obras en este Colegio, que la Gobernación llevará a cabo una Adenda de Ampliación de Rubros no Contemplados en el Proyecto Original Autorizado que se detalla a continuación:

- Vigas de Hormigón Armado en la losa del Aula Magna
- Pinturas Planta Baja afectadas por Obra Plana Alta
- Apertura de Vanos
- Colocación de aberturas para iluminación y ventilación, Sanitarios - Aula Magna
- Provisión y colocación de Barandas – Unión de bloques y escaleras
- Desagüe pluvial en azotea

Con el debido respeto que se merece me despido de Usted,

Atentamente

Claudia Patricia Benítez Mallorquín
Encargada de la UOC
Gobernación de Guairá

Gral Díaz y San Roque Gonzalez de S.
Teléfonos: 59554141890 - 54143274
Email: uocguaira@gmail.com
Villarrica - Paraguay

Gmail **Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. <uocguaira@gmail.com>**

NOTA AL MEC

1 mensaje

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. <uocguaira@gmail.com> 15 de agosto de 2020, 1:15
Para: Dirección de Infraestructura <infraestructura@mec.gov.py>

Buenos Días! adjunto mediante se remite nota de comunicación de Adenda de ampliación de Rubros no contemplados en la Obra: **Ampliación Edilicia del Colegio Nacional de Villarrica.**

Atentamente
Unidad Operativa de Contrataciones
GOBERNACIÓN DE GUAIRÁ.

NOTA AL MEC.PDF
599K