GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

ADENDA AL CONTRATO N° 029/2021, SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA OLGA MARIA HEINRICH Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 001 /2022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL COMPRADOR, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por la Lic. María del Carmen Meza, con C.I. Nº 1.207.968 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 24, Acta Nº 19 de fecha 16 de setiembre de 2021 y por la otra la empresa unipersonal OLGA MARIA HEINRICH, con RUC Nº 454036-0 en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente Adenda Modificatoria,

Artículo 1. OBJETO

La presente adenda tiene como finalidad la ampliación del monto del contrato y del plazo de entrega de obras del contrato N° 029/2021, "Construcción de Centro de Atención", LOTE 1 - CENTRO DE ATENCIÓN SAN COSME Y DAMIAN, en sus cláusulas 6 y 8, quedando las citadas cláusulas con las siguientes modificaciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto de la presente ampliación es de Guaraníes Noventa y dos millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta y seis (Gs. 92.737.436) IVA INCLUIDO, según el siguiente cuadro de precios:

LOTES	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIACION
LOTE 1 - CENTRO DE ATENCIÓN SAN COSME Y DAMIAN	1.419.728.971	92.737.436
MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)		**1.512.466.407**

El monto total del contrato asciende a la suma de Guaraníes Un mil quinientos doce millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos siete (Gs. 1.512.466.407) IVA incluido.
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Banco GNB Cuenta Corriente Nº 009.026188.001.*

OBS: Los cálculos métricos y los montos unitarios, de esta ampliación se encuentran insertos en la planilla adjunta a esta adenda y forma parte de esta.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Periodo del Servicio:

LOTES	PLAZO DE AMPLIACION
LOTE 1 - CENTRO DE ATENCIÓN SAN COSME Y DAMIAN	8 DIAS HABILES

Articulo 2 CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma de la presente adenda, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Articulo 3. POLIZA
La Declaración Jurada de cumplimiento de contrato deberá ser ampliada en la proporción que corresponde, en un plazo máximo de 10 días calendario de la firma de la adenda

Artículo 4. PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN

Esta ampliación fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N° 26, Acta Nº 12 de fecha 20 de Mayo de 2022.

Artículo 5. DISPOSICIONES FINALES

Las demás cláusulas del contrato N° 029/2021, permanecerán invariables en todos sus términos.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

OLGA MARIA HEINRICH
PROPIETARIA

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

LIC. MARIA DEL CARMEN MEZA
GERENTE GENERAL CAH

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Ítems del llamado Construcción de Centro de Atención al Cliente con ID: 393352
LOTE NRO: 1 - SAN COSME Y DAMIAN

LOTE 1 - ADENDA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Preparacion y finalizacion de la Obra.**	**Unidad**	**1**		₲ **1,531,964**
1.3		Instalacion de cartel ploteado (1,20 x 1,60,) con recuadro y parantes de caño metalico y cimiento de cascotes	Metros cuadrados	2.62	₲ 584,719	₲ 1,531,964
2	72131601-003	**Excabacion y carga de cimiento PBC c/cal**	**Unidad**	**1**		**1,938,461**
2.2		Cimiento PBC c/cal 0,60x1,00m. Piedra buta y arena gorda 1:12	Metros cúbicos	3.50	553,846	1,938,461
3	72131601-004	**Estructura de H°A°**	**Unidad**	**1**		₲ **89,267,011**
3.6		Encadenado de hormigon Proporcion del hormigon 1:2:4	Metros cúbicos	4.45	₲ 3,898,125	₲ 17,346,656
3.7		Losa Rap- LOSA PISO Materiales de losa, armaduras adicionales, flete y mano de obra	Metros cuadrados	205	₲ 350,831	₲ 71,920,355
					TOTAL	₲ **92,737,436**

Firma
Nombre: OLGA MARIA PAULINA HEINRICH NUÑEZ
En calidad de: PROPIETARIA

Arq. Doris Ruiz Díaz
Fiscal de Obra.