Adenda N° 02 al Contrato N° 70/2014

CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON AUDITORIO, EDIFICIO SEDE CIAMP DEL MIC" – ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA EMPRESA MS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A. – ID Nº 282.939

Entre el Ministerio de Industria y Comercio, domiciliada en Avda. Mariscal López Nº 3.333, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alcides Ramón Velázquez Bogado**, con Cédula de Identidad N° 2.816.105 Director General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 48 de fecha 19 de agosto de 2013, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MS S.A Servicios y Tecnología**, domiciliada en Herrera Nº 1341 c/ Pai Perez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Justo Pastor Cárdenas Pappalardo**, con Cédula de Identidad N° 3.692.456, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON AUDITORIO, EDIFICIO SEDE CIAMP DEL MIC", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.

Por Memorándum Nº 729/2015 de fecha 04 de Diciembre de 2015, la Dirección Administrativa, solicita la ampliación de hasta el 20% del importe total del Contrato N° 70/2014, de la Contratación Directa N° 20/2014 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON AUDITORIO, EDIFICIO SEDE CIAMP DEL MIC", teniendo en cuenta la necesidad de cubrir los mantenimientos del local de CIAMP, fundamentando que "luego del arreglo inicial del techo del Salón Auditorio se ha observado la necesidad del arreglo de más partes de la misma de 35 metros, que de no subsanarse tendrían gotera que volvería a deteriorar los trabajos realizados dentro del salón, además de la necesidad de la colocación de más pisos para el salón y baño y de pinturas en la parte externa del salón y baños, además de la construcción de caminero de acceso al Salón Auditorio".

Que por Nota D.A. Nº 56 de fecha 02 de Octubre de 2015, la Dirección Administrativa solicita a la empresa MS S.A. la conformidad para realizar la ampliación hasta el 20% del monto total del contrato principal Nº 70/2014.

Que por Nota de fecha 05 de Octubre de 2015, la firma MS S.A., por medio del Sr. Justo Pastor Cárdenas Pappalardo, manifiesta su conformidad en cuanto a la ampliación de hasta el 20% del monto total del Contrato principal.

Por Dictamen UOC N° 07 de fecha 04 de Diciembre de 2015, se expresa la viabilidad de la extensión de hasta el 20% del monto total del contrato principal, en virtud al Art. 63 CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Que por Resolución N° 137 de fecha 07 de diciembre de 2015 se autoriza la extensión del monto total hasta el 20% del Contrato principal Nº 70/2014 correspondiente a la empresa M.S. SERVICIOS y TECNOLOGIA S.A., adjudicados por el Ministerio de Industria y Comercio, realizados a través de la Dirección de Contrataciones.

2. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN

A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la CLAUSULA 5 – PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS, CLAUSULA 7 y la CLAUSULA, sin alterar las demás condiciones del Contrato, quedando redactado en los siguientes términos:

MS S.A.
SERVICIOS Y TECNOLOGIA
Fono Fax: 221.839 - 440000/1
Mail: msserviciosytecnologia@hotmail.com
Herrera 1341 c/ Pai Pérez

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

CLAUSULA 5: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

Ítem	Código de Contratación	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	72101601-001	TECHO	GL	UNIDAD	1	7.350.000	7.350.000
3	72131601-012	PINTURAS Y ENDUIDOS	GL	UNIDAD	1	454.000	454.000
4	72131601-009	PISOS/ZOCALOS	GL	UNIDAD	1	7.180.000	7.180.000
6	72131601-001	BAÑOS	GL	UNIDAD	1	3.356.000	3.356.000
7	72131701-023	CAMINERO	GL	UNIDAD	1	660.000	660.000
							19.000.000

PLANILLA DE DESGLOSE (DESAGREGADA) DE REQUERIMIENTOS

Ítem	Descripción	Descripción del Servicio	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Techo**	1.1. Reacondicionamiento de techo con aislación	m2	35	130.000	4.550.000
		1.2. Cielorraso de PVC	m2	35,00	80.000	2.800.000
3	**Pinturas y Enduídos**	3.1. Al látex interior con tratamiento hidrofugo	m2	20,2	12.500	252.500
		3.2. De aberturas al sintetico	m2	13,0	15.500	201.500
4	**Pisos/Zocalos**	4.2. Piso de granito gris pulido	m2	40,0	99.000	3.960.000
		4.3. Zócalo de granito gris pulido	ml	70	46.000	3.220.000
6	**Baños**	6.5. Pintura al látex	m2	11	12.500	137.500
		6.8. reemplazo de cisterna	unidad	1,0	140.000	140.000
		6.9. Piso cerámico (45x45)	m2	23	120.000	2.760.000
		6.10. Zócalo cerámico	ml	13	19.500	253.500
		6.11. reemplazo de tapas para inodoro	unidad	1,0	65.000	65.000
7	**Varios**	7.1. Caminero de acceso a salón auditorio	m2	11,0	60.000	660.000
				Monto Ampliado		**19.000.000**

Monto Ampliado: Guaraníes Diez y Nueve millones.----------

CLAUSULA 7: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PROVISION DE LOS BIENES y/o SERVICIOS

El plazo para la prestación de los servicios es de 05 días hábiles contados a partir de la firma de la presente Adenda.

Así mismo través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la CLAUSULA 9, sin alterar las demás condiciones del Contrato, quedando redactado en los siguientes términos:

CLAUSULA 9: FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA deberá presentar la extensión de la vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato hasta cubrir el importe total correspondiente al aumento del 20% del importe total contratado.

MS S.A.
SERVICIOS Y TECNOLOGIA
Fono Fax: 221.839 - 440000/1
Mail: msserviciosytecnologia@hotmail.com
Herrera 1341 c/ Pai Pérez

C.P. ALCIDES R. VELÁZQUEZ B.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los...07.....días del mes de...diciembre..... de 2015.

SR. JUSTO PASTOR CARDENAS PAPPALARDO
Contratista

MS S.A.
SERVICIOS Y TECNOLOGIA
Fono Fax: 221.839 - 440000/1
Mail: msserviciosytecnologia@hotmail.com
Herrera 1341 c/ Pai Pérez

Sr. ALCIDES RAMON VELAZQUEZ BOGADO
Contratante