UOC N° 4306/2021.

Asunción, 11 de noviembre de 2021.

Señor
Abg. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ, *Director Nacional*
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
Presente.

La Unidad Operativa de Contratación del MOPC en cumplimiento de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y del Decreto Reglamentario No. 21.909, comunica el Convenio Modificatorio Nº 1 realizado al ***"LLAMADO MOPC N° 99/2020 "CONSTRUCCION DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA (EMERGENCIA COVID 19)",*** *con ID Nº 386273, para la emisión del Código de Contratación de Ampliación (A.C.), haciendo expresa mención de los datos del adjudicado:*

- ***Nombre o Razón Social : SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO***
- ***Monto Total Ampliado Gs. : 1.945.249.995.-***

Se adjuntan los siguientes documentos exigidos por la Dirección Nacional a su cargo.

- *Convenio Modificatorio Nº 1 – Contrato N° 331/2021.*
- *Resolución de Ampliación N° 2357/2021.*
- *Dictamen D.A.J. Nº 1845/2021.*
- *Dictamen D.A.T. N° 105/2021.*
- *Informe Técnico.*
- *Documentación Técnicas.*
- *Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1959/2021.*

Atentamente,

Srta. LINCY LUCENA VERA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

RAMÓN RIVEROS
U.O.C. - M.O.P.C.

DAVID ROMERO
U.O.C. - M.O.P.C.