A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7522

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 4 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Asunción, 27 de octubre de 2023

VISTO: El pedido formulado en el Interno DR/CO/5238/2023 de fecha 9 de agosto de 2023 de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional y las Solicitudes, de fecha 17 de octubre de 2023, N°s 1100000040 de la Agencia Regional Cordillera, 1100000041 de la Agencia Regional Boquerón, 1100000042 de la Agencia Regional Guairá y 1100000043 de la Agencia Regional Paraguarí, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 4 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1468/2018, con ID N° 355487, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que las Unidades Administradoras de los Contratos, manifiestan que debido al alto grado de ejecución, y a la necesidad de dar continuidad a la ejecución de obras de adecuación y ampliación del sistema eléctrico de distribución en las localidades afectadas contractualmente, se precisa la ampliación de los montos y vigencias contratados;

Que el objeto de la emisión de los Convenios Modificatorios, consiste en la ampliación de los montos máximos y el plazo de vigencia de los Contratos;

Que cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 1000000303/2023 de fecha 17 de octubre de 2023;

Que se cuenta con el Dictamen UOC/ANDE/Nº 216/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 10 de octubre de 2023;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informe Previo de Auditoría N° 13/2023, elaborado por la Oficina de Auditoría Técnica, en fecha 1 de setiembre de 2023, conforme establecido en el Art. 62° “Convenios Modificatorios en Obras Públicas” de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7522

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 4 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 4, según lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y en el Art. 9° de la Resolución DNCP N° 4400/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 4 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1468/2018, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO), el cual consiste en la ampliación del plazo de vigencia contractual, hasta el 31 de diciembre de 2024, y de los montos máximos de los Contratos, conforme al siguiente detalle:

Ítem	**Descripción**	**Contratista**	**Contrato**	**Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA incluido)**	**Monto a Ampliar ₲ (IVA incluido)**	**Porcentaje de Ampliación %**
3	Departamento de Cordillera	Electromach de Ramón Macchi	7728/2019	17.457.653.906	2.618.282.404	14,99
4	Departamento de Paraguarí	Electromach de Ramón Macchi	7728/2019	13.548.150.000	1.354.500.000	9,99
7	Departamento de Boquerón	Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. (SEMESA)	7729/2019	5.733.677.800	1.146.606.000	19,99
10	Departamento de Guairá	Stelci S.R.L.	7740/2020	5.188.700.000	1.037.300.000	19,99

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7522

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 4 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.10.27 16:12:09 -03'00'

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ