San Lorenzo, 15 de diciembre de 2021

D.O.C. Nº 2068/2021

Referencia: Levantamiento de la Suspensión de plazos del Contrato correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2021 "Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA – PLURIANUAL" - ID Nº 401.250.

Señor:
Lic. Víctor Manuel Mereles D., Director General
Dirección General de Administración y Finanzas – SENACSA.
Presente.

Por el presente, y por su intermedio a la Máxima Autoridad de la Institución, en relación al llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2021 "SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA - PLURIANUAL" – ID N° 401.250; que por Resolución SENACSA N° 1561/2021 se dispone: "LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRIPTO EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2021 "SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA - PLURIANUAL", ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL (SENACSA) Y LA FIRMA "CORPORACIÓN LEMURIA S.A." – ID N° 401.250; que el contrato de referencia se encuentra con suspensión de plazos a partir del 7 de diciembre de 2021, conforme notificación realizada al Proveedor por Nota DOC N° 1990/2021.

El Memorándum D.A.C N° 288/2021 del Departamento de Administración de Contratos en fecha 15 de diciembre del corriente año, solicita el levantamiento de la suspensión de plazos por medio de acto administrativo para lo cual indica: En referencia a la Resolución de suspensión de plazos del contrato de la LCO N° 13/2021 "Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual" – ID N° 401.250, suscripto con la firma "LEMURIA S.A., solicito el levantamiento de la suspensión, considerando que a la fecha se encuentra formalizado el contrato de Diseño y Construcción de Oficinas Administrativas del SENACSA".

Por lo que el Departamento de Administración de Contratos solicita que dicho levantamiento sea instrumentado por acto administrativo de la Contratante, a partir del 15 de diciembre del cte., a fin de dar inicio a los compromisos contractuales y ejecutado los trabajos de fiscalización conforme al cronograma del proyecto.

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY
Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Que, conforme a las documentaciones que obran con el expediente, esta Dirección Operativa de Contrataciones considera oportuno disponer el Levantamiento de la Suspensión de plazos de Ejecución del Contrato suscripto en el marco llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2021 "SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SENACSA – PLURIANUAL" - ID N° 401.250, con la firma "CORPORACIÓN LEMURIA S.A.", a partir del 15 de diciembre de 2021, a fin de proseguir con la ejecución del mismo, conforme al Cronograma de trabajo del proyecto; se deberá solicitar la ampliación correspondiente de las garantías; Salvo mejor parecer.

Abg. Nidia Adriana Orrego C.
Jefa Inter. Dpto. de Asuntos Legales
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Dionisio Ocampo Bykov
Director Operativo de Contrataciones

Memo D.A.C. Nº 288/2021

MEMORANDUM

A	:	*Lic. Damaris Ocampo Bykov.* *Dirección Operativa de Contrataciones.*
DE	:	*C.P. Liliana Martínez G.* *Departamento de Administración de Contratos.*
Referencia	:	*Levantamiento de Suspensión de plazo del contrato LEMURIA S.A.*
Fecha	:	*15 de diciembre de 2021.-*

Por el presente y su intermedio donde corresponda en referencia a la Resolución de suspensión de plazo del contrato de la LCO N° 13/2021 "Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA - Plurianual" – ID N° 401250, suscrito con la firma LEMURIA S.A., solicito el levantamiento de la suspensión, considerando que a la fecha se encuentra formalizado el contrato de Diseño y Construcción de Oficinas Administrativas del SENACSA.

Por lo expuesto, solicito que dicho levantamiento sea instrumentado por acto administrativo de la Contratante, a partir del 15 de diciembre del cte., a fin de dar inicio a los compromisos contractuales y ejecutado los trabajos de fiscalización conforme al cronograma del proyecto, salvo mejor parecer.

Atentamente.

MEMO D.O.C. Nro. 2073/2021.

MEMORANDUM

RECIBIDO DIGEAF
Fecha: 15/12/21
Hora: 12:08
Firma: Vanesa Bordón
Secretaria DIGEAF

A : **Lic. Víctor Manuel Mereles Duarte.**
Dirección General Administrativa y Financiera.

DE : **Lic. Dámaris Ocampo Bykov.**
Dirección Operativa de Contrataciones.

FECHA : 15 de diciembre de 2021.-

Por el presente me dirijo a Usted y por su intermedio a donde corresponda; a fin de solicitar autorización para la confección de la Resolución de Levantamiento de la Suspensión del Plazo de Ejecución del Contrato suscrito con la firma CORPORACION LEMURIA S.A., en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2021 "Servicio de Fiscalización para la Construcción de las Oficinas Administrativas del SENACSA" – Plurianual.

Atentamente.-

Con el parecer favorable de la Dirección General de Administración y Finanzas.

Lic. Víctor Mereles
Director General
Administración y Finanzas

SDOC/FL.