38(treinta y ocho). -

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA
31 -05- 2021
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Asunción, 19 de mayo de 2021

ACTA Nº 1448/21

Resolución N° 12

«POR LA CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA SUSCRIPCIÓN DE LA RECTIFICACIÓN DE LA CIFRA NUMÉRICA DE LA PLANILLA DE PRECIOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO N° 28/2020, CELEBRADO CON LA FIRMA INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657»

VISTA:

La Comunicación Interna UOC/CAC N° 232/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, firmada por el Abg. Ramón Núñez Orué, por el Jefe de la Unidad de Adjudicaciones, Sr. Alcides Villalba Cáceres y por la Coordinadora de Procesos, Econ. Mabel Recalde, y proveída por la Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones, Abg. Rossana Estigarribia L. y por el Secretario General, Abg. Hugo Rubén Miers Diana, recibida en la Secretaría de la Gestión del Directorio en fecha 18 de mayo de 2021, en la cual se remiten los antecedentes para proceder a la rectificación de la cifra numérica de la Planilla de Precios correspondiente a la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01 al Contrato N° 28/2020, celebrado con la firma INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657; y,

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Mantenimiento Electromecánico AM, dependiente de la Gerencia de Operaciones, mediante Comunicación Interna UME N° 183/2021, de fecha 24 de marzo de 2021, solicitó la ampliación del 20 % del monto total del Contrato Principal en su Lote N° 1.

Que el pedido de ampliación requerida es en vista a la bajante histórica del río Paraguay y a la sequía que afecta a la zona de influencia de su cauce hídrico, por este motivo la ESSAP S.A. debió extremar medidas previsionales para asegurar la captación de agua cruda para su proceso de potabilización y su posterior distribución por medio de la red.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap

Asunción, 19 de mayo de 2021

ACTA Nº 1448/21

Resolución N° 12

Que como consecuencia de la bajante del río, los pozos de succión donde trabajan las bombas disminuyeron sus niveles obligando a la mayoría de los equipos a trabajar por debajo de sus niveles óptimos además de producirse un incremento sustancial en la cantidad de sedimentos que ingresaron al sistema.

Que estas situaciones han afectado notablemente al mantenimiento de los equipos debido a que se han incrementado los desgastes y vibraciones de los mismos, por ende, se deben incrementar el número de reparaciones de los equipos.

Que el interés público se halla comprometido pues es de imperiosa necesidad seguir dando mantenimiento a los equipos, a fin de garantizar la operación de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué y el abastecimiento de agua potable a la zona de Gran Asunción y alrededores.

Que el monto originalmente pactado sufrirá una variación del 20 %, la cual se demuestra en el siguiente cuadro:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – en la Modalidad de Contrato Abierto – Plurianual – ID. N° 371.657					AMPLIACIÓN C.M. N° 01
LOTE	**RUBRO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**MONTO MÍNIMO (IVA INCLUIDO)**	**MONTO MÁXIMO (IVA INCLUIDO)**	**MONTO AMPLIADO 20 %**
1	Metal Mecánica	Mantenimiento de Bombas de Toma de Agua Cruda	Gs. 557.231.502.-	Gs. 1.114.463.004.-	222.892.601.-

Que el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 059/2021, de fecha 12 de abril de 2021, se expidió por la suma de Gs. 222.892.601 (guaraníes doscientos veintidós millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos uno), monto requerido para la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01/2021 al Contrato N° 28/2020.

Que hasta la fecha se ha ejecutado la suma de Gs. 1.112.705.000 (guaraníes un mil ciento doce millones setecientos cinco mil) correspondiente al 99,8 % del monto máximo adjudicado para el Lote N° 1, con saldo de Gs. 1.758.004 (guaraníes un millón setecientos cincuenta y ocho mil cuatro), según el informe de ejecución remitido por la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, dependiente de la Gerencia Administrativa, por medio de la Comunicación Interna UGBYS/DEC N° 18/2021.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente

36 (treinta y seis). -

essap ■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 19 de mayo de 2021

ACTA Nº 1448/21

Resolución N° 12

Que, en estas condiciones, la Unidad Operativa de Contrataciones procedió a solicitar su conformidad a la proveedora en cuanto al aumento del 20 % del Contrato Principal, según Nota GUOC N° 303/2021, de fecha 16 de abril de 2021.

Que la firma INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, por nota de fecha 16 de abril de 2021, manifestó su conformidad respecto a la ampliación del Contrato Principal, de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Operativa de Contrataciones en su Nota GUOC N° 303/2021.

Que teniendo en cuenta lo expresado más arriba y una vez analizado todos los antecedentes que hacen al llamado licitatorio de referencia, es parecer de la Unidad Operativa de Contrataciones que lo peticionado en cuanto a la ampliación se encuentra ajustado a estricto derecho, conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que la Asesoría Jurídica se expidió mediante Comunicación Interna A.J. N° 494, de fecha 22 de abril de 2021, recomendando continuar los trámites Administrativos para la modificación contractual de conformidad a lo determinado en el Art. 63 de la Ley 2051/03.

Que en fecha 29 de abril de 2021 fue suscripto y celebrado el Convenio Modificatorio N° 01 con la firma INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, vinculado a la Licitación Pública Nacional N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657.

Que dicha conclusión del acto administrativo arriba mencionado corresponde a la Resolución N° 7 del Acta N° 1444/21, de fecha 29 de abril de 2021, por lo que se procedió a cargar la misma en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas de la DNCP, todo ello en posición al cumplimiento del proceso.

Que en el mencionado Sistema de Información de Contrataciones Públicas la carga fue rechazada por no reconocer decimales como resultado del cálculo matemático al cuantificar el porcentaje peticionado por la parte, según lo establecido en el Art.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

José Berges N° 516 – Tels.: (021) 225 001 • 225 002 • 225 003 – Fax: (021) 212 624
secretariageneral@essap.com.py
Asunción - Paraguay

35(treinta y cinco). -

essap ▪ GOBIERNO ▪ NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 19 de mayo de 2021

ACTA Nº 1448/21

Resolución N° 12

58 del Decreto Reglamentario N° 2992/19 dispone en cuanto a Errores Aritméticos que: *"...en caso de que dicha operación arrojase precios unitarios con decimales se procederá a realizar el redondeo hacia abajo"*, y en consecuencia a la operación señalada, la Unidad Operativa de Contrataciones peticiona la rectificación de la Resolución N° 7 del Acta N° 1444/21, donde el cuadro de la Planilla de Precios sufrirá una modificación en el factor numérico de redondeo hacia abajo.

POR TANTO, atendiendo a las facultades a él conferidas en los Estatutos Sociales de la Empresa, por unanimidad:

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA - ESSAP S.A.

RESUELVE:

1º) Autorizar al Presidente del Directorio la suscripción de la rectificación de la cifra numérica de la Planilla de Precios del Convenio Modificatorio N° 01 al Contrato N° 28/2020, celebrado con la firma INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657, donde el Contrato Principal tendrá una modificación en la Cláusula Quinta.

Conforme a la rectificación aplicada, la Planilla de Precios debe ser:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657					AMPLIACIÓN C.M. N° 01
LOTE	**RUBRO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**MONTO MÍNIMO (IVA INCLUIDO)**	**MONTO MÁXIMO (IVA INCLUIDO)**	**MONTO AMPLIADO 20 %**
1	Metal Mecánica	Mantenimiento de Bombas de Toma de Agua Cruda	Gs. 557.231.502.-	Gs. 1.114.463.004.-	222.892.600.-

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

José Berges N° 516 – Tels.: (021) 225 001 ▪ 225 002 ▪ 225 003 – Fax: (021) 212 624
secretariageneral@essap.com.py
Asunción - Paraguay

34(treinta y cuatro).-

essap ▪ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 19 de mayo de 2021

ACTA Nº 1448/21

Resolución N° 12

2°) **Mantener** inalteradas las demás cláusulas del Contrato N° 28/2020 que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio N° 01.

3°) **Encomendar** a la Unidad Operativa de Contrataciones la elaboración y gestión del Convenio Modificatorio.

4°) **Notificar** a las dependencias afectadas y, cumplido, archivar.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

ESSAP S.A.

José Berges N° 516 – Tels.: (021) 225 001 ▪ 225 002 ▪ 225 003 – Fax: (021) 212 624
secretariageneral@essap.com.py
Asunción - Paraguay

essap ▪ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA 14:43 06 MAY 2021 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

25

Asunción, 29 de abril de 2021

ACTA Nº 1444/21

Resolución N° 7

«POR LA CUAL SE AUTORIZA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01/2021 AL CONTRATO N° 28/2020, CELEBRADO CON LA FIRMA INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657»

VISTA:

La Comunicación Interna UOC/CAC N° 175/2021, de fecha 26 de abril de 2021, firmada por el funcionario Abg. Ramón Núñez Orué, por el Jefe de la Unidad de Adjudicaciones, Sr. Alcides J. Villalba Cáceres y por el Coordinador de Adjudicación y Contratos, Abg. Blas Antonio Ramírez López, y proveída por la Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones, Abg. Rossana Estigarribia López y por el Secretario General, Abg. Hugo Rubén Miers Diana, recibida en la Secretaría de la Gestión del Directorio en fecha 26 de abril de 2021, en la cual se remite la propuesta de Convenio Modificatorio N° 01 al Contrato N° 28/2020, celebrado con la firma INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657, y,

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Mantenimiento Electromecánico, dependiente de la Gerencia de Operaciones, mediante Comunicación Interna UME N° 183/2021, de fecha 24 de marzo de 2021, solicitó la ampliación del 20 % del monto total del Contrato Principal en su Lote N° 1.

Que el pedido de ampliación requerida es en vista a la bajante histórica del río Paraguay y a la sequía que afecta a la zona de influencia de su cauce hídrico, por este motivo la ESSAP S.A. debió extremar medidas previsionales para asegurar la captación de agua cruda para su proceso de potabilización y su posterior distribución por medio de la red.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

essap ▪ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Asunción, 29 de abril de 2021

ACTA Nº 1444/21

Resolución N° 7

Que como consecuencia de la bajante del río, los pozos de succión donde trabajan las bombas disminuyeron sus niveles obligando a la mayoría de los equipos a trabajar por debajo de sus niveles óptimos además de producirse un incremento sustancial en la cantidad de sedimentos que ingresaron al sistema.

Que estas situaciones han afectado notablemente al mantenimiento de los equipos debido a que se han incrementado los desgastes y vibraciones de los mismos, por ende, se deben incrementar el número de reparaciones de los equipos.

Que el interés público se halla comprometido pues es de imperiosa necesidad seguir dando mantenimiento a los equipos, a fin de garantizar la operación de la Planta de Tratamiento de Viñas Cué y el abastecimiento de agua potable a la zona de Gran Asunción y alrededores.

Que el monto originalmente pactado sufrirá una variación del 20 %, la misma se demuestra en el siguiente cuadro:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657					AMPLIACIÓN C.M. N° 1
LOTE N°	**RUBRO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**MONTO MÍNIMO (IVA INCLUIDO)**	**MONTO MÁXIMO (IVA INCLUIDO)**	**MONTO AMPLIADO 20 %**
1	Metal Mecánica	Mantenimiento de Bombas de Toma de Agua Cruda	Gs. 557.231.502	Gs. 1.114.463.004	222.892.601

222.892.600

Que la Unidad de Presupuesto, dependiente de la Gerencia Financiera, emitió el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 059/2021, de fecha 12 de abril de 2021, por un monto de Gs. 222.892.601 (guaraníes doscientos veintidós millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos uno) para el Ejercicio Fiscal 2021, suma requerida para el Convenio Modificatorio N° 01/2021 al Contrato N° 28/2020.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

José Berges N° 516 – Tels.: (021) 225 001 ▪ 225 002 ▪ 225 003 – Fax: (021) 212 624
secretariageneral@essap.com.py
Asunción - Paraguay

essap ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

Asunción, 29 de abril de 2021

ACTA Nº 1444/21

Resolución N° 7

Que hasta la fecha se ha ejecutado la suma de Gs. 1.112.705.000 (guaraníes un mil ciento doce millones setecientos cinco mil), correspondiente al 99,8 % del monto máximo adjudicado para el Lote N° 1, con un saldo de Gs. 1.758.004 (guaraníes un millón setecientos cincuenta y ocho mil cuatro), según el informe de ejecución remitido por la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios, dependiente de la Gerencia Administrativa mediante por Nota UGBYS/DEC N° 18/2021.

Que, en estas condiciones, la Unidad Operativa de Contrataciones procedió a solicitar su conformidad a la proveedora en cuanto al aumento del 20 % del Contrato principal, por medio de la Nota GUOC N° 303/2021, de fecha 16 de abril de 2021.

Que, a través de la Nota de fecha 16 de abril de 2021, la firma INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, manifestó su conformidad de acuerdo a lo solicitado por la Unidad Operativa de Contrataciones en la Nota GUOC N° 303/2021.

Que teniendo en cuenta lo expresado más arriba y una vez analizado todos los antecedentes que hacen al llamado licitatorio de referencia, es parecer de la Unidad Operativa de Contrataciones, que lo peticionado en cuanto a la ampliación se encuentra ajustado a estricto derecho, conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Que la Asesoría Jurídica se expidió mediante la Comunicación Interna A.J. N° 494, de fecha 22 de abril de 2021, recomendando continuar los trámites administrativos para la modificación contractual, de acuerdo a lo determinado en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

POR TANTO, atendiendo a las facultades a él conferidas en los Estatutos Sociales de la Empresa, por unanimidad:

EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA - ESSAP S.A.

RESUELVE:

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

ESSAP S.A.

22

Asunción, 29 de abril de 2021

ACTA Nº 1444/21

Resolución N° 7

1º) **Autorizar** al Presidente del Directorio la suscripción del Convenio Modificatorio N° 01/2021 al Contrato N° 28/2020, celebrado con la firma INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCIÓN" – EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ID. N° 371.657, mediante la cual el Contrato de referencia tendrá una modificación en su Cláusula Quinta.

2°) **Mantener** inalteradas las demás cláusulas del Contrato N° 28/2020 que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio N° 01/2021.

3°) **Encomendar** a la Unidad Operativa de Contrataciones la elaboración y gestión del Convenio Modificatorio.

4°) **Notificar** a las dependencias afectadas y, cumplido, archivar.

Ing. Natalicio E. Chase Acosta
Presidente
essap sa

ESSAP S.A. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES