CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697

Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

ANEXO 001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción; 10 de octubre de 2016 .-

Señor:
Lic. Martha Benitez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC N° 07/2011 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-

Me dirijo a Usted, en representación de la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. adjudicatario del llamado de referencia; a fin de solicitar el pago del Certificado de INTERESES de la porción Guaraníes Fondo Local.-

El monto a ser pagado correspondiente a la porción Guaraníes Local, es de Gs. 231.135.598 (Son Guaraníes: Doscientos Treinta y Un Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho), IVA incluido.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	**PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO DE INTERESES**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.**
MONTO:	**Gs. 231.135.598**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% AVANCE FISICO FINANCIERO:	**No se Aplica.-**
FECHA DE CONTRATO:	**4 DE JULIO DE 2011**
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:	**N° 1.199/2010 DEL 22 DE JUNIO 2011**
PLAZO DE PROVISIÓN:	**12 MESES**
ORDEN DE INICIO:	**No se Aplica.-**

Manifestamos en caracter de Declaracion Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales y a los los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., y que los datos y valores en el expuesto han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y dos copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Constructora Heisecke S.A.
Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 38175
Fecha: 10 OCT. 2016
Firma: Hora:

1 (Un)

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697

Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

ANEXO 001 - B
PRESENTACION DE PEDIDO DE PAGO

Certificado Nº: *N/A* **Mes/Año:** *N/A* **% Avance Físico:** N/A

Descripción de la Obra: *Ref.: LLAMADO MOPC Nº 07/2011 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-*

Empresa Contratista: *CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.*

Monto Solicitado: *231.135.598 Gs.* *(Son Guaraníes: Doscientos Treinta y Un Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho)*

Fuente de Financiamiento: *FONDO LOCAL*

RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1. Nota de pedido de pago de la Contratista al MOPC	x			**Folio 001.-**
2. Factura de Credito (Numerada)	x			**Folio 004.-**
3. Certificado del Contrato, Planillas Resumen y de Calculos de los	x			**Folio 005 al 014.-**
4. Copias de Nota de presentacion (MEU), STR, Facturas y Recibos	x			**Folio 015 al 100.-**
5. Copia de las Condiciones Generales del Contrato	x			**Folio 101 al 117.-**
6. Cronograma de Avance Fisico Financiero aprobado			x	**No se Aplica.-**
7. Cronograma de Avance Fisico Financiero real			x	**No se Aplica.-**
8. Ordenes de trabajos extra / Ordenes de Cambio / Acuerdos			x	**No se Aplica.-**
9. Copia de Contrato Protocolizado (para Anticipos)	x			**Folio 118 al 128.-**
10. Decreto / Resolución que autoriza el Contrato (para Anticipos)	x			**Folio 129 al 131.-**
11. Poder Legal otorgado por la Empresa a su representante (para	x			**Folio 132 al 136.-**
12. Certificado de Cumplimiento Tributario al dia	x			**Folio 137.-**
13. Copia Autenticada de Pólizas vigentes			x	**No se Aplica.-**
14. Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)			x	**No se Aplica.-**
15. Resumen de Facturas Presentadas			x	**No se Aplica.-**
16. Planillas de Certificación			x	**No se Aplica.-**

Observaciones Generales: Ninguna.-

Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista y Córdoba
Teléf: 645 697

Luque – Paraguay
Email: heisecke@cheisecke.com.py

Asunción; 10 de octubre de 2016 .-
CHSA-07/11-Lote 06 Nº 01 /16

Señor:
Lic. Emilio Bogado; Director de la
Dirección de Bienes y Suministros
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva y Alberdi
Presente

Ref.: LLAMADO MOPC Nº 07/2011 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-

De mi mayor Consideración:

Me dirijo a Ustedes, en relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar el Pago del Certifcado de INTERESES del Contrato de fecha 04 de Julio de 2011 suscrito entre el M.O.P.C. y la Constructora HEISECKE S.A., autorizado según Resolución Ministerial N° 1.199/2011 del 22 de Junio de 2011, para proseguir con los tramites correspondientes para el pago de la Factura.-

La factura de pago que se solicita corresponde al Certifcado de INTERESES, de la Porción Guaraníes Fondo Local.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Constructora Heisecke S.A.
Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

Autopista Aviadores del Chaco y Córdoba (Frente al Aeropuerto Silvio Pettirossi)
TEL.: (021) 645 697 (RA) FAX: 645 937
Email: heisecke@cheisecke.com.py
LUQUE - PARAGUAY

Nº de Timbrado: 11580731
Fecha Inicio de Vigencia: 05/05/2016
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2017
RUC: 80023989 - 0

FACTURA

Nº 001 - 003 0001143

FECHA DE EMISION:	10 OCT. 2016	**CONDICION DE VENTA:** CONTADO ☐ CREDITO ☑	
RUC:	80004239-5	**TELEFONO:**	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**NOTA DE REMISION Nº:**	
DIRECCION:	Oliva y Alberdi		

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIA Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Contrato SG Ministro 157/2011 según Resolución N° 1.199/2011.-				
	LLAMADO MOPC Nº 07/2011 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-				
	Monto a Facturar de la porción GUARANIES LOCAL				
	Detalle del Monto - GUARANIES				
	1. Monto de las provisiones del Mes c/IVA		-		
	2. Monto de los Ajustes del Mes c/IVA		-		
	3. Monto de los Intereses c/IVA		231.135.598		
	4. SUB-TOTAL (1+2+3) c/IVA		**231.135.598**		
	5. (-) Penalizaciones del mes c/IVA		-		
	6. (-) Devolución de Anticipo del mes c/IVA		-		
	7. TOTAL (4-5-6) c/IVA		**231.135.598**		**231.135.598**

SUB-TOTAL		-	231.135.598
TOTAL A PAGAR:	***Son Guaranies: Doscientos Treinta y Un Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho .--***		231.135.598
LIQUIDACION DEL IVA: (5%)			
	(10%)	21.012.327	21.012.327
	TOTAL IVA:		

150 HOJAS - 50 X 3 DEL 0001011 al 0001160 - V - 16 - AVDA. PRIMER PRESIDENTE 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 - Tel:(021) 293 146 - Ced. Habil.1929.

ORIGINAL: CLIENTE : NEGRO
DUPLICADO: ARCH. TRIB.: AZUL
TRIPLICADO: CONTABILIDAD : VERDE

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Dirección: Autopista y Calle Córdoba RUC: 80023989 -0	**M.O.P.C.** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Administración y Finanzas **DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS**		Hoja 1/4 **CERTIFICADO N° N/A** Correspondiente a **MES : N/A**

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-		**Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-**
MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 4.840.000.000 **Guaraníes: Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Millones (IVA incluido).----**	**Fecha del Contrato: 4-jul-11** **Fecha de Inicio del Plazo Contractual: 4-jul-11** **Plazo contractual: 12 Meses**	

	DETALLES ESTADISTICOS	Fondo Local (c/ I.V.A.)
I	**ANTICIPO**	
	1. Anticipo 40% Monto Total del Contrato = 0 x 40% = 0	-
	2. Devolución Anticipo del MES (B.4)	-
	3. Devolución Anticipo hasta el MES Anterior	-
	4. Devolución Anticipo hasta el Presente Mes (2 + 3)	-
	5. SALDO DEL ANTICIPO (1 - 4)	-
II	**PENALIZACIONES**	
	1. Penalizaciones del presente Certificado (B.5)	-
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el certificado Anterior (APLICADA EN EL CERT. N° 10)	46.989.600
	3. Devolución de Penalizaciones	-
	4. PENALIZACIONES ACUMULADAS (1 + 2 - 3)	**46.989.600**
III	**REAJUSTES**	
	1. Reajustes del Presente Certificado (Ver Anexo)	-
	2. Regularización de Reajustes Anteriores en el Presente Certificado (Ver Anexo)	-
	3. Reajustes acumuladas hasta el certificado Anterior	-
	4. REAJUSTES ACUMULADAS (1 + 2 + 3)	-
IV	**INTERESES**	
	1. Intereses al Presente Certificado (Ver Anexo)	231.135.598
	2. Intereses acumuladas hasta el certificado Anterior	-
	3. INTERESES ACUMULADAS (1 + 2)	**231.135.598**
V	**RESUMEN**	
	1. Estimación total de los bienes entregados hasta el Presente Certifcado (A.1)	4.840.000.000
	2. Saldo Anticipo (I.5)	-
	3. Reajustes Acumulados (III.4)	-
	4. Penalizaciones Acumuladas (II.4)	46.989.600
	5. Intereses Acumuladas (IV.3)	231.135.598
	5. MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA (1) + (2) + (3) - (4) + (5) =	**5.024.145.998**

Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

6 (Seis)

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. Dirección: Autopista y Calle Córdoba RUC: 80023989 -0	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Administración y Finanzas DIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS	Hoja 1/4 CERTIFICADO N° N/A Correspondiente a MES : N/A

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION N° 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-		Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-
MONTO DEL CONTRATO ES DE Gs.: 4.840.000.000 Guaraníes: Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Millones (IVA incluido).----	Fecha del Contrato: 4-jul-11 Fecha de Inicio del Plazo Contractual: 4-jul-11 Plazo contractual: 12 Meses	

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNID.	CANTIDADES					ANTERIOR CERT.	PRESENTE CERT.	TOTAL CERT.
			CONTRATADA	ANTERIOR CERT.	PRESENTE CERT.	TOTAL CERT.	PRECIO UNITARIO			
Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-										
1	Piedra Triturada tipo 5ta.	tn	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	60.500	1.815.000.000	-	1.815.000.000
2	Piedra Triturada tipo 6ta.	tn	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	60.500	3.025.000.000	-	3.025.000.000
TOTAL ACUMULADO (IVA INCLUIDO)								4.840.000.000	-	4.840.000.000

A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	Monto en Gs.
	1. Monto total certificado a la fecha del presente certificado (c/I.V.A.)	4.840.000.000
	2. Menos: Monto total certificados anteriores (c/I.V.A.)	4.840.000.000
	3. Monto de los Bienes del presente mes (1 - 2) (c/I.V.A.)	-
	Son Guaraníes: Cero.-------	

B	DETALLE DE FACTURA	Fórmula	Monto en Gs. (c/ I.V.A.)
	1. Monto de las provisiones del MES	A.3	-
	2. Monto de los Reajustes del MES	Ver Anexo	-
	3. Monto de los Intereses del MES	Ver Anexo	231.135.598
	4. SUB TOTAL	**B.1 + B.2 + B.3**	**231.135.598**
	4. Devolución Anticipo del MES		-
	5. Penalizaciones del MES	Ver Anexo	-
	6. Monto líquido de factura del MES	**B.4 - B.5 - B.6**	**231.135.598**
	Son Guaraníes: Doscientos Treinta y Un Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho .-------		

Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

M. O. P. C.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay
Alberdi y Oliva

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 157/2011 - LLAMADO MOPC Nº 07/2011 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-

RESUMEN DE DETERMINACION DE INTERESES SOBRE PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANIES

FACTURACION EN GUARANIES					MONTO DE INTERESES		
CERTIFICADO	MES	FACTURA N°	MONTO TOTAL DE LA FACTURA Gs.	MONTO SOBRE EL CUAL SE CALCULA EL INTERES EN Gs.	ACUMULADO HASTA CERTIF. ANTERIOR Gs.	PRESENTE CERTIFICADO Gs.	ACUM. HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO Gs.
Cert. 1	julio-11	001-003 0001149	300.000.000	300.000.000	-	-	-
Sal Cert. 1	julio-11	001-003 0001255	244.500.000	244.500.000	-	-	-
Sal Cert. 1	julio-11	001-003 0001258	23.717.814	23.717.814	-	711.534	711.534
Cert. 2	agosto-11	001-003 0001259	552.553.155	552.553.155	-	11.051.063	11.051.063
Cert. 3	septiembre-11	001-003 0001260	645.165.950	645.165.950	-	-	-
Cert. 4	octubre-11	001-003 0001265	868.506.540	868.506.540	-	-	-
Cert. 5	noviembre-11	001-003 0001278	693.056.540	693.056.540	-	-	-
Cert. 6	Ener-Feb/12	001-003 0001425	302.500.000	302.500.000	-	-	-
Cert. 7	Mar-Abr/12	001-003 0001428	544.500.000	544.500.000	-	-	-
Cert. 8	julio-12	001-003 0001432	199.650.000	199.650.000	-	-	-
Cert. 9	noviembre-12	001-003 0001702	242.000.000	12.100.000	-	-	-
Cert. 9	noviembre-12	001-003 0001702	242.000.000	229.990.000	-	-	-
Cert. 10	diciembre-12	001-003 0000355	176.770.401	223.850.000	-	219.373.000	219.373.000
Son Guaraníes: Doscientos Treinta y Un Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Ocho .-					**231.135.598**		**231.135.598**

Constructora Heisecke S.A.
Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

M. O. P. C.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay
Alberdi y Oliva

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 157/2011 - LLAMADO MOPC Nº 07/2011 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-

DETERMINACION DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANIES

FACTURA CREDITO N°	001-003 0001149
MONTO DE LA FACTURA	300.000.000 Gs.
CERTIFICADO	Cert. 1
MES	agosto-11
MONTO FACTURADO (Base p/cálculo)	300.000.000 Gs.
SALDO A COBRAR DE ESTA FACT.	0 Gs.

ENTRADA AL M.O.P.C. (Fecha del M.E:U.)	09-ago-11
VENCIMIENTO DE FACTURA (60 días)	08-oct-11
FECHA DE STR (PRESENTACION MH)	27-sep-11
DIAS DE DEMORA	-11,00
IMPUTABLES AL CONTRATISTA	0,00
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	-11,00

EXPEDIENTE M.E.U.	FECHA DEL M.E.U.	STR (M. HACIENDA)	FECHA DE STR (PRESENTACION MH)	RETRASO DIAS	RETRASO SEMANA	SEMANAS NETO	TASA SEMANAL	% A DESCONTAR	MONTO FACTURADO	INTERES GUARANIES
27.253 / 11	09-ago-11	40.813 / 11	27-sep-11	-11	-1,57	-2,00	1%	0,00	300.000.000	0
								TOTALES	0	

Sub-Total Gs.: 0

FACTURA CREDITO N°	001-003 0001255
MONTO DE LA FACTURA	244.500.000 Gs.
CERTIFICADO	Sal Cert. 1
MES	julio-11
MONTO FACTURADO (Base p/cálculo)	244.500.000 Gs.
SALDO A COBRAR DE ESTA FACT.	0 Gs.

ENTRADA AL M.O.P.C. (Fecha del M.E:U.)	26-ago-11
VENCIMIENTO DE FACTURA (60 días)	25-oct-11
FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	05-oct-11
DIAS DE DEMORA	-20,00
IMPUTABLES AL CONTRATISTA	0,00
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	-20,00

EXPEDIENTE M.E.U.	FECHA DEL M.E.U.	STR (M. HACIENDA)	FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	RETRASO DIAS	RETRASO SEMANA	SEMANAS NETO	TASA SEMANAL	% A DESCONTAR	MONTO FACTURADO	INTERES GUARANIES
29.379 / 11	26-ago-11	85.555 / 11	05-oct-11	-20	-2,86	-3,00	1%	0,00	244.500.000	0
								TOTALES	0	

Sub-Total Gs.: 0

Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

M. O. P. C.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay
Alberdi y Oliva

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 157/2011 - LLAMADO MOPC Nº 07/2011 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-

DETERMINACION DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANIES

FACTURA CREDITO N°	001-003 0001258
MONTO DE LA FACTURA	23.717.814 Gs.
CERTIFICADO	Sal Cert. 1
MES	julio-11
MONTO FACTURADO (Base p/cálculo)	23.717.814 Gs.
SALDO A COBRAR DE ESTA FACT.	0 Gs.

ENTRADA AL M.O.P.C. (Fecha del M.E:U.)	20-sep-11
VENCIMIENTO DE FACTURA (60 días)	19-nov-11
FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	12-dic-11
DIAS DE DEMORA	23,00
IMPUTABLES AL CONTRATISTA	0,00
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	23,00

EXPEDIENTE M.E.U.	FECHA DEL M.E.U.	STR (M. HACIENDA)	FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	RETRASO DIAS	RETRASO SEMANA	SEMANAS NETO	TASA SEMANAL	% A DESCONTAR	MONTO FACTURADO	INTERES GUARANIES
32.280 / 11	20-sep-11	113.676 / 11	12-dic-11	23	3,29	3,00	1%	0,03	23.717.814	711.534
								TOTALES		711.534

Sub-Total Gs.: 711.534

FACTURA CREDITO N°	001-003 0001259
MONTO DE LA FACTURA	552.553.155 Gs.
CERTIFICADO	Cert. 2
MES	agosto-11
MONTO FACTURADO (Base p/cálculo)	552.553.155 Gs.
SALDO A COBRAR DE ESTA FACT.	0 Gs.

ENTRADA AL M.O.P.C. (Fecha del M.E:U.)	20-sep-11
VENCIMIENTO DE FACTURA (60 días)	19-nov-11
FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	30-nov-11
DIAS DE DEMORA	11,00
IMPUTABLES AL CONTRATISTA	0,00
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	11,00

EXPEDIENTE M.E.U.	FECHA DEL M.E.U.	STR (M. HACIENDA)	FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	RETRASO DIAS	RETRASO SEMANA	SEMANAS NETO	TASA SEMANAL	% A DESCONTAR	MONTO FACTURADO	INTERES GUARANIES
32.281 / 11	20-sep-11	110.395 / 11	30-nov-11	11	1,57	2,00	1%	0,02	552.553.155	11.051.063
								TOTALES		11.051.063

Sub-Total Gs.: 11.051.063

Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.

M. O. P. C.
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay
Alberdi y Oliva

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 157/2011 - LLAMADO MOPC Nº 07/2011 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ASFALTO". RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICACION Nº 1.199/2011. Lote 6: Adquisición Piedra Triturada para Centera Cerro Verde.-

DETERMINACION DE LOS INTERESES SOBRE LOS PAGOS ATRASADOS DE LAS FACTURAS EN GUARANIES

FACTURA CREDITO Nº	001-003 0001260
MONTO DE LA FACTURA	645.165.950 Gs.
CERTIFICADO	Cert. 3
MES	septiembre-11
MONTO FACTURADO (Base p/cálculo)	645.165.950 Gs.
SALDO A COBRAR DE ESTA FACT.	0 Gs.

ENTRADA AL M.O.P.C. (Fecha del M.E:U.)	10-oct-11
VENCIMIENTO DE FACTURA (60 días)	09-dic-11
FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	30-nov-11
DIAS DE DEMORA	-9,00
IMPUTABLES AL CONTRATISTA	0,00
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	-9,00

EXPEDIENTE M.E.U.	FECHA DEL M.E.U.	STR (M. HACIENDA)	FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	RETRASO		SEMANAS	TASA SEMANAL	% A DESCONTAR	MONTO FACTURADO	INTERES GUARANIES
				DIAS	SEMANA	NETO				
34.714 / 11	10-oct-11	110.395 / 11	30-nov-11	-9	-1,29	-1,00	1%	0,00	645.165.950	0
								TOTALES	0	

Sub-Total Gs.: 0

FACTURA CREDITO Nº	001-003 0001265
MONTO DE LA FACTURA	868.506.540 Gs.
CERTIFICADO	Cert. 4
MES	octubre-11
MONTO FACTURADO (Base p/cálculo)	868.506.540 Gs.
SALDO A COBRAR DE ESTA FACT.	0 Gs.

ENTRADA AL M.O.P.C. (Fecha del M.E:U.)	04-nov-11
VENCIMIENTO DE FACTURA (60 días)	03-ene-12
FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	30-nov-11
DIAS DE DEMORA	-34,00
IMPUTABLES AL CONTRATISTA	0,00
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	-34,00

EXPEDIENTE M.E.U.	FECHA DEL M.E.U.	STR (M. HACIENDA)	FECHA DE STR (ENVIADO A HACIENDA)	RETRASO		SEMANAS	TASA SEMANAL	% A DESCONTAR	MONTO FACTURADO	INTERES GUARANIES
				DIAS	SEMANA	NETO				
38.617 / 11	04-nov-11	110.395 / 11	30-nov-11	-34	-4,86	-5,00	1%	0,00	868.506.540	0
								TOTALES	0	

Sub-Total Gs.: 0

Constructora Heisecke S.A.

Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal