9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 32

SEPTIEMBRE/2017

Resolución de Adjudicacion - Fecha: N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha: SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha: Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual: 38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista: Abril de 2018
Monto Contractual (IVA Incluido): 23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	8.076.408.637	328.917.600	8.405.326.237	2.555.909.763
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	6.409.855.535	235.504.222	6.645.359.757	2.810.977.098
Subtotales (IVA Incluido)	**20.417.572.855**	**14.486.264.172**	**564.421.822**	**15.050.685.994**	**5.366.886.861**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	18.561.429.868	13.169.331.065	513.110.747	13.682.441.812	4.878.988.055
IVA	1.856.142.987	1.316.933.107	51.311.075	1.368.244.182	487.898.806
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**14.486.264.172**	**564.421.822**	**15.050.685.994**	**5.366.886.861**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.316.933.107	51.311.075	1.368.244.182	487.898.805
IVA (10%)	185.614.299	131.693.310	5.131.107	136.824.417	48.789.880
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.448.626.417**	**56.442.182**	**1.505.068.599**	**536.688.685**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		129.282.113	16.086.358	145.368.472	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		14.326.039	8.558.785	22.884.825	
Total IVA Incluido		**143.608.152**	**24.645.143**	**168.253.296**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	13.181.245.907	532.624.783	13.713.870.690	4.661.944.879
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**13.181.245.907**	**532.624.783**	**13.713.870.690**	**4.661.944.879**

Ing. Iñigo Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
SEPTIEMBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Porcentaje Total)			Remuneración Mensual	Asignación Sueldo 1.1% (2017)	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	3,60000000	0,40000000	4,00000000	46.800.000	2.162.160	7.783.776	864.864	8.648.640
		Campo	0,90000000	0,10000000	1,00000000	46.800.000	2.162.160	1.945.944	216.216	2.162.160
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	8,10000000	0,90000000	9,00000000	23.400.000	1.081.080	8.756.748	972.972	9.729.720
		Campo	0,90000000	0,10000000	1,00000000	23.400.000	1.081.080	972.972	108.108	1.081.080
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Goitret	Sede	0,63000000	0,21000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.123.782	374.594	1.498.376
		Campo	0,27000000	0,09000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	481.620	160.540	642.160
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,63000000	0,21000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.248.647	416.216	1.664.863
		Campo	0,27000000	0,09000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	535.135	178.378	713.513
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,63000000	0,21000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.207.026	374.594	1.581.620
		Campo	0,27000000	0,09000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	517.296	160.540	677.836
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	2,25000000	0,25000000	2,50000000	42.900.000	1.981.980	4.459.455	495.495	4.954.950
		Campo	0,90000000	0,10000000	1,00000000	42.900.000	1.981.980	1.783.782	198.198	1.981.980
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,63000000	0,21000000	0,84000000	58.500.000	2.702.700	1.645.944	510.810	2.156.754
		Campo	0,27000000	0,09000000	0,36000000	58.500.000	2.702.700	705.405	218.919	924.324
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	13.200.000	609.840	4.939.704	548.856	5.488.560
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	15.400.000	711.480	6.403.320	711.480	7.114.800
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	15.400.000	711.480	6.403.320	711.480	7.114.800
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	15.400.000	711.480	6.403.320	711.480	7.114.800
Topógrafo 1	Ireneo Paliño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Frates	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Sitjar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	6.500.000	300.300	2.702.700	300.300	3.003.000
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	10.010.000	462.462	4.162.158	462.462	4.624.620
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	9,00000000	1,00000000	10,00000000	2.920.000	224.840	2.023.560	224.840	2.248.400
							TOTALES	117.629.194	14.623.962	132.153.156
							TOTAL REAJUSTE	129.292.413	16.066.059	145.358.472

En el Presente Certificado se ha corregido el monto Certificado del mes de Junio/2017; Ingeniero Especialista en Geologia y Geotecnia: Participacion* Remuneracion Mensual*0,90

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
SEPTIEMBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Reajuste Bruto 4.5% (100%)	Reajuste Acumulado hasta el Mes Anterior	Reajuste Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	0,80000000	0,40000000	1,20000000	48.962.160	1.145.715	918.572	458.286	1.374.858
		Campo	0,20000000	0,10000000	0,30000000	48.962.160	1.145.715	229.144	114.572	343.716
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	1,80000000	0,90000000	2,70000000	24.481.080	572.857	1.031.143	515.571	1.546.714
		Campo	0,20000000	0,10000000	0,30000000	24.481.080	572.857	114.572	57.286	171.858
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,00000000	0,21000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	0	198.495	198.495
		Campo	0,00000000	0,09000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	0	85.069	85.069
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geete	Sede	0,00000000	0,21000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	0	220.550	220.550
		Campo	0,00000000	0,09000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	0	94.521	94.521
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,00000000	0,21000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	0	198.495	198.495
		Campo	0,00000000	0,09000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	0	85.069	85.069
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	0,50000000	0,25000000	0,75000000	44.881.980	1.050.238	525.119	262.560	787.679
		Campo	0,20000000	0,10000000	0,30000000	44.881.980	1.050.238	210.048	105.024	315.072
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,00000000	0,21000000	0,21000000	61.202.700	1.432.143	0	270.675	270.675
		Campo	0,00000000	0,09000000	0,09000000	61.202.700	1.432.143	0	116.004	116.004
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	13.809.840	323.150	581.670	290.835	872.505
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	16.111.480	377.009	754.018	377.009	1.131.027
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	16.111.480	377.009	754.018	377.009	1.131.027
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	16.111.480	377.009	754.018	377.009	1.131.027
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Freies	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Siljar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	6.800.300	159.127	318.254	159.127	477.381
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	10.472.462	245.056	490.112	245.056	735.168
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Darío Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	2,00000000	1,00000000	3,00000000	3.144.840	122.649	245.298	122.649	367.947
						TOTALES		13.023.672	7.780.714	20.804.386
						TOTALES IVA INCLUIDO		14.326.039	8.558.785	22.884.826

Ing. Julio Ullón
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 14 de noviembre de 2017

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETHNº: 137 **/2017**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 33, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de OCTUBRE/2017 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 477.282.278, (cuatrocientos setenta y siete millones doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y ocho.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 33*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 477.282.278 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA ÚNICA
Exp. Nº 415965
Fecha: 15 NOV. 2017
Firma: Hora:

Ing. Alcides I. Caceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12079742 278
RUC: 80087616-4
Fecha Inicio vigencia 29/03/2017
Fecha final vigencia 31/03/2018
Cuatrocientos setenta y ocho.--

FACTURA

001-001 0000110

Fecha de Emisión: 14 de Noviembre del 2017 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalizacion de la Obra de Mejora=				
	miento de la Ruta departamental				
	Villeta - Alberdi Tramo Km 40 Al=				
	berdi Contrato S.6 Ministro Nº12/				
	2015. Certificado Nº 33. Octubre/2017				
	Monto del Certificado (sin IVA) 461.279.747				
	IVA 10% 46.127.975				
	Monto del Certif. (IVA incl.). 507.407.722				
	Devolucion del Am. 10%. 50.740.772.				
	Reajuste del Salario. 7,7 IVA. 13.452.308				
	Reajuste del Salario. 3,9 IVA incl 7.163.020				
	Monto Total Certificado. 477.282.278				477.282.278.

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos Setenta y Siete Millones doscientos ochenta y dos mil doscientos Setenta y Ocho — 477.282.278

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 43.389.298 TOTAL IVA: 43.389.298.

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 101-150.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

original

ES COPIA FIEL, DOY FE.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 33 - OCTUBRE/2017

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/10/2017, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/10/17 al 31/10/17.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	271.903.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	235.504.222
3. Subtotal IVA incluido	507.407.722
4. Devoluvion del Anticipo 10%	50.740.772
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	13.452.308
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	7.163.020
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**477.282.278**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 33
OCTUBRE/2017

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	461.279.747
B2. IVA 10%:	46.127.975
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	507.407.722
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	50.740.772
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	13.452.308
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	7.163.020
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**477.282.278**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 33

OCTUBRE/2017

Resolución de Adjudicacion - Fecha: N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha: SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha: Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual: 38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista: Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido): 23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	8.405.326.237	271.903.500	8.677.229.737	2.284.006.263
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	6.645.359.757	235.504.222	6.880.863.979	2.575.472.876
Subtotales (IVA Incluido)	**20.417.572.855**	**15.050.685.994**	**507.407.722**	**15.558.093.716**	**4.859.479.139**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	**18.561.429.868**	13.682.441.813	461.279.747	14.143.721.560	4.417.708.308
IVA	1.856.142.987	1.368.244.181	46.127.975	1.414.372.156	441.770.831
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**15.050.685.994**	**507.407.722**	**15.558.093.716**	**4.859.479.139**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.368.244.182	46.127.975	1.414.372.157	441.770.830
IVA (10%)	185.614.299	136.824.418	4.612.797	141.437.215	44.177.083
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.505.068.600**	**50.740.772**	**1.555.809.372**	**485.947.913**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		145.368.472	13.452.308	158.820.780	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		22.884.825	7.163.020	30.047.844	
Total IVA Incluido		**168.253.297**	**20.615.328**	**188.868.624**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	13.713.870.691	477.282.278	14.191.152.969	4.184.662.600
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**13.713.870.691**	**477.282.278**	**14.191.152.969**	**4.184.662.600**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

2.321.600 (dos millones trescientos veintiuno y seis)

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
OCTUBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Participación)			Remuneración Mensual	Reajuste Sueldo L.Y.S (0,50)	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	4,00000000	0,40000000	4,40000000	46.800.000	2.162.160	8.648.640	864.864	9.513.504
		Campo	1,00000000	0,10000000	1,10000000	46.800.000	2.162.160	2.162.160	216.216	2.378.376
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	9,00000000	0,90000000	9,90000000	23.400.000	1.081.080	9.729.720	972.972	10.702.692
		Campo	1,00000000	0,10000000	1,10000000	23.400.000	1.081.080	1.081.080	108.108	1.189.188
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.498.376	0	1.498.376
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	642.160	0	642.160
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.664.863	0	1.664.863
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	713.513	0	713.513
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.581.620	0	1.581.620
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	677.836	0	677.836
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	2,50000000	0,25000000	2,75000000	42.900.000	1.981.980	4.954.950	495.495	5.450.445
		Campo	1,00000000	0,10000000	1,10000000	42.900.000	1.981.980	1.981.980	198.198	2.180.178
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	58.500.000	2.702.700	2.156.754	0	2.156.754
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	58.500.000	2.702.700	924.324	0	924.324
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	13.200.000	609.840	5.488.560	548.856	6.037.416
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	15.400.000	711.480	7.114.800	711.480	7.826.280
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	15.400.000	711.480	7.114.800	711.480	7.826.280
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	15.400.000	711.480	7.114.800	711.480	7.826.280
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Sitjar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	6.500.000	300.300	3.003.000	300.300	3.303.300
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	10.010.000	462.462	4.624.620	462.462	5.087.082
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Darío Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	10,00000000	1,00000000	11,00000000	2.920.000	224.840	2.248.400	224.840	2.473.240
						TOTALES		132.153.156	12.229.371	144.382.527
						TOTAL C/ IVA (10,5%)		145.368.472	13.452.308	158.820.780

En el Presente Certificado se ha corregido el monto Certificado del mes de Junio/2017; Ingeniero Especialista en Geologia y Geotecnia: Participacion* Remuneracion Mensual*0,50

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
OCTUBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Persona/Mes)			Remuneración Mensual	Presupuesto Base ETH (DOLS)	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	1,20000000	0,40000000	1,60000000	48.962.160	1.145.715	1.374.858	458.286	1.833.144
		Campo	0,30000000	0,10000000	0,40000000	48.962.160	1.145.715	343.716	114.572	458.288
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	2,70000000	0,90000000	3,60000000	24.481.080	572.857	1.546.714	515.571	2.062.285
		Campo	0,30000000	0,10000000	0,40000000	24.481.080	572.857	171.858	57.286	229.144
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	198.495	0	198.495
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	85.069	0	85.069
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	220.550	0	220.550
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	94.521	0	94.521
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	198.495	0	198.495
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	85.069	0	85.069
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	0,75000000	0,25000000	1,00000000	44.881.980	1.050.238	787.679	262.560	1.050.239
		Campo	0,30000000	0,10000000	0,40000000	44.881.980	1.050.238	315.072	105.024	420.096
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelro	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	61.202.700	1.432.143	270.675	0	270.675
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	61.202.700	1.432.143	116.004	0	116.004
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	13.809.840	323.150	872.505	290.835	1.163.340
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	16.111.480	377.009	1.131.027	377.009	1.508.036
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	16.111.480	377.009	1.131.027	377.009	1.508.036
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	16.111.480	377.009	1.131.027	377.009	1.508.036
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Siljar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	6.800.300	159.127	477.381	159.127	636.508
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	10.472.462	245.056	735.168	245.056	980.224
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldiver	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	3,00000000	1,00000000	4,00000000	3.144.840	122.649	367.947	122.649	490.596
							TOTALES	20.804.386	6.511.836	27.316.222
							TOTALES IVA INCLUIDO	22.884.825	7.163.020	30.047.844

Ing. Julio Ullón
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de diciembre de 2017

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 52852
Fecha: 13 DIC. 2017
Firma:
Hora:

Nota ETHNº: 140/2017
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 34, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de NOVIEMBRE/2017 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 477.282.278, (cuatrocientos setenta y siete millones doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y ocho.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 34***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 477.282.278 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides I. Caceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 12079742
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 29/03/2017
Fecha final vigencia 31/03/2018
266 doscientos sesenta y seis.--

FACTURA

001-001 0000111

Fecha de Emisión: 13 de Diciembre del 2017 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito (X)

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. N° 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión N°

FIEL, DOY FE
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION N°288 y 12 de Octubre
Asunción - Paraguay

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 Alberdi. Contrato S.6 Ministro Nº 12/2015. Certificado Nº 34 Noviembre /2017.				
	Remuneracion total IVA incl. 271.903.500				
	Total de Gastos Reem IVA incl. 235.504.222.				
	Subtotal IVA incluido 507.407.722.				
	Devolución del Ant. 10% 50.740.772.				
	Reajuste del Salario 7,7% IVA incl 13.452.308.				
	Reajuste del Salario 3,9% IVA incl. 7.163.020				
	Monto Total del Certif. IVA incl. 477.282.278				477.282.278
	SUBTOTALES:				
	TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos Setenta y Siete Millones Doscientos ochenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho.—				477.282.278

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 43.389.298 TOTAL IVA: 43.389.298

original

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación N° 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 101-150.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

5
cinco.--

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 34 - NOVIEMBRE/2017

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30/11/2017, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/11/17 al 30/11/17.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	271.903.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	235.504.222
3. Subtotal IVA incluido	507.407.722
4. Devoluvion del Anticipo 10%	50.740.772
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	13.452.308
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	7.163.020
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**477.282.278**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 34
NOVIEMBRE/2017

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	461.279.747
B2. IVA 10%:	46.127.975
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	507.407.722
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	50.740.772
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	13.452.308
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	7.163.020
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**477.282.278**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 34

NOVIEMBRE/2017

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	8.677.229.737	271.903.500	8.949.133.237	2.012.102.763
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	6.880.863.979	235.504.222	7.116.368.201	2.339.968.654
Subtotales (IVA Incluido)	**20.417.572.855**	**15.558.093.716**	**507.407.722**	**16.065.501.438**	**4.352.071.417**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	18.561.429.868	14.143.721.560	461.279.747	14.605.001.307	3.956.428.561
IVA	1.856.142.987	1.414.372.156	46.127.975	1.460.500.131	395.642.856
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**15.558.093.716**	**507.407.722**	**16.065.501.438**	**4.352.071.417**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.414.372.157	46.127.975	1.460.500.132	395.642.855
IVA (10%)	185.614.299	141.437.215	4.612.797	146.050.012	39.564.285
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.555.809.372**	**50.740.772**	**1.606.550.144**	**435.207.140**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		158.820.780	13.452.308	172.273.088	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		30.047.844	7.163.020	37.210.864	
Total IVA Incluido		**188.868.624**	**20.615.328**	**209.483.952**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	14.191.152.968	477.282.278	14.668.435.246	3.707.380.323
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**14.191.152.968**	**477.282.278**	**14.668.435.246**	**3.707.380.323**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
NOVIEMBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado Personal (Personal/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Enero 2,1% (2017)	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	4,40000000	0,40000000	4,80000000	46.800.000	2.162.160	9.513.504	864.864	10.378.368
		Campo	1,10000000	0,10000000	1,20000000	46.800.000	2.162.160	2.378.376	216.216	2.594.592
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	9,90000000	0,90000000	10,80000000	23.400.000	1.081.080	10.702.692	972.972	11.675.664
		Campo	1,10000000	0,10000000	1,20000000	23.400.000	1.081.080	1.189.188	108.108	1.297.296
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.498.376	0	1.498.376
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	642.160	0	642.160
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.664.863	0	1.664.863
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	713.513	0	713.513
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	42.900.000	1.981.980	1.581.620	0	1.581.620
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	42.900.000	1.981.980	677.836	0	677.836
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	2,75000000	0,25000000	3,00000000	42.900.000	1.981.980	5.450.445	495.495	5.945.940
		Campo	1,10000000	0,10000000	1,20000000	42.900.000	1.981.980	2.180.178	198.198	2.378.376
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelro	Sede	0,84000000	0,00000000	0,84000000	58.500.000	2.702.700	2.156.754	0	2.156.754
		Campo	0,36000000	0,00000000	0,36000000	58.500.000	2.702.700	924.324	0	924.324
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	13.200.000	609.840	6.037.416	548.856	6.586.272
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	15.400.000	711.480	7.826.280	711.480	8.537.760
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	15.400.000	711.480	7.826.280	711.480	8.537.760
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	15.400.000	711.480	7.826.280	711.480	8.537.760
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Siljar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	6.500.000	300.300	3.303.300	300.300	3.603.600
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	10.010.000	462.462	5.087.082	462.462	5.549.544
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	11,00000000	1,00000000	12,00000000	2.920.000	224.840	2.473.240	224.840	2.698.080
							TOTALES	144.382.627	12.229.371	156.611.999
							TOTALES IVA INCLUIDO	158.820.790	13.452.308	172.273.098

En el Presente Certificado se ha corregido el monto Certificado del mes de Junio/2017; Ingeniero Especialista en Geologia y Geotecnia: Participacion* Remuneracion Mensual*0,90

Ing. Julio Ullón
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
NOVIEMBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	[illegible]			Remuneración Mensual	Reajuste Bruto 2.5% (2016)	Reajuste		
			[illegible]	Presente	[illegible]			[illegible]	Presente Mes	[illegible]
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	1,60000000	0,40000000	2,00000000	48.962.160	1.145.715	1.833.144	458.286	2.291.430
		Campo	0,40000000	0,10000000	0,50000000	48.962.160	1.145.715	458.288	114.572	572.860
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	3,60000000	0,90000000	4,50000000	24.481.080	572.857	2.062.285	515.571	2.577.856
		Campo	0,40000000	0,10000000	0,50000000	24.481.080	572.857	229.144	57.286	286.430
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	198.495	0	198.495
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	85.069	0	85.069
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	220.550	0	220.550
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	94.521	0	94.521
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	44.881.980	1.050.238	198.495	0	198.495
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	44.881.980	1.050.238	85.069	0	85.069
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	1,00000000	0,25000000	1,25000000	44.881.980	1.050.238	1.050.239	262.560	1.312.799
		Campo	0,40000000	0,10000000	0,50000000	44.881.980	1.050.238	420.096	105.024	525.120
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelro	Sede	0,21000000	0,00000000	0,21000000	61.202.700	1.432.143	270.675	0	270.675
		Campo	0,09000000	0,00000000	0,09000000	61.202.700	1.432.143	116.004	0	116.004
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	13.809.840	323.150	1.163.340	290.835	1.454.175
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	16.111.480	377.009	1.508.036	377.009	1.885.045
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	16.111.480	377.009	1.508.036	377.009	1.885.045
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	16.111.480	377.009	1.508.036	377.009	1.885.045
Topógrafo 1	Ireneo Paliño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Siljar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	6.800.300	159.127	636.508	159.127	795.635
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.058	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	10.472.462	245.058	980.224	245.058	1.225.280
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	4,00000000	1,00000000	5,00000000	3.144.840	122.649	490.596	122.649	613.245
							TOTALES	27.316.222	6.511.836	33.828.058
							TOTALES IVA INCLUIDO	30.047.844	7.163.020	37.210.864

Ing. Julio Ullón
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Departamental Villeta – Alberdi, Tramo Km 40 – Alberdi"

Consorcio ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de diciembre de 2017

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 52853
Fecha: 15 DIC. 2017
Firma:

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETHNº: 142-/2017
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 35, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de DICIEMBRE/2017 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 532.624.783, ¡quinientos treinta y dos millones seiscientos veinticuatro mil setecientos ochenta y tres.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 35*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 532.624.783 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Aldes J. Cáceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12079742
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 29/03/2017
Fecha final vigencia 31/03/2018

254 doscientos cincuenta y cuatro.-

FACTURA

001-001 0000112

Fecha de Emisión: 13 de diciembre del 2017. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito (X)

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 40 Alberdi Sector S.6 Ministro Nº 12/2015. Certificado Nº 35 Diciembre 1 2017				
	Remuneración total iva incl. 328.[illegible]				
	Total Gastos Reemb. iva incl. 23[illegible]				
	Subtotal iva incluido. 564.474.82[illegible]				
	Devolución Anti. 10% 56.442.182.				
	Reajuste del salario 7,7 iva incl 16.086.358				
	Reajuste del salario 3,9 iva incl 8.558.785				532.624.783
	Monto total del certificado 532.624.783.				
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Quinientos Treinta y Dos Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Setecientos Ochenta y Tres.					532.624.783

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 48.420.435. TOTAL IVA: 48.420.435.

es copia fiel del original
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA
REG Nº 557
Asunción 268 12 de Octubre Tel: 307835
Asunción - Paraguay

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 101-150.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 35 - DICIEMBRE/2017

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/12/2017, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/12/17 al 31/12/17.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	328.917.600
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	235.504.222
3. Subtotal IVA incluido	564.421.822
4. Devoluvion del Anticipo 10%	56.442.182
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	16.086.358
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	8.558.785
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**532.624.783**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 35
DICIEMBRE/2017

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	513.110.747
B2. IVA 10%:	51.311.075
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	564.421.822
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	56.442.182
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	16.086.358
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	8.558.785
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**532.624.783**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.---

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 35

DICIEMBRE/2017

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	8.949.133.237	328.917.600	9.278.050.837	1.683.185.163
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	7.116.368.201	235.504.222	7.351.872.423	2.104.464.432
Subtotales (IVA incluido)	**20.417.572.855**	**16.065.501.438**	**564.421.822**	**16.629.923.260**	**3.787.649.595**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	18.561.429.868	14.605.001.307	513.110.747	15.118.112.054	3.443.317.814
IVA	1.856.142.987	1.460.500.131	51.311.075	1.511.811.206	344.331.781
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**16.065.501.438**	**564.421.822**	**16.629.923.260**	**3.787.649.595**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.460.500.132	51.311.075	1.511.811.207	344.331.780
IVA (10%)	185.614.299	146.050.012	5.131.107	151.181.119	34.433.178
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.606.550.144**	**56.442.182**	**1.662.992.326**	**378.764.958**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		172.273.088	16.086.358	188.359.446	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		37.210.864	8.558.785	45.769.649	
Total IVA Incluido		**209.483.952**	**24.645.143**	**234.129.095**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	14.668.435.246	532.624.783	15.201.060.029	3.174.755.540
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**14.668.435.246**	**532.624.783**	**15.201.060.029**	**3.174.755.540**

Ing. Julio Ullón
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
DICIEMBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Avance (en % de la Planilla Nº 3)			Remuneración Mensual	Remuneración Bruta 7/12 (100%)	Reajuste		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	4,80000000	0,40000000	5,20000000	46.800.000	2.162.160	10.378.368	864.864	11.243.232
		Campo	1,20000000	0,10000000	1,30000000	46.800.000	2.162.160	2.594.592	216.216	2.810.808
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	10,80000000	0,90000000	11,70000000	23.400.000	1.081.080	11.675.664	972.972	12.648.636
		Campo	1,20000000	0,10000000	1,30000000	23.400.000	1.081.080	1.297.296	108.108	1.405.404
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,84000000	0,21000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	1.498.376	374.594	1.872.970
		Campo	0,36000000	0,09000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	642.160	160.540	802.700
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,84000000	0,21000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	1.664.863	416.216	2.081.079
		Campo	0,36000000	0,09000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	713.513	178.378	891.891
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,84000000	0,21000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	1.581.620	374.594	1.956.214
		Campo	0,36000000	0,09000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	677.835	160.540	838.375
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Sliguero	Sede	3,00000000	0,25000000	3,25000000	42.900.000	1.981.980	5.945.940	495.495	6.441.435
		Campo	1,20000000	0,10000000	1,30000000	42.900.000	1.981.980	2.378.376	198.198	2.576.574
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,84000000	0,21000000	1,05000000	58.500.000	2.702.700	2.156.754	510.810	2.667.564
		Campo	0,36000000	0,09000000	0,45000000	58.500.000	2.702.700	924.324	218.919	1.143.243
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	13.200.000	609.840	6.586.272	548.856	7.135.128
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	15.400.000	711.480	8.537.760	711.480	9.249.240
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	15.400.000	711.480	8.537.760	711.480	9.249.240
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	15.400.000	711.480	8.537.760	711.480	9.249.240
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Sitjar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fiellas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	6.500.000	300.300	3.603.600	300.300	3.903.900
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	10.010.000	462.462	5.549.544	462.462	6.012.006
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	12,00000000	1,00000000	13,00000000	2.920.000	224.840	2.698.080	224.840	2.922.920
							TOTALES	156.611.598	14.623.862	171.235.460
							TOTALES IVA INCLUIDO	172.273.688	16.086.358	188.359.446

En el Presente Certificado se ha corregido el monto Certificado del mes de Junio/2017; Ingeniero Especialista en Geologia y Geotecnia: Participacion* Remuneracion Mensual*0,90

Ing. Julio Ullón
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
DICIEMBRE/2017

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Persona/Mes): Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Reajuste Desde 0,01% (2016)	Reajustes: Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	2,00000000	0,40000000	2,40000000	48.962.160	1.145.715	2.291.430	458.286	2.749.716
		Campo	0,50000000	0,10000000	0,60000000	48.962.160	1.145.715	572.859	114.572	687.431
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	4,50000000	0,90000000	5,40000000	24.481.080	572.857	2.577.857	515.571	3.093.428
		Campo	0,50000000	0,10000000	0,60000000	24.481.080	572.857	286.430	57.286	343.716
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,21000000	0,21000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	198.495	198.495	396.990
		Campo	0,09000000	0,09000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	85.069	85.069	170.138
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,21000000	0,21000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	220.550	220.550	441.100
		Campo	0,09000000	0,09000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	94.521	94.521	189.042
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,21000000	0,21000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	198.495	198.495	396.990
		Campo	0,09000000	0,09000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	85.069	85.069	170.138
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	1,25000000	0,25000000	1,50000000	44.881.980	1.050.238	1.312.799	262.560	1.575.359
		Campo	0,50000000	0,10000000	0,60000000	44.881.980	1.050.238	525.120	105.024	630.144
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,21000000	0,21000000	0,42000000	61.202.700	1.432.143	270.675	270.675	541.350
		Campo	0,09000000	0,09000000	0,18000000	61.202.700	1.432.143	116.004	116.004	232.008
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	13.809.840	323.150	1.454.175	290.835	1.745.010
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	16.111.480	377.009	1.885.045	377.009	2.262.054
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	16.111.480	377.009	1.885.045	377.009	2.262.054
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	16.111.480	377.009	1.885.045	377.009	2.262.054
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. Pavimentos 2	Luis Efren Cardozo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. Pavimentos 3	Fernando Miguel Siljar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	6.800.300	159.127	795.635	159.127	954.762
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	10.472.462	245.056	1.225.280	245.056	1.470.336
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sergio Daniel Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	5,00000000	1,00000000	6,00000000	3.144.840	122.649	613.245	122.649	735.894
							TOTALES	33.828.058	7.780.714	41.608.772
							TOTALES IVA INCLUIDO	37.210.864	8.558.785	45.769.649

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Consorcio
ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 31 de enero de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 09 /2018
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 36, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de ENERO/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 481.245.835, (cuatrocientos ochenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 36*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 481.245.835 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Aldes J. Cáceres Vargas
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 7083
Fecha: 15 FEB. 2018
Firma: Hora:

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12079742
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 29/03/2017
Fecha final vigencia 31/03/2018

FACTURA

001-001 0000115

Fecha de Emisión: 14 de Febrero del 2018. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239 - 5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de mejoramien=				
	to de la Ruta departamental Villera.				
	Alberdí. Tramo Km 40 Alberdí. Contra=				
	to S.6 Ministro Nº 12/2015 Certifica=				
	do Nº 36 Enero 2018.				
	Remuneracion total IVA incl. 271.903.500				
	Total Gastos Reemb. IVA incl. 239.908.174.				
	Subtotal IVA incl. 511.811.674.				
	Devolucion del Ant. 10% 51.181.167.				
	Reajuste del Salario 7,7 IVA incl. 13.452.308				
	Reajuste del Salario 3,9 IVA incl. 7.163.020.				
	Monto Total del Certificado 481.245.835.				481.245.835.
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos Ochenta y un Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos treinta y Cinco.					481.245.835.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 43.749.621 TOTAL IVA: 43.749.621

ES CORIA FIEL DEL ORIGINAL
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. N° 557
Asunción N° 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'Leary Asunción - Tel/fax: 375 452 - Asunción - Paraguay
001 001 101-150.-
químico

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 36 - ENERO/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/01/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/01/18 al 31/01/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	271.903.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	239.908.174
3. Subtotal IVA incluido	511.811.674
4. Devoluvion del Anticipo 10%	51.181.167
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	13.452.308
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	7.163.020
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**481.245.835**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 36
ENERO/2018

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	465.283.340
B2. IVA 10%:	46.528.334
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	511.811.674
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	51.181.167
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	13.452.308
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	7.163.020
B8. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL):	**481.245.835**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 36

ENERO/2018

Resolución de Adjudicacion - Fecha: Nº 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha: SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha: Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 -
Plazo Contractual: 38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista: Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido): 23.618.000.855

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Ofertado**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	10.961.236.000	9.278.050.837	271.903.500	9.549.954.337	1.411.281.663
Gastos reembolsables con IVA	9.456.336.855	7.351.872.423	239.908.174	7.591.780.597	1.864.556.258
Subtotales (IVA Incluido)	**20.417.572.855**	**16.629.923.260**	**511.811.674**	**17.141.734.934**	**3.275.837.921**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	18.561.429.868	15.118.112.054	465.283.340	15.583.395.394	2.978.034.474
IVA	1.856.142.987	1.511.811.206	46.528.334	1.558.339.540	297.803.447
Total IVA Incluido	**20.417.572.855**	**16.629.923.260**	**511.811.674**	**17.141.734.934**	**3.275.837.921**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.511.811.207	46.528.334	1.558.339.541	297.803.446
IVA (10%)	185.614.299	151.181.119	4.652.833	155.833.952	29.780.345
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**1.662.992.326**	**51.181.167**	**1.714.173.493**	**327.583.790**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		188.359.446	13.452.308	201.811.754	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		45.769.649	7.163.020	52.932.669	
Total IVA Incluido		**234.129.095**	**20.615.328**	**254.744.423**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	18.375.815.569	15.201.060.029	481.245.835	15.682.305.864	2.693.509.705
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**18.375.815.569**	**15.201.060.029**	**481.245.835**	**15.682.305.864**	**2.693.509.705**

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
ENERC/2018

Cargo	Nombre del Personal	Nivel	Adquisición del Personal (Pesos/Mes)			Remuneración Mensual	Remuneración Mes (0,0154)	Reajuste		
			Adquisición hasta el Mes anterior	Reajuste	Adquisición hasta el Mes en curso			Adquisición hasta el Mes anterior	Reajuste Mes	Adquisición hasta el Mes en curso
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	5,20000000	0,40000000	5,60000000	46.800.000	2.162.160	11.243.232	864.864	12.108.096
		Campo	1,30000000	0,10000000	1,40000000	46.800.000	2.162.160	2.810.808	216.216	3.027.024
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	11,70000000	0,90000000	12,60000000	23.400.000	1.081.080	12.648.636	972.972	13.621.608
		Campo	1,30000000	0,10000000	1,40000000	23.400.000	1.081.080	1.405.404	108.108	1.513.512
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Goltret	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	1.872.970	0	1.872.970
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	802.700	0	802.700
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	2.081.079	0	2.081.079
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	891.891	0	891.891
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	42.900.000	1.981.980	1.956.215	0	1.956.215
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	42.900.000	1.981.980	838.376	0	838.376
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	3,25000000	0,25000000	3,50000000	42.900.000	1.981.980	6.441.435	495.495	6.936.930
		Campo	1,30000000	0,10000000	1,40000000	42.900.000	1.981.980	2.576.574	198.198	2.774.772
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1,05000000	0,00000000	1,05000000	58.500.000	2.702.700	2.667.564	0	2.667.564
		Campo	0,45000000	0,00000000	0,45000000	58.500.000	2.702.700	1.143.242	0	1.143.242
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	13.200.000	609.840	7.135.128	548.856	7.683.984
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	15.400.000	711.480	9.249.240	711.480	9.960.720
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	15.400.000	711.480	9.249.240	711.480	9.960.720
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	15.400.000	711.480	9.249.240	711.480	9.960.720
Topógrafo 1	Ireneo Paliño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. Pavimentos 2	Francisco A. Paredes C	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. Pavimentos 3	Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	6.500.000	300.300	3.903.900	300.300	4.204.200
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	10.010.000	462.462	6.012.006	462.462	6.474.468
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Oscar A. Gonzales Gabriaguez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Dario Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	13,00000000	1,00000000	14,00000000	2.920.000	224.840	2.922.920	224.840	3.147.760
							TOTALES	171.235.860	12.229.371	183.465.231
							TOTALES IVA INCLUIDO	188.359.446	13.452.308	201.811.754

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
ENERO/2018

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Alícuota del Personal (Fórmula/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Bruto (Ley 17.810)	Reajustes		
			Alícuota hasta el mes anterior	Fórmula	Alícuota hasta el presente mes			Alícuota hasta el Mes Anterior	Reajuste Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio	Ing. Julio Ullón	Sede	2,40000000	0,40000000	2,80000000	48.962.160	1.145.715	2.749.716	458.286	3.208.002
		Campo	0,60000000	0,10000000	0,70000000	48.962.160	1.145.715	687.431	114.572	802.003
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Alcides Cáceres	Sede	5,40000000	0,90000000	6,30000000	24.481.080	572.857	3.093.428	515.571	3.608.999
		Campo	0,60000000	0,10000000	0,70000000	24.481.080	572.857	343.715	57.286	401.001
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	396.990	0	396.990
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	170.139	0	170.139
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	441.100	0	441.100
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	189.043	0	189.043
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Julio Ullón	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	44.881.980	1.050.238	396.990	0	396.990
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	44.881.980	1.050.238	170.139	0	170.139
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	1,50000000	0,25000000	1,75000000	44.881.980	1.050.238	1.575.358	262.560	1.837.918
		Campo	0,60000000	0,10000000	0,70000000	44.881.980	1.050.238	630.144	105.024	735.168
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,42000000	0,00000000	0,42000000	61.202.700	1.432.143	541.350	0	541.350
		Campo	0,18000000	0,00000000	0,18000000	61.202.700	1.432.143	232.007	0	232.007
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	13.809.840	323.150	1.745.010	290.835	2.035.845
Ingeniero Asistente 1	Ing. Jose Luis Caceres	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	16.111.480	377.009	2.262.054	377.009	2.639.063
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	16.111.480	377.009	2.262.054	377.009	2.639.063
Ingeniero Asistente 3	Ing. Diego Lopez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	16.111.480	377.009	2.262.054	377.009	2.639.063
Topógrafo 1	Ireneo Patiño	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Topógrafo 2	Juan de la Cruz Morel	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. Movimiento de Suelos 1	Justo Roman	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. Movimiento de Suelos 2	Fidel Casco Almada	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. Pavimentos 1	Eugenio Fretes	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. Pavimentos 2	Francisco A. Paredes C	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. Pavimentos 3	Felix Gonzales	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. Obras de Arte 1	Juan Delvalle	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. Obras de Arte 2	Cristhian Ramirez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Insp. De Planta 1	Rolando Mercado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Lab. Suelos y Asfalto 1	Hugo Fleitas	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Lab. Suelos y Asfalto 2	Arnildo Gonzalez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Lab. Suelos y Asfalto 3	Tomas Bogado	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Lab. De Hormigón 1	Celso Quiñonez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	6.800.300	159.127	954.762	159.127	1.113.889
Cadista - Apoyo Informático 1	Josemaria Espinola	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	10.472.462	245.056	1.470.336	245.056	1.715.392
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Hector Daniel Saldivar	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Oscar A. Gonzales Gabriaguez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	Miguel Duarte	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	Darlo Manuel Moran	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Teodosio Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	Cristhian Agüero	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	Edgar Sanchez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Ayud. Lab. Hormigón 1	Luis Figueredo	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
Chofer 1	Guido Benitez	Sede	0,00000000	0,00000000	0,00000000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	6,00000000	1,00000000	7,00000000	3.144.840	122.649	735.894	122.649	858.543
							TOTALES	41.608.772	6.511.836	48.120.608
							TOTALES IVA INCLUIDO	45.769.649	7.163.020	52.932.669

Ing. Julio Ullón
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Llamado MOPC N° 99/2014 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta – Alberdi, Tramo Km 40 – Alberdi"

Consorcio ETH

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Asunción, 12 de marzo de 2018

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 24 **/2018**
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 37, correspondiente a los Servicios de Consultoria ejecutados en el periodo del mes de FEBRERO/2018 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de las obras de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Externo, es de Gs. 479.184.785, (cuatrocientos setenta y nueve millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco.--), I.V.A. Incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	*Certificado Nº 37*
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 479.184.785 - I.V.A Incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA GENERAL
Exp. Nº 11442
Fecha: 5 MAR. 2018
Firma: Hora:

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12079743
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 29/03/2017
Fecha final vigencia 31/03/2018
FACTURA

001-001 0000116

230 doscientos treinta.-

Fecha de Emisión: 14 de Marzo de 2018 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección:

MARIA FIEL, DOY FE
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA
ASUNCION Nº 268 Y 12 de Octubre
Asunción - Paraguay

Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Altos Tramo Km 40. Contrato SG Ministro Nº 12/2015. Certificado Nº 37. Febrero / 2018				
	Remun total IVA incl. 271.903.500				
	Total Gas Reem. IVA incl. 237.618.119				
	Subtotal IVA incl 509.521.619				
	Devolu. Anticipo 10% 50.952.162				
	Reaj. salario 7,7% (IVA inc) 13.452.308				
	Reaj. Salario 3,9% (IVA inc) 7.163.020				
	Monto total del Cert. IVA incl. 479.184.785				479.184.785
SUBTOTALES:					
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos setenta y nueve millones ciento ochenta y cuatro mil setecientos ochenta y cinco.					479.184.785

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 43.562.253 TOTAL IVA: 43.562.253

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 101-150.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

5
cinco.--

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 37 - FEBRERO/2018

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 28/02/2018, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/02/18 al 28/02/18.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	271.903.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	237.618.119
3. Subtotal IVA incluido	509.521.619
4. Devoluvion del Anticipo 10%	50.952.162
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	13.452.308
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	7.163.020
7. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**479.184.785**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio Ullon
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC